

CONTRATO:087/2024

**OBRA: CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES
EN EJIDO ALAMILLO DE BAILÓN (FOLIO P.P. 201)**

AVANCE FÍSICO:

73%

AVANCE FINANCIERO:

65%