

CONTRATO:105/2024

**OBRA: CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES
DE LA COLONIA ESTACIÓN TERRAZAS (FOLIO P.P. 46)**

AVANCE FÍSICO:

55%

AVANCE FINANCIERO:

30%