

"El presente finiquito se elabora con fundamento en el Artículo 83 párrafo segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua; Artículos 179 y 182 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua".

REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN VALIADAD LOS NOGALES TRAMO DE LA VALIADAD SACRAMENTO A LA AV. VENCEREMOS

EJECUTADO POR: BOWERA, S.A. DE C.V. REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTE: BOW-041007-QAO

CONTRATO: 015/2024 MONTO CON IVA: 1,455,344.11 ANTIPO: 0.00% PERÍODO CONTRATADO: 12/04/2024 ELABORADO: 11/04/2024

TOTAL CONTRATADO: 1,455,344.11 PERÍODO REAL:

RECURSO OFICIOS DE AUTORIZACIÓN 2024-PDM-FODESM-OP-019

IMPORTE 1,500,000.00 FECHA 04/03/2024

TOTAL APROBADO: 1,500,000.00 SALDO NO EJERCIDO DE LO APROBADO: 44,655.90

TRÁMITE	NÚMERO	TIPO	PERÍODO		ESTIMADO		REINTEGRO	AMORTIZACIÓN	EJERCIDO FINANCIERO C/IVA	RETENCIONES PACTADAS		PAGO AL CONTRATISTA
			INICIO	FIN	IMPORTE	RETENCIÓN				CMIC	DIF	
ANTICIPO	ESTIMACIÓN 1	NORMAL	12/04/2024	30/04/2024	1,254,606.99	-	-	-	1,455,344.11	2,509.21	2,509.21	1,450,325.69
			TOTAL		1,254,606.99	-	-	-	1,455,344.11	2,509.21	2,509.21	1,450,325.69

GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS: 97240 MONTO: 125,460.70 FECHA: 30/04/2024

COSTO DE LA OBRA: 1,455,344.11 FACTURADO: 1,455,344.11 AMORTIZACIÓN: RET. DIF. 2,509.21 SANCIÓN: -


POR ESTIMAR: SALDO: 44,655.90 POR AMORTIZAR: PERÍODO REAL 12/04/2024 30/04/2024

Que a la fecha de la firma del finiquito, las estimaciones se encuentran en trámite de facturación pendiente por el contratista.
A la fecha no se encuentran pendientes de revisión y/o pago de costos por alguna de las partes.
El contratista declara que extiende el más amplio finiquito que su derecho proceda, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el contrato.


ING. LUIS RAÚL MARTÍNEZ GÓMEZ
SUPERINTENDENTE


ING. CARLOS EDUARDO ALFARO MENDOZA
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS


ING. EDGAR IVÁN PEINADO RUIZSPARZA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO VIAL E INFRAESTRUCTURA


ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA


ING. EDUARDO ARMENDARIZ RONQUILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

BOWERA S.A. DE C.V.
ING. EDUARDO ANTONIO MARTÍNEZ GÓMEZ
CONTRATISTA