

"El presente finiquito se elabora con fundamento en el Artículo 183 párrafo segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua"

ESTUDIO DE INGENIERÍA DE TRÁNSITO PARA ADECUACIONES VIALES EN AV. CANTERA DEL PERIFÉRICO DE LA JUVENTUD A AV. MISIÓN DEL BOSQUE

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTE: GCC-120109-D28

GRUPO CADUIMA CONSULTORES, S. DE R.L. DE C.V.

EJECUTADO POR:

CONTRATO:	024/2024	MONTO CON IVA:	79,731.21	ANTICIPO:	0.00%	PERÍODO CONTRATADO:	23/04/2024	21/06/2024	ELABORADO:	22/04/2024
		TOTAL CONTRATADO:	79,731.21			PERÍODO REAL:				

RECURSO	OFICIOS DE AUTORIZACIÓN	IMPORTE	FECHA	SALDO NO EJERCIDO DE LO APROBADO:	3,092.79
	2024-PDM-33FM-OP-024	82,824.00	27/03/2024		
	TOTAL APROBADO:	82,824.00			

TRÁMITE	NÚMERO	TIPO	PERÍODO		ESTIMADO		AMORTIZACIÓN	EJERCICIO FINANCIERO C/VA	RETENCIONES PACTADAS			PAGO AL CONTRATISTA
			INICIO	FIN	IMPORTE	RETENCIÓN	REINTEGRO		CMIC	DIF	SANCIÓN	
ESTIMACIÓN 1		NORMAL	23/04/2024	22/05/2024	68,733.80	-	-	79,731.21	137.47	137.47	-	79,456.27
			TOTAL		68,733.80	-	-	79,731.21	137.47	137.47	-	79,456.27

GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS:	2948961	MONTO:	6,873.38	FECHA:	22/05/2024
-----------------------------	---------	--------	----------	--------	------------

COSTO DE LA OBRA:	79,731.21	FACTURADO:	79,731.21	AMORTIZACIÓN:	-	RET. CMIC	137.47	RET. DIF:	-	SANCIÓN:	-
POR ESTIMAR:	-	SALDO:	3,092.79	POR AMORTIZAR:	-			PERÍODO REAL	23/04/2024		22/05/2024

Que a la fecha de la firma del finiquito, las estimaciones se encuentran en trámite de facturación pendiente por el contratista.
A la fecha no se encuentran pendientes de revisión y/o pago de ajuste de costos por alguna de las partes.
El contratista declara que extiende el más amplio finiquito que en derecho proceda, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el contrato.

ING. JORGE ZERÓN ORTEGA
SUPERINTENDENTE

ARQ. YAIR LÓPEZ MONGE
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS

ARQ. LORENA EDITH DE LA PUENTE VALERIO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA URBANA

GRUPO CADUIMA CONSULTORES, S. DE R.L. DE C.V.
ING. LEONEL BARRIENTOS JUÁREZ
CONTRATISTA

ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA

ING. RODRIGO ARMENDÁRIZ RONQUILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 29 DE MAYO DE 2024, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.