

"El presente finiquito se elabora con fundamento en el Artículo 64 párrafo segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, Artículos 168 y 170 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas."

REHABILITACIÓN A BASE DE PISADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN C.LS DE ENERO / C. RÍO AROS TRAMO ENTRE CALLE AGUSTÍN DURÁN Y AV. TECNOLÓGICO

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTE: GLC-870326-E13

GAMEROS Y LUEVANO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

EJECUTADO POR:

CONTRATO:	027/2024	MONTO CON IVA:	2,917,647.89	ANTICIPO:	0.00%	PERÍODO CONTRATADO:	25/04/2024	22/08/2024	ELABORADO:	23/04/2024
TOTAL CONTRATADO:			2,917,647.89	PERÍODO REAL:						

RECURSO	OFICIOS DE AUTORIZACIÓN	IMPORTE	FECHA
	2024-PDM-FEDREF/23-OP-017 Y 2024-2K15901-A-14429	2,934,562.50	20/02/2024
TOTAL APROBADO:		2,934,562.50	

SALDO NO EJERCIDO DE LO APROBADO: 16,914.61

TRÁMITE	NÚMERO	TIPO	PERÍODO		ESTIMADO	REINTEGRO	AMORTIZACIÓN	EJERCIDO FINANCIERO C/IVA	RETENCIONES PACTADAS		PAGO AL CONTRATISTA
			INICIO	FIN					CMIC	DIF	
ANTICIPO	ESTIMACIÓN 1	NORMAL	25/04/2024	24/05/2024	-	-	-	-	-	-	-
	ESTIMACIÓN 2	NORMAL	25/05/2024	31/05/2024	750,582.73	-	-	870,675.97	-	-	865,923.06
	ESTIMACIÓN 3	NORMAL	01/06/2024	07/06/2024	1,764,630.97	-	-	2,046,971.92	-	-	2,038,148.77
		TOTAL			2,515,213.70	-	-	2,917,647.89	-	-	2,905,071.83

GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS:	BKY-0008-0210133	MONTO:	251,521.37	FECHA:	07/06/2024
-----------------------------	------------------	--------	------------	--------	------------

COSTO DE LA OBRA:	2,917,647.89	FACTURADO:	2,917,647.89	AMORTIZACIÓN:	-	RET. CMIC:	-	SANCIÓN:	-
POR ESTIMAR:	-	SALDO:	16,914.61	POR AMORTIZAR:	-	RET. DIF:	-	PERÍODO REAL:	25/04/2024
									07/06/2024

Que a la fecha de la firma del finiquito, las estimaciones se encuentran en trámite de facturación pendiente por el contratista.

A la fecha no se encuentran pendientes de revisión y/o pago de ajuste de costos por alguna de las partes.

El contratista declara que extiende el más amplio finiquito que en derecho proceda, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el contrato.

ARQ. CARMEN GABRIELA FLORES HURTADO
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS

ING. EDGAR IVÁN PEÑADO RUIZESPARZA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO VIAL E INFRAESTRUCTURA

ING. RODOLFO ARMENDÁRIZ RONQUILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. GUILLEN AYALLOS NAVA
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA

GAMEROS Y LUEVANO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
ING. EDUARDO GAMEROS TERRAZAS
CONTRATISTA

SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 17 DE JUNIO DE 2024, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA. CHIH.