

"El presente finiquito se elabora con fundamento en el Artículo 83 párrafo segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua"

ESTUDIO HIDROLÓGICO E HIDRÁULICO PARA LA OBRA DE PROLONGACIÓN DE LA AV. BAHÍA DE SAN QUINTÍN DE CALLE CORDILLERA BLANCA A AV. HOMERO.

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTE: GCC-120109-D28

GRUPO CADUIMA CONSULTORES, S. DE R.L. DE C.V.

EJECUTADO POR:

CONTRATO:	036/2024	MONTO CON IVA:	104,516.00	ANTICIPO:	0.00%	PERÍODO CONTRATADO:	25/04/2024	23/06/2024	ELABORADO:	24/04/2024
TOTAL CONTRATADO:			104,516.00	PERÍODO REAL:						




RECURSO	OFICIOS DE AUTORIZACIÓN 2024-PDM-33FW-OP-023	FECHA	26/02/2024
TOTAL APROBADO:		IMPORTE	108,849.76
			108,849.76
		SALDO NO EJERCIDO DE LO APROBADO:	
		4,333.76	

TRÁMITE	NÚMERO	TIPO	PERÍODO	FIN	ESTIMADO	RETECCIÓN	REINTEGRO	AMORTIZACIÓN	EJERCIDO FINANCIERO C/IVA	RETENCIONES PACTADAS			PAGO AL CONTRATISTA
										CMIC	DIF	SANCIÓN	
ANTICIPO													
ESTIMACIÓN 1		NORMAL	25/04/2024	24/05/2024					104,516.00	180.20	180.20		104,155.60
			TOTAL						90,100.00	180.20	180.20		104,155.60

GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS:	2951342	MONTO:	9,010.00	FECHA:	24/05/2024
-----------------------------	---------	--------	----------	--------	------------

COSTO DE LA OBRA:	104,516.00	FACTURADO:	104,516.00	AMORTIZACIÓN:		RET. CMIC	180.20	SANCIÓN:	
POR ESTIMAR:		SALDO:	4,333.76	POR AMORTIZAR:		PERÍODO REAL	25/04/2024		24/05/2024

Que a la fecha de la firma del finiquito, las estimaciones se encuentran en trámite de facturación pendiente por el contratista.
A la fecha no se encuentran pendientes de revisión y/o pago de ajuste de costos por alguna de las partes.
El contratista declara que extiende el más amplio finiquito que en derecho proceda, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el contrato.

 ING. ROBERTO DOMÍNGUEZ CHAVIRA SUBINTENDENTE	 ING. LETICIA ARENIVAS TORRES PRESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS	 ARQ. LORENA EDITH DE LA FUENTE VALERIO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA URBANA
 GRUPO CADUIMA CONSULTORES, S. DE R.L. DE C.V. ING. LEONEL BARRIENTOS JUÁREZ CONTRATISTA	 ING. GUILLERMO CAMEROS NAVA SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA	 ING. RODOLFO ARMANDÁRIZ RONQUILLO DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 30 DE MAYO DE 2024, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.