

"El presente finiquito se elabora con fundamento en el Artículo 83 párrafo segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua"

ESTUDIOS COMPLEJO DE MANEJO INDUSTRIAL DE RESIDUOS

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTE: GCC-120109-D28

Grupo Caduma Consultores, S. de R.L. de C.V.

EJECUTADO POR:

CONTRATO:	09/1/2024	MONTO CON IVA:	1,235,400.00	ANTICIPO:	0.00%	PERÍODO CONTRATADO:	12/07/2024	08/09/2024	ELABORADO:	12/07/2024
TOTAL CONTRATADO:	1,235,400.00	TOTAL APROBADO:	1,235,400.00			PERÍODO REAL:	12/07/2024	08/09/2024		

RECURSO	OFICIOS DE AUTORIZACIÓN	FECHA	26/06/2024
2024-PDM-PDRNREF/23-SP-007	IMPORTE	1,310,000.00	
TOTAL APROBADO:	1,310,000.00		

SALDO NO EJERCIDO DE LO APROBADO:

74,600.00

NÚMERO	TRÁMITE	TIPO	PERÍODO		ESTIMADO		AMORTIZACIÓN	EJERCIDO FINANCIERO	RETENCIONES PACTADAS		PAGO AL CONTRATISTA
			INICIO	FIN	IMPORTE	RETENCIÓN	REINTEGRO		CMIC	DIF	
ESTIMACIÓN 1		NORMAL	12/07/2024	10/08/2024	319,500.00	*	*	370,620.00	639.00	639.00	369,342.00
ESTIMACIÓN 2		NORMAL	11/08/2024	06/09/2024	745,500.00	*	*	864,780.00	1,491.00	1,491.00	861,798.00
TOTAL					1,065,000.00	*	*	1,235,400.00	2,130.00	2,130.00	1,231,140.00

GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS:	2989552	MONTO:	106,500.00	FECHA:	06/09/2024
-----------------------------	---------	--------	------------	--------	------------

COSTO DE LA OBRA:	1,235,400.00	FACTURADO:	1,235,400.00	AMORTIZACIÓN:	*	RET. CMIC	2,130.00	RET. DIF:	*
POR ESTIMAR:	*	SALDO:	74,600.00	POR AMORTIZAR:	*			PERÍODO REAL	12/07/2024
									06/09/2024

Que a la fecha de la firma del finiquito, las estimaciones se encuentran en trámite de facturación pendiente por el contratista.
A la fecha no se encuentran pendientes de revisión y/o pago de costos por alguna de las partes.
El contratista declara que extiende el más amplio finiquito que en derecho proceda, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el contrato.



Ingeniero Roberto Domínguez Chavira
Superintendente




Ingeniero Gilberto Sepúlveda Gutiérrez
Residente de Obras Públicas



Arquitecto Lorena Edith de la Fuente Valerio
Jefe del Departamento de Proyectos de Infraestructura Urbana



Ingeniero Leonel Barrientos Juárez
Contratista



Ingeniero Guillermo Campos Nava
Subdirector de Infraestructura Urbana



Licenciado Carlos Alberto Rivas Martínez
Director de Obras Públicas

Siendo las 12:00 Horas del día 12 de septiembre de 2024, en la Ciudad de Chihuahua, Chih.