

TRABAJOS DE REMODELACIÓN CON PINTURA EN FACHADA PRINCIPAL DE LA HACIENDA EL SAUZ

CONTRATO:	097/2024	MONTO CON IVA:	67,872.99	ANTICIPO:	0.00%	PERÍODO CONTRATADO:	26/07/2024	24/08/2024	ELABORADO:	25/07/2024
			TOTAL CONTRATADO:	67,872.99			PERÍODO REAL:			

SALDO NO EJERCIDO DE LO APROBADO: 15,145.20

GARANTIA DE VICIOS OCULTOS:	5139683	MONTO:	4,556.45	FECHA:	06/01/2024
-----------------------------	---------	--------	----------	--------	------------

RET. DIF: 91,13

El contratista declara que extiende el más amplio finiquito que en derecho proceda, renunciando a cualquier pago relacionado con el contrato.

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Ingeniero Rodolfo Almendáriz Ronquillo

SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 29 de agosto de 2024, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.