

"El presente finiquito se elabora con fundamento en el Artículo 64 párrafo segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas."

REHABILITACIÓN A BASE DE PRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN CARRETERA DELICIAS-CHIHUAHUA ENTRE C. BARRO Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 1+300 (CUERPO SUR NORTE)

AIN-141-211-148

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTE

APSA INGENIERIA, S.A. DE C.V.

EJECUTADO POR:

CONTRATO:	107/2024	MONTO CON IVA:	2,868,942.16	ANTICIPO:	0.00%	PERÍODO CONTRATADO:	09/09/2024	07/12/2024	ELABORADO:	30/08/2024
		TOTAL CONTRATADO:	2,868,942.16							

RECURSO	ORCIOS DE AUTORIZACIÓN	IMPORTE	FECHA	SALDO NO EJERCIDO DE LO APROBADO:
	2024-PDM-FED-OP-012	2,927,331.02	12/07/2024	
	TOTAL APROBADO:	2,927,331.02	58,388.86	

TRÁMITE	NÚMERO	TIPO	PERÍODO		ESTIMADO		AMORTIZACIÓN	EJERCIDO FINANCIERO	RETENCIONES PACTADAS			PAGO AL CONTRATISTA
			INICIO	FIN	IMPORTE	RETENCIÓN			CMIC	DIF	SANCIÓN	
ESTIMACIÓN 1		NORMAL	09/09/2024	30/09/2024	2,473,226.00	-	-	2,868,942.16	-	-	-	2,868,942.16
			TOTAL		2,473,226.00	-	-	2,868,942.16	-	-	-	2,868,942.16

GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS:	4969-00036-7	MONTO:	247,322.60	FECHA:	30/09/2024
-----------------------------	--------------	--------	------------	--------	------------

COSTO DE LA OBRA:	2,868,942.16	FACTURADO:	2,868,942.16	AMORTIZACIÓN:	-	RET. CMIC	-	RET. DIF:	-	SANCIÓN:	-
POR ESTIMAR:	-	SALDO:	58,388.86	POR AMORTIZAR:	-	PERÍODO REAL	09/09/2024	30/09/2024			

Que a la fecha de la firma del finiquito, las estimaciones se encuentran en trámite de facturación pendiente por el contratista.
A la fecha no se encuentran pendientes de revisión y/o pago de ajuste de costos por alguna de las partes.
El contratista declara que extiende el más amplio finiquito que en derecho procede, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago no liquidado con el contrato.

APSA INGENIERIA, S.A. DE C.V.
INGENIERO ALDO PALMA LUCERO
CONTRATISTA

INGENIERO ROBERTO EDUARDO CARREAN GARCIA
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS

INGENIERO EDGAR IVÁN PEINADO RUIZESPARZA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO VIAL

INGENIERO GUILLEMO CAMPOS AVILA
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA

LICENCIADO CARLOS ALBERTO RIVAS MARTÍNEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 7 DE OCTUBRE DE 2024, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.