

"El presente finiquito se elabora con fundamento en el Artículo 83 párrafo segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua", Artículos 179 y 182 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua"

REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE KENNEDY ENTRE CALLE TERCERA Y CALLE 15A

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTE: CCC-221123-JAO

Constructora y Comercializadora de Chihuahua CIC, S.A. de C.V.

EJECUTADO POR:

CONTRATO:	148/2024	MONTO CON IVA:	2,039,858.81	ANTICIPO:	0.00%	PERÍODO CONTRATADO:	13/12/2024	27/12/2024	ELABORADO:	12/12/2024
TOTAL CONTRATADO:		2,039,858.81	PERÍODO REAL:							

RECURSO	OFICIOS DE AUTORIZACIÓN	IMPORTE	FECHA	SALDO NO EJERCIDO DE LO APROBADO:	
2024-PDM-FAIS-OP-039	2024-PDM-FAIS-OP-039	2,058,001.18	02/12/2024	18,142.37	
TOTAL APROBADO:		2,058,001.18			

TRÁMITE	NÚMERO	TIPO	PERÍODO		FIN	ESTIMADO	REINTEGRO	AMORTIZACIÓN	EJERCIDO FINANCIERO C/IVA	RETENCIONES PACTADAS			PAGO AL CONTRATISTA
			INICIO	FIN		IMPORTE	RETENCIÓN			CMIC	DIF	SANCIÓN	
ESTIMACIÓN 1		NORMAL	13/12/2024	20/12/2024	TOTAL	1,758,498.97	*	*	2,039,858.81	3,517.00	3,517.00	*	2,032,824.81
						1,758,498.97	*	*	2,039,858.81	3,517.00	3,517.00	*	2,032,824.81

GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS:	2897178	MONTO:	175,849.90	FECHA:	20/12/2024
-----------------------------	---------	--------	------------	--------	------------

COSTO DE LA OBRA:	2,039,858.81	FACTURADO:	2,039,858.81	AMORTIZACIÓN:		RET. CMIC	3,517.00	RET. DIF:		SANCIÓN:	*	
POR ESTIMAR:	*	SALDO:	18,142.37	POR AMORTIZAR:		PERÍODO REAL					13/12/2024	20/12/2024

Que a la fecha de la firma del finiquito, las estimaciones se encuentran en trámite de facturación pendiente por el contratista.
A la fecha no se encuentran pendientes de revisión y/o pago de ajuste de costos por alguna de las partes.
El contratista declara que extiende el más amplio finiquito que en derecho proceda, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el contrato.

Ingeniero Alberto Valenzuela Estrada
Superintendente

Ingeniero Roberto Eduardo Carreón García
Presidente de Obras Públicas

Ingeniero Edgar Ivan Velazquez Ruizparra
Jefe del Departamento de Mantenimiento Vial

Carlos A Flores V

Constructora y Comercializadora de Chihuahua CIC, S.A. de C.V.
Ingeniero Carlos Flores Velado

Ingeniero Guillermo Campos Nava
Subdirector de Infraestructura Urbana

Licenciado Carlos Alberto Flores Martínez
Director de Obras Públicas

Siendo las 12:00 horas del día 26 de Diciembre de 2024, En la Ciudad de Chihuahua, Chih.