

"El presente finiquito se elabora con fundamento en el Artículo 83 párrafo segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua; Artículos 179 y 182 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua"

REPARACIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL EN LA COLONIA U.P.

EJECUTADO POR: CONSTRUINJA, S.A. DE C.V. REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTE: CON-051221-HSB

CONTRATO:	151/2024	MONTO CON IVA:	190,013.07	ANTICIPO:	0.00%	PERÍODO CONTRATADO:	13/12/2024	28/12/2024	ELABORADO:	12/12/2024
		TOTAL CONTRATADO:	190,013.07			PERÍODO REAL:				

RECURSO	OFICIOS DE AUTORIZACIÓN 2024-PDM-OP-038	IMPORTE	191,400.00	FECHA	02/12/2024
	TOTAL APROBADO:	191,400.00			
				SALDO NO EJERCIDO DE LO APROBADO:	33,053.42

TRÁMITE	NÚMERO	TIPO	PERÍODO			ESTIMADO		REINTEGRO	AMORTIZACIÓN	EJERCIDO FINANCIERO C/IVA	RETENCIONES PACTADAS		PAGO AL CONTRATISTA
			INICIO	FIN		IMPORTE	RETENCIÓN				CMIC	DIF	
ANTICIPO	ESTIMACIÓN 1	NORMAL	13/12/2024	19/12/2024		136,505.67	-	-	-	158,346.58	273.01	273.01	-
				TOTAL		136,505.67	-	-	-	158,346.58	273.01	273.01	157,800.56
													157,800.56

GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS:	2996093	MONTO:	13,650.57	FECHA:	19/12/2024
-----------------------------	---------	--------	-----------	--------	------------

COSTO DE LA OBRA:	158,346.58	FACTURADO:	158,346.58	AMORTIZACIÓN:	-	RET. CMIC	273.01	SANCIÓN:	-
POR ESTIMAR:	31,666.49	SALDO:	33,053.42	POR AMORTIZAR:	-			PERÍODO REAL	13/12/2024
									19/12/2024

Que a la fecha de la firma del finiquito, las estimaciones se encuentran en trámite de facturación pendiente por el contratista.
A la fecha no se encuentran pendientes de revisión y/o pago de ajuste de costos por alguna de las partes.
El contratista declara que extiende el más amplio finiquito que en derecho proceda, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el contrato.



INGENIERO SANTIAGO HUMBERTO PRIETO ECHENIVEL
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS




INGENIERO MANUEL ESCOBEDO HERNÁNDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL



INGENIERO HILARIO ALEJANDRO TORRES QUEZADA
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL



LICENCIADO CARLOS ALBERTO NOLAS MARTÍNEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



CONSTRUINJA, S.A. DE C.V.
INGENIERO ARTURO NAVARRO JÁQUEZ
CONTRATISTA Y SUPERINTENDENTE