

"El presente finiquito se elabora con fundamento en el Artículo 64 párrafo segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, Artículos 158 y 170 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas."

REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN PERIF. V. L. TOLEDANO TRAMO DE AV. BENITO JUÁREZ / FEDERAL HWY 16 / CARRETERA CHIHUAHUA - OJINAGA Y AVE. PALESTINA / CARRETERA CHIH. - AUDAMA EN AMBOS CUERPOS (TRAMOS AISLADOS)

ELECUTADO POR: 155/2024 MONTO CON IVA: 7,225,426.42 ANTICIPO: 0.00% PERIODO CONTRATADO: 31/01/2025 ELABORADO: 23/12/2024
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTE: MET-041118-567

IMERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS, S.A. DE C.V.

OFICIOS DE AUTORIZACIÓN		IMPORTE	FECHA
RECURSO	2024-PDM-FED-OP-022	7,235,257.50	15/11/2024
	2024-PDM-FED-OP-C/011	(7,235,257.50)	14/01/2025
	2025-PDM-FEDREF/24-OP-004	7,225,426.42	12/02/2025
TOTAL APROBADO:		7,225,426.42	

SALDO NO EJERCIDO DE LO APROBADO:

TRÁMITE	NÚMERO	TIPO	PERIODO		FIN	ESTIMADO		AMORTIZACIÓN	EJERCIDO FINANCIERO C/IVA	RETENCIONES PACTADAS			PAGO AL CONTRATISTA
			INICIO			IMPORTE	RETENCIÓN			CMIC	DIF	SANCIÓN	
ANTICIPO	ESTIMACIÓN 1	NORMAL	31/01/2025	27/02/2025	TOTAL	6,228,815.88	*	*	7,225,426.42	*	*	*	7,194,282.34
						6,228,815.88	*	*	7,225,426.42	*	*	*	7,194,282.34

FECHA: 27/02/2025

MONTO: 622,881.59

GARANTIA DE VICIOS OCULTOS: 3015613

COSTO DE LA OBRA:	7,225,426.42	FACTURADO:	7,225,426.42	AMORTIZACIÓN:		RET. CMIC	*	RET. DIF.	*	SANCIÓN:	*
POR ESTIMAR:		SALDO:		POR AMORTIZAR:		PERIODO REAL	31/01/2025		27/02/2025		

Que a la fecha de la firma del finiquito, las estimaciones se encuentran en trámite de facturación pendiente por el contratista.
A la fecha no se encuentran pendientes de revisión y/o pago de ajuste de costos por alguna de las partes.
El contratista declara que extiende el más amplio finiquito que en derecho proceda, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el contrato.

INGENIERO OSCAR ALAN MONTES PÉREZ
SUPERINTENDENTE

INGENIERO JORGE LUIS RODRIGUEZ JUÁREZ
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS

INGENIERO EDGAR IVAN REINADO RUIZSPARZA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO VIAL

IMERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS, S.A. DE C.V.
INGENIERO JULIO CÉSAR REICADO RODRIGUEZ
CONTRATISTA

INGENIERO GUILLELMO CAMPOS NAVA
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA

LICENCIADO CARLOS ALFREDO VILLAS MARTÍNEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS