

CONTRATO:004/2024

**OBRA: OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA
CONSTRUCCIÓN DEL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN EL
SECCIONAL DE COLONIA SOTO**

AVANCE FÍSICO:

15%

AVANCE FINANCIERO:

5%