

CONTRATO:074/2023

**OBRA: CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES
EN EL SECCIONAL DE COLONIA SOTO**

AVANCE FÍSICO:

78%

AVANCE FINANCIERO:

72%