

CONTRATO:127/2023

**OBRA: REACONDICIONAMIENTO PARQUE ECOLÓGICO
PP 204**

AVANCE FÍSICO:

30%

AVANCE FINANCIERO:

12%