

CONTRATO:128/2023

**OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TALLER DE
ESPECIALIDADES DEL CECYT 24 (FOLIO P.P.2023 348)**

AVANCE FÍSICO:

90%

AVANCE FINANCIERO:

70%