

**CONTRATO:004/2024**

**OBRA: OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA  
CONSTRUCCIÓN DEL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN EL  
SECCIONAL DE COLONIA SOTO**

**AVANCE FÍSICO:**

**100%**

**AVANCE FINANCIERO:**

**83.83%**