

CONTRATO:036/2024

**OBRA: ESTUDIO HIDROLÓGICO E HIDRÁULICO PARA LA
OBRA DE PROLONGACIÓN DE LA AV. BAHÍA DE SAN
QUINTÍN DE CALLE CORDILLERA BLANCA A AV.
HOMERO**

AVANCE FÍSICO:

0%

AVANCE FINANCIERO:

0%