

CONTRATO:124/2025

**OBRA: INTERVENCIÓN PARA DESALOJO PLUVIAL Y
MITIGACIÓN DE APORTACIONES PLUVIALES DE LA
COLONIA BARRIO EL BAJO (PP-0119-2025)**

AVANCE FÍSICO:

73%

AVANCE FINANCIERO:

37%