

NOTA No. 1

25 DE MAYO DE 2026

001

CON ESTA FECHA Y NOTA SE ABRE LA BITACORA DE OBRA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 036/2026 "PROGRAMA DE BACHEO PERMANENTE EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA"

No. DE CONTRATO: 036/2026

No. DE APROBACION: 2026-PDM-FODESM-PA-001

DE FECHA 23 DE FEBRERO DE 2026

MONTO DEL CONTRATO: \$22,653,710.94 + IVA

PENAS CONVENCIONALES: 1%

ANTICIPO: 30%

PLAZO DE EJECUCION: 25 DE MAYO DE 2026 AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2026

EN ESTA NOTA SE ASIENTA EL NOMBRE DE LOS RESIDENTES RESPONSABLES DE LLEVAR EL SEGUIMIENTO DE ESTA BITACORA DE OBRA DEL CONTRATISTA COMO DE LA DOPM.

CONTINUA NOTA No. 1 EN LA SIGUIENTE HOJA →

002

CONTINUACION NOTA 1.

25 DE MAYO DE 2026

POR LA DIRECCION DE OBRAS
PUBLICAS MUNICIPALES

ING. PAUL ANSELMO SAENZ GONZALEZ

DIRECCION: RIO MAYO #2518

COLONIA: JUNTA DE LOS RIOS

TELEFONO: 614 152 98 79

#CREDENCIAL: 0789051069808

TPO IDENTIFICACION: INE

LOCACION: CHIHUAHUA CHIH.

CONTINUA NOTA 1. SEULENE HEJA →

003

CONTINUACION NOTA: 1

25 DE MAYO DE 2026

Por PARTE DEL CONTRATISTA
CYP CRUZ SAENZ S.A. DE C.V.

DIRECCION : C. Arbel Dechadero #623
Colonia : Fracc. Lomas de Montecarlo
TELEFONO: 6242423684
TIPO DE ID. : LINE
DE ID. : 2248756279.
LOCALIDAD : Chihuahua.

Nota No. 2

25 DE MAYO DE 2026

CON ESTA NOTA SE ESPECIFICA QUE SE PUEDEN ASENTAR NOTAS POR AMBAS PARTES EN ESTA BITÁCORA DE LUNES A VIERNES DE 8:00AM A 16:00PM. SE HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE ESTA BITÁCORA ESTARA BAJO RESPONSABILIDAD DE LA SUPERVISION DE LA DORM EL ING. RAUL ANGELMO SANCHEZ GONZALEZ Y ESTARA DISPONIBLE LOS 365 DIAS DEL AÑO




Nota No. 3

25 DE MAYO DE 2026


SE ESTABLECE QUE EN ESTA NOTA, QUE EL TIEMPO MAXIMO PARA FIRMAR NOTAS SERA DE 03 DIAS HABILES POR LO QUE AMBAS PARTES ACUERDAN QUE SE DARA POR ACERTADAS LAS NOTAS UNA VEZ VENCIDO ESTE PLAZO. SE ESTABLECE QUE NO SE DEBERAN MODIFICAR O TACHAR LAS NOTAS YA ELABORADAS Y/O FIRMADAS.

(CONTINUA No. 3 EN LA SIG. HOJA) →

Nota No. 3 (continuación)

005
25 DE MAYO DE 2026

Si se detecta algún error en la escritura o texto de la nota (elaboración) se deberá abrir otra nota aclaratoria para la cancelación de la nota en donde se asiente que las estimaciones de los trabajos ejecutados se podrán presentar con una periodicidad semanal, quincenal o mensual con un periodo no mayor a un mes. El contratista deberá presentar a la residencia de obras los nuevos generadores y la residencia contará con un plazo no mayor a 15 días hábiles para la revisión de los mismos.



NOTA: 4

006
25 DE MAYO DE 2026

SE ASIENTA EN ESTA NOTA QUE EL CONTRATISTA
REUNICA AL ANTICIPO DEL 30% DEL MONTO
CONTRATADO.


ESTE DIA SE INICIAN LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES
AL CONTRATO 036/2026 POR LO CUAL SE
CARGAN 36m³ DE MEZCLA ASFALTICA PARA PACHO
DE LA CIUDAD.



Nota: 5

26 DE MAYO DE 2026

SE CARGAN 36m³ DE MEZCLA ASFALTICA PARA
PACHO DE LA CIUDAD




007

Nota: 6

27 DE Mayo 2026


SE CONGRUON 36 m³ DE MEZCLA ASFALTICA
PARA PACHO DE LA CIUDAD



Nota: 7

28 DE Mayo 2026

SE CONGRUON 36 m³ DE MEZCLA ASFALTICA
PARA PACHO DE LA CIUDAD




008

Nota: 8

29 DE NOYO DE 2026



SE CARGARON $36m^3$ DE MEZCLA ASFALTICA
PARA BOQUEO DE LA CIUDAD



Nota: 9

30 DE NOYO DE 2026

SE CARGARON $36m^3$ DE MEZCLA ASFALTICA
PARA BOQUEO DE LA CIUDAD



009

NOTA: 10

01 JUNIO 2026

SE CARGARON 44 m³ DE MEZCLA ASFALTICA
PARA POCHEO EN LA CIUDAD.



NOTA: 11

02 JUNIO 2026

SE CARGARON 44 m³ DE MEZCLA ASFALTICA
PARA POCHEO EN LA CIUDAD



NOTA: 12

03 JUNIO 2026

SE CARGARON 44 m³ DE MEZCLA ASFALTICA PARA
POCHEO EN LA CIUDAD.



010

Nota: 13

04 JUNIO 2026

SE CONGRAN 44 m³ DE MEZCLA ASFALTICA
PARA PAVIMENTO EN LA CO. DE CHILLO HUS





Nota: 14

05 JUNIO 2026

SE CONGRAN 44 m³ DE MEZCLA ASFALTICA
PARA PAVIMENTO EN LA CO. DE CHILLO HUS





Nota: 15

06 JUNIO 2026

SE CONGRAN 44 m³ DE MEZCLA ASFALTICA
PARA PAVIMENTO EN LA CIUDAD.





011

NOTA 816

08 JUNIO 2026


SE CARGARON 44 m³ DE MEZCLA ASFALTICA
PARA PACHO EN LA CIUDAD.



NOTA 817

08 JUNIO 2026

SE CARGARON 44 m³ DE MEZCLA ASFALTICA
PARA PACHO EN LA CIUDAD.



NOTA 818

10 JUNIO 2026

SE CARGARON 44 m³ DE MEZCLA ASFALTICA PARA
PACHO EN LA CIUDAD DE CHITUPA HUA




Nota: 19

SE CARBONAN 44 m³
PARA BACHEO EN LA CIUDAD.

11 JUNIO 2026

DE MEZCLA ASFALTICA

012




Nota: 20

SE CARBONAN 44 m³
PARA BACHEO DE LA CIUDAD.

12 JUNIO 2026

DE MEZCLA ASFALTICA



Nota: 21

SE CARBONAN 44 m³
PARA BACHEO DE LA CIUDAD.

13 JUNIO 2026

DE MEZCLA ASFALTICA



013

NOTA: 22

15 JUNIO 2026

SE CARGARON 44 m³ DE MEZCLA ASFALTICA
PARA PAVIMENTO DE LA CIUDAD.



NOTA: 23

16 JUNIO 2026

SE CARGARON 44 m³ DE MEZCLA ASFALTICA
PARA PAVIMENTO DE LA CIUDAD.



NOTA: 24

17 JUNIO 2026

SE CARGARON 44 m³ DE MEZCLA ASFALTICA
PARA PAVIMENTO DE LA CIUDAD.




NOTA: 25

SE CARGARON 44 m³ DE LA MEZCLA ASFALTICA
PARA PAVIMENTO DE LA CIUDAD.



CH
18 JUNIO 2026



NOTA: 26

SE CARGARON 44 m³ DE MEZCLA ASFALTICA
PARA PAVIMENTO DE LA CIUDAD



19 JUNIO 2026



NOTA: 26

SE CARGARON 44 m³ DE MEZCLA ASFALTICA
PARA PAVIMENTO DE LA CIUDAD



20 JUNIO 2026



Nota: 27

015

SE CARGARON 44.2 DE MEXICA DEFECTIVA
PARA PACTEO DE LA CIUDAD.

~~SE CARGARON 44.2 DE MEXICA DEFECTIVA
PARA PACTEO DE LA CIUDAD.~~

Nota: 28

SE CARGARON 44.2 DE MEXICA DEFECTIVA
PARA PACTEO DE LA CIUDAD.

~~SE CARGARON 44.2 DE MEXICA DEFECTIVA
PARA PACTEO DE LA CIUDAD.~~

Nota: 29

SE CARGARON 44.2 DE MEXICA DEFECTIVA
PARA PACTEO DE LA CIUDAD.

~~SE CARGARON 44.2 DE MEXICA DEFECTIVA
PARA PACTEO DE LA CIUDAD.~~

NOTA 30
SE CONGRUO 44 m³ DE MEZCLA ASFALTICA PARA
BACHO DE LA CIUDAD DE CULIACAN


NOTA 31
SE CONGRUO 44 m³ DE MEZCLA ASFALTICA PARA
BACHO DE LA CIUDAD


NOTA 32
SE CONGRUO 44 m³ DE MEZCLA ASFALTICA PARA
BACHO DE LA CIUDAD




017-


NOTA 33

SE CONGRUO 44 W³ DE MEXICO DEFECTIVA
DANS BOUTER DE LA CO. DE CHATELAIN



NOTA 34

SE CONGRUO 44 W³ DE MEXICO DEFECTIVA
DANS BOUTER DE LA CO. DE CHATELAIN



NOTA: 35

SE CARGARON 44 m³ DE MEZCLA ASFALTICA PARA
BACHED DE LA CIUDAD DE CALHUALA.



018

01 JULIO 2026



NOTA: 36

SE CARGARON 44 m³ DE MEZCLA ASFALTICA PARA
BACHED DE LA CIUDAD DE CALHUALA



02 JULIO 2026



NOTA: 37

SE CARGARON 44 m³ DE MEZCLA ASFALTICA PARA
BACHED DE LA CIUDAD DE CALHUALA



03 JULIO 2026



NOTA: 38

SE CARGARON 44 M³ DE MEZCLA ASFALTICA PARA
PACHO DE LA CIUDAD DE CHILHUAHUA



06 JUNIO 2026


019

NOTA: 39

SE CARGARON 44 M³ DE MEZCLA ASFALTICA PARA
PACHO DE LA CIUDAD DE CHILHUAHUA



06 JUNIO 2026



NOTA: 40

SE CARGARON 44 M³ DE MEZCLA ASFALTICA PARA
PACHO DE LA CIUDAD DE CHILHUAHUA



07 JUNIO 2026



020


NOTA: 41
SE CARGARON 44 UN³ DE MEZCLA DEFECTIVA
PARA PACHO DE LA CIUDAD DE CHILHUALTA



NOTA: 42
SE CARGARON 44 UN³ DE MEZCLA DEFECTIVA
PARA PACHO DE LA CIUDAD DE CHILHUALTA



NOTA: 43
SE CARGARON 44 UN³ DE MEZCLA DEFECTIVA
PARA PACHO DE LA CIUDAD DE CHILHUALTA



021

NOTAS

11 JUNIO 2026

SE CAMBIO 44 N° DE MEZCLA DEFACTA
PARA LA CUBA DE CHILLANTON PARA BACHED



NOTAS

13 JUNIO 2026


SE CAMBIO 44 N° DE MEZCLA ASPECTA PARA
BACHED DE LA CUBA DE CHILLANTON



NOTAS

14 JUNIO 2026

SE CAMBIO 44 N° DE MEZCLA ASPECTA
PARA BACHED DE LA CUBA DE CHILLANTON



022

NOTA: 47

SE CANCELAN 44 UNOS DE MIERCOLES ASISTENCIA PARA
BACHILLEROS DE LA CIUDAD DE CHILHUALTA

~~SE CANCELAN 44 UNOS DE MIERCOLES ASISTENCIA PARA BACHILLEROS DE LA CIUDAD DE CHILHUALTA~~

NOTA: 48

SE CANCELAN 44 UNOS DE MIERCOLES ASISTENCIA PARA
BACHILLEROS DE LA CIUDAD DE CHILHUALTA

~~SE CANCELAN 44 UNOS DE MIERCOLES ASISTENCIA PARA BACHILLEROS DE LA CIUDAD DE CHILHUALTA~~

NOTA: 49

SE CANCELAN 44 UNOS DE MIERCOLES ASISTENCIA PARA
BACHILLEROS DE LA CIUDAD DE CHILHUALTA

~~SE CANCELAN 44 UNOS DE MIERCOLES ASISTENCIA PARA BACHILLEROS DE LA CIUDAD DE CHILHUALTA~~

023

Nota: 50

SE CAMBIOU HA 14 DE MEZCA DEFECTOS PARA
BACHO DE LA CIUDAD DE CHILKUSHTA





Nota: 51

SE CAMBIOU HA 14 DE MEZCA DEFECTOS PARA
BACHO DE LA CIUDAD DE CHILKUSHTA





Nota: 52

SE CAMBIOU HA 14 DE MEZCA DEFECTOS PARA
BACHO DE LA CIUDAD DE CHILKUSHTA





024

NOTA: 53

SE CAMBIO HOY DE MERCADO DESFECTOS PARA
BACHO DE LA CIUDAD DE CHILHUALA

~~Junio~~

22 JUNIO 2026

~~X~~

NOTA: 54

SE CAMBIO HOY DE MERCADO DESFECTOS PARA
BACHO DE LA CIUDAD DE CHILHUALA

~~Junio~~

23 JULIO 2024

~~X~~

NOTA: 55

SE CAMBIO HOY DE MERCADO DESFECTOS PARA
BACHO DE LA CIUDAD DE CHILHUALA

~~Junio~~

24 JULIO 2026

~~X~~

025

NOTA: 56

SE CARGARON HORAS DE MERCA DESFACIA PARA
PACHO DE LA CIUDAD DE CHILHUALA





NOTA: 57


SE CARGARON HORAS DE MERCA DESFACIA
PARA PACHO DE LA CIUDAD DE CHILHUALA





NOTA: 57

SE CARGARON HORAS DE MERCA DESFACIA PARA
PACHO DE LA CIUDAD DE CHILHUALA





NOTAS ESTA BITACORA CONTINUA EN TOMO 2

NOTA: 58

SE CARGARON 40m³ DE MEZCLA ASFALTICA PARA PACHET
DE LA CIUDAD DE CHILLAGUA



026


29 JUNIO 2026

NOTA: 59

SE CARGARON 40m³ DE MEZCLA ASFALTICA PARA PACHET
DE LA CIUDAD DE CHILLAGUA



30 JUNIO 2026



NOTA: 60

SE CARGARON 40m³ DE MEZCLA ASFALTICA
PARA PACHET DE LA CIUDAD DE CHILLAGUA



31 JUNIO 2026



027

NOTA: 61
SE CARGARON 40 UN³ DE MERCUA DESFACTIVA PARA
BACHEO DE LA CIUDAD DE CHILINDA HUA

~~11/11/2016~~

~~01 AGOSTO 2016~~

NOTA: 62
SE CARGARON 40 UN³ DE MERCUA DESFACTIVA PARA
BACHEO DE LA CIUDAD DE CHILINDA HUA

~~11/11/2016~~

~~03 AGOSTO 2016~~

NOTA: 63
SE CARGARON 40 UN³ DE MERCUA DESFACTIVA PARA
BACHEO DE LA CIUDAD DE CHILINDA HUA

~~11/11/2016~~

~~04 AGOSTO 2016~~

028

Nota: 64


SE CARGARON HORAS DE MERCEO ASISTENTES PARA
PROYECTO DE LA CIUDAD DE CHILIKU HUA





Nota: 65

SE CARGARON HORAS DE MERCEO ASISTENTES PARA
PROYECTO DE LA CIUDAD DE CHILIKU HUA






Nota: 66

SE CARGARON HORAS DE MERCEO ASISTENTES PARA
PROYECTO DE LA CIUDAD DE CHILIKU HUA





07 AGOSTO 2026

06 AGOSTO 2026

05 AGOSTO 2026

029

NOTA: 67
SE CANCELAN HORAS DE MERCADO ASISTENCIA PARA
BACHERO DE LA CIUDAD DE CHILIHUATLAN

NOTA: 68
SE CANCELAN 40 HORAS DE MERCADO ASISTENCIA PARA
BACHERO DE LA CIUDAD DE CHILIHUATLAN

NOTA: 69
SE CANCELAN HORAS DE MERCADO ASISTENCIA PARA
BACHERO DE LA CIUDAD DE CHILIHUATLAN

030

NOTA: 70

SE CARGARON HOJAS DE NERZUS DESACTIVADO PARA
BOCHERO DE LA CIUDAD DE CHILHUAHUA



12 Agosto 2026

NOTA: 71

SE CARGARON HOJAS DE NERZUS DESACTIVADO PARA
BOCHERO DE LA CIUDAD DE CHILHUAHUA



13 Agosto 2026

NOTA: 72

SE CARGARON HOJAS DE NERZUS DESACTIVADO PARA
BOCHERO DE LA CIUDAD DE CHILHUAHUA



14 Agosto 2026

031

NOTA: 72

SE CANCELAN HORAS DE MERCA DEFECTIVA PARA
BACHERO DE LA CIUDAD DE CALIHUATLA



NOTA: 74

SE CANCELAN HORAS DE MERCA DEFECTIVA PARA
BACHERO DE LA CIUDAD DE CALIHUATLA



NOTA: 75

SE CANCELAN HORAS DE MERCA DEFECTIVA PARA
BACHERO DE LA CIUDAD DE CALIHUATLA



15 Agosto 2026

17 Agosto 2026

18 Agosto 2026

032

Nota: 76

SE CAMBIOU NOME DE NERZEA DESFATICA PARA
BACHTEO DE LA CIUDAD DE CILITUAHUA



19 Agosto 2026




Nota: 77

SE CAMBIOU NOME DE NERZEA DESFATICA PARA
BACHTEO DE LA CIUDAD DE CILITUAHUA



20 Agosto 2026



CONTINUA →

033

NOTA: 70

ESTE DIA SE COMPLETA EL VOLUMEN CONTRATADO
Y SE DAN POR TERMINADOS LOS TRABAJOS FIJOS
CORRESPONDIENTES A ESTE CONTRATO

~~NOTA: 70~~

NOTA: 70

ESTE DIA SE COMPLETA EL VOLUMEN CONTRATADO
Y SE RECIBEN LAS GENERACIONES DE OBRAS PARA
REVISAR Y ESTE MISMO DIA SE LE PRESENTAN
AL CONTRATISTA PARA LA ELABORACION DE LA
ESPECIFICACION

~~NOTA: 70~~

20 AGOSTO 2026

~~NOTA: 70~~

CONTINUA →