

CONTRATO:057/2022

OBRA: REMODELACIÓN DE PARQUES DE LA CANTERA

AVANCE FÍSICO:

84%

AVANCE FINANCIERO:

84%