

DIRECCION DE OBRAS
PUBLICAS MUNICIPALES

INICIO: 20 MAYO 2023
TERMINO: 16 SEPTIEMBRE 2023
PLAZO: 120 DIAS NAT.

LICITACION POR INVITACION:
DOPM-06-2023

REPOSICIÓN DE LOSAS DE CONCRETO SOBRE AV
OCAMPO; ETAPA II TRAMO DE AV. NIÑOS HEROES
HASTA BLVD. FUENTES MARES

Programa calendarizado de utilización de la maquinaria y equipo de construcción. (Forma AT-07)						
No.	MAQUINARIA Y EQUIPO (TIPO/MARCA/MOD/CAP)	ACTIVIDAD	Año 2023			
			Mayo	Junio	Julio	Agosto
1	VIBRADOR DE GASOLINA DE 4 HP DE POTENCIA	[30][1], [40][2]	1	1	1	1
2	COMPACTADOR DE DOBLE RODILLOS LISOS, 73 H.P.	[50][3]	1	1	1	1
3	CORTADORA DE DISCO PARA CONCRETO	[30][1], [40][2]	1	1	1	1
4	GENERADOR DE CORRIENTE DE 110V Y 220 V, 4 CIL, 60 HP, 1600 R.P.M.	[60][4]	1	1	1	1
5	RODOMARTILLO	[60][4]	1	1	1	1
6	COMPACTADOR TIPO BAILARINA VIBRATORIA CON MOTOR HONDA DE 5.5 HP	[30][1], [40][2], [70][5]	1	1	1	1
7	RETROEXCAVADORA	[30][1], [40][2], [70][5], [80][6]	1	1	1	1
8	MARTILLO HIDRAULICO	[30][1], [40][2], [80][6]	1	1	1	1
9	CAMION VOLTEO DE 12 M3 DE CAP	[30][1], [40][2], [70][5], [80][6]	1	1	1	1
10	MOTOCONFORMADORA	[50][3]	1	1	1	1
11	CAMION PIPA DE AGUA	[50][3]	1	1	1	1
12	REGLA VIBRATORIA ARTICULADA	[30][1], [40][2]	1	1	1	1

GRUPO CONSTRUCTOR
MONTAÑA BLANCA, S.A. DE C.V.

ING. JAVIER ALFONSO GARFIO ARMENDARIZ
APODERADO LEGAL

HOJA: 1
FECHA: 04 MAYO 2023

**Procedimiento de Invitación a
Cuando Menos Tres Contratistas:**

PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

Hoja No. _____ de:

[illegible]

(1) Antésese sólo las sub-divisiones generales de obra: Terracerías, Estructuras, Drenaje subdrenaje, Pavimentos, Señalamiento y dispositivos de seguridad.

(2) En cada uno de los meses del programa deberá anotarse el número de unidades de maquinaria o equipo que se utilizará. Deberá enlistarse la misma maquinaria que considera en la Forma AT-06

Nombre y cargo del signatario

Nombre de la empresa o persona física

10