

DIRECCION DE OBRAS
PUBLICAS MUNICIPALES

LICITACION POR INVITACION:
DOPM-06-2023

INICIO: 20 MAYO 2023
TERMINO: 16 SEPTIEMBRE 2023
PLAZO: 120 DIAS NAT.

REPOSICIÓN DE LOSAS DE CONCRETO SOBRE AV
OCAMPO; ETAPA II TRAMO DE AV. NIÑOS HEROES
HASTA BLVD. FUENTES MARES

Programas de erogaciones a costo directo, calendarizados y cuantificados. (Forma AE-08). b. De los 4 (cuatro) materiales más significativos									
No.	DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES	ÁREA DE TRABAJO	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE	Año 2023			
						Mayo	Junio	Julio	Agosto
1	ACEITE DE MOTOR	[30][1], [40][2], [50][3], [60][4], [70][5], [80][6]	LTO	41.6859	\$4,377.02	\$492.53	\$1,098.23	\$1,112.37	\$1,186.31
2	ACETILENO	[60][4]	KG	13.6720	\$3,007.84	\$487.99	\$767.95	\$751.96	\$799.96
3	AGUA	[30][1], [40][2], [50][3], [70][5]	M3	7.2895	\$218.69	\$20.03	\$35.21	\$55.39	\$58.88
4	ARMEX PARA BROCAL	[80][6]	pza	9.0000	\$2,160.00			\$454.75	\$1,136.83
5	DIESEL	[30][1], [40][2], [50][3], [60][4], [70][5], [80][6]	lto	6,271.6735	\$131,705.14	\$11,433.07	\$32,536.49	\$33,869.79	\$36,235.55
6	GASOLINA	[30][1], [40][2], [70][5]	litro	3,183.1239	\$62,070.92	\$5,426.04	\$15,539.95	\$15,893.58	\$16,901.06
7	GRASA	[30][1], [40][2]	kg	33.8982	\$5,084.73	\$431.62	\$1,273.79	\$1,301.87	\$1,384.97
8	LLANTAS 20.5/25	[50][3]	PZA	0.0086	\$232.20	\$24.30	\$59.40	\$56.70	\$62.10
9	LOTE DE LLANTAS PARA CAMION TIPO PIPA R-20	[50][3]	lote	0.0023	\$19.55	\$1.70	\$5.10	\$5.10	\$5.10
10	LOTE DE LLANTAS PARA RETROEXCAVADORA	[30][1], [40][2], [70][5], [80][6]	lote	0.5645	\$10,161.00	\$62.20	\$2,498.40	\$2,622.60	\$2,808.00
11	LOTE DE 6 LLANTAS 22 1/2	[30][1], [40][2], [70][5], [80][6]	lote	0.3255	\$1,464.75	\$21.95	\$359.10	\$379.35	\$406.35
12	MATERIAL TRITURADO BASE HIDRAULICA L.A.B. OBRA	[50][3]	M3	85.7500	\$21,437.50	\$2,052.51	\$5,473.40	\$5,359.38	\$5,701.48
13	CONCRETO MR-50	[30][1], [80][6]	M3	156.6352	\$462,073.84	\$43,559.72	\$116,959.54	\$115,361.22	\$123,928.91
14	CONCRETO MR= 50 KG/CM2 TMA 3/4	[40][2]	m3	19.8555	\$186,841.70		\$39,736.62	\$56,594.58	\$60,207.00

GRUPO CONSTRUCTOR
MONTAÑA BLANCA, S.A. DE C.V.

ING. JAVIER ALFONSO GARFIO ARMENDARIZ
APODERADO LEGAL

HOJA: 1
FECHA: 04 MAYO 2023

DIRECCION DE OBRAS
PUBLICAS MUNICIPALES

LICITACION POR INVITACION:
DOPM-06-2023

REPOSICIÓN DE LOSAS DE CONCRETO SOBRE AV
OCAMPO; ETAPA II TRAMO DE AV. NIÑOS HEROES
HASTA BLVD. FUENTES MARES

INICIO: 20 MAYO 2023
TERMINO: 16 SEPTIEMBRE 2023
PLAZO: 120 DIAS NAT.

Programas de erogaciones a costo directo, calendarizados y cuantificados. (Forma AE-08). b. De los 4 (cuatro) materiales más significativos										
No.	DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES	ÁREA DE TRABAJO	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE	Año 2023				
						Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre
FRAGUAMAX										
15	PASAJUNTAS DE VARILLA LISA DE ¾" DE DIÁMETRO Y 40CM DE LONGITUD	[30][1], [40][2]	PZA	2,131.7800	\$341,084.80	\$30,694.67	\$86,216.13	\$86,362.11	\$91,874.59	\$43,937.30
16	PIEZAS ESPECIALES DE CAMION VOLTEO (GATO DE LEVANTE, TOMA DE FUERZA, ETC)	[30][1], [40][2], [70][5], [80][6]	LOTE	0.1085	\$9,222.50	\$765.00	\$2,261.00	\$2,388.50	\$2,558.50	\$1,249.50
17	PIEZAS ESPECIALES MOTOCONFORMADOR A	[50][3]	PZA	0.0013	\$156.00	\$24.00	\$36.00	\$36.00	\$36.00	\$24.00
18	OXIGENO INDUSTRIAL	[60][4]	m3	63.2330	\$2,998.51	\$187.09	\$765.58	\$749.62	\$797.48	\$398.74

GRUPO CONSTRUCTOR
MONTAÑA BLANCA, S.A. DE C.V.

ING. JAVIER ALFONSO GARTIO ARMENDARIZ
APODERADO LEGAL

HOJA: 2
FECHA: 04 MAYO 2023