

DIRECCION DE OBRAS
PUBLICAS MUNICIPALES

INICIO: 20 MAYO 2023
TERMINO: 16 SEPTIEMBRE 2023
PLAZO: 120 DIAS NAT.

LICITACION POR INVITACION:
DOPM-06-2023

REPOSICIÓN DE LOSAS DE CONCRETO SOBRE AV
OCAMPO; ETAPA II TRAMO DE AV. NIÑOS HÉROES
HASTA BLVD. FUENTES MARES

Programas de erogaciones a costo directo, calendarizados y cuantificados. (Forma AE-08). c. De la maquinaria y equipo para construcción

No.	NOMBRE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO	UTILIZACION	RENDIMIENTO	UNIDAD	CANT EQUIPC	CANTIDAD HE	IMPORTE
1	VIBRADOR DE GASOLINA DE 4 HP DE POTENCIA	[30][1], [40][2]	45.8716	hora	1	24.6327	\$3,455.23
2	COMPACTADOR DE DOBLE RODILLOS LISOS, 73 H.P.	[50][3]	29.5858	Hora	1	2.8984	\$2,896.69
3	CORTADORA DE DISCO PARA CONCRETO	[30][1], [40][2]	3.3647	hora	1	335.8181	\$55,917.07
4	GENERADOR DE CORRIENTE DE 110V Y 220 V, 4 CIL, 60 HP, 1600 R.P.M.	[60][4]	5.4289	h	1	184.2000	\$18,381.32
5	ROTOMARTILLO	[60][4]	5.8514	h	1	170.9000	\$27,795.18
6	COMPACTADOR TIPO BAILARINA VIBRATORIA CON MOTOR HONDA DE 5.5 HP	[30][1], [40][2], [70][5]	5.5127	HR	1	303.8323	\$46,741.56
7	RETROEXCAVADORA	[30][1], [40][2], [70][5], [80][6]	5.8514	Hora	1	282.2607	\$192,041.71
8	MARTILLO HIDRAULICO	[30][1], [40][2], [80][6]	5.0000	Hora	1	278.3300	\$77,094.63
9	CAMION VOLTEO DE 12 M3 DE CAP	[30][1], [40][2], [70][5], [80][6]	15.5763	Hora	1	108.5370	\$83,616.90
10	MOTOCONFORMADORA	[50][3]	19.8413	hora	1	4.3218	\$3,650.06
11	CAMION PIPA DE AGUA	[50][3]	55.8659	hora	1	1.5349	\$935.89
12	REGLA VIBRATORIA ARTICULADA	[30][1], [40][2]	3.1172	hora	1	592.1065	\$83,054.78



ING. JAVIER ALFONSO GARFIO ARMENDARIZ
APODERADO LEGAL

HOJA: 1
FECHA: 04 MAYO 2023

GRUPO CONSTRUCTOR
MONTAÑA BLANCA, S.A. DE C.V.

DIRECCION DE OBRAS
PUBLICAS MUNICIPALES

INICIO: 20 MAYO 2023
TERMINO: 16 SEPTIEMBRE 2023
PLAZO: 120 DIAS NAT.

LICITACION POR INVITACION:
DOPM-06-2023

REPOSICIÓN DE LOSAS DE CONCRETO SOBRE AV
OCAMPO; ETAPA II TRAMO DE AV. NIÑOS HEROES
HASTA BLVD. FUENTES MARES

Programas de erogaciones a costo directo, calendarizados y cuantificados. (Forma AE-08). c. De la maquinaria y equipo para construcción					
No.	Año 2023 Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre
1	\$293.33	\$865.56	\$884.65	\$941.13	\$470.56
2	\$277.34	\$739.56	\$724.17	\$770.45	\$385.17
3	\$4,746.82	\$14,007.82	\$14,316.68	\$15,230.50	\$7,615.25
4	\$1,759.92	\$4,693.10	\$4,595.33	\$4,888.65	\$2,444.33
5	\$2,661.25	\$7,096.63	\$6,948.79	\$7,392.33	\$3,696.17
6	\$3,913.41	\$11,548.46	\$12,127.47	\$12,873.96	\$6,278.24
7	\$16,315.41	\$47,218.90	\$49,560.74	\$53,071.99	\$25,874.61
8	\$6,642.28	\$19,223.60	\$19,626.76	\$21,067.97	\$10,533.99
9	\$6,946.39	\$20,498.65	\$21,662.80	\$23,193.66	\$11,315.48
10	\$349.48	\$931.90	\$912.47	\$970.75	\$485.37
11	\$89.63	\$238.96	\$233.96	\$248.90	\$124.45
12	\$7,400.15	\$20,960.98	\$21,070.50	\$22,415.43	\$11,207.71

ING. JAVIER ALFONSO GARFIO ARMENDARIZ
APODERADO LEGAL

HOJA: 2
FECHA: 04 MAYO 2023

GRUPO CONSTRUCTOR
MONTAÑA BLANCA, S.A. DE C.V.