

FINIQUITO DE OBRA

"El presente finiquito se elabora con fundamento en el Artículo 83 párrafo segundo y párrafo tercero de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua; Artículos 179 y 182 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua"

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD PARA LA ETAPA DE "PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL" PARA EL NUEVO RELLENO SANITARIO MÁPULA DE LA CIUDAD DE CHIHUAHA, CHIHUAHA DE CONFORMIDAD Y EN LOS TÉRMINOS DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-083-SEMARNA-2003 (VIGENTE).

EJECUTADO POR: _____ AUDITORIA AMBIENTALES MGR, S.C _____ REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTE: AAM-120613-4G3

CONTRATO: 023/2023 MONTO CON IVA: 90,480.00 ANTICIPO: 0.00% PERÍODO CONTRATADO: 16/05/2023 - 15/07/2023 ELABORADO: 15/05/2023

TOTAL CONTRATADO: 90,480.00 PERÍODO REAL: -

RECURSO

OFICIOS DE AUTORIZACIÓN
2023-PDM-33FM-SP-052

IMPORTE 90,480.00

FECHA 24/04/2023

TOTAL APROBADO: 90,480.00

SALDO NO EJERCIDO DE LO APROBADO: 90,480.00

TRÁMITE		PERÍODO		ESTIMADO			AMORTIZACIÓN	EJERCIDO FINANCIERO C/IVA	RETENCIONES PACTADAS			PAGO AL CONTRATISTA
NÚMERO	TIPO	INICIO	FIN	IMPORTE	RETENCIÓN	REINTEGRO			CMIC	DIF	SANCIÓN	
ANTICIPO												
		TOTAL										
GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS: _____ MONTO: _____ FECHA: _____												

COSTO DE LA OBRA: FACTURADO: AMORTIZACIÓN: RET. CMIC RET. DIF: SANCIÓN:

POR ESTIMAR: 90,480.00 SALDO: 90,480.00 POR AMORTIZAR: PERÍODO REAL INICIO 1 00/01/1900

Que el presente finiquito de obra, deriva del Procedimiento de Rescisión Administrativa del Contrato de Prestación de Servicios No. 023/2023, y que el contratista extiende el más amplio finiquito que en el derecho proceda, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el contrato.

C. MARIA GABRIELA ROSSI
SUPERINTENDENTE

AUDITORIA AMBIENTALES MGR, S.C
C. MARIA GABRIELA ROSSI REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

ARQ. LORENA EDITH DE LA FUENTE VALERIO
RESIDENTE DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA

ARQ. LORENA EDITH DE LA FUENTE VALERIO
LIDER DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA URBANA

ING. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

SIENDO LAS 09:00 HORAS DEL DÍA 13 DE FEBRERO DE 2024, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHA, CHIH., SE LEVANTA EL PRESENTE FINIQUITO.

new 15 feb 2024