



GALAZ PERFORACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

Programa de Obra

Actualización de Evaluación socio económica

PASO SUPERIOR ENTRONQUE AVE DOSTOIEVSKI Y AVE VENCEREMOS CON CRUCE DEL FERROCARRIL

ACTIVIDAD	DIA 1	DIA 2	DIA 3	DIA 4	DIA 5	DIA 6	DIA 7	DIA 8	DIA 9	DIA 10	DIA 11	DIA 12	DIA 13	DIA 14
Recopilación de información en gobierno e instituciones														
Planteamiento de la situación actual														
Situación sin el proyecto de inversión														
Situación con el proyecto de inversión														
Evaluación del proyecto de inversión														
Conclusiones y Recomendaciones														
Resumen Ejecutivo														
Entrega del estudio														

Atentamente:

Pedro Isaac Camarillo Adame
Gerente de Estudios



GALAZ PERFORACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

Programa de Obra

Actualización de Evaluación socio económica

PASO SUPERIOR AVE DE LAS INDUSTRIAS Y CRUCE DEL FFCC EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA

ACTIVIDAD	DIA 1	DIA 2	DIA 3	DIA 4	DIA 5	DIA 6	DIA 7	DIA 8	DIA 9	DIA 10	DIA 11	DIA 12	DIA 13	DIA 14
Recopilación de información en gobierno e instituciones														
Planteamiento de la situación actual														
Situación sin el proyecto de inversión														
Situación con el proyecto de inversión														
Evaluación del proyecto de inversión														
Conclusiones y Recomendaciones														
Resumen Ejecutivo														
Entrega del estudio														

Atentamente:

Pedro Isaac Camarillo Adame
Gerente de Estudios