

BITÁCORA DE OBRA

OBRA: "Programa Integral de Fincas Abandonadas" Primer Etapa

CONTRATISTA: Benigno Chavez Vintusustegui

CONTRATO: 015/2019

MONTO: \$ 605 231.40 incluye IVA

FECHA DE INICIO: 8 de Abril del 2019

FECHA DE TERMINACIÓN: 6 de Julio del 2019

FIRMAS



RESIDENTE DE OBRA POR
PARTE DE LAS D.O.P.M.

Ing. José Huitron López Benigno Chavez Vintusustegui


Benigno Chavez Vintusustegui

RESIDENTE DE OBRA POR
EL CONTRATISTA

Continuación Nota 1
 el residente sera el Ing. Jose Huaitron Lopez
 con domicilio en Calle Priv. de Urquidí, 2400 de
 la colonia Bellavista en el municipio de Chihuahua
 y con Telefono 6142729801.
 Se plico con el contratista y se queda en co-
 mun acuerdo que la nota que nosea firmada
 en un plazo de 72 horas por cualquiera de las
 2 partes se dara por valida.
 Se visitan las primeras 51 viviendas loca-
 lizadas en la colonia laderas de San Guillermo
 entregandose las al contratista estas viviendas
 abandonadas y Bandalizadas se les hara entapado
 a base de Block de Concreto de 15X20X40 cm
 asentado con mortero, cemento-arena de 50kg/m³
 de resistencia, Se pide al contratista sacar
 volúmenes de avance semanalmente.
 Benigno Chavez J
 Continúa en otra pagina. nota 1

C= 015/2015

002

Continúa	Notas	C-ONS/2019	003
el Bloque va relleno de concreto P.C. = 150 Vg/Vm² se retiraron Marcos de ventanas y Ventanas para el mejor acomodo del Block. Se retiraron el con- creto y se hizo limpieza de la obra. Se comienza con el retiro de Marcos en las puertas y ventanas.  Benigna Chavez			
* Nota # 2 10 de Abril del 2019 Se comienza con las ventanas para el trabajo por la calle finaliza con los muros 10002, 10004, 10062.  Benigna Chavez			

C-15/2019

*Nota # 3. 12 de Abril del 2019. 004
Se continua con el tapiado por la ca Me
activo la con las viviendas que finen
el # 10072, 10074, 10086, 10088.
se le pide al cadastrista ir rellorando los
blocks a cada 4 hileras,

Benigno Chaves

*Nota # 4. 15 de Abril del 2019
Se trabaja en casas de la C. Aghatha en
los números, 10009, 10014, 10015, 10021
10056, 10068, 10079 y 10100.

Benigno Chaves

Nota # 5. 18 de Abril. Se le entregan las viviendas
por la calle Avamarina para su tapiado con los números
101, 34, 10031, 10041, 10043, 10066, 10154, 10203 y 10316.

Benigno Chaves

C-15/2019

Nota 6: 20 de Abril del 2019
 Se comienzan las viviendas del calle cir-
 conia. # 10267 y 10233 y por C. Alejandrino
 # 10216, 10320, 10330, 10387, 10343, 10345, 10347
 10362, 10407, aumentando su pieza de trabajo
 este día a 5 cuadros, Maso

Benigno Chavez U

Nota 7: 22 de Abril del 2019
 Con este día se le entregan las viviendas
 siguientes: C. Obsidiana 10507, amantista 10418
 canbar no. 10675 y 10677, Cuero transparente
 10703 y 10720, y Diamante 10707.

Benigno Chavez U

24/04/2019 C-015/2019 006
 Nota de Conesta nota y fecha se entregan
 por la calle Esmeralda viviendas para hacer
 con los siguientes números, 10709, 10712,
 10718, 10720, 10721, 10723, 10727, 10740
 y por calle opald las viviendas con los
 números, 10715, 10721.



Benigna Chavez

Nota 01, 30 de abril 2019. Con esta notay
 sechase terminan los tapas de los que se
 han entregado hasta la fecha al con-
 fructista. El día que vaya a retirar el
 escombro a favor de Avisar a esta dependencia
 para estar presente y contar los camiones
 q van sacando de las casas.



Benigna Chavez