



Depto. de Licitaciones y Control de Obra.
Oficio No. D/2860/2019
Asunto: solicitud de modificación.

Chihuahua, Chih., a 30 DE AGOSTO DEL 2019.
Hoja 1 de 1

ING. IGNACIO RAMÍREZ SALAZU.
ENCARGADO DEL DESPACHO DEL C. DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN.
PRESENTE.

Anexo al presente envió a usted, solicitud de modificación de conceptos y anexo técnico de la obra que a continuación se detalla con expediente técnico modificado:

EXP: 0164/19: REHABILITACIÓN PARQUE MISIÓN UNIVERSIDAD I, por un importe de \$ 138,432.68 (ciento treinta y ocho mil cuatrocientos treinta y dos pesos 68/100 M.N.)

Oficio de afectación presupuestal: 2019-PDM-PCAM-AT-010

Número de proyecto: 2019AT000017

Número de cuenta contable: 01-12354010001-999999-04-11021-131-000-02K0502-61401-2-4-PCAM-000

Esta obra se encuentra dentro del acuerdo de la certificación S.O. 10/19 de la Secretaría del H. Ayuntamiento del día 24 de mayo del presente, en el numeral 43, perteneciente al proyecto "REHABILITACIÓN PARQUE MISIÓN UNIVERSITARIA I", por \$180,000.00.

Sin más por el momento me despido de usted, con un cordial saludo.

ATENTAMENTE

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
CHIHUAHUA
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

04 SEP. 2019

RECIBIDO
DEPARTAMENTO DE CONTROL
DE ESTIMACIONES

C.C.P. ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA – SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION.
C.C.P. ARCHIVO.
CHCG/MCMR/AMJ

DIRECCIÓN GENERAL

03 SEP 2019

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
Y EVALUACIÓN



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2019

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL: 2019-PDM-PCAM-AT-010

FECHA: 13 DE JUNIO DEL 2019

CUENTA: 01-12354010001-999999-04-11021-131-000-02K0502-61401-2-4-PCAM-000

SUBCUENTA: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL



HOJA 1 DE 1

EXP: 0164/19

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN LOCALIDAD	MOD. DE EJEC.	SITUACIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS			METAS DE PROYECTO U. DE M. IDAD	AVANCE AL 31/12/19	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS			INC. (MES)	FIN (MES)	
2019AT000017	REHABILITACIÓN PARQUE MISIÓN UNIVERSIDAD I	CHIHUAHUA	CONT	IT	138.43	138,432.68	138,432.68	1	OBRA	100%	JUNIO	JULIO	138,432.68
TOTAL						\$ 138,432.68	\$ 138,432.68	\$ -					

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. IGNACIO RAMÍREZ SALAZU
ENCARGADO DEL DESPACHO DEL C. DIRECTOR
DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN



EXP: 0164/19

FECHA: 13/06/2019

DIRECCIÓN EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

PROYECTO Y/O NOMBRE DE LA OBRA:

REHABILITACIÓN PARQUE MISIÓN UNIVERSIDAD I

LOCALIZACIÓN: CHIHUAHUA

COSTO TOTAL DE LA OBRA O ACCIÓN \$: 138,432.68

INVERSIÓN:

SUMA: 138,432.68
MUNICIPAL: 138,432.68
FISM/FAFM/PEPD: 0.00
GOB. EDO.: 0.00
BENEFICIARIOS: 0.00
OTROS: 0.00

PROYECTO PBR: PBR19OP000080

LINEA DE ACCION
(19-21) 6.1.1.2 ADECUACIONES FUNCIONALES EN VIALIDADES EXISTENTES PARA AGILIZAR LA MOVILIDAD.

METAS:

UNIDAD DE MEDIDA: OBRA

TOTALES DEL PROYECTO: 1

FECHA DE INICIO: JUNIO

TOTALES DEL AÑO: 1

No. DE JORNALES A GENERAR: 269

FECHA DE TERMINACIÓN: JULIO

MODALIDAD DE EJECUCIÓN:

CONTRATO: X

ADMINISTRACIÓN POR BENEFICIARIOS:

ADMINISTRACIÓN DIRECTA:

OTRAS:

TIPO DE OBRA:

NUEVA: X

AMPLIACIÓN:

COMPLEMENTARIO:

EN PROCESO:

REHABILITACIÓN:

NÚMERO Y TIPO DE BENEFICIARIOS:

HABITANTES	HOMBRES	MUJERES	TOTAL
TOTAL	240	260	500
ADULTOS MAYORES DE 65	33	36	69
ADULTOS ENTRE 35-64	70	77	147
ADULTOS JOVENES ENTRE 18-34	53	59	112
ADOLESCENTES DE 14-17	20	22	42
NIÑOS ENTRE 5-13	64	66	130

SELECCIONAR SI IMPACTA LA OBRA O PROYECTO EN DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, DE MANERA ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVA, LOS SIGUIENTES:

DERECHOS	
DERECHO A LA VIDA, A LA SUPERVIVENCIA Y AL DESARROLLO;	X
DERECHO A LA PRIORIDAD;	X
DERECHO A LA IDENTIDAD;	X
DERECHO A VIVIR EN FAMILIA;	X
DERECHO A LA IGUALDAD SUSTANTIVA;	X
DERECHO A NO SER DISCRIMINADO;	X

SELECCIONAR EL INDICADOR DE MEDICION MULTIDIMENSIONAL SEGÚN CONEVAL

INDICADORES	
REZAGO EDUCATIVO	X
ACCESO A SERVICIOS DE SALUD	X
ACCESO A LA SEGURIDAD SOCIAL	X
CALIDAD Y ESPACIOS DE VIVIENDA	X
SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA	X
ALIMENTACIÓN	X

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

REHABILITACIÓN PARQUE MISIÓN UNIVERSIDAD I

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021



REHABILITACIÓN PARQUE MISIÓN UNIVERSIDAD I

DESCRIPCIÓN REHABILITACIÓN PARQUE MISIÓN UNIVERSIDAD I

CARACTERÍSTICAS REHABILITACIÓN PARQUE MISIÓN UNIVERSIDAD I

LATITUD: 28° 42' 30.76" N
LONGITUD: 106° 9' 5.96" O

TIEMPO DE EJECUCIÓN: 1 MESES

INVERSIÓN DE LA OBRA: \$138,432.68 (I.V.A. INCLUIDO)

BENEFICIARIOS: 500 HABITANTES

ESTRUCTURA FINANCIERA:

FEDERAL
\$0.00

ESTATAL
\$0.00

MUNICIPAL
\$138,432.68

SUPERVISOR: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

MODALIDAD: CONTRATO

Localidad: CHIHUAHUA
Municipio: CHIHUAHUA
Obra: REHABILITACIÓN PARQUE MISIÓN UNIVERSIDAD I



Calendario de Ejecución de la Obra					
Concepto	MESES		Importe	% Ponderado	
	1			Parcial	Acumulado
REHABILITACIÓN PARQUE MISIÓN UNIVERSIDAD I	\$138,432.68		\$138,432.68	1.0000	1.0000
	% de Avance	100.00%	\$138,432.68	1.0000	
	Acumulado	100.00%			

Calendario de Administración de los Recursos	
Parcial	\$138,432.68
Acumulado	\$138,432.68



**JUSTIFICACIÓN TÉCNICA
MODIFICACIÓN**

OBRA:

REHABILITACIÓN PARQUE MISIÓN UNIVERSIDAD I.

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:

REHABILITACIÓN PARQUE MISIÓN UNIVERSIDAD I.

CONTRATO:

050/2019

EMPRESA:

CONSTRUCTORA RC SA DE CV

OFICIO DE AUTORIZACION DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL:

2019-PDM-PCAM-AT-010

NÚMERO DE PROYECTO:

2019AT000017

MONTO AUTORIZADO:

MONTO AUTORIZADO \$138,432.68 INCLUYE IVA.
2019

PERIODO DE EJECUCIÓN:

DE 24 JUNIO DEL 2019 AL 23 JULIO DEL 2019.

19 JULIO DEL 2019 AL 17 DE AGOSTO DEL 2019 REPROGRAMACIÓN POR ANTICIPO

JUSTIFICACIÓN:

MODIFICACIÓN DE AJUSTE DE VOLUMETRIA Y PRECIO UNITARIO

CONCLUSIÓN:

ESTE RECURSO NO AFECTA LAS CONDICIONES QUE SE REFIEREN A LA NATURALEZA Y CARACTERÍSTICAS ESENCIALES DE LA OBRA.

ATENTAMENTE

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

CHIHUAHUA, CHIH., A AGOSTO DE 2019

REHABILITACIÓN PARQUE MISIÓN UNIVERSIDAD I

PRESUPUESTO

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total:
1	PRELIMINARES				\$ 609.06
1.01	DESHIERBE DE TERRENO. INCLUYE SU RETIRO FUERA DE OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	71.40	\$8.53	\$ 609.06
2	OBRA CIVIL				\$ 22,965.88
2.01	CONCRETO HIDRÁULICO PREMEZCLADO, SIMPLE COLADO EN SECO: DE F'C=150 KG/CM2, UTILIZADO EN BANQUETAS DE 8 CMS DE ESPESOR, ACABADO FLOTEADO, CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6 / 10-10. INCLUYE: VIBRADO, CURADO, CORTE CON CORTADORA DE DISCO SEGÚN DISEÑO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	m2	71.40	\$321.64	\$ 22,965.88
3	MOBILIARIO				\$ 95,763.57
3.01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MOBILIARIO URBANO EJERCITADOR TIPO POTRO MARCA GRAVI MODELO FTAEP10. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	pieza	1.00	\$11,455.04	\$ 11,455.04
3.02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MOBILIARIO URBANO EJERCITADOR TIPO ESCALADORA MARCA GRAVI MODELO FTAEE10. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	pieza	1.00	\$17,303.54	\$ 17,303.54
3.03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MOBILIARIO URBANO EJERCITADOR TIPO BANCO GEMELO MARCA GRAVI MODELO FTAEBGA10. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	pieza	1.00	\$12,143.60	\$ 12,143.60
3.04	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MOBILIARIO URBANO EJERCITADOR TIPO CAMINADORA MARCA GRAVI MODELO FTAECB10. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	pieza	2.00	\$20,421.65	\$ 40,843.30
3.05	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MOBILIARIO URBANO INFANTIL RESBALADERO MARCA GRAVI MODELO FTJBS10. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	pieza	1.00	\$14,018.09	\$ 14,018.09
				SUBTOTAL	\$ 119,338.51
				IVA	\$ 19,094.16
				TOTAL	\$ 138,432.68



DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

PROGRAMA

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. IGNACIO RAMÍREZ SALAZU
ENCARGADO DEL DESPACHO DEL C. DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN