



Depto. de Licitaciones y Control de
Oficio No. D/2918/
Asunto: solicitud de modifica

Chihuahua, Chih., a 04 DE SEPTIEMBRE DEL
Hoja 1

ING. IGNACIO RAMÍREZ SALAZU.
ENCARGADO DEL DESPACHO DEL C. DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN.
PRESENTE.

Anexo al presente envío a usted, solicitud de modificación de conceptos y anexo técnico de la obra que continuación se detalla con expediente técnico modificado:

EXP: 0154/19: CONSTRUCCIÓN DE KIOSKO EN PARQUE QUINTA BALBOA, por un importe de \$175,047 (ciento setenta y cinco mil cuarenta y siete pesos 68/100 M.N.).

Oficio de afectación presupuestal: 2019-PDM-PCAM-AT-006

Número de proyecto: 2019AT000013

Número de cuenta contable: 01-12354010001-999999-04-11021-131-000-02K0502-61401-2-4-PCAM-000

Esta obra se encuentra dentro del acuerdo de la certificación S.O. 10/19 de la Secretaría del H. Ayuntamiento del día 24 de mayo del presente, en el numeral 37, perteneciente al proyecto "CONSTRUCCIÓN DE KIOSK EN PARQUE QUINTA BALBOA", por \$350,000.00.

Sin más por el momento me despido de usted, con un cordial saludo.


ATENTAMENTE,

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



RECIBIDO
11 SEP. 2019
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

C.C.P. ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA - SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION.
C.C.P. ARCHIVO.
CHCG/MCMR/AMJ





CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2019

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL: 2019-PDM-PCAM-AT-006

FECHA: 05 DE JUNIO DEL 2019

CUENTA: 01-12354010001-999999-04-11021-131-000-02K0502-61401-2-4-PCAM-000

SUBCUENTA: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL



HOJA 1 DE 1

EXP: 0154/19

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN LOCALIDAD	MOD. DE EJEC.	SITUA CIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS			METAS DE PROYECTO U. DE M.	AVANCE AL 31/12/19	PERIODO EJECUCIÓN INC. FIN (MES) (MES)		GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS				
2019AT000013	CONSTRUCCIÓN DE KIOSKO EN PARQUE QUINTA BALBOA	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$ 175.05	\$ 175,047.68	\$ 175,047.68	\$	\$	100%	JUNIO	JUNIO	\$ 175,047.68
TOTAL						\$ 175,047.68	\$ 175,047.68	\$	\$				

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. IGNACIO RAMÍREZ SALAZU
ENCARGADO DEL DESPACHO DEL C. DIRECTOR
DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN



EXP: 0154/19

FECHA: 05/06/2019

DIRECCIÓN EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

PROYECTO Y/O NOMBRE DE LA OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE KIOSKO EN PARQUE QUINTA BALBOA

LOCALIZACIÓN: CHIHUAHUA

COSTO TOTAL DE LA OBRA O ACCIÓN \$: 175,047.68

INVERSIÓN:

SUMA: 175,047.68
MUNICIPAL: 175,047.68
FISM/FAFM/PEPD: 0.00
GOB. EDO.: 0.00
BENEFICIARIOS: 0.00
OTROS: 0.00

PROYECTO PBR: PBR19OP000080

LINEA DE ACCION	
	(19-21) 6.1.1.2
	ADECUACIONES FUNCIONALES EN VIALIDADES
	EXISTENTES PARA AGILIZAR LA MOVILIDAD.

METAS:

UNIDAD DE MEDIDA: OBRA

TOTALES DEL PROYECTO: 1

FECHA DE INICIO: JUNIO

TOTALES DEL AÑO: 1

No. DE JORNALES A GENERAR: 340

FECHA DE TERMINACIÓN: JUNIO

MODALIDAD DE EJECUCIÓN:

CONTRATO: X

ADMINISTRACIÓN POR BENEFICIARIOS:

ADMINISTRACIÓN DIRECTA:

OTRAS:

TIPO DE OBRA:

NUEVA: X

AMPLIACIÓN:

COMPLEMENTARIO:

EN PROCESO:

REHABILITACIÓN:

NÚMERO Y TIPO DE BENEFICIARIOS:

HABITANTES	HOMBRES	MUJERES	TOTAL
TOTAL	144	156	300
ADULTOS MAYORES DE 65	19	22	41
ADULTOS ENTRE 35-64	42	46	88
ADULTOS JOVENES ENTRE 18-34	32	35	67
ADOLESCENTES DE 14-17	12	13	25
NIÑOS ENTRE 5-13	39	40	79

SELECCIONAR SI IMPACTA LA OBRA O PROYECTO EN DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, DE MANERA ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVA, LOS SIGUIENTES:

DERECHOS	
DERECHO A LA VIDA, A LA SUPERVIVENCIA Y AL DESARROLLO;	X
DERECHO A LA PRIORIDAD;	X
DERECHO A LA IDENTIDAD;	X
DERECHO A VIVIR EN FAMILIA;	X
DERECHO A LA IGUALDAD SUSTANTIVA;	X
DERECHO A NO SER DISCRIMINADO;	X

SELECCIONAR EL INDICADOR DE MEDICION MULTIDIMENSIONAL SEGÚN CONEVAL

INDICADORES	
REZAGO EDUCATIVO	X
ACCESO A SERVICIOS DE SALUD	X
ACCESO A LA SEGURIDAD SOCIAL	X
CALIDAD Y ESPACIOS DE VIVIENDA	X
SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA	X
ALIMENTACIÓN	X

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DE KIOSKO EN PARQUE QUINTA BALBOA

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021



CONSTRUCCIÓN DE KIOSKO EN PARQUE QUINTA BALBOA

DESCRIPCIÓN CONSTRUCCIÓN DE KIOSKO EN PARQUE QUINTA BALBOA

CARACTERISTICAS CONSTRUCCIÓN DE KIOSKO EN PARQUE QUINTA BALBOA

LATITUD: 28° 43' 21.69" N
LONGITUD: 106° 9' 13.23" O

TIEMPO DE EJECUCIÓN: 1 MESES

INVERSIÓN DE LA OBRA: \$175,047.68 (I.V.A. INCLUIDO)

BENEFICIARIOS: 300 HABITANTES

ESTRUCTURA FINANCIERA:

FEDERAL
\$0.00

ESTATAL
\$0.00

MUNICIPAL
\$175,047.68

SUPERVISOR: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

MODALIDAD: CONTRATO

Localidad: CHIHUAHUA
Municipio: CHIHUAHUA
Obra: CONSTRUCCIÓN DE KIOSKO EN PARQUE QUINTA BALBOA



Calendario de Ejecución de la Obra					
Concepto	MESES		Importe	% Ponderado	
	1			Parcial	Acumulado
CONSTRUCCIÓN DE KIOSKO EN PARQUE QUINTA BALBOA	\$175,047.68		\$175,047.68	1.0000	1.0000
	% de Avance	100.00%	\$175,047.68	1.0000	
	Acumulado	100.00%			
Calendario de Administración de los Recursos					
Parcial		\$175,047.68			
Acumulado		\$175,047.68			



**JUSTIFICACIÓN TÉCNICA
MODIFICACIÓN**

OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE KIOSKO EN PARQUE QUINTA BALBOA.

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE KIOSKO EN PARQUE QUINTA BALBOA.

CONTRATO:

054/2019

EMPRESA:

CONSTRUCTORA RC SA DE CV

OFICIO DE AUTORIZACION DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL:

2019-PDM-PCAM-AT-006

NÚMERO DE PROYECTO:

2019AT000013

MONTO AUTORIZADO:

MONTO AUTORIZADO \$175,047.68 INCLUYE IVA.
2019

PERIODO DE EJECUCIÓN:

DE 24 JUNIO DEL 2019 AL 23 JULIO DEL 2019.


DE 19 JULIO DEL 2019 AL 17 DE AGOSTO DEL 2019 DIFERIMIENTO PLAZO POR ANTICIPO

JUSTIFICACIÓN:

MODIFICACIÓN DE AJUSTE DE VOLUMETRIA Y PRECIO UNITARIO

CONCLUSIÓN:

ESTE RECURSO NO AFECTA LAS CONDICIONES QUE SE REFIEREN A LA NATURALEZA Y CARACTERÍSTICAS ESENCIALES DE LA OBRA.

ATENTAMENTE

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

CHIHUAHUA, CHIH., A AGOSTO DE 2019

CONSTRUCCION DE KIOSKO EN PARQUE QUINTA BALBOA

PRESUPUESTO BASE

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total:
1	ESTRÚCTURA		1.00		\$122,923.04
1.01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA BASE DE 20 CM X 20 CM X 1/2" DE ESPESOR. PESO= 99.59 KG/M2. ACERO A-36. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, SOLDADURA, CORTES, FONDO ANTICORROSIVO, PINTURA AUTOMOTRIZ MARCA DOAL O SIMILAR COLOR BLANCO, ELEVACIONES, ACARREOS, DESPERDICIOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. P.U.O.T.	pza	6.00	\$270.09	\$1,620.54
1.02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PTR 4" X 4" X 9.6 KG/M ACERO A-36. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, SOLDADURA, CORTES, CARTELAS, FONDO ANTICORROSIVO, PINTURA, ELEVACIONES, ACARREOS, DESPERDICIOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. P.U.O.T	kg	1,067.90	\$52.64	\$56,214.26
1.03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POLIN 8EP14 CALIDAD COMERCIAL. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, SOLDADURA, CORTES, CARTELAS, FONDO ANTICORROSIVO, PINTURA, ELEVACIONES, ACARREOS, DESPERDICIOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. P.U.O.T	ml	45.40	\$376.06	\$17,073.12
1.04	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANGULO DE 4" X 4" X 1/4" DE ESPESOR. PESO= 5.52 KG/M. ACERO A-36. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, SOLDADURA, CORTES, FONDO ANTICORROSIVO, PINTURA AUTOMOTRIZ MARCA DOAL O SIMILAR COLOR BLANCO, ELEVACIONES, ACARREOS, DESPERDICIOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. P.U.O.T.	kg	3.31	\$52.64	\$174.24
1.05	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GALVATEJA CLÁSICA COLOR ROJO, PIJADA. INCLUYE: MATERIALES, FABRICACIÓN, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	85.40	\$425.45	\$36,333.43
1.06	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CUMBRERA DE GALVATEJA CLÁSICA COLOR ROJO, PIJADA. INCLUYE: MATERIALES, FABRICACIÓN, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ml	39.04	\$294.74	\$11,507.45
2	ELECTRICO				\$10,274.53
2.01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE ACERO GALVANIZADO DE 3/4" PARA ALBERGAR CABLE DE 12. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T	ml	4.20	\$57.80	\$242.76
2.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW-LS 600VOLTS 90°C, MCA. INDIANA O SIMILAR CON NOM VIGENTE, INCLUYE: CONECTORES SCOTCHLOCK, CORBATA PLÁSTICA, PRUEBAS Y PUESTA EN FUNCIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREO, LIMPIEZA, DESPERDICIO, ELEVACIÓN, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. P.U.O.T. CALIBRE 12	ml	4.20	\$24.34	\$102.23
2.03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REFLECTOR LED 100 W LEDVANCE WAATTAGE 100W 5000R, INCLUYE: CONEXIONES, FIJACIÓN, ELEVACIÓN, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	pza	2.00	\$4,692.96	\$9,385.92
2.04	INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA CONTACTO DUPLEX EXTERIOR DE	salida	2.00	\$271.81	\$543.62
3	MOBILIARIO				\$17,015.57
3.01	MESA PARA PICNIC CON CAPACIDAD PARA 4 PERSONAS. MARCA	pieza	2.00	\$8,343.14	\$16,686.28

3.02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POLEA GIRATORIA DE 1/2",	pieza	1.00	\$329.29	\$329.29
4	LIMPIEZA				\$690.03
4.01	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. INCLUYE LIMPIEZA FINA Y RETIRO	m2	85.40	\$8.08	\$690.03
				SUBTOTAL	\$150,903.17
				IVA	\$24,144.51
				TOTAL	\$175,047.68


RECURSO MUNICIPAL

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE CONCEPTOS

CUENTA: 01-123456789-01-1021-131-000-02K002-61401-2-4-PCAM-000

SUBCITA: DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA	MOD. DE ELEC.	UBICACION DE LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE AFECCION	SITUA DE LA OBRA	AVANCE		COSTO TOTAL	MONTTO AUTORIZADO				REDUCCIONES				AMPLIACIONES				INVERSION MODIFICADA				METAS AUTORIZADAS		METAS REDUCCION		METAS AMPLIACION		METAS MODIFICADAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
						FIS.	FIN.		SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
2019AT000013	"CONSTRUCCIÓN DE KIOSKO EN PARQUE QUINTA BALBOA"	CONTRATO	CHIHUAHUA	2019-PDM-PCAM-AT-006	IT			\$	175.047.68	\$	175.047.68																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										



ING. CARLOS HUMBERTO CABREDO GIL

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. IGNACIO RAMIREZ SALAZU

ENCARGADO DEL DESPACHO DEL C. DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION