



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

BOWERA

BOWERA S.A. DE C.V.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° DOPM-13-2019

OBRA: REHABILITACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD CON MICROCARPETA DE 1.0 CM.
DE ESPESOR.

PROPUESTA ECONOMICA

Calle 12ª 12ª No12 Col. Santa Rosa
C.P. 31050, Chihuahua, Chih.
Tel y Fax +52 (614) 435.9325

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° DOPM-13-2019

OBRA: REHABILITACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD CON MICROCARPETA DE 1.0 CM.
DE ESPESOR.

1.- PROPOSICIÓN (FORMA E-3), LA CUAL DEBERÁ
CONTENER EL MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA
SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
(I.V.A.)

DOPM-13-2019

**OBRA: REHABILITACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD CON MICROCARPETA DE 1.0 CM.
DE ESPESOR**

PROPOSICIÓN

Chihuahua, Chih., a 25 de junio del 2019

**C. PRESIDENTA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA
P R E S E N T E.**

Me refiero a la Licitación No. **DOPM-13-2019**, relativo a:
REHABILITACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD CON MICROCARPETA DE 1.0 CM. DE ESPESOR.

Sobre el particular:

- a) Por mi propio derecho
- b) Como representante legal de BOWERA S.A. DE C.V.

Manifiesto a Usted que:

Oportunamente se recogieron las Bases Licitatorias correspondientes a la Licitación de que se trata, y se ha tomado debida nota de los datos proporcionados por la Convocante y de los requisitos a que se sujetará a dicha Licitación y conforme a los cuales se llevará a cabo la obra. Se aceptan íntegramente los requisitos contenidos en el Pliego, y para tal efecto se devuelve debidamente firmado por el suscrito en 524 fojas.

Igualmente expongo que se han tomado las providencias a que se contraen las bases de referencia.

De conformidad con lo anterior se presenta la Proposición respectiva, la cual es por un importe de (en número y letra).

\$3'848,972.38 (Son tres millones ochocientos cuarenta y ocho mil novecientos setenta y dos pesos 38/100).

Sin incluir el impuesto al valor Agregado (I. V. A.), misma que se encuentra requisitada e integrada en la forma que establecen las bases que norma esta licitación.

Ing. EDUARDO ANTONIO MARTÍNEZ GÓMEZ, que actuará como Superintendente de Construcción y cuyos números de registro son los siguientes: **6495614** y **11 193 147 S III**.

A t e n t a m e n t e.

BOWERA S.A. DE C.V.


**ING. EDUARDO ANTONIO MARTINEZ
GOMEZ
ADMINISTRADOR UNICO**

Página 1 de 1

DOPM-_____

OBRA: _____

PROPOSICIÓN

Chihuahua, Chih., a _____ de _____ del 20____

**C. PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHIHUAHUA
P R E S E N T E.**

Me refiero a la Licitación No. DOPM-____-____, relativo a: _____

Sobre el particular:

a) Por mi propio derecho

b) Como representante legal de _____

Manifiesto a Usted que:

Oportunamente se recogieron las Bases Licitatorias correspondientes a la Licitación de que se trata, y se ha tomado debida nota de los datos proporcionados por la Convocante y de los requisitos a que se sujetará a dicha Licitación y conforme a los cuales se llevará a cabo la obra. Se aceptan íntegramente los requisitos contenidos en el Pliego, y para tal efecto se devuelve debidamente firmado por el suscrito en _____ fojas.


Igualmente expongo que se han tomado las providencias a que se contraen las bases de referencia.

De conformidad con lo anterior se presenta la Proposición respectiva, la cual es por un importe de (en número y letra).

Sin incluir el impuesto al valor Agregado (I. V. A.), misma que se encuentra requisitada e integrada en la forma que establecen las bases que norman esta licitación.

A t e n t a m e n t e ._____
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA Y/O PERSONA FÍSICA_____
NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO


0000441



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° DOPM-13-2019

OBRA: REHABILITACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD CON MICROCARPETA DE 1.0 CM.
DE ESPESOR.

2.- CARTA COMPROMISO (FORMA E-3b)



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° DOPM-13-2019

OBRA: REHABILITACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD CON MICROCARPETA DE 1.0 CM. DE ESPESOR.


CARTA COMPROMISO

Chihuahua, Chih., a 25 de junio del 2019.

**C. PRESIDENTA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA.
P R E S E N T E.-**

Por medio de la presente, me permito manifestar a usted la seriedad de nuestra propuesta mediante el cheque cruzado Número: **2492** del Banco **BANCOMER** con un importe total de: **\$192,448.62 (CIENTO NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 62/100)** sin incluir el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) a la orden del Tesorería del Municipio de Chihuahua, para la Licitación Pública Nacional **DOPM-13-2019**, relativo a: **REHABILITACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD CON MICROCARPETA DE 1.0 CM. DE ESPESOR.**

**Atentamente:
BOWERA S.A. DE C.V.**



ING. EDUARDO ANTONIO MARTINEZ GOMEZ

ADMINISTRADOR UNICO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° DOPM-____-____

OBRA:_____

CARTA COMPROMISO

Chihuahua, Chih., a ____ de _____ del 20____.

**C. PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHIHUAHUA.
P R E S E N T E .-**

Por medio de la presente, me permito manifestar a usted la seriedad de nuestra propuesta mediante el cheque cruzado Número _____ del Banco _____ con un importe total de: \$ _____ (_____) sin incluir el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) a la orden del Tesorería del Municipio de Chihuahua, para la Licitación Pública Nacional DOPM-____-____, relativo a: _____


Atentamente:

Nombre de la Empresa ó Persona Física_____
Nombre y Cargo del Signatario

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° DOPM-13-2019

OBRA: REHABILITACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD CON MICROCARPETA DE 1.0 CM.
DE ESPESOR.

3.- GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA
CONSISTENTE EN CHEQUE CRUZADO DEL
CONTRATISTA, EMITIDO POR CUALQUIER
INSTITUCIÓN BANCARIA, A FAVOR DE LA
TESORERÍA DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, POR
UN MONTO EQUIVALENTE AL 5% DEL MONTO
TOTAL DE LA PROPUESTA DEL CONTRATISTA SIN
INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO



2452 0654

Fecha 23/06/2019

~~\$ 192,448.62~~

(son ciento noventa y dos mil cuatrocientos cuarenta y ocho pesos ^{62/100} U. N. 1)

BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple. Grupo Financiero

8706

BOWERA SA DE CV

RFC: BOW041007 QA0

OFICINA: 5238 CHIHUAHUA LAS HACIENDAS

№ DE CUENTA: 00167420927

CHIHUAHUA, CHIH.

87D8B0WERASDECVCTA00140017870680WERASADECVCTA0167430017870680WERASADECVCTA0187430017870680

Firma (s)

93 171:5 1 1500 174:00 1674 20927 11000 2492

0000446

BBVA Bancomer

24520654

Páguese por este cheque a la orden de:

Fecha 23/06/2019

Tesorería del Municipio de Chihuahua

\$ 192,448.62

CON
LETRA

(son ciento noventa y dos mil cuatrocientos cuarenta y ocho pesos ^{62/100} M. N.)

Moneda Nacional

BOWERA SA DE CV

RFC: BOW041007 QAO

OFICINA: 5238 CHIHUAHUA LAS HACIENDAS

Nº DE CUENTA: 00167420927

CHIHUAHUA, CHIH.

BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple. Grupo Financiero

Firma (s)

8706


931715115001741001674209270002492

0000447

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° DOPM-13-2019

OBRA: REHABILITACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD CON MICROCARPETA DE 1.0 CM.
DE ESPESOR.

4.- ANÁLISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS
UNITARIOS DE LOS DIVERSOS CONCEPTOS, QUE
DEBERÁN SER FORMULADOS POR EL
CONCURSANTE DE ACUERDO CON LA FORMA (E-5),
ASÍ MISMO DEBERÁ ANEXAR EL FORMATO DE
REFERENCIA DEBIDAMENTE FIRMADO;






CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

BOWERA, S.A. DE C.V.
CALLE 12a. # 5212, COL. SANTA ROSA C.P. 31050
TEL (614) 4-35-93-25

OBRA:
REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS
DE LA CIUDAD, CON MICROCARPETA DE 1.0 CM DE ESPESOR.



C. PRESIDENTE MPAL. DE CHIHUAHUA.

PRESENTE.-

CHIHUAHUA, CHIH. A 25 DE JUNIO DE 2019
LICITACION: DOPM-13-2019
INICIA: 01 DE JULIO DE 2019
DURACION: 123 DIAS NATURALES
TERMINA: 31 DE OCTUBRE DE 2019

4.- ANALISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS (FORMA E-5)

DESCRIPCION

No.: 1

MICROFRESADO DE 0.00 A 2.00 CM DE ESPESOR; INCLUYE MAQUINARIA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO.

UNIDAD : M2
CANTIDAD : 34,563.54
PRECIO UNITARIO : \$ 20.41
IMPORTE EN \$: \$ 705,441.85

Cor	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Total
Materiales						
	PUNTAS Y PORTA	PUNTAS + PORTAPUNTAS DE RECUPERADORA DE PAVIMENTO	PZA	0.04000	\$ 130.00	\$ 5.20
	ACARR 1ER CARR	ACARREO 1ER KM EN CARRETERA PAVIMENTADA.	1er-km	0.02600	\$ 10.86	\$ 0.28
	ACARR SUB CARR	ACARREO KM SUBSECUENTE EN CARRETERA PAVIMENTADA	km-sub	0.10400	\$ 5.36	\$ 0.56
	DERECHO DE BANCO	DERECHO DE TIRO DE BANCO	M3	0.02600	\$ 15.00	\$ 0.39
Total de Materiales						\$ 6.43
Equipo						
H	PERFIL WIRTGEN W150	PERFILADORA DE PAVIMENTOS MARCA WIRTGEN, MODELO W150, CON TAMBOR DE MICROFRESADO.	hora	0.00307	\$ 3,142.69	\$ 9.65
H	BBRJ350	BARREDORA BROCE BROOM BBJ350	HORA	0.00164	\$ 537.38	\$ 0.88
Total de Equipo						\$ 10.53

Costo Directo	\$	16.96
Indirectos (1.03%)	\$	0.17
Indirectos de Campo (11.97%)	\$	2.03
Subtotal	\$	19.16
Financiamiento (0.18%)	\$	0.03
Subtotal	\$	19.19
Utilidad (6.00%)	\$	1.15
Subtotal	\$	20.34
SAR (2.00%)	\$	0.02
INFONAVIT (5.00%)	\$	0.05
Precio Unitario	\$	20.41

** VEINTE PESOS 41/100 M.N. **

ING. EDUARDO ANTONIO MARTINEZ GOMEZ
ADMINISTRADOR UNICO

0000449



CHIHUAHUA
Juntos crecimos mejor
GOBIERNO MUNICIPAL 2014-2021

BOWERA, S.A. DE C.V.
CALLE 12a. # 5212, COL. SANTA ROSA C.P. 31050
TEL (614) 4-35-93-25

OBRA:
REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS
DE LA CIUDAD, CON MICROCARPETA DE 1.0 CM DE ESPESOR.

BOWERA

C. PRESIDENTE MPAL. DE CHIHUAHUA.

PRESENTE.-

CHIHUAHUA, CHIH. A 25 DE JUNIO DE 2019

LICITACION: DOPM-13-2019

INICIA: 01 DE JULIO DE 2019

DURACION: 123 DIAS NATURALES

TERMINA: 31 DE OCTUBRE DE 2019

4.- ANALISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS (FORMA E-5)

DESCRIPCION

No.: 2

CALAFATEO EN JUNTAS DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO CON MEZCLA ASFALTICA A
BASE DE EMULSION ASFALTICA MODIFICADA CON POLIMEROS BASE LATEX; INCLUYE
LIMPIEZA, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LONECESARIO PARA SUPRECIO UNITARIO: \$ 16.10
CORRECTA EJECUCION. IMPORTE EN \$: \$ 253,005.06

Cor	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Total
Equipo						
H	COMPREG5.5	COMPRESOR DE AIRE INGERSOLL RAND, MOD.IR55 A GASOLINA DE 5.5 H.P.DE CAPACIDAD	hora	0.01389	\$ 34.94	\$ 0.49
Total de Equipo					\$	0.49
Auxiliares						
+	MICROCARPETA	MICROCARPETA	M3			
	EMOD.CQS	EMULSION ASFALTICA MODIFICADA CON POLIMERO AL 3% Y RESIDUO ASFALTICO DE 63%.	litro	192.00000	\$ 14.80	\$ 2,841.60
	CEMENTO PORTLAND	CEMENTO PORTLAND	kg	17.00000	\$ 4.00	\$ 68.00
	ADI CONTROL SULF	ADITIVO DE CONTROL SULFATO	KG	0.70000	\$ 8.00	\$ 5.60
	AGUA	AGUA ADQUIRIDA	M3	0.27000	\$ 77.00	\$ 20.79
+	CUAD RASTRILLEROS 2	CUADRILLA DE 2 AYUDANTES RASTRILLEROS	jor	0.02500	\$ 1,009.90	\$ 25.25
+	CUAD AY. GRALES. 5	CUADRILLA DE 5 AYUDANTES GENERALES	jor	0.02500	\$ 2,524.75	\$ 63.12
+	CUAD ALMACEN 3 AY	CUADRILLA DE 3 AYUDANTES DE ALMACEN	jor	0.02500	\$ 2,858.84	\$ 71.47
H	MICRO M1	MICROCARPETEADORA M1 BERKAMP DE PRODUCCION CONTINUA	hora	0.20000	\$ 3,819.79	\$ 763.96
H	UNIDAD SOPORTE	UNIDAD DE SOPORTE BERKAMP 7 M3 DE CAPACIDAD MONTADA EN CAMION	hora	0.60000	\$ 807.90	\$ 484.74
H	CARGADOR VOLVO L90C	CARGADOR FRONTAL MARCA VOLVO L90C, CAPACIDAD DE PALA 2.5 M3, 160 H.P.	HORa	0.20000	\$ 1,055.26	\$ 211.05
H	BBRJ350	BARREDORA BROCE BROOM BBJ350	HORA	0.20000	\$ 537.38	\$ 107.48
H	BOMBA ASFALTO1	BOMBA DE ASFALTO, EQUIPADA CON MOTOR DEUTZ, 80 H.P.	hora	0.20000	\$ 141.35	\$ 28.27
H	NODRIZA 30000	NODRIZA DE 30,000 LITROS DE CAPACIDAD	hora	0.20000	\$ 105.72	\$ 21.14
+	ARENA MICROCARPETA	Arena para microcarpeta	m3	1.00000	\$ 343.34	\$ 343.34
Total de Auxiliares					Suma	\$ 5,055.81
					Cantidad : 0.00255	Total \$ 12.89
						\$ 12.89

Costo Directo	\$	13.38
Indirectos (1.03%)	\$	0.14
Indirectos de Campo (11.97%)	\$	1.60
Subtotal	\$	15.12
Financiamiento (0.18%)	\$	0.03
Subtotal	\$	15.15
Utilidad (6.00%)	\$	0.91
Subtotal	\$	16.06
SAR (2.00%)	\$	0.01
INFONAVIT (5.00%)	\$	0.03
Precio Unitario	\$	16.10

** DIECISEIS PESOS 10/100 M.N. **

ING. EDUARDO ANTONIO MARTINEZ GOMEZ
ADMINISTRADOR UNICO

0000450



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2021

BOWERA, S.A. DE C.V.
CALLE 12a. # 5212, COL. SANTA ROSA C.P. 31050
TEL (614) 4-35-93-25

OBRA:
REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS
DE LA CIUDAD, CON MICROCARPETA DE 1.0 CM DE ESPESOR.

BOWERA

C. PRESIDENTE MPAL. DE CHIHUAHUA.

PRESENTE.-

CHIHUAHUA, CHIH. A 25 DE JUNIO DE 2019
LICITACION: DOPM-13-2019
INICIA: 01 DE JULIO DE 2019
DURACION: 123 DIAS NATURALES
TERMINA: 31 DE OCTUBRE DE 2019

4.- ANALISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS (FORMA E-5)

DESCRIPCION

No.: 3

MEZCLA ASFALTICA CON EMULSION MODIFICADA CON POLIMEROS BASE LATEX PARA UNIDAD: M3
MICROCARPETA DE ESPESORES VARIABLES PARA BACHEO O RENIVELACION, CON CANTIDAD: 129.61
AGREGADO TIPO II SEGUN ESPECIFICACION ISSA A143, INCLUYE LIMPIEZA, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL IMPORTE EN \$: \$ 6,082.64
CONCEPTO. \$ 788,370.97

Cor	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Total
Auxiliares						
+	MICROCARPETA	MICROCARPETA	M3			
	EMOD.CQS	EMULSION ASFALTICA MODIFICADA CON POLIMERO AL 3% Y RESIDUO ASFALTICO DE 63%.	litro	192.00000	\$ 14.80	\$ 2,841.60
	CEMENTO PORTLAND	CEMENTO PORTLAND	kg	17.00000	\$ 4.00	\$ 68.00
	ADI CONTROL SULF	ADITIVO DE CONTROL SULFATO	KG	0.70000	\$ 8.00	\$ 5.60
	AGUA	AGUA ADQUIRIDA	M3	0.27000	\$ 77.00	\$ 20.79
+	CUAD RASTRILLEROS 2	CUADRILLA DE 2 AYUDANTES RASTRILLEROS	jor	0.02500	\$ 1,009.90	\$ 25.25
+	CUAD AY. GRALES. 5	CUADRILLA DE 5 AYUDANTES GENERALES	jor	0.02500	\$ 2,524.75	\$ 63.12
+	CUAD ALMACEN 3 AY	CUADRILLA DE 3 AYUDANTES DE ALMACEN	jor	0.02500	\$ 2,858.84	\$ 71.47
H	MICRO M1	MICROCARPETEADORA M1 BERKAMP DE PRODUCCION CONTINUA	hora	0.20000	\$ 3,819.79	\$ 763.96
H	UNIDAD SOPORTE	UNIDAD DE SOPORTE BERKAMP 7 M3 DE CAPACIDAD MONTADA EN CAMION	hora	0.60000	\$ 807.90	\$ 484.74
H	CARGADOR VOLVO L90C	CARGADOR FRONTAL MARCA VOLVO L90C, CAPACIDAD DE PALA 2.5 M3, 160 H.P.	HORa	0.20000	\$ 1,055.26	\$ 211.05
H	BBRJ350	BARREDORA BROCE BROOM BBJ350	HORA	0.20000	\$ 537.38	\$ 107.48
H	BOMBA ASFALTO1	BOMBA DE ASFALTO, EQUIPADA CON MOTOR DEUTZ, 80 H.P.	hora	0.20000	\$ 141.35	\$ 28.27
H	NODRIZA 30000	NODRIZA DE 30,000 LITROS DE CAPACIDAD	hora	0.20000	\$ 105.72	\$ 21.14
+	ARENA MICROCARPETA	Arene para microcarpeta	m3	1.00000	\$ 343.34	\$ 343.34
					Suma	\$ 5,055.81
					Total	\$ 5,055.81
					Cantidad : 1.00000	\$ 5,055.81
Total de Auxiliares						

Costo Directo	\$	5,055.81
Indirectos (1.03%)	\$	52.07
Indirectos de Campo (11.97%)	\$	605.18
Subtotal	\$	5,713.06
Financiamiento (0.18%)	\$	10.28
Subtotal	\$	5,723.34
Utilidad (6.00%)	\$	343.40
Subtotal	\$	6,066.74
SAR (2.00%)	\$	4.54
INFONAVIT (5.00%)	\$	11.36
Precio Unitario	\$	6,082.64

** SEIS MIL OCHENTA Y DOS PESOS 64/100 M.N. **

ING. EDUARDO ANTONIO MARTINEZ GOMEZ
ADMINISTRADOR UNICO

0000451



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

BOWERA, S.A. DE C.V.
CALLE 12a. # 5212, COL. SANTA ROSA C.P. 31050
TEL (614) 4-35-93-25

OBRA:
REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS
DE LA CIUDAD, CON MICROCARPETA DE 1.0 CM DE ESPESOR.

BOWERA

C. PRESIDENTE MPAL. DE CHIHUAHUA.

PRESENTE.-

CHIHUAHUA, CHIH. A 25 DE JUNIO DE 2019
LICITACION: DOPM-13-2019
INICIA: 01 DE JULIO DE 2019
DURACION: 123 DIAS NATURALES
TERMINA: 31 DE OCTUBRE DE 2019

4.- ANALISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS (FORMA E-5)

DESCRIPCION

No.: 4

MEZCLA ASFALTICA CON EMULSION MODIFICADA CON POLIMEROS BASE LATEX PARA UNIDAD : M2
MICROCARPETA DE 1.00 CM DE ESPESOR PROMEDIO COMO SUPERFICIE DE RODAMIENTO, CANTIDAD : 34,563.54
CON AGREGADO TIPO II SEGUN ESPECIFICACION ISSA A143, INCLUYE LIMPIEZA, EQUIPO PRECIO UNITARIO : \$ 60.82
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL IMPORTE EN \$: \$ 2'102,154.50
CONCEPTO.

Cor	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Total
Auxiliares						
+	MICROCARPETA	MICROCARPETA	M3			
	EMOD.CQS	EMULSION ASFALTICA MODIFICADA CON	litro	192.00000	\$ 14.80	\$ 2,841.60
		POLIMERO AL 3% Y RESIDUO ASFALTICO DE 63%.				
	CEMENTO PORTLAND	CEMENTO PORTLAND	kg	17.00000	\$ 4.00	\$ 68.00
	ADI CONTROL SULF	ADITIVO DE CONTROL SULFATO	KG	0.70000	\$ 8.00	\$ 5.60
	AGUA	AGUA ADQUIRIDA	M3	0.27000	\$ 77.00	\$ 20.79
+	CUAD RASTRILLEROS 2	CUADRILLA DE 2 AYUDANTES RASTRILLEROS	jor	0.02500	\$ 1,009.90	\$ 25.25
+	CUAD AY. GRALES. 5	CUADRILLA DE 5 AYUDANTES GENERALES	jor	0.02500	\$ 2,524.75	\$ 63.12
+	CUAD ALMACEN 3 AY	CUADRILLA DE 3 AYUDANTES DE ALMACEN	jor	0.02500	\$ 2,858.84	\$ 71.47
H	MICRO M1	MICROCARPETEADORA M1 BERKAMP DE	hora	0.20000	\$ 3,819.79	\$ 763.96
		PRODUCCION CONTINUA				
H	UNIDAD SOPORTE	UNIDAD DE SOPORTE BERKAMP 7 M3 DE	hora	0.60000	\$ 807.90	\$ 484.74
		CAPACIDAD MONTADA EN CAMION				
H	CARGADOR VOLVO L90C	CARGADOR FRONTAL MARCA VOLVO L90C,	HORa	0.20000	\$ 1,055.26	\$ 211.05
		CAPACIDAD DE PALA 2.5 M3, 160 H.P.				
H	BBRJ350	BARREDORA BROCE BROOM BBJ350	HORA	0.20000	\$ 537.38	\$ 107.48
H	BOMBA ASFALTO1	BOMBA DE ASFALTO, EQUIPADA CON MOTOR	hora	0.20000	\$ 141.35	\$ 28.27
		DEUTZ, 80 H.P.				
H	NODRIZA 30000	NODRIZA DE 30,000 LITROS DE CAPACIDAD	hora	0.20000	\$ 105.72	\$ 21.14
+	ARENA MICROCARPETA	Arena para microcarpeta	m3	1.00000	\$ 343.34	\$ 343.34
					Suma	\$ 5,055.81
					Total	\$ 50.56
					Cantidad : 0.01000	\$ 50.56
Total de Auxiliares						

Costo Directo	\$	50.56
Indirectos (1.03%)	\$	0.52
Indirectos de Campo (11.97%)	\$	6.05
Subtotal	\$	57.13
Financiamiento (0.18%)	\$	0.10
Subtotal	\$	57.23
Utilidad (6.00%)	\$	3.43
Subtotal	\$	60.66
SAR (2.00%)	\$	0.05
INFONAVIT (5.00%)	\$	0.11
Precio Unitario	\$	60.82

** SESENTA PESOS 82/100 M.N. **

ING. EDUARDO ANTONIO MARTINEZ GOMEZ
ADMINISTRADOR UNICO

0000452



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

BOWERA, S.A. DE C.V.
CALLE 12a. # 5212, COL. SANTA ROSA C.P. 31050
TEL (614) 4-35-93-25

OBRA:
REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS
DE LA CIUDAD, CON MICROCARPETA DE 1.0 CM DE ESPESOR.

BOWERA

C. PRESIDENTE MPAL. DE CHIHUAHUA.

PRESENTE.-

CHIHUAHUA, CHIH. A 25 DE JUNIO DE 2019

LICITACION: DOPM-13-2019

INICIA: 01 DE JULIO DE 2019

DURACION: 123 DIAS NATURALES

TERMINA: 31 DE OCTUBRE DE 2019

4.- RELACION Y ANALISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS BASICOS

Cor	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario		Total
+	ARENA MICROCARPETA	Arena para microcarpeta	m3				
	AG.RET.MALL.200	AGREGADO 1/4" A FINOS, RETENIDO EN LA MALLA 200, PUESTO EN OBRA.	m3	1.00000	\$	261.21	\$ 261.21
	ACARR 1ER TERR	ACARREO 1ER KM EN CAMINO DE TERRACERIA	1er-km	1.00000	\$	12.45	\$ 12.45
	ACARR SUB CARR	ACARREO KM SUBSECUENTE EN CARRETERA PAVIMENTADA	km-sub	13.00000	\$	5.36	\$ 69.68
						Suma	\$ 343.34
+	MICROCARPETA	MICROCARPETA	M3				
	EMOD.CQS	EMULSION ASFALTICA MODIFICADA CON POLIMERO AL 3% Y RESIDUO ASFALTICO DE 63%.	litro	192.00000	\$	14.80	\$ 2,841.60
	CEMENTO PORTLAND	CEMENTO PORTLAND	kg	17.00000	\$	4.00	\$ 68.00
	ADI CONTROL SULF	ADITIVO DE CONTROL SULFATO	KG	0.70000	\$	8.00	\$ 5.60
	AGUA	AGUA ADQUIRIDA	M3	0.27000	\$	77.00	\$ 20.79
+	CUAD RASTRILLEROS 2	CUADRILLA DE 2 AYUDANTES RASTRILLEROS	jor	0.02500	\$	1,009.90	\$ 25.25
+	CUAD AY. GRALES. 5	CUADRILLA DE 5 AYUDANTES GENERALES	jor	0.02500	\$	2,524.75	\$ 63.12
+	CUAD ALMACEN 3 AY	CUADRILLA DE 3 AYUDANTES DE ALMACEN	jor	0.02500	\$	2,858.84	\$ 71.47
H	MICRO M1	MICROCARPETEADORA M1 BERKAMP DE PRODUCCION CONTINUA	hora	0.20000	\$	3,819.79	\$ 763.96
H	UNIDAD SOPORTE	UNIDAD DE SOPORTE BERKAMP 7 M3 DE CAPACIDAD MONTADA EN CAMION	hora	0.60000	\$	807.90	\$ 484.74
H	CARGADOR VOLVO L90C	CARGADOR FRONTAL MARCA VOLVO L90C, CAPACIDAD DE PALA 2.5 M3, 160 H.P.	HORa	0.20000	\$	1,055.26	\$ 211.05
H	BBRJ350	BARREDORA BROCE BROOM BBJ350	HORA	0.20000	\$	537.38	\$ 107.48
H	BOMBA ASFALTO1	BOMBA DE ASFALTO, EQUIPADA CON MOTOR DEUTZ, 80 H.P.	hora	0.20000	\$	141.35	\$ 28.27
H	NODRIZA 30000	NODRIZA DE 30,000 LITROS DE CAPACIDAD	hora	0.20000	\$	105.72	\$ 21.14
+	ARENA MICROCARPETA	Arena para microcarpeta	m3	1.00000	\$	343.34	\$ 343.34
						Suma	\$ 5,055.81

ING. EDUARDO ANTONIO MARTINEZ GOMEZ
ADMINISTRADOR UNICO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° DOPM-____-____

OBRA: _____

(NOMBRE DE LA COMPAÑIA)

ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS A LA FORMA E-7

Descripción: _____

_____Fecha: _____
Hoja: _____ de _____
Unidad: _____

Concepto	Unidad	P.Unitario	Cantidad	Importe
		\$		\$
Total de materiales				\$
				\$
Total de Mano de obra				\$
		\$		\$
Total maquinaria				\$
A) Costo Directo				\$
B) Costo Indirecto				\$
C) Sub-Total (A+B)				\$
D) Costo Financiero (% DE C)				\$
E) Sub-Total (C+D)				\$
F) Utilidad = utilidad neta x E				\$
G) SAR, __% DEL SALARIO BASE (1) considerando factores del salario real				
H) INFONAVIT, __% DEL SALARIO BASE (1) considerando factores del salario real				
PRECIO UNITARIO (E+F+G+H)				\$

NOTAS:

Los Costos de los materiales que se obtengan de banco, así como los de aquellos materiales compuestos que se produzcan en la obra y cuyo empleo sea repetitivo en varios Análisis, tales como morteros y concretos, deberán valuarse por separado mediante el Análisis del Costo respectivo o bien, en cada uno de los análisis de los precios unitarios respectivos

Este análisis de integración de precio unitario deberá efectuarse considerando características de la obra, el sitio de la ejecución y condiciones laborales

NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA

NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO

0000454



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2021

BOWERA

BOWERA S.A. DE C.V.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° DOPM-13-2019

OBRA: REHABILITACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD CON MICROCARPETA DE 1.0 CM.
DE ESPESOR.

5.- ANÁLISIS DE LOS COSTOS INDIRECTOS QUE SE
DESGLOSARÁN EN LOS CORRESPONDIENTES A LA
ADMINISTRACIÓN DE OFICINAS CENTRALES Y DE
LA OBRA, SEGUROS, FIANZAS Y FINANCIAMIENTO
(FORMA E-5c)


Calle 12ª 12ª No12 Col. Santa Rosa
C.P. 31050, Chihuahua, Chih.
Tel y Fax +52 (614) 435.9325

0000455



CHIHUAHUA
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

BOWERA, S.A. DE C.V.
CALLE 12a. # 5212, COL. SANTA ROSA C.P. 31050
TEL (614) 4-35-93-25



OBRA:
REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS
DE LA CIUDAD, CON MICROCARPETA DE 1.0 CM DE ESPESOR.

C. PRESIDENTE MPAL. DE CHIHUAHUA.

PRESENTE.-

CHIHUAHUA, CHIH. A 25 DE JUNIO DE 2019
LICITACION: DOPM-13-2019
INICIA: 01 DE JULIO DE 2019
DURACION: 123 DIAS NATURALES
TERMINA: 31 DE OCTUBRE DE 2019

5.- ANALISIS DE LOS COSTOS INDIRECTOS (FORMA E-5c)

Descripción	Importe por periodo para oficina central	% de participación para gastos de oficina central	Importe total por periodo para oficina central	Importe total para oficina central	Importe por periodo para oficina en obra	Importe total para oficina en obra
Cálculo de Indirectos						
HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES						
Personal Directivo				\$ 32,900.00		\$ 382,800.00
Director General						
Gerente de Producción	25,000.00	5.00	1,250.00	23,000.00		130,000.00
Gerente de Control	0.00	5.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
Gerente de Planeación	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gerente de la obra	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Secretaría de la Gerencia General	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Secretaría de la Gerencia de la Obra	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subgerente de obra	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Personal Técnico						
Jefe del departamento técnico				7,600.00	0.00	90,000.00
Jefe de proyectos	20,000.00	5.00	1,000.00	4,000.00	0.00	0.00
Jefe de obras	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Jefe de costos	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Auxiliar de proyectos	18,000.00	5.00	900.00	3,600.00	0.00	0.00
Auxiliar de obras	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Auxiliar de costos	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Secretaría del departamento técnico	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Residente de obra local	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Residente de obra foránea	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Residente de urbanización	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Residente de instalaciones electromecánicas	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Topógrafo	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asistente de topografía	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asistente de topografía	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingeniero de seguridad	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asistente de seguridad	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asistente de seguridad	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asistente de seguridad	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asistente de seguridad	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asistente de seguridad	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asistente de seguridad	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asistente de seguridad	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asistente de seguridad	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asistente de seguridad	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asistente de seguridad	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asistente de seguridad	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asistente de seguridad	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asistente de seguridad	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asistente de seguridad	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asistente de seguridad	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asistente de seguridad	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asistente de seguridad	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asistente de seguridad	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asistente de seguridad	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asistente de seguridad	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asistente de seguridad	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asistente de seguridad	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asistente de seguridad	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asistente de seguridad	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asistente de seguridad	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asistente de seguridad	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asistente de seguridad	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asistente de seguridad	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asistente de seguridad	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asistente de seguridad	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asistente de seguridad	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asistente de seguridad	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asistente de seguridad	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asistente de seguridad	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asistente de seguridad	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asistente de seguridad	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asistente de seguridad	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asistente de seguridad	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asistente de seguridad	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asistente de seguridad	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asistente de seguridad	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asistente de seguridad	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asistente de seguridad	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asistente de seguridad	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asistente de seguridad	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asistente de seguridad	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asistente de seguridad	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asistente de seguridad	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asistente de seguridad	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asistente de seguridad	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asistente de seguridad	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asistente de seguridad	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asistente de seguridad	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asistente de seguridad	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asistente de seguridad	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asistente de seguridad	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asistente de seguridad	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asistente de seguridad	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asistente de seguridad	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asistente de seguridad	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asistente de seguridad	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asistente de seguridad	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asistente de seguridad	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asistente de seguridad	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asistente de seguridad	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asistente de seguridad	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asistente de seguridad	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asistente de seguridad	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asistente de seguridad	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asistente de seguridad	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asistente de seguridad	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asistente de seguridad	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asistente de seguridad	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asistente de seguridad	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asistente						



CHIHUAHUA
GOBIERNO MUNICIPAL 2014-2021

BOWERA, S.A. DE C.V.
CALLE 12a. # 5212, COL. SANTA ROSA C.P. 31050
TEL (614) 4-35-93-25

OBRA:
REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS
DE LA CIUDAD, CON MICROCARPETA DE 1.0 CM DE ESPESOR.

BOWERA

C. PRESIDENTE MPAL. DE CHIHUAHUA.

PRESENTE.-

CHIHUAHUA, CHIH. A 25 DE JUNIO DE 2019
LICITACION: DOPM-13-2019
INICIA: 01 DE JULIO DE 2019
DURACION: 123 DIAS NATURALES
TERMINA: 31 DE OCTUBRE DE 2019

5.- ANALISIS DE LOS COSTOS INDIRECTOS (FORMA E-5c)

Descripción	Importe por periodo para oficina central	% de participación para gastos de oficina central	Importe total por periodo para oficina central	Importe total para oficina central	Importe por periodo para oficina en obra	Importe total para oficina en obra
Superintendente general	\$ 0.00	\$ 5.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Sobrestante de urbanización	\$ 0.00	\$ 5.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Sobrestante de edificación	\$ 0.00	\$ 5.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Especialista Ambiental	\$ 0.00	\$ 5.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Ayudante de sobrestante	\$ 0.00	\$ 5.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Jefe de Laboratorio	\$ 0.00	\$ 5.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Ayudante de laboratorista	\$ 0.00	\$ 5.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Personal Administrativo	\$ 16,000.00	\$ 5.00	\$ 800.00	\$ 10,000.00	\$ 0.00	\$ 40,000.00
Jefe del departamento administrativo	\$ 0.00	\$ 5.00	\$ 0.00	\$ 3,200.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Secretaria del departamento administrativo	\$ 0.00	\$ 5.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Jefe del departamento de compras	\$ 0.00	\$ 5.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Jefe del departamento de personal	\$ 16,000.00	\$ 5.00	\$ 800.00	\$ 3,200.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Contador	\$ 0.00	\$ 5.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Auxiliar del departamento de personal	\$ 0.00	\$ 5.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Auxiliar del departamento de compras	\$ 0.00	\$ 5.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Almacenista general	\$ 0.00	\$ 5.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Auxiliar del almacenista general	\$ 0.00	\$ 5.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Recepcionista	\$ 6,000.00	\$ 5.00	\$ 300.00	\$ 1,200.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Mensajero	\$ 4,000.00	\$ 5.00	\$ 200.00	\$ 800.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Persona de limpieza	\$ 0.00	\$ 5.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Persona de mantenimiento	\$ 0.00	\$ 5.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Velador	\$ 0.00	\$ 5.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Vigilante	\$ 8,000.00	\$ 5.00	\$ 400.00	\$ 1,600.00	\$ 10,000.00	\$ 40,000.00
Personal de Tránsito	\$ 0.00	\$ 5.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Cuotas Patronales	\$ 0.00	\$ 5.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Prestaciones que obliga la ley	\$ 0.00	\$ 5.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Pasajes y Viáticos	\$ 0.00	\$ 5.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Consultores y Asesores	\$ 2,000.00	\$ 5.00	\$ 100.00	\$ 400.00	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL DE HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES	\$ 5,000.00	\$ 5.00	\$ 250.00	\$ 3,100.00	\$ 0.00	\$ 46,000.00
DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Edificios y Locales	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
ING. EDUARDO ANTONIO MARTINEZ GOMEZ						
ADMINISTRADOR UNICO						

0000457



BOWERA, S.A. DE C.V.
CALLE 12a. # 5212, COL. SANTA ROSA C.P. 31050
TEL (614) 4-35-93-25

BOWERA

OBRA:
REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS
DE LA CIUDAD, CON MICROCARPETA DE 1.0 CM DE ESPESOR.

C. PRESIDENTE MPAL. DE CHIHUAHUA.

PRESENTE:-

CHIHUAHUA, CHIH. A 25 DE JUNIO DE 2019
LICITACION: DOPM-13-2019
INICIA: 01 DE JULIO DE 2019
DURACION: 123 DIAS NATURALES
TERMINA: 31 DE OCTUBRE DE 2019

5.- ANALISIS DE LOS COSTOS INDIRECTOS (FORMA E-5c)

Descripción	Importe por periodo para oficina central	% de participación para gastos de oficina central	Importe total por periodo para oficina central	Importe total para oficina central	Importe por periodo para oficina en obra	Importe total para oficina en obra
Locales de Mantenimiento y Guarda	\$ 0.00	5.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Instalaciones Generales	\$ 0.00	5.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Bodegas	\$ 0.00	5.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Muebles y Enseres	\$ 500.00	5.00	\$ 25.00	\$ 100.00	\$ 1,500.00	\$ 6,000.00
Depreciación de vehículos	\$ 10,000.00	5.00	\$ 500.00	\$ 2,000.00	\$ 10,000.00	\$ 40,000.00
Adquisición de Vehículos	\$ 0.00	5.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Campamentos	\$ 0.00	5.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL DE DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS				\$ 3,100.00	\$ 0.00	\$ 46,000.00
SERVICIOS						
Consultores, Asesores, Servicios y Laboratorios	\$ 0.00	5.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 8,000.00	\$ 56,000.00
Sanitarios portátiles en obra	\$ 0.00	5.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 6,000.00	\$ 32,000.00
TOTAL DE SERVICIOS				\$ 0.00	\$ 14,000.00	\$ 88,000.00
FLETES Y ACARREOS						
De campamentos	\$ 0.00	5.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
De Equipo de Construcción	\$ 0.00	5.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
De Plantas y Elementos para Instalaciones	\$ 0.00	5.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 8,000.00	\$ 32,000.00
De Mobiliario	\$ 0.00	5.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL DE FLETES Y ACARREOS				\$ 0.00	\$ 8,000.00	\$ 32,000.00
GASTOS DE OFICINA						
Papelaría y Útiles de Escritorio	\$ 2,000.00	5.00	\$ 100.00	\$ 400.00	\$ 200.00	\$ 6,800.00
Correos, Teléfonos, Telégrafos, Radio	\$ 2,000.00	5.00	\$ 100.00	\$ 400.00	\$ 1,500.00	\$ 6,000.00
Computadora portátil	\$ 0.00	5.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Copias y Duplicados	\$ 1,000.00	5.00	\$ 50.00	\$ 200.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Luz, Gas y Otros Consumos	\$ 3,000.00	5.00	\$ 150.00	\$ 600.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Gastos de Concursos	\$ 8,000.00	5.00	\$ 400.00	\$ 1,600.00	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL DE GASTOS DE OFICINA				\$ 3,200.00	\$ 1,700.00	\$ 6,800.00
TRABAJOS PREVIOS AUXILIARES						
Construcción y Conservación de Caminos de Acceso	\$ 0.00	5.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,000.00	\$ 60,000.00
ING. EDUARDO ANTONIO MARTINEZ GOMEZ						\$ 12,000.00
ADMINISTRADOR UNICO						

0000458



CHIHUAHUA
GOBIERNO MUNICIPAL 2014-2021

BOWERA, S.A. DE C.V.
CALLE 12a. # 5212, COL. SANTA ROSA C.P. 31050
TEL (614) 4-35-93-25

OBRA:
REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS
DE LA CIUDAD, CON MICROCARPETA DE 1.0 CM DE ESPESOR.



C. PRESIDENTE MPAL. DE CHIHUAHUA.

PRESENTE.-

CHIHUAHUA, CHIH. A 25 DE JUNIO DE 2019
LICITACION: DOPM-13-2019
INICIA: 01 DE JULIO DE 2019
DURACION: 123 DIAS NATURALES
TERMINA: 31 DE OCTUBRE DE 2019

5.- ANALISIS DE LOS COSTOS INDIRECTOS (FORMA E-5c)

Descripción	Importe por período para oficina central	% de participación para gastos de oficina central	Importe total		Importe total para oficina central	Importe por período para oficina en obra	Importe total para oficina en obra
			por período para oficina central	\$		\$	
Señalización	\$ 0.00	\$ 5.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 12,000.00	\$ 48,000.00
TOTAL DE TRABAJOS PREVIOS AUXILIARES				\$ 0.00	\$ 0.00		\$ 60,000.00
SEGUROS Y FIANZAS							
Primas por Seguros	\$ 8,000.00	\$ 5.00	\$ 400.00	\$ 3,600.00	\$ 1,600.00	\$ 5,000.00	\$ 52,000.00
Primas por Fianzas	\$ 10,000.00	\$ 5.00	\$ 500.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 8,000.00	\$ 20,000.00
TOTAL DE SEGUROS Y FIANZAS				\$ 3,600.00	\$ 3,600.00		\$ 32,000.00
							\$ 52,000.00

ING. EDUARDO ANTONIO MARTINEZ GOMEZ
ADMINISTRADOR UNICO

0000459



CHIHUAHUA
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

BOWERA, S.A. DE C.V.
CALLE 12a. # 5212, COL. SANTA ROSA C.P. 31050
TEL (614) 4-35-93-25

OBRA:
REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS
DE LA CIUDAD, CON MICROCARPETA DE 1.0 CM DE ESPESOR.



C. PRESIDENTE MPAL. DE CHIHUAHUA.
PRESENTE.-

CHIHUAHUA, CHIH. A 25 DE JUNIO DE 2019
LICITACION: DOPM-13-2019
INICIA: 01 DE JULIO DE 2019
DURACION: 123 DIAS NATURALES
TERMINA: 31 DE OCTUBRE DE 2019

5.- ANALISIS DE LOS COSTOS INDIRECTOS (FORMA E-5c)

Descripción	Importe por período para oficina central	% de participación para gastos de oficina central	Importe total		Importe por período para oficina en obra	Importe total para oficina en obra
			por período para oficina central	para oficina central		

RESUMEN

HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES
DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS
SERVICIOS
FLETES Y ACARREOS
GASTOS DE OFICINA
TRABAJO PREVIOS AUXILIARES
SEGUROS Y FIANZAS
TOTAL

\$	23,000.00	\$	130,000.00
\$	3,100.00	\$	46,000.00
\$	0.00	\$	56,000.00
\$	0.00	\$	32,000.00
\$	3,200.00	\$	6,800.00
\$	0.00	\$	60,000.00
\$	3,600.00	\$	52,000.00
\$	32,900.00	\$	382,800.00

A) Costo directo de la obra:

B) Gastos de oficina central para la obra:

D) Indirectos de la oficina en obra:

E) % indirectos de oficina central = (B / A) 100 =

F) % indirectos de oficina en obra = (D / A) 100 =

3'199,275.10
32,900.00
382,800.00

1.03
11.97

% DE INDIRECTOS = E + F =

13.00

ING. EDUARDO ANTONIO MARTINEZ GOMEZ
ADMINISTRADOR UNICO

0000460

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° DOPM-13-2019

OBRA: REHABILITACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD CON MICROCARPETA DE 1.0 CM. DE ESPESOR.

6.- ANÁLISIS DEL COSTO FINANCIERO, TOMANDO EN CUENTA EL ANTICIPO QUE SE OTORGUE Y QUE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS SE CUBRIRÁN EN UN TÉRMINO NO MAYOR DE TREINTA (30) DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN SE AUTORIZEN POR LA RESIDENCIA DE LA OBRA, INDICANDO LA TASA ESPECÍFICA DE INTERÉS CONSIDERADA, PARA LO QUE DEBERÁ TOMAR EN CONSIDERACIÓN UN INDICADOR ECONÓMICO PARA EL CÁLCULO DE DICHA TASA DE INTERÉS. (FORMA E-5c);




Calle 12ª 12ª No12 Col. Santa Rosa
C.P. 31050, Chihuahua, Chih.
Tel y Fax +52 (614) 435.9325

0000461



BOWERA, S.A. DE C.V.
CALLE 12a. # 5212, COL. SANTA ROSA C.P. 31050
TEL (614) 4-35-93-25

OBRA:
REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS
DE LA CIUDAD, CON MICROCARPETA DE 1.0 CM DE ESPESOR.



0000462

C. PRESIDENTE MPAL. DE CHIHUAHUA.
PRESENTE.-

CHIHUAHUA, CHIH. A 25 DE JUNIO DE 2019
LICITACION: DOPM-13-2019
INICIA: 01 DE JULIO DE 2019
DURACION: 123 DIAS NATURALES
TERMINA: 31 DE OCTUBRE DE 2019

6.- ANALISIS DEL COSTO FINANCIERO (INT.=8.50% TIE A 4 SEMANAS)

Mes.	Ob. ejecutada	Anticipo	Estimación	Amort. Alpo.	Cobros	Gastos	Cobro - Gasto	Dif. Acumul.	Int. a Pagar	Int. a Favor
1	926,904.51	1'084,490.13	0.00	0.00	1'084,490.13	926,904.51	157,585.62	157,585.62	0.00	1,116.23
2	908,366.20	0.00	926,904.51	278,074.44	648,830.07	908,366.20	-259,536.13	-101,950.51	722.15	0.00
3	852,751.93	0.00	908,366.20	272,512.89	635,853.31	852,751.93	-216,898.62	-318,849.13	2,258.51	0.00
4	926,904.29	0.00	852,751.93	255,828.42	596,923.51	926,904.29	-329,980.78	-648,829.91	4,595.88	0.00
5	0.00	0.00	926,904.29	278,074.38	648,829.91	0.00	648,829.91	0.00	0.00	0.00
Totales:	3'614,926.93	1'084,490.13	3'614,926.93	1'084,490.13	3'614,926.93	3'614,926.93			7,576.54	1,116.23

Int. a Pagar = 8.50% anual
Int. a Favor = 8.50% anual

Interés Neto = Interés a Pagar - Interés a Favor = 7,576.54 - 1,116.23 = 6,460.31

% Financiamiento = Interés Neto / Gastos de Obra = 6,460.31 / 3'614,926.93 = 0.18%

ING. EDUARDO ANTONIO MARTINEZ GOMEZ
ADMINISTRADOR UNICO



Buscar...

en todo el sitio

POLÍTICA MONETARIA E INFLACIÓN

SISTEMA FINANCIERO

SISTEMAS DE PAGO

BILLETES Y MONEDAS

ACERCA DEL BANCO DE MÉXICO

CONTACTO

INFLACIÓN

**MERCADO DE VALORES
(TASAS DE INTERÉS)**

**MERCADO CAMBIARIO
(TIPOS DE CAMBIO)**

LEY DE TRANSPARENCIA

**CONSULTA PÚBLICA
(DISPOSICIONES)**

PUBLICACIONES

CALENDARIO

INFORMACIÓN PARA LA PRENSA

PREGUNTAS FRECUENTES

DIVULGACIÓN

BANXICO EDUCA

COSTO SERVICIOS FINANCIEROS

ESTADÍSTICAS

DISPOSICIONES

SERVICIOS

MATERIAL DE REFERENCIA

MERCADO DE VALORES (TASAS DE INTERÉS)

El Banco de México lleva a cabo operaciones en el mercado de valores con el objetivo de regular la liquidez en el sistema financiero. De igual manera, en su calidad de agente financiero del Gobierno Federal y de otras entidades del sector público, realiza subastas primarias de títulos de deuda y emite disposiciones para regular las distintas operaciones de los intermediarios financieros.

Tasas de interés Por ciento

Interbancarias


Re:

Tasa objetivo	20/06/2019	8.25	Cetes a 28 día
Fondeo bancario	20/06/2019	8.50	Cetes a 91 día
TIIE a 4 semanas	20/06/2019	8.5043	Cetes a 182 d
TIIE a 13 semanas	20/06/2019	8.5143	Cetes a 364 d
TIIE a 26 semanas	19/06/2019	8.4950	Bonos tasa fija
			Udibonos a 30
			Bondes D 5 a



ÚLTIMOS TWEETS

B 07/06/19 Banxico
Cierra la semana el tipo de cambio FIX en 19.6528 pesos por dólar, una disminución de seis centavos respecto del jueves (19.7084), y de once con relación al lunes (19.7609). <https://t.co/4nWq26GdMd> <https://t.co/zJui1ZJYLDL>
retweet | favorito



0000463

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° DOPM-_____

OBRA: _____

DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS, COSTOS DE FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD, SAR E INFONAVIT PARA LOS ANÁLISIS DETALLADOS DE PRECIOS UNITARIOS.**INDIRECTOS:**

Los Costos Indirectos deberán expresarse en un tanto por ciento del costo directo. En el Anexo por separado deberá presentar el análisis detallado de los cargos que determinan este factor, desglosando los correspondientes a las Administraciones de Oficinas Centrales y de la obra, Seguros, Fianzas y al que deberá acompañar el programa de utilización de personal encargado de la dirección, supervisión y administración de los trabajos.

CARGO POR INDIRECTOS -----%

FINANCIAMIENTO O COSTO FINANCIERO:

Deberá considerarse por un porcentaje de la suma de los Costos Directos más los Indirectos.

CARGO POR FINANCIAMIENTO -----%

UTILIDAD:

La utilidad deberá expresarse en un tanto por ciento de la suma de los Costos Directos más los Indirectos y financiamiento.

CARGO POR UTILIDAD -----%

SAR:

El cargo por SAR debe calcularse con base en lo establecido en la Ley del Seguro Social, la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro y su Reglamento, debiendo integrarse después de la utilidad, según las determinaciones dictadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y las legislaciones vigentes y aplicables en la materia.

CARGO POR SAR. ----- % DEL SALARIO BASE

INFONAVIT:

El cargo por aportaciones al INFONAVIT debe calcularse con base en lo establecido en la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social, la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y sus Reglamentos, debiendo integrarse después de la utilidad, según las determinaciones dictadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y las legislaciones vigentes y aplicables en la materia.

CARGO POR INFONAVIT ----- % DEL SALARIO BASE

NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA_____
NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° DOPM-13-2019

OBRA: REHABILITACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD CON MICROCARPETA DE 1.0 CM.
DE ESPESOR.

7.- DATOS BÁSICOS DE MATERIALES, MANO DE
OBRA Y MAQUINARIA PUESTOS EN EL LUGAR DE
LA OBRA (FORMA E-5b)



Calle 12ª 12ª No12 Col. Santa Rosa
C.P. 31050, Chihuahua, Chih.
Tel y Fax +52 (614) 435.9325

0000465



CHIHUAHUA
Juntos una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2021

BOWERA, S.A. DE C.V.
CALLE 12a. # 5212, COL. SANTA ROSA C.P. 31050
TEL (614) 4-35-93-25

OBRA:
REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS
DE LA CIUDAD, CON MICROCARPETA DE 1.0 CM DE ESPESOR.

BOWERA

C. PRESIDENTE MPAL. DE CHIHUAHUA.

PRESENTE.-

CHIHUAHUA, CHIH. A 25 DE JUNIO DE 2019

LICITACION: DOPM-13-2019

INICIA: 01 DE JULIO DE 2019

DURACION: 123 DIAS NATURALES

TERMINA: 31 DE OCTUBRE DE 2019

7 (I).- DATOS BASICOS DE LA MANO DE OBRA (FORMA E-5b)

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	SALARIO REAL
Mano de Obra			
AYTE. GENERAL	AYUDANTE GENERAL	jor	\$ 452.52
AYTE. RASTRILLERO	AYUDANTE RASTRILLERO	jor	\$ 452.52
CHOFER CAMION	CHOFER DE CAMION	jor	\$ 452.52
CHOFER DESCARGA	CHOFER DE UNIDAD DE DESCARGA	jor	\$ 452.52
CHOFER GUIA	CHOFER GUIA	jor	\$ 559.74
ING. CIVIL	INGENIERO CIVIL	jor	\$ 1,311.05
M.I.	MANDO INTERMEDIO	(%)mo	\$ 44,225.36
OP CARGADOR	OPERADOR DE CARGADOR	jor	\$ 774.47
OP. MICROCARPETA	OP. DE MAQUINA DE MICROCARPETA	jor	\$ 667.10
OPE BARREDORA	OPE. DE BARREDORA AUTOPROPULSADA	jor	\$ 559.74
OPE BOMBA	OPERADOR DE BOMBA	jor	\$ 452.52
OPE PERF	OPERADOR DE PERFILADORA	jor	\$ 881.18
OPERADOR CAJA	OPERADOR DE CAJA ESPARCIDORA	jor	\$ 452.52
PEON	PEON	jor	\$ 452.52
SENSORISTA	SENSORISTA	jor	\$ 452.52

Total de Mano de Obra

TOTAL DEL REPORTE

ING. EDUARDO ANTONIO MARTINEZ GOMEZ
ADMINISTRADOR UNICO



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

BOWERA, S.A. DE C.V.
CALLE 12a. # 5212, COL. SANTA ROSA C.P. 31050
TEL (614) 4-35-93-25

OBRA:
REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS
DE LA CIUDAD, CON MICROCARPETA DE 1.0 CM DE ESPESOR.

BOWERA

C. PRESIDENTE MPAL. DE CHIHUAHUA.

PRESENTE.-

CHIHUAHUA, CHIH. A 25 DE JUNIO DE 2019

LICITACION: DOPM-13-2019

INICIA: 01 DE JULIO DE 2019

DURACION: 123 DIAS NATURALES

TERMINA: 31 DE OCTUBRE DE 2019


7 (II).- DATOS BASICOS DE LOS MATERIALES PUESTOS EN OBRA (FORMA E-5b)

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	
Materiales				
ACARR 1ER CARR	ACARREO 1ER KM EN CARRETERA PAVIMENTADA.	1er-km	\$	10.86
ACARR 1ER TERR	ACARREO 1ER KM EN CAMINO DE TERRACERIA	1er-km	\$	12.45
ACARR SUB CARR	ACARREO KM SUBSECUENTE EN CARRETERA PAVIMENTADA	km-sub	\$	5.36
ADI CONTROL SULF	ADITIVO DE CONTROL SULFATO	KG	\$	8.00
AG.RET.MALL.200	AGREGADO 1/4" A FINOS, RETENIDO EN LA MALLA 200, PUESTO EN OBRA.	m3	\$	261.21
AGUA	AGUA ADQUIRIDA	M3	\$	77.00
CEMENTO PORTLAND	CEMENTO PORTLAND	kg	\$	4.00
DERECHO DE BANCO	DERECHO DE TIRO DE BANCO	M3	\$	15.00
EMOD.CQS	EMULSION ASFALTICA MODIFICADA CON POLIMERO AL 3% Y RESIDUO ASFALTICO DE 63%.	litro	\$	14.80
PUNTAS Y PORTA	PUNTAS + PORTAPUNTAS DE RECUPERADORA DE PAVIMENTO	PZA	\$	130.00

Total de Materiales

TOTAL DEL REPORTE

ING. EDUARDO ANTONIO MARTINEZ GOMEZ
ADMINISTRADOR UNICO



CHIHUAHUA
Junta Municipal
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

BOWERA, S.A. DE C.V.
CALLE 12a. # 5212, COL. SANTA ROSA C.P. 31050
TEL (614) 4-35-93-25

OBRA:
REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS
DE LA CIUDAD, CON MICROCARPETA DE 1.0 CM DE ESPESOR.

BOWERA

C. PRESIDENTE MPAL. DE CHIHUAHUA.

PRESENTE.-

CHIHUAHUA, CHIH. A 25 DE JUNIO DE 2019

LICITACION: DOPM-13-2019

INICIA: 01 DE JULIO DE 2019

DURACION: 123 DIAS NATURALES

TERMINA: 31 DE OCTUBRE DE 2019

7 (III).- DATOS BASICOS DE LA MAQUINARIA (FORMA E-5b)

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	COSTO HORARIO	COSTO HORARIO INACTIVO
Equipo				
BBRJ350	BARREDORA BROCE BROOM BBJ350	HORA	\$ 537.38	\$ 182.93
BOMBA ASFALTO1	BOMBA DE ASFALTO, EQUIPADA CON MOTOR DEUTZ, 80 H.P.	hora	\$ 141.35	\$ 78.10
CARGADOR VOLVO L90C	CARGADOR FRONTAL MARCA VOLVO L90C, CAPACIDAD DE PALA 2.5 M3, 160 H.P.	HORa	\$ 1,055.26	\$ 472.31
COMPREG5.5	COMPRESOR DE AIRE INGERSOLL RAND, MOD.IR55 A GASOLINA DE 5.5 H.P.DE CAPACIDAD	hora	\$ 34.94	\$ 4.46
MICRO M1	MICROCARPETEADORA M1 BERKAMP DE PRODUCCION CONTINUA	hora	\$ 3,819.79	\$ 2,759.95
NODRIZA 30000	NODRIZA DE 30,000 LITROS DE CAPACIDAD	hora	\$ 105.72	\$ 80.93
PERFIL WIRTGEN W150	PERFILADORA DE PAVIMENTOS MARCA WIRTGEN, MODELO W150, CON TAMBOR DE MICROFRESADO.	hora	\$ 3,142.69	\$ 2,347.69
UNIDAD SOPORTE	UNIDAD DE SOPORTE BERKAMP 7 M3 DE CAPACIDAD MONTADA EN CAMION	hora	\$ 807.90	\$ 450.61

Total de Equipo

TOTAL DEL REPORTE

ING. EDUARDO ANTONIO MARTINEZ GOMEZ
ADMINISTRADOR UNICO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° DOPM

OBRA: _____

**DATOS BÁSICOS DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y MAQUINARIA PUESTOS
EN EL LUGAR DE LA OBRA**

En lo relativo a costos de mano de obra, materiales, equipos y herramientas y en lo que respecta a rendimientos, por ciento de gastos indirectos, utilidad y costo de financiamiento, los proponentes deberán tomar en cuenta, para cada caso, los datos producto de su propia experiencia.

I.- MANO DE OBRA:

CATEGORÍA

(El proponente deberá enlistar todas las categorías del personal obrero que intervenga en la obra) _____

SALARIO REAL

\$ _____
\$ _____
\$ _____

II.- MATERIALES

DESCRIPCIÓN

--(El proponente deberá enlistar todos los materiales que sea ----
--necesario comprar para realizar la obra)-----

PRECIO PUESTO EN LA OBRA

\$ _____
\$ _____
\$ _____
\$ _____

III.- MAQUINARIA

NOMBRE Y CAPACIDAD

COSTO HORARIO

ACTIVO

INACTIVO

(El proponente deberá presentar relación de los
Costos Horarios Activos y los Inactivos del
equipo que presenta en su propuesta en el
formato que se anexa)

\$ _____	\$ _____
\$ _____	\$ _____
\$ _____	\$ _____
\$ _____	\$ _____
\$ _____	\$ _____

NOTA.- Los Costos de los materiales que se obtengan de banco, así como los de aquellos materiales compuestos que se produzcan en la obra y cuyo empleo sea repetitivo en varios Análisis, tales como morteros y concretos, deberán valuarse por separado mediante el Análisis del Costo respectivo.

NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA_____
NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° DOPM-13-2019

OBRA: REHABILITACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD CON MICROCARPETA DE 1.0 CM.
DE ESPESOR.

8.- ANÁLISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL
(FORMA E-5a)



Calle 12ª 12ª No12 Col. Santa Rosa
C.P. 31050, Chihuahua, Chih.
Tel y Fax +52 (614) 435.9325

0000470



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

BOWERA, S.A. DE C.V.
CALLE 12a. # 5212, COL. SANTA ROSA C.P. 31050
TEL (614) 4-35-93-25

OBRA:
REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS
DE LA CIUDAD, CON MICROCARPETA DE 1.0 CM DE ESPESOR.

BOWERA

C. PRESIDENTE MPAL. DE CHIHUAHUA.

PRESENTE.-

CHIHUAHUA, CHIH. A 25 DE JUNIO DE 2019
LICITACION: DOPM-13-2019
INICIA: 01 DE JULIO DE 2019
DURACION: 123 DIAS NATURALES
TERMINA: 31 DE OCTUBRE DE 2019

8.- ANALISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL (FORMA E-5a)

Descripción	Operación	Unidad	Valor
-------------	-----------	--------	-------

Clave : AYTE. GENERAL

Descripción : AYUDANTE GENERAL

DATOS BASICOS

Para el cálculo de días pagados

Días Calendario (DC)	días	365.00
Días Aguinaldo	días	15.00
Días de vacaciones para calcular prima vacacional	días	6.00
Prima vacacional	%	25.00
Otros	días	0.00
Días de Descanso (Ley Federal del Trabajo)	días	52.14
Festivos oficiales (Ley Federal del Trabajo)	días	7.00
Días no laborables según contrato colectivo	días	0.00
Días Sindicato	días	0.00
Enfermedad no profesional	días	0.00
Condiciones Climat. (Lluvias y otros) Contr. Colec	días	2.00
Otros Días no trabajados por costumbre	días	3.00
	días	3.00

Para el calculo de cuotas del IMSS

Guarderías	%	1.00
Retiro	%	0.00
Riesgos de trabajo	%	2.58878
Impuesto INFONAVIT	%	0.00
Impuesto Nómina	%	3.00
Otros impuestos	%	0.00

CALCULO

De datos básicos a utilizar

Salario Mínimo General (D.F.)	102.68000
Salario Nominal por jornada (SND)	285.71000

De días realmente pagados y SBC

Vacaciones	días	6.00
Prima vacacional	días	1.50
Prima Dominical	días	0.00
Días equivalentes por horas extras al año	días	0.00
SUMA de días pagados	días	381.50
SUMA de días no laborados	días	73.14
Días realmente laborados (TL = DC - DNLA)	días	291.86
TP/TL		1.30713
(FSBC = DPA/DPCAL)		1.04521
Salario Base de Cotización (SB = FSBC * SN)		298.62695
		285.710000 * 1.045210

De cuotas del IMSS

Porcentaje sobre salario mínimo para cuota fija	%	20.40
Porcentaje para Excedente a 3 SMGDF	%	1.10
Excedente de 3 SMGDF		0.00000
Prestaciones en dinero (Patron+obrero)	%	0.70000
Gastos medicos. Pensionados (Patrón-Obrero)	%	1.05000
		.7+IIF(285.710000>102.680000,0,0.25)
		1.05+IIF(
		285.710000>102.680000,0,0.375)
		1.75+IIF(
		285.710000>102.680000,0,0.625)
		3.15+IIF(
		285.710000>102.680000,0,1.125)
Invalidez y vida	%	1.75000
Cesantía en edad avanzada y vejez	%	3.15000

ING. EDUARDO ANTONIO MARTINEZ GOMEZ
ADMINISTRADOR UNICO



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

BOWERA, S.A. DE C.V.
CALLE 12a. # 5212, COL. SANTA ROSA C.P. 31050
TEL (614) 4-35-93-25

OBRA:
REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS
DE LA CIUDAD, CON MICROCARPETA DE 1.0 CM DE ESPESOR.

BOWERA

C. PRESIDENTE MPAL. DE CHIHUAHUA.

PRESENTE.-

CHIHUAHUA, CHIH. A 25 DE JUNIO DE 2019

LICITACION: DOPM-13-2019

INICIA: 01 DE JULIO DE 2019

DURACION: 123 DIAS NATURALES

TERMINA: 31 DE OCTUBRE DE 2019

8.- ANALISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL (FORMA E-5a)

Descripción	Operación	Unidad	Valor
Límite de prest. Inv., vida, cesantía y vejez			2567.00000
Enfermedad y maternidad. Cuota fija especie			20.94672
Enferm.-matern. Exc. a 3 S.M.D.F. especie			0.00000
Enfermedad y maternidad. Prestaciones en dinero			2.09039
Enfermedad y maternidad gastos médicos pensionados			3.13558
Invalidez y vida			5.22597
Guarderías			2.98627
Retiro			0.00000
Cesantía en edad avanzada y vejez			9.40675
Riesgos de trabajo			7.73079
Cuota patronal del IMSS			51.52247
Factor de cuota patronal del IMSS = IMSS/SND		factor	0.18033
De INFONAVIT y otras cuotas			
Límite de Aportaciones INFONAVIT			2567
INFONAVIT			0.00000
Impuesto sobre Nómina			8.95881
Otros impuestos			0.00000
Obligaciones patronales (IOP)			60.48128
Obligaciones patronales entre SN	60.481280/285.710000		0.21169
Del TP/TL y del FSR			
FSR = Ps (Tp/TI) + Tp/TI	0.276710+1.307130		1.58384

ING. EDUARDO ANTONIO MARTINEZ GOMEZ
ADMINISTRADOR UNICO



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

BOWERA, S.A. DE C.V.
CALLE 12a. # 5212, COL. SANTA ROSA C.P. 31050
TEL (614) 4-35-93-25

OBRA:
REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS
DE LA CIUDAD, CON MICROCARPETA DE 1.0 CM DE ESPESOR.

BOWERA

C. PRESIDENTE MPAL. DE CHIHUAHUA.

PRESENTE.-

CHIHUAHUA, CHIH. A 25 DE JUNIO DE 2019

LICITACION: DOPM-13-2019

INICIA: 01 DE JULIO DE 2019

DURACION: 123 DIAS NATURALES

TERMINA: 31 DE OCTUBRE DE 2019

8.- ANALISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL (FORMA E-5a)

Descripción	Operación	Unidad	Valor
-------------	-----------	--------	-------

Clave : AYTE. RASTRILLERO

Descripción : AYUDANTE RASTRILLERO

DATOS BASICOS

Para el cálculo de días pagados

Días Calendario (DC)	días	365.00
Días Aguinaldo	días	15.00
Días de vacaciones para calcular prima vacacional	días	6.00
Prima vacacional	%	25.00
Otros	días	0.00
Días de Descanso (Ley Federal del Trabajo)	días	52.14
Festivos oficiales (Ley Federal del Trabajo)	días	7.00
Días no laborables según contrato colectivo	días	0.00
Días Sindicato	días	0.00
Enfermedad no profesional	días	0.00
Condiciones Climat. (Lluvias y otros) Contr. Colec	días	2.00
Otros Días no trabajados por costumbre	días	3.00
	días	3.00

Para el cálculo de cuotas del IMSS

Guarderías	%	1.00
Retiro	%	0.00
Riesgos de trabajo	%	2.58878
Impuesto INFONAVIT	%	0.00
Impuesto Nómina	%	3.00
Otros impuestos	%	0.00

CALCULO

De datos básicos a utilizar

Salario Mínimo General (D.F.)	102.68000
Salario Nominal por jornada (SND)	285.71000

De días realmente pagados y SBC

Vacaciones	días	6.00
Prima vacacional	días	1.50
Prima Dominical	días	0.00
Días equivalentes por horas extras al año	días	0.00
SUMA de días pagados	días	381.50
SUMA de días no laborados	días	73.14
Días realmente laborados (TL = DC - DNLA)	días	291.86
TP/TL		1.30713
(FSBC = DPA/DPCAL)		1.04521
Salario Base de Cotización (SB = FSBC * SN)		298.62695
		285.710000 * 1.045210

De cuotas del IMSS

Porcentaje sobre salario mínimo para cuota fija	%	20.40
Porcentaje para Excedente a 3 SMGDF	%	1.10
Excedente de 3 SMGDF		0.00000
Prestaciones en dinero (Patron+obrero)	%	0.70000
Gastos medicos. Pensionados (Patrón-Obrero)	%	1.05000
		.7+IIF(285.710000>102.680000,0,0.25)
		1.05+IIF(
		285.710000>102.680000,0,0.375)
		1.75+IIF(
		285.710000>102.680000,0,0.625)
		3.15+IIF(
		285.710000>102.680000,0,1.125)
Invalidez y vida	%	1.75000
Cesantía en edad avanzada y vejez	%	3.15000

ING. EDUARDO ANTONIO MARTINEZ GOMEZ
ADMINISTRADOR UNICO

0000473



CHIHUAHUA
Juntos una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

BOWERA, S.A. DE C.V.
CALLE 12a. # 5212, COL. SANTA ROSA C.P. 31050
TEL (614) 4-35-93-25

OBRA:
REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS
DE LA CIUDAD, CON MICROCARPETA DE 1.0 CM DE ESPESOR.

BOWERA

C. PRESIDENTE MPAL. DE CHIHUAHUA.

PRESENTE.-

CHIHUAHUA, CHIH. A 25 DE JUNIO DE 2019
LICITACION: DOPM-13-2019
INICIA: 01 DE JULIO DE 2019
DURACION: 123 DIAS NATURALES
TERMINA: 31 DE OCTUBRE DE 2019

8.- ANALISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL (FORMA E-5a)

Descripción	Operación	Unidad	Valor
Límite de prest. Inv., vida, cesantía y vejez			2567.00000
Enfermedad y maternidad. Cuota fija especie			20.94672
Enferm.-matern. Exc. a 3 S.M.D.F. especie			0.00000
Enfermedad y maternidad. Prestaciones en dinero			2.09039
Enfermedad y maternidad gastos médicos pensionados			3.13558
Invalidez y vida			5.22597
Guarderías			2.98627
Retiro			0.00000
Cesantía en edad avanzada y vejez			9.40675
Riesgos de trabajo			7.73079
Cuota patronal del IMSS			51.52247
Factor de cuota patronal del IMSS = IMSS/SND		factor	0.18033
De INFONAVIT y otras cuotas			
Límite de Aportaciones INFONAVIT			2567
INFONAVIT			0.00000
Impuesto sobre Nómina			8.95881
Otros impuestos			0.00000
Obligaciones patronales (IOP)			60.48128
Obligaciones patronales entre SN	60.481280/285.710000		0.21169
Del TP/TL y del FSR			
FSR = Ps (Tp/Tl) + Tp/Tl	0.276710+1.307130		1.58384

ING. EDUARDO ANTONIO MARTINEZ GOMEZ
ADMINISTRADOR UNICO



CHIHUAHUA
Juntos una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

BOWERA, S.A. DE C.V.
CALLE 12a. # 5212, COL. SANTA ROSA C.P. 31050
TEL (614) 4-35-93-25

OBRA:
REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS
DE LA CIUDAD, CON MICROCARPETA DE 1.0 CM DE ESPESOR.

BOWERA

C. PRESIDENTE MPAL. DE CHIHUAHUA.

PRESENTE.-

CHIHUAHUA, CHIH. A 25 DE JUNIO DE 2019

LICITACION: DOPM-13-2019

INICIA: 01 DE JULIO DE 2019

DURACION: 123 DIAS NATURALES

TERMINA: 31 DE OCTUBRE DE 2019

8.- ANALISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL (FORMA E-5a)

Descripción	Operación	Unidad	Valor
-------------	-----------	--------	-------

Clave : CHOFER CAMION

Descripción : CHOFER DE CAMION

DATOS BASICOS

Para el cálculo de días pagados

Días Calendario (DC)	días	365.00
Días Aguinaldo	días	15.00
Días de vacaciones para calcular prima vacacional	días	6.00
Prima vacacional	%	25.00
Otros	días	0.00
Días de Descanso (Ley Federal del Trabajo)	días	52.14
Festivos oficiales (Ley Federal del Trabajo)	días	7.00
Días no laborables según contrato colectivo	días	0.00
Días Sindicato	días	0.00
Enfermedad no profesional	días	0.00
Condiciones Climat. (Lluvias y otros) Contr. Colec	días	2.00
Otros Días no trabajados por costumbre	días	3.00
	días	3.00

Para el calculo de cuotas del IMSS

Guarderías	%	1.00
Retiro	%	0.00
Riesgos de trabajo	%	2.58878
Impuesto INFONAVIT	%	0.00
Impuesto Nómina	%	3.00
Otros impuestos	%	0.00

CALCULO

De datos básicos a utilizar

Salario Mínimo General (D.F.)	102.68000
Salario Nominal por jornada (SND)	285.71000

De días realmente pagados y SBC

Vacaciones	días	6.00
Prima vacacional	días	1.50
Prima Dominical	días	0.00
Días equivalentes por horas extras al año	días	0.00
SUMA de días pagados	días	381.50
SUMA de días no laborados	días	73.14
Días realmente laborados (TL = DC - DNLA)	días	291.86
TP/TL		1.30713
(FSBC = DPA/DPCAL)		1.04521
Salario Base de Cotización (SB = FSBC * SN)		298.62695
		285.710000 * 1.045210

De cuotas del IMSS


Porcentaje sobre salario mínimo para cuota fija	%	20.40
Porcentaje para Excedente a 3 SMGDF	%	1.10
Excedente de 3 SMGDF		0.00000
Prestaciones en dinero (Patron+obrero)	%	0.70000
Gastos medicos. Pensionados (Patrón-Obrero)	%	1.05000
		1.05+IIF(285.710000>102.680000,0,0.25)
		1.05+IIF(285.710000>102.680000,0,0.375)
Invalidéz y vida	%	1.75000
		1.75+IIF(285.710000>102.680000,0,0.625)
Cesantía en edad avanzada y vejez	%	3.15000
		3.15+IIF(285.710000>102.680000,0,1.125)

ING. EDUARDO ANTONIO MARTINEZ GOMEZ
ADMINISTRADOR UNICO



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2014-2021

BOWERA, S.A. DE C.V.
CALLE 12a. # 5212, COL. SANTA ROSA C.P. 31050
TEL (614) 4-35-93-25



OBRA:
REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS
DE LA CIUDAD, CON MICROCARPETA DE 1.0 CM DE ESPESOR.

CHIHUAHUA, CHIH. A 25 DE JUNIO DE 2019
LICITACION: DOPM-13-2019
INICIA: 01 DE JULIO DE 2019
DURACION: 123 DIAS NATURALES
TERMINA: 31 DE OCTUBRE DE 2019

C. PRÉSIDENTE MPAL. DE CHIHUAHUA.

PRESENTE.-

8.- ANALISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL (FORMA E-5a)

Descripción	Operación	Unidad	Valor
Límite de prest. Inv., vida, cesantía y vejez			2567.00000
Enfermedad y maternidad. Cuota fija especie			20.94672
Enferm.-matern. Exc. a 3 S.M.D.F. especie			0.00000
Enfermedad y maternidad. Prestaciones en dinero			2.09039
Enfermedad y maternidad gastos médicos pensionados			3.13558
Invalidez y vida			5.22597
Guarderías			2.98627
Retiro			0.00000
Cesantía en edad avanzada y vejez			9.40675
Riesgos de trabajo			7.73079
Cuota patronal del IMSS			51.52247
Factor de cuota patronal del IMSS = IMSS/SND		factor	0.18033
De INFONAVIT y otras cuotas			
Límite de Aportaciones INFONAVIT			2567
INFONAVIT			0.00000
Impuesto sobre Nómina			8.95881
Otros impuestos			0.00000
Obligaciones patronales (IOP)			60.48128
Obligaciones patronales entre SN	60.481280/285.710000		0.21169
Del TP/TL y del FSR			
FSR = Ps (Tp/Tl) + Tp/Tl	0.276710+1.307130		1.58384

ING. EDUARDO ANTONIO MARTINEZ GOMEZ
ADMINISTRADOR UNICO

0000476



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2014-2021

BOWERA, S.A. DE C.V.
CALLE 12a. # 5212, COL. SANTA ROSA C.P. 31050
TEL (614) 4-35-93-25

OBRA:
REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS
DE LA CIUDAD, CON MICROCARPETA DE 1.0 CM DE ESPESOR.

BOWERA

C. PRESIDENTE MPAL. DE CHIHUAHUA.

PRESENTE.-

CHIHUAHUA, CHIH. A 25 DE JUNIO DE 2019

LICITACION: DOPM-13-2019

INICIA: 01 DE JULIO DE 2019

DURACION: 123 DIAS NATURALES

TERMINA: 31 DE OCTUBRE DE 2019

8.- ANALISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL (FORMA E-5a)

Descripción	Operación	Unidad	Valor
-------------	-----------	--------	-------

Clave : CHOFER DESCARGA

Descripción : CHOFER DE UNIDAD DE DESCARGA

DATOS BASICOS

Para el cálculo de días pagados

Días Calendario (DC)	días	365.00
Días Aguinaldo	días	15.00
Días de vacaciones para calcular prima vacacional	días	6.00
Prima vacacional	%	25.00
Otros	días	0.00
Días de Descanso (Ley Federal del Trabajo)	días	52.14
Festivos oficiales (Ley Federal del Trabajo)	días	7.00
Días no laborables según contrato colectivo	días	0.00
Días Sindicato	días	0.00
Enfermedad no profesional	días	0.00
Condiciones Climat. (Lluvias y otros) Contr. Colec	días	2.00
Otros Días no trabajados por costumbre	días	3.00
	días	3.00

Para el calculo de cuotas del IMSS

Guarderías	%	1.00
Retiro	%	0.00
Riesgos de trabajo	%	2.58878
Impuesto INFONAVIT	%	0.00
Impuesto Nómina	%	3.00
Otros impuestos	%	0.00

CALCULO

De datos básicos a utilizar

Salario Mínimo General (D.F.)		102.68000
Salario Nominal por jornada (SND)		285.71000

De días realmente pagados y SBC

Vacaciones	días	6.00
Prima vacacional	días	1.50
Prima Dominical	días	0.00
Días equivalentes por horas extras al año	días	0.00
SUMA de días pagados	días	381.50
SUMA de días no laborados	días	73.14
Días realmente laborados (TL = DC - DNLA)	días	291.86
TP/TL		1.30713
(FSBC = DPA/DPCAL)		1.04521
Salario Base de Cotización (SB = FSBC * SN)		298.62695
		285.710000 * 1.045210

De cuotas del IMSS

Porcentaje sobre salario mínimo para cuota fija	%	20.40
Porcentaje para Excedente a 3 SMGDF	%	1.10
Excedente de 3 SMGDF		0.00000
Prestaciones en dinero (Patron+obrero)	%	0.70000
Gastos medicos. Pensionados (Patrón-Obrero)	%	1.05000
		.7+IIF(285.710000>102.680000,0,0.25)
		1.05+IIF(
		285.710000>102.680000,0,0.375)
		1.75+IIF(
	%	1.75000
		285.710000>102.680000,0,0.625)
		3.15+IIF(
	%	3.15000
		285.710000>102.680000,0,1.125)

Invalidez y vida

Cesantía en edad avanzada y vejez

ING. EDUARDO ANTONIO MARTINEZ GOMEZ
ADMINISTRADOR UNICO

0000477



CHIHUAHUA
Juntos una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

BOWERA, S.A. DE C.V.
CALLE 12a. # 5212, COL. SANTA ROSA C.P. 31050
TEL (614) 4-35-93-25

OBRA:
REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS
DE LA CIUDAD, CON MICROCARPETA DE 1.0 CM DE ESPESOR.

BOWERA

C. PRESIDENTE MPAL. DE CHIHUAHUA.

CHIHUAHUA, CHIH. A 25 DE JUNIO DE 2019

LICITACION: DOPM-13-2019

INICIA: 01 DE JULIO DE 2019

DURACION: 123 DIAS NATURALES

TERMINA: 31 DE OCTUBRE DE 2019

PRESENTE.-

8.- ANALISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL (FORMA E-5a)

Descripción	Operación	Unidad	Valor
Límite de prest. Inv., vida, cesantía y vejez			2567.00000
Enfermedad y maternidad. Cuota fija especie			20.94672
Enferm.-matern. Exc. a 3 S.M.D.F. especie			0.00000
Enfermedad y maternidad. Prestaciones en dinero			2.09039
Enfermedad y maternidad gastos médicos pensionados			3.13558
Invalidez y vida			5.22597
Guarderías			2.98627
Retiro			0.00000
Cesantía en edad avanzada y vejez			9.40675
Riesgos de trabajo			7.73079
Cuota patronal del IMSS			51.52247
Factor de cuota patronal del IMSS = IMSS/SND		factor	0.18033
De INFONAVIT y otras cuotas			
Límite de Aportaciones INFONAVIT			2567
INFONAVIT			0.00000
Impuesto sobre Nómina			8.95881
Otros impuestos			0.00000
Obligaciones patronales (IOP)			60.48128
Obligaciones patronales entre SN	60.481280/285.710000		0.21169
Del TP/TL y del FSR			
FSR = Ps (Tp/Tl) + Tp/Tl	0.276710+1.307130		1.58384

ING. **EDUARDO ANTONIO MARTINEZ GOMEZ**
ADMINISTRADOR UNICO



CHIHUAHUA
Juntos una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2014-2021

BOWERA, S.A. DE C.V.
CALLE 12a. # 5212, COL. SANTA ROSA C.P. 31050
TEL (614) 4-35-93-25

OBRA:
REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS
DE LA CIUDAD, CON MICROCARPETA DE 1.0 CM DE ESPESOR.

BOWERA

C. PRESIDENTE MPAL. DE CHIHUAHUA.

CHIHUAHUA, CHIH. A 25 DE JUNIO DE 2019
LICITACION: DOPM-13-2019
INICIA: 01 DE JULIO DE 2019
DURACION: 123 DIAS NATURALES
TERMINA: 31 DE OCTUBRE DE 2019

PRESENTE.-

8.- ANALISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL (FORMA E-5a)

Descripción	Operación	Unidad	Valor
-------------	-----------	--------	-------

Clave : CHOFER GUIA

Descripción : CHOFER GUIA

DATOS BASICOS

Para el cálculo de días pagados

Días Calendario (DC)	días	365.00
Días Aguinaldo	días	15.00
Días de vacaciones para calcular prima vacacional	días	6.00
Prima vacacional	%	25.00
Otros	días	0.00
Días de Descanso (Ley Federal del Trabajo)	días	52.14
Festivos oficiales (Ley Federal del Trabajo)	días	7.00
Días no laborables según contrato colectivo	días	0.00
Días Sindicato	días	0.00
Enfermedad no profesional	días	2.00
Condiciones Climat. (Lluvias y otros) Contr. Colec	días	3.00
Otros Días no trabajados por costumbre	días	3.00

Para el calculo de cuotas del IMSS

Guarderías		
Retiro	%	1.00
Riesgos de trabajo	%	0.00
Impuesto INFONAVIT	%	2.58878
Impuesto Nómina	%	0.00
Otros impuestos	%	3.00
	%	0.00

CALCULO

De datos básicos a utilizar

Salario Mínimo General (D.F.)	
Salario Nominal por jornada (SND)	102.68000
	357.14000

De días realmente pagados y SBC

Vacaciones	días	6.00
Prima vacacional	días	1.50
Prima Dominical	días	0.00
Días equivalentes por horas extras al año	días	0.00
SUMA de días pagados	días	381.50
SUMA de días no laborados	días	73.14
Días realmente laborados (TL = DC - DNLA)	días	291.86
TP/TL		1.30713
(FSBC = DPA/DPCAL)		1.04521
Salario Base de Cotización (SB = FSBC * SN)		373.28630
		357.140000 * 1.045210

De cuotas del IMSS

Porcentaje sobre salario mínimo para cuota fija	%	20.40
Porcentaje para Excedente a 3 SMGDF	%	1.10
Excedente de 3 SMGDF		65.24630
Prestaciones en dinero (Patron+obrero)	%	0.70000
Gastos medicos. Pensionados (Patrón-Obrero)	%	1.05000
		.7+IIF(357.140000>102.680000,0,0.25)
		1.05+IIF(
		357.140000>102.680000,0,0.375)
		1.75+IIF(
	%	1.75000
		357.140000>102.680000,0,0.625)
		3.15+IIF(
	%	3.15000
		357.140000>102.680000,0,1.125)

Invalidez y vida

Cesantía en edad avanzada y vejez

ING. EDUARDO ANTONIO MARTINEZ GOMEZ
ADMINISTRADOR UNICO



CHIHUAHUA
Juntos una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2014-2021

BOWERA, S.A. DE C.V.
CALLE 12a. # 5212, COL. SANTA ROSA C.P. 31050
TEL (614) 4-35-93-25

OBRA:
REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS
DE LA CIUDAD, CON MICROCARPETA DE 1.0 CM DE ESPESOR.



C. PRESIDENTE MPAL. DE CHIHUAHUA.

PRESENTE.-

CHIHUAHUA, CHIH. A 25 DE JUNIO DE 2019

LICITACION: DOPM-13-2019

INICIA: 01 DE JULIO DE 2019


DURACION: 123 DIAS NATURALES

TERMINA: 31 DE OCTUBRE DE 2019

8.- ANALISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL (FORMA E-5a)

Descripción	Operación	Unidad	Valor
Límite de prest. Inv., vida, cesantía y vejez			2567.00000
Enfermedad y maternidad. Cuota fija especie			20.94672
Enferm.-matern. Exc. a 3 S.M.D.F. especie			0.71771
Enfermedad y maternidad. Prestaciones en dinero			2.61300
Enfermedad y maternidad gastos médicos pensionados			3.91951
Invalidez y vida			6.53251
Guarderías			3.73286
Retiro			0.00000
Cesantía en edad avanzada y vejez			11.75852
Riesgos de trabajo			9.66356
Cuota patronal del IMSS			59.88439
Factor de cuota patronal del IMSS = IMSS/SND		factor	0.16768
De INFONAVIT y otras cuotas			
Límite de Aportaciones INFONAVIT			2567
INFONAVIT			0.00000
Impuesto sobre Nómina			11.19859
Otros impuestos			0.00000
Obligaciones patronales (IOP)			71.08298
Obligaciones patronales entre SN	71.082980/357.140000		0.19903
Del TP/TL y del FSR			
FSR = Ps (Tp/Tl) + Tp/Tl	0.260160+1.307130		1.56729

ING. EDUARDO ANTONIO MARTINEZ GOMEZ
ADMINISTRADOR UNICO



CHIHUAHUA
Juntos por una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

BOWERA, S.A. DE C.V.
CALLE 12a. # 5212, COL. SANTA ROSA C.P. 31050
TEL (614) 4-35-93-25

OBRA:
REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS
DE LA CIUDAD, CON MICROCARPETA DE 1.0 CM DE ESPESOR.

BOWERA

C. PRESIDENTE MPAL. DE CHIHUAHUA.

PRESENTE.-

CHIHUAHUA, CHIH. A 25 DE JUNIO DE 2019
LICITACION: DOPM-13-2019
INICIA: 01 DE JULIO DE 2019
DURACION: 123 DIAS NATURALES
TERMINA: 31 DE OCTUBRE DE 2019

8.- ANALISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL (FORMA E-5a)

Descripción	Operación	Unidad	Valor
-------------	-----------	--------	-------

Clave : ING. CIVIL

Descripción : INGENIERO CIVIL

DATOS BASICOS

Para el cálculo de días pagados

Días Calendario (DC)	días	365.00
Días Aguinaldo	días	15.00
Días de vacaciones para calcular prima vacacional	días	6.00
Prima vacacional	%	25.00
Otros	días	0.00
Días de Descanso (Ley Federal del Trabajo)	días	52.14
Festivos oficiales (Ley Federal del Trabajo)	días	7.00
Días no laborables según contrato colectivo	días	0.00
Días Sindicato	días	0.00
Enfermedad no profesional	días	2.00
Condiciones Climat. (Lluvias y otros) Contr. Colec	días	3.00
Otros Días no trabajados por costumbre	días	3.00

Para el calculo de cuotas del IMSS

Guarderías	%	1.00
Retiro	%	0.00
Riesgos de trabajo	%	2.58878
Impuesto INFONAVIT	%	0.00
Impuesto Nómina	%	3.00
Otros impuestos	%	0.00

CALCULO

De datos básicos a utilizar

Salario Mínimo General (D.F.)	102.68000
Salario Nominal por jornada (SND)	857.00000

De días realmente pagados y SBC

Vacaciones	días	6.00
Prima vacacional	días	1.50
Prima Dominical	días	0.00
Días equivalentes por horas extras al año	días	0.00
SUMA de días pagados	días	381.50
SUMA de días no laborados	días	73.14
Días realmente laborados (TL = DC - DNLA)	días	291.86
TP/TL	días	1.30713
(FSBC = DPA/DPCAL)		1.04521
Salario Base de Cotización (SB = FSBC * SN)		895.74497

De cuotas del IMSS

Porcentaje sobre salario mínimo para cuota fija	%	20.40
Porcentaje para Excedente a 3 SMGDF	%	1.10
Excedente de 3 SMGDF		587.70497
Prestaciones en dinero (Patron+obrero)	%	0.70000
Gastos médicos. Pensionados (Patrón-Obrero)	%	1.05000
Invalidéz y vida	%	1.75000
Cesantía en edad avanzada y vejez	%	3.15000

ING. EDUARDO ANTONIO MARTINEZ GOMEZ
ADMINISTRADOR UNICO



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

BOWERA, S.A. DE C.V.
CALLE 12a. # 5212, COL. SANTA ROSA C.P. 31050
TEL (614) 4-35-93-25

OBRA:
REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS
DE LA CIUDAD, CON MICROCARPETA DE 1.0 CM DE ESPESOR.

BOWERA

C. PRESIDENTE MPAL. DE CHIHUAHUA.

CHIHUAHUA, CHIH. A 25 DE JUNIO DE 2019

LICITACION: DOPM-13-2019

INICIA: 01 DE JULIO DE 2019

DURACION: 123 DIAS NATURALES

TERMINA: 31 DE OCTUBRE DE 2019

PRESENTE.-

8.- ANALISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL (FORMA E-5a)

Descripción	Operación	Unidad	Valor
Límite de prest. Inv., vida, cesantía y vejez			2567.00000
Enfermedad y maternidad. Cuota fija especie			20.94672
Enferm.-matern. Exc. a 3 S.M.D.F. especie			6.46475
Enfermedad y maternidad. Prestaciones en dinero			6.27021
Enfermedad y maternidad gastos médicos pensionados			9.40532
Invalidez y vida			15.67554
Guarderías			8.95745
Retiro			0.00000
Cesantía en edad avanzada y vejez			28.21597
Riesgos de trabajo			23.18887
Cuota patronal del IMSS			119.12483
Factor de cuota patronal del IMSS = IMSS/SND		factor	0.13900
De INFONAVIT y otras cuotas			
Límite de Aportaciones INFONAVIT			2567
INFONAVIT			0.00000
Impuesto sobre Nómina			26.87235
Otros impuestos			0.00000
Obligaciones patronales (IOP)			145.99718
Obligaciones patronales entre SN	145.997180/857.000000		0.17036
Del TP/TL y del FSR			
FSR = Ps (Tp/Tl) + Tp/Tl	0.222680+1.307130		1.52981

ING. EDUARDO ANTONIO MARTINEZ GOMEZ
ADMINISTRADOR UNICO

12
0000482



CHIHUAHUA
Juntos por la mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

BOWERA, S.A. DE C.V.
CALLE 12a. # 5212, COL. SANTA ROSA C.P. 31050
TEL (614) 4-35-93-25

OBRA:
REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS
DE LA CIUDAD, CON MICROCARPETA DE 1.0 CM DE ESPESOR.

BOWERA

C. PRESIDENTE MPAL. DE CHIHUAHUA.

PRESENTE.-

CHIHUAHUA, CHIH. A 25 DE JUNIO DE 2019

LICITACION: DOPM-13-2019

INICIA: 01 DE JULIO DE 2019

DURACION: 123 DIAS NATURALES

TERMINA: 31 DE OCTUBRE DE 2019

8.- ANALISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL (FORMA E-5a)

Descripción	Operación	Unidad	Valor
-------------	-----------	--------	-------

Clave : OP CARGADOR

Descripción : OPERADOR DE CARGADOR

DATOS BASICOS

Para el cálculo de días pagados

Días Calendario (DC)	días	365.00
Días Aguinaldo	días	15.00
Días de vacaciones para calcular prima vacacional	días	6.00
Prima vacacional	%	25.00
Otros	días	0.00
Días de Descanso (Ley Federal del Trabajo)	días	52.14
Festivos oficiales (Ley Federal del Trabajo)	días	7.00
Días no laborables según contrato colectivo	días	0.00
Días Sindicato	días	0.00
Enfermedad no profesional	días	2.00
Condiciones Climat. (Lluvias y otros) Contr. Colec	días	3.00
Otros Días no trabajados por costumbre	días	3.00

Para el calculo de cuotas del IMSS

Guarderías	%	1.00
Retiro	%	0.00
Riesgos de trabajo	%	2.58878
Impuesto INFONAVIT	%	0.00
Impuesto Nómina	%	3.00
Otros impuestos	%	0.00

CALCULO

De datos básicos a utilizar

Salario Mínimo General (D.F.)	102.68000
Salario Nominal por jornada (SND)	500.00000

De días realmente pagados y SBC

Vacaciones	días	6.00
Prima vacacional	días	1.50
Prima Dominical	días	0.00
Días equivalentes por horas extras al año	días	0.00
SUMA de días pagados	días	381.50
SUMA de días no laborados	días	73.14
Días realmente laborados (TL = DC - DNLA)	días	291.86
TP/TL		1.30713
(FSBC = DPA/DPCAL)		1.04521
Salario Base de Cotización (SB = FSBC * SN)		522.60500

De cuotas del IMSS

Porcentaje sobre salario mínimo para cuota fija	%	20.40
Porcentaje para Excedente a 3 SMGDF	%	1.10
Excedente de 3 SMGDF		214.56500
Prestaciones en dinero (Patron+obrero)	%	0.70000
Gastos medicos. Pensionados (Patrón-Obrero)	%	1.05000
Invalidéz y vida	%	1.75000
Cesantía en edad avanzada y vejez	%	3.15000

ING. EDUARDO ANTONIO MARTINEZ GOMEZ
ADMINISTRADOR UNICO



BOWERA, S.A. DE C.V.
CALLE 12a. # 5212, COL. SANTA ROSA C.P. 31050
TEL (614) 4-35-93-25

OBRA:
REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS
DE LA CIUDAD, CON MICROCARPETA DE 1.0 CM DE ESPESOR.

BOWERA

C. PRESIDENTE MPAL. DE CHIHUAHUA.

CHIHUAHUA, CHIH. A 25 DE JUNIO DE 2019

LICITACION: DOPM-13-2019

INICIA: 01 DE JULIO DE 2019

DURACION: 123 DIAS NATURALES

TERMINA: 31 DE OCTUBRE DE 2019

PRESENTE.-

8.- ANALISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL (FORMA E-5a)

Descripción	Operación	Unidad	Valor
Límite de prest. Inv., vida, cesantía y vejez			2567.00000
Enfermedad y maternidad. Cuota fija especie			20.94672
Enferm.-matern. Exc. a 3 S.M.D.F. especie			2.36022
Enfermedad y maternidad. Prestaciones en dinero			3.65824
Enfermedad y maternidad gastos médicos pensionados			5.48735
Invalidez y vida			9.14559
Guarderías			5.22605
Retiro			0.00000
Cesantía en edad avanzada y vejez			16.46206
Riesgos de trabajo			13.52909
Cuota patronal del IMSS			76.81532
Factor de cuota patronal del IMSS = IMSS/SND		factor	0.15363
De INFONAVIT y otras cuotas			
Límite de Aportaciones INFONAVIT			2567
INFONAVIT			0.00000
Impuesto sobre Nómina			15.67815
Otros impuestos			0.00000
Obligaciones patronales (IOP)			92.49347
Obligaciones patronales entre SN	92.493470/500.000000		0.18499
Del TP/TL y del FSR			
FSR = Ps (Tp/Tl) + Tp/Tl	0.241810+1.307130		1.54894

ING. EDUARDO ANTONIO MARTINEZ GOMEZ
ADMINISTRADOR UNICO

14
0000484



CHIHUAHUA
Juntos una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

BOWERA, S.A. DE C.V.
CALLE 12a. # 5212, COL. SANTA ROSA C.P. 31050
TEL (614) 4-35-93-25

OBRA:
REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS
DE LA CIUDAD, CON MICROCARPETA DE 1.0 CM DE ESPESOR.



CHIHUAHUA, CHIH. A 25 DE JUNIO DE 2019
LICITACION: DOPM-13-2019
INICIA: 01 DE JULIO DE 2019
DURACION: 123 DIAS NATURALES
TERMINA: 31 DE OCTUBRE DE 2019

C. PRESIDENTE MPAL. DE CHIHUAHUA.

PRESENTE.-

8.- ANALISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL (FORMA E-5a)

Descripción	Operación	Unidad	Valor
-------------	-----------	--------	-------

Clave : OP. MICROCARPETA

Descripción : OP. DE MAQUINA DE MICROCARPETA

DATOS BASICOS

Para el cálculo de días pagados

Días Calendario (DC)	días	365.00
Días Aguinaldo	días	15.00
Días de vacaciones para calcular prima vacacional	días	6.00
Prima vacacional	%	25.00
Otros	días	0.00
Días de Descanso (Ley Federal del Trabajo)	días	52.14
Festivos oficiales (Ley Federal del Trabajo)	días	7.00
Días no laborables según contrato colectivo	días	0.00
Días Sindicato	días	0.00
Enfermedad no profesional	días	2.00
Condiciones Climat. (Lluvias y otros) Contr. Colec	días	3.00
Otros Días no trabajados por costumbre	días	3.00

Para el calculo de cuotas del IMSS

Guarderías	%	1.00
Retiro	%	0.00
Riesgos de trabajo	%	2.58878
Impuesto INFONAVIT	%	0.00
Impuesto Nómina	%	3.00
Otros impuestos	%	0.00

CALCULO

De datos básicos a utilizar

Salario Mínimo General (D.F.)	102.68000
Salario Nominal por jornada (SND)	428.57000

De días realmente pagados y SBC

Vacaciones	días	6.00
Prima vacacional	días	1.50
Prima Dominical	días	0.00
Días equivalentes por horas extras al año	días	0.00
SUMA de días pagados	días	381.50
SUMA de días no laborados	días	73.14
Días realmente laborados (TL = DC - DNLA)	días	291.86
TP/TL		1.30713
(FSBC = DPA/DPCAL)		1.04521
Salario Base de Cotización (SB = FSBC * SN)		447.94565

De cuotas del IMSS

Porcentaje sobre salario mínimo para cuota fija	%	20.40
Porcentaje para Excedente a 3 SMGDF	%	1.10
Excedente de 3 SMGDF		139.90565
Prestaciones en dinero (Patron+obrero)	%	0.70000
Gastos medicos. Pensionados (Patrón-Obrero)	%	1.05000
Invalidéz y vida	%	1.75000
Cesantía en edad avanzada y vejez	%	3.15000

ING. EDUARDO ANTONIO MARTINEZ GOMEZ
ADMINISTRADOR UNICO

0000485



CHIHUAHUA
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2021

BOWERA, S.A. DE C.V.
CALLE 12a. # 5212, COL. SANTA ROSA C.P. 31050
TEL (614) 4-35-93-25

OBRA:
REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS
DE LA CIUDAD, CON MICROCARPETA DE 1.0 CM DE ESPESOR.

BOWERA

C. PRESIDENTE MPAL. DE CHIHUAHUA.


PRESENTE.-

CHIHUAHUA, CHIH. A 25 DE JUNIO DE 2019
LICITACION: DOPM-13-2019
INICIA: 01 DE JULIO DE 2019
DURACION: 123 DIAS NATURALES
TERMINA: 31 DE OCTUBRE DE 2019

8.- ANALISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL (FORMA E-5a)

Descripción	Operación	Unidad	Valor
Límite de prest. Inv., vida, cesantía y vejez			2567.00000
Enfermedad y maternidad. Cuota fija especie			20.94672
Enferm.-matern. Exc. a 3 S.M.D.F. especie			1.53896
Enfermedad y maternidad. Prestaciones en dinero			3.13562
Enfermedad y maternidad gastos médicos pensionados			4.70343
Invalidez y vida			7.83905
Guarderías			4.47946
Retiro			0.00000
Cesantía en edad avanzada y vejez			14.11029
Riesgos de trabajo			11.59633
Cuota patronal del IMSS			68.34986
Factor de cuota patronal del IMSS = IMSS/SND		factor	0.15948
De INFONAVIT y otras cuotas			
Límite de Aportaciones INFONAVIT			2567
INFONAVIT			0.00000
Impuesto sobre Nómina			13.43837
Otros impuestos			0.00000
Obligaciones patronales (IOP)			81.78823
Obligaciones patronales entre SN	81.788230/428.570000		0.19084
Del TP/TL y del FSR			
FSR = Ps (Tp/Tl) + Tp/Tl	0.249450+1.307130		1.55658

ING. EDUARDO ANTONIO MARTINEZ GOMEZ
ADMINISTRADOR UNICO



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

BOWERA, S.A. DE C.V.
CALLE 12a. # 5212, COL. SANTA ROSA C.P. 31050
TEL (614) 4-35-93-25

OBRA:
REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS
DE LA CIUDAD, CON MICROCARPETA DE 1.0 CM DE ESPESOR.

BOWERA

C. PRESIDENTE MPAL. DE CHIHUAHUA.

PRESENTE.-

CHIHUAHUA, CHIH. A 25 DE JUNIO DE 2019
LICITACION: DOPM-13-2019
INICIA: 01 DE JULIO DE 2019
DURACION: 123 DIAS NATURALES
TERMINA: 31 DE OCTUBRE DE 2019

8.- ANALISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL (FORMA E-5a)

Descripción	Operación	Unidad	Valor
-------------	-----------	--------	-------

Clave : OPE BARREDORA

Descripción : OPE. DE BARREDORA AUTOPROPULSADA

DATOS BASICOS

Para el cálculo de días pagados

Días Calendario (DC)	días	365.00
Días Aguinaldo	días	15.00
Días de vacaciones para calcular prima vacacional	días	6.00
Prima vacacional	%	25.00
Otros	días	0.00
Días de Descanso (Ley Federal del Trabajo)	días	52.14
Festivos oficiales (Ley Federal del Trabajo)	días	7.00
Días no laborables según contrato colectivo	días	0.00
Días Sindicato	días	0.00
Enfermedad no profesional	días	2.00
Condiciones Climat. (Lluvias y otros) Contr. Colec	días	3.00
Otros Días no trabajados por costumbre	días	3.00

Para el cálculo de cuotas del IMSS

Guarderías	%	1.00
Retiro	%	0.00
Riesgos de trabajo	%	2.58878
Impuesto INFONAVIT	%	0.00
Impuesto Nómina	%	3.00
Otros impuestos	%	0.00

CALCULO

De datos básicos a utilizar

Salario Mínimo General (D.F.)	102.68000
Salario Nominal por jornada (SND)	357.14000

De días realmente pagados y SBC

Vacaciones	días	6.00
Prima vacacional	días	1.50
Prima Dominical	días	0.00
Días equivalentes por horas extras al año	días	0.00
SUMA de días pagados	días	381.50
SUMA de días no laborados	días	73.14
Días realmente laborados (TL = DC - DNLA)	días	291.86
TP/TL		1.30713
(FSBC = DPA/DPCAL)		1.04521
Salario Base de Cotización (SB = FSBC * SN)		373.28630

De cuotas del IMSS

Porcentaje sobre salario mínimo para cuota fija	%	20.40
Porcentaje para Excedente a 3 SMGDF	%	1.10
Excedente de 3 SMGDF		65.24630
Prestaciones en dinero (Patrón+obrero)	%	0.70000
Gastos medicos. Pensionados (Patrón-Obrero)	%	1.05000
Invalidéz y vida	%	1.75000
Cesantía en edad avanzada y vejez	%	3.15000

ING. EDUARDO ANTONIO MARTINEZ GOMEZ
ADMINISTRADOR UNICO



CHIHUAHUA
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

BOWERA, S.A. DE C.V.
CALLE 12a. # 5212, COL. SANTA ROSA C.P. 31050
TEL (614) 4-35-93-25

OBRA:
REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS
DE LA CIUDAD, CON MICROCARPETA DE 1.0 CM DE ESPESOR.

BOWERA

C. PRESIDENTE MPAL. DE CHIHUAHUA.

PRESENTE.-

CHIHUAHUA, CHIH. A 25 DE JUNIO DE 2019

LICITACION: DOPM-13-2019

INICIA: 01 DE JULIO DE 2019

DURACION: 123 DIAS NATURALES

TERMINA: 31 DE OCTUBRE DE 2019

8.- ANALISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL (FORMA E-5a)

Descripción	Operación	Unidad	Valor
Límite de prest. Inv., vida, cesantía y vejez			2567.00000
Enfermedad y maternidad. Cuota fija especie			20.94672
Enferm.-matern. Exc. a 3 S.M.D.F. especie			0.71771
Enfermedad y maternidad. Prestaciones en dinero			2.61300
Enfermedad y maternidad gastos médicos pensionados			3.91951
Invalidez y vida			6.53251
Guarderías			3.73286
Retiro			0.00000
Cesantía en edad avanzada y vejez			11.75852
Riesgos de trabajo			9.66356
Cuota patronal del IMSS			59.88439
Factor de cuota patronal del IMSS = IMSS/SND		factor	0.16768
De INFONAVIT y otras cuotas			
Límite de Aportaciones INFONAVIT			2567
INFONAVIT			0.00000
Impuesto sobre Nómina			11.19859
Otros impuestos			0.00000
Obligaciones patronales (IOP)			71.08298
Obligaciones patronales entre SN	71.082980/357.140000		0.19903
Del TP/TL y del FSR			
FSR = Ps (Tp/Tl) + Tp/Tl	0.260160+1.307130		1.56729

ING. EDUARDO ANTONIO MARTINEZ GOMEZ
ADMINISTRADOR UNICO

0000488



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2021

BOWERA, S.A. DE C.V.
CALLE 12a. # 5212, COL. SANTA ROSA C.P. 31050
TEL (614) 4-35-93-25

OBRA:
REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS
DE LA CIUDAD, CON MICROCARPETA DE 1.0 CM DE ESPESOR.

BOWERA

C. PRESIDENTE MPAL. DE CHIHUAHUA.

PRESENTE.-

CHIHUAHUA, CHIH. A 25 DE JUNIO DE 2019
LICITACION: DOPM-13-2019
INICIA: 01 DE JULIO DE 2019
DURACION: 123 DIAS NATURALES
TERMINA: 31 DE OCTUBRE DE 2019

8.- ANALISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL (FORMA E-5a)

Descripción	Operación	Unidad	Valor
-------------	-----------	--------	-------

Clave : OPE BOMBA

Descripción : OPERADOR DE BOMBA

DATOS BASICOS

Para el cálculo de días pagados

Días Calendario (DC)	días	365.00
Días Aguinaldo	días	15.00
Días de vacaciones para calcular prima vacacional	días	6.00
Prima vacacional	%	25.00
Otros	días	0.00
Días de Descanso (Ley Federal del Trabajo)	días	52.14
Festivos oficiales (Ley Federal del Trabajo)	días	7.00
Días no laborables según contrato colectivo	días	0.00
Días Sindicato	días	0.00
Enfermedad no profesional	días	0.00
Condiciones Climat. (Lluvias y otros) Contr. Colec	días	2.00
Otros Días no trabajados por costumbre	días	3.00
	días	3.00

Para el calculo de cuotas del IMSS

Guarderías	%	1.00
Retiro	%	0.00
Riesgos de trabajo	%	2.58878
Impuesto INFONAVIT	%	0.00
Impuesto Nómina	%	3.00
Otros impuestos	%	0.00

CALCULO

De datos básicos a utilizar

Salario Mínimo General (D.F.)	102.68000
Salario Nominal por jornada (SND)	285.71000

De días realmente pagados y SBC

Vacaciones	días	6.00
Prima vacacional	días	1.50
Prima Dominical	días	0.00
Días equivalentes por horas extras al año	días	0.00
SUMA de días pagados	días	381.50
SUMA de días no laborados	días	73.14
Días realmente laborados (TL = DC - DNLA)	días	291.86
TP/TL		1.30713
(FSBC = DPA/DPCAL)		1.04521
Salario Base de Cotización (SB = FSBC * SN)		298.62695
		285.710000 * 1.045210

De cuotas del IMSS

Porcentaje sobre salario mínimo para cuota fija	%	20.40
Porcentaje para Excedente a 3 SMGDF	%	1.10
Excedente de 3 SMGDF		0.00000
Prestaciones en dinero (Patron+obrero)	%	0.70000
Gastos medicos. Pensionados (Patrón-Obrero)	%	1.05000
		.7+IIF(285.710000>102.680000,0,0.25)
		1.05+IIF(
		285.710000>102.680000,0,0.375)
		1.75+IIF(
	%	1.75000
		285.710000>102.680000,0,0.625)
	%	3.15000
		3.15+IIF(
	%	3.15000
		285.710000>102.680000,0,1.125)

Invalidez y vida

Cesantía en edad avanzada y vejez

ING. EDUARDO ANTONIO MARTINEZ GOMEZ
ADMINISTRADOR UNICO


0000480



CHIHUAHUA
Juntos una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

BOWERA, S.A. DE C.V.
CALLE 12a. # 5212, COL. SANTA ROSA C.P. 31050
TEL (614) 4-35-93-25

OBRA:
REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS
DE LA CIUDAD, CON MICROCARPETA DE 1.0 CM DE ESPESOR.



C. PRESIDENTE MPAL. DE CHIHUAHUA.

PRESENTE.-

CHIHUAHUA, CHIH. A 25 DE JUNIO DE 2019
LICITACION: DOPM-13-2019
INICIA: 01 DE JULIO DE 2019
DURACION: 123 DIAS NATURALES
TERMINA: 31 DE OCTUBRE DE 2019

8.- ANALISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL (FORMA E-5a)

Descripción	Operación	Unidad	Valor
Límite de prest. Inv., vida, cesantía y vejez			2567.00000
Enfermedad y maternidad. Cuota fija especie			20.94672
Enferm.-matern. Exc. a 3 S.M.D.F. especie			0.00000
Enfermedad y maternidad. Prestaciones en dinero			2.09039
Enfermedad y maternidad gastos médicos pensionados			3.13558
Invalidez y vida			5.22597
Guarderías			2.98627
Retiro			0.00000
Cesantía en edad avanzada y vejez			9.40675
Riesgos de trabajo			7.73079
Cuota patronal del IMSS			51.52247
Factor de cuota patronal del IMSS = IMSS/SND		factor	0.18033
De INFONAVIT y otras cuotas			
Límite de Aportaciones INFONAVIT			2567
INFONAVIT			0.00000
Impuesto sobre Nómina			8.95881
Otros impuestos			0.00000
Obligaciones patronales (IOP)			60.48128
Obligaciones patronales entre SN	60.481280/285.710000		0.21169
Del TP/TL y del FSR			
FSR = Ps (Tp/Tl) + Tp/Tl	0.276710+1.307130		1.58384

ING. EDUARDO ANTONIO MARTINEZ GOMEZ
ADMINISTRADOR UNICO



CHIHUAHUA
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

BOWERA, S.A. DE C.V.
CALLE 12a. # 5212, COL. SANTA ROSA C.P. 31050
TEL (614) 4-35-93-25

OBRA:
REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS
DE LA CIUDAD, CON MICROCARPETA DE 1.0 CM DE ESPESOR.

BOWERA

C. PRESIDENTE MPAL. DE CHIHUAHUA.

PRESENTE.-

CHIHUAHUA, CHIH. A 25 DE JUNIO DE 2019
LICITACION: DOPM-13-2019
INICIA: 01 DE JULIO DE 2019
DURACION: 123 DIAS NATURALES
TERMINA: 31 DE OCTUBRE DE 2019

8.- ANALISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL (FORMA E-5a)

Descripción	Operación	Unidad	Valor
-------------	-----------	--------	-------

Clave : OPE PERF

Descripción : OPERADOR DE PERFILADORA

DATOS BASICOS

Para el cálculo de días pagados

Días Calendario (DC)	días	365.00
Días Aguinaldo	días	15.00
Días de vacaciones para calcular prima vacacional	días	6.00
Prima vacacional	%	25.00
Otros	días	0.00
Días de Descanso (Ley Federal del Trabajo)	días	52.14
Festivos oficiales (Ley Federal del Trabajo)	días	7.00
Días no laborables según contrato colectivo	días	0.00
Días Sindicato	días	0.00
Enfermedad no profesional	días	2.00
Condiciones Climat. (Lluvias y otros) Contr. Colec	días	3.00
Otros Días no trabajados por costumbre	días	3.00

Para el calculo de cuotas del IMSS

Guarderías	%	1.00
Retiro	%	0.00
Riesgos de trabajo	%	2.58878
Impuesto INFONAVIT	%	0.00
Impuesto Nómina	%	3.00
Otros impuestos	%	0.00

CALCULO

De datos básicos a utilizar

Salario Mínimo General (D.F.)	102.68000
Salario Nominal por jornada (SND)	571.00000

De días realmente pagados y SBC

Vacaciones	días	6.00
Prima vacacional	días	1.50
Prima Dominical	días	0.00
Días equivalentes por horas extras al año	días	0.00
SUMA de días pagados	días	381.50
SUMA de días no laborados	días	73.14
Días realmente laborados (TL = DC - DNLA)	días	291.86
TP/TL		1.30713
(FSBC = DPA/DPCAL)		1.04521
Salario Base de Cotización (SB = FSBC * SN)	571.000000 * 1.045210	596.81491

De cuotas del IMSS

Porcentaje sobre salario mínimo para cuota fija	%	20.40
Porcentaje para Excedente a 3 SMGDF	%	1.10
Excedente de 3 SMGDF		288.77491
Prestaciones en dinero (Patron+obrero)	%.7+IIF(571.000000>102.680000,0,0.25)	0.70000
Gastos medicos. Pensionados (Patrón-Obrero)	1.05+IIF(571.000000>102.680000,0,0.375)	1.05000
Invalidez y vida	1.75+IIF(571.000000>102.680000,0,0.625)	1.75000
Gesantía en edad avanzada y vejez	3.15+IIF(571.000000>102.680000,0,1.125)	3.15000

ING. EDUARDO ANTONIO MARTINEZ GOMEZ
ADMINISTRADOR UNICO


0000491



CHIHUAHUA
 Unidos para mejorar la vida
 GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

BOWERA, S.A. DE C.V.
 CALLE 12a. # 5212, COL. SANTA ROSA C.P. 31050
 TEL (614) 4-35-93-25

OBRA:
 REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS
 DE LA CIUDAD, CON MICROCARPETA DE 1.0 CM DE ESPESOR.



C. PRESIDENTE MPAL. DE CHIHUAHUA.

CHIHUAHUA, CHIH. A 25 DE JUNIO DE 2019
 LICITACION: DOPM-13-2019
 INICIA: 01 DE JULIO DE 2019
 DURACION: 123 DIAS NATURALES
 TERMINA: 31 DE OCTUBRE DE 2019

PRESENTE.-

8.- ANALISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL (FORMA E-5a)

Descripción	Operación	Unidad	Valor
Límite de prest. Inv., vida, cesantía y vejez			2567.00000
Enfermedad y maternidad. Cuota fija especie			20.94672
Enferm.-matern. Exc. a 3 S.M.D.F. especie			3.17652
Enfermedad y maternidad. Prestaciones en dinero			4.17770
Enfermedad y maternidad gastos médicos pensionados			6.26656
Invalidez y vida			10.44426
Guarderías			5.96815
Retiro			0.00000
Cesantía en edad avanzada y vejez			18.79967
Riesgos de trabajo			15.45023
Cuota patronal del IMSS			85.22981
Factor de cuota patronal del IMSS = IMSS/SND		factor	0.14926
De INFONAVIT y otras cuotas			
Límite de Aportaciones INFONAVIT			2567
INFONAVIT			0.00000
Impuesto sobre Nómina			17.90445
Otros impuestos			0.00000
Obligaciones patronales (IOP)			103.13426
Obligaciones patronales entre SN	103.134260/571.000000		0.18062
Del TP/TL y del FSR			
FSR = Ps (Tp/Tl) + Tp/Tl	0.236090+1.307130		1.54322

ING. EDUARDO ANTONIO MARTINEZ GOMEZ
 ADMINISTRADOR UNICO



CHIHUAHUA
Juntos una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

BOWERA, S.A. DE C.V.
CALLE 12a. # 5212, COL. SANTA ROSA C.P. 31050
TEL (614) 4-35-93-25

OBRA:
REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS
DE LA CIUDAD, CON MICROCARPETA DE 1.0 CM DE ESPESOR.

BOWERA

C. PRESIDENTE MPAL. DE CHIHUAHUA.

PRESENTE.-

CHIHUAHUA, CHIH. A 25 DE JUNIO DE 2019
LICITACION: DOPM-13-2019
INICIA: 01 DE JULIO DE 2019
DURACION: 123 DIAS NATURALES
TERMINA: 31 DE OCTUBRE DE 2019

8.- ANALISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL (FORMA E-5a)

Descripción	Operación	Unidad	Valor
-------------	-----------	--------	-------

Clave : OPERADOR CAJA

Descripción : OPERADOR DE CAJA ESPARCIDORA

DATOS BASICOS

Para el cálculo de días pagados

Días Calendario (DC)	días	365.00
Días Aguinaldo	días	15.00
Días de vacaciones para calcular prima vacacional	días	6.00
Prima vacacional	%	25.00
Otros	días	0.00
Días de Descanso (Ley Federal del Trabajo)	días	52.14
Festivos oficiales (Ley Federal del Trabajo)	días	7.00
Días no laborables según contrato colectivo	días	0.00
Días Sindicato	días	0.00
Enfermedad no profesional	días	2.00
Condiciones Climat. (Lluvias y otros) Contr. Colec	días	3.00
Otros Días no trabajados por costumbre	días	3.00

Para el calculo de cuotas del IMSS

Guarderías	%	1.00
Retiro	%	0.00
Riesgos de trabajo	%	2.58878
Impuesto INFONAVIT	%	0.00
Impuesto Nómina	%	3.00
Otros impuestos	%	0.00

CALCULO

De datos básicos a utilizar

Salario Mínimo General (D.F.)	102.68000
Salario Nominal por jornada (SND)	285.71000

De días realmente pagados y SBC

Vacaciones	días	6.00
Prima vacacional	días	1.50
Prima Dominical	días	0.00
Días equivalentes por horas extras al año	días	0.00
SUMA de días pagados	días	381.50
SUMA de días no laborados	días	73.14
Días realmente laborados (TL = DC - DNLA)	días	291.86
TP/TL		1.30713
(FSBC = DPA/DPCAL)		1.04521
Salario Base de Cotización (SB = FSBC * SN)		298.62695

De cuotas del IMSS

Porcentaje sobre salario mínimo para cuota fija	%	20.40
Porcentaje para Excedente a 3 SMGDF	%	1.10
Excedente de 3 SMGDF		0.00000
Prestaciones en dinero (Patron+obrero)	%	0.70000
Gastos medicos. Pensionados (Patrón-Obrero)	%	1.05000
Invalidéz y vida	%	1.75000
Cesantía en edad avanzada y vejez	%	3.15000

ING. EDUARDO ANTONIO MARTINEZ GOMEZ
ADMINISTRADOR UNICO



CHIHUAHUA
Juntos por una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2014-2021

BOWERA, S.A. DE C.V.
CALLE 12a. # 5212, COL. SANTA ROSA C.P. 31050
TEL (614) 4-35-93-25

OBRA:
REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS
DE LA CIUDAD, CON MICROCARPETA DE 1.0 CM DE ESPESOR.



C. PRESIDENTE MPAL. DE CHIHUAHUA.

CHIHUAHUA, CHIH. A 25 DE JUNIO DE 2019

LICITACION: DOPM-13-2019

INICIA: 01 DE JULIO DE 2019

DURACION: 123 DIAS NATURALES

TERMINA: 31 DE OCTUBRE DE 2019

PRESENTE.-

8.- ANALISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL (FORMA E-5a)

Descripción	Operación	Unidad	Valor
Límite de prest. Inv., vida, cesantía y vejez			2567.00000
Enfermedad y maternidad. Cuota fija especie			20.94672
Enferm.-matern. Exc. a 3 S.M.D.F. especie			0.00000
Enfermedad y maternidad. Prestaciones en dinero			2.09039
Enfermedad y maternidad gastos médicos pensionados			3.13558
Invalidez y vida			5.22597
Guarderías			2.98627
Retiro			0.00000
Cesantía en edad avanzada y vejez			9.40675
Riesgos de trabajo			7.73079
Cuota patronal del IMSS			51.52247
Factor de cuota patronal del IMSS = IMSS/SND		factor	0.18033
De INFONAVIT y otras cuotas			
Límite de Aportaciones INFONAVIT			2567
INFONAVIT			0.00000
Impuesto sobre Nómina			8.95881
Otros impuestos			0.00000
Obligaciones patronales (IOP)			60.48128
Obligaciones patronales entre SN	60.481280/285.710000		0.21169
Del TP/TL y del FSR			
FSR = Ps (Tp/Tl) + Tp/Tl	0.276710+1.307130		1.58384

ING. EDUARDO ANTONIO MARTINEZ GOMEZ
ADMINISTRADOR UNICO



CHIHUAHUA
Juntos una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2014-2021

BOWERA, S.A. DE C.V.
CALLE 12a. # 5212, COL. SANTA ROSA C.P. 31050
TEL (614) 4-35-93-25

OBRA:
REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS
DE LA CIUDAD, CON MICROCARPETA DE 1.0 CM DE ESPESOR.

BOWERA

C. PRESIDENTE MPAL. DE CHIHUAHUA.

PRESENTE.-

CHIHUAHUA, CHIH. A 25 DE JUNIO DE 2019
LICITACION: DOPM-13-2019
INICIA: 01 DE JULIO DE 2019
DURACION: 123 DIAS NATURALES
TERMINA: 31 DE OCTUBRE DE 2019

8.- ANALISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL (FORMA E-5a)

Descripción	Operación	Unidad	Valor
-------------	-----------	--------	-------

Clave : PEON

Descripción : PEON

DATOS BASICOS

Para el cálculo de días pagados

Días Calendario (DC)	días	365.00
Días Aguinaldo	días	15.00
Días de vacaciones para calcular prima vacacional	días	6.00
Prima vacacional	%	25.00
Otros	días	0.00
Días de Descanso (Ley Federal del Trabajo)	días	52.14
Festivos oficiales (Ley Federal del Trabajo)	días	7.00
Días no laborables según contrato colectivo	días	0.00
Días Sindicato	días	0.00
Enfermedad no profesional	días	0.00
Condiciones Climat. (Lluvias y otros) Contr. Colec	días	2.00
Otros Días no trabajados por costumbre	días	3.00

Para el calculo de cuotas del IMSS

Guarderías	%	1.00
Retiro	%	0.00
Riesgos de trabajo	%	2.58878
Impuesto INFONAVIT	%	0.00
Impuesto Nómina	%	3.00
Otros impuestos	%	0.00

CALCULO

De datos básicos a utilizar

Salario Mínimo General (D.F.)	102.68000
Salario Nominal por jornada (SND)	285.71000

De días realmente pagados y SBC

Vacaciones	días	6.00
Prima vacacional	días	1.50
Prima Dominical	días	0.00
Días equivalentes por horas extras al año	días	0.00
SUMA de días pagados	días	381.50
SUMA de días no laborados	días	73.14
Días realmente laborados (TL = DC - DNLA)	días	291.86
TP/TL		1.30713
(FSBC = DPA/DPCAL)		1.04521
Salario Base de Cotización (SB = FSBC * SN)		298.62695

De cuotas del IMSS

Porcentaje sobre salario mínimo para cuota fija	%	20.40
Porcentaje para Excedente a 3 SMGDF	%	1.10
Excedente de 3 SMGDF		0.00000
Prestaciones en dinero (Patron+obrero)	%	0.70000
Gastos medicos. Pensionados (Patrón-Obrero)	%	1.05000
Invalidéz y vida	%	1.75000
Cesantía en edad avanzada y vejez	%	3.15000

ING. EDUARDO ANTONIO MARTINEZ GOMEZ
ADMINISTRADOR UNICO



CHIHUAHUA
Juntos una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2019-2021

BOWERA, S.A. DE C.V.
CALLE 12a. # 5212, COL. SANTA ROSA C.P. 31050
TEL (614) 4-35-93-25

OBRA:
REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS
DE LA CIUDAD, CON MICROCARPETA DE 1.0 CM DE ESPESOR.



C. PRESIDENTE MPAL. DE CHIHUAHUA.

PRESENTE.-

CHIHUAHUA, CHIH. A 25 DE JUNIO DE 2019
LICITACION: DOPM-13-2019
INICIA: 01 DE JULIO DE 2019
DURACION: 123 DIAS NATURALES
TERMINA: 31 DE OCTUBRE DE 2019

8.- ANALISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL (FORMA E-5a)

Descripción	Operación	Unidad	Valor
Límite de prest. Inv., vida, cesantía y vejez			2567.00000
Enfermedad y maternidad. Cuota fija especie			20.94672
Enferm.-matern. Exc. a 3 S.M.D.F. especie			0.00000
Enfermedad y maternidad. Prestaciones en dinero			2.09039
Enfermedad y maternidad gastos médicos pensionados			3.13558
Invalidez y vida			5.22597
Guarderías			2.98627
Retiro			0.00000
Cesantía en edad avanzada y vejez			9.40675
Riesgos de trabajo			7.73079
Cuota patronal del IMSS			51.52247
Factor de cuota patronal del IMSS = IMSS/SND		factor	0.18033
De INFONAVIT y otras cuotas			
Límite de Aportaciones INFONAVIT			2567
INFONAVIT			0.00000
Impuesto sobre Nómina			8.95881
Otros impuestos			0.00000
Obligaciones patronales (IOP)			60.48128
Obligaciones patronales entre SN	60.481280/285.710000		0.21169
Del TP/TL y del FSR			
FSR = Ps (Tp/Tl) + Tp/Tl	0.276710+1.307130		1.58384

ING. EDUARDO ANTONIO MARTINEZ GOMEZ
ADMINISTRADOR UNICO

0000496



OBRA:
REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS
DE LA CIUDAD, CON MICROCARPETA DE 1.0 CM DE ESPESOR.

BOW/ERA

PRESENTE.-

CHIHUAHUA, CHIH. A 25 DE JUNIO DE 2019
LICITACION: DOPM-13-2019
INICIA: 01 DE JULIO DE 2019
DURACION: 123 DIAS NATURALES
TERMINA: 31 DE OCTUBRE DE 2019

8.- ANALISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL (FORMA E-5a)

Clave : SENSORISTA
Descripción : SENSORISTA

Para el cálculo de días pagados

días	365.00
días	15.00
días	6.00
%	25.00
días	0.00
días	52.14
días	7.00
días	0.00
días	0.00
días	2.00
días	3.00
días	3.00


%	1.00
%	0.00
%	2.58878
%	0.00
%	3.00
%	0.00

102.68000
285.71000

	días	6.00
	días	1.50
	días	0.00
	días	0.00
	días	381.50
365.000000días-73.140000días	días	73.14
	días	291.86
		1.30713
285.710000 * 1.045210		1.04521
		298.62695

	%	20.40
	%	1.10
.7+IIF(285.710000>102.680000,0,0.25)	%	0.00000
1.05+IIF(285.710000>102.680000,0,0.375)	%	0.70000
1.75+IIF(285.710000>102.680000,0,0.625)	%	1.05000
3.15+IIF(285.710000>102.680000,0,1.125)	%	1.75000
	%	3.15000

ING. EDUARDO ANTONIO MARTINEZ GOMEZ
ADMINISTRADOR UNICO



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

BOWERA, S.A. DE C.V.
CALLE 12a. # 5212, COL. SANTA ROSA C.P. 31050
TEL (614) 4-35-93-25

OBRA:
REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS
DE LA CIUDAD, CON MICROCARPETA DE 1.0 CM DE ESPESOR.



C. PRESIDENTE MPAL. DE CHIHUAHUA.

CHIHUAHUA, CHIH. A 25 DE JUNIO DE 2019
LICITACION: DOPM-13-2019
INICIA: 01 DE JULIO DE 2019
DURACION: 123 DIAS NATURALES
TERMINA: 31 DE OCTUBRE DE 2019

PRESENTE.-

8.- ANALISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL (FORMA E-5a)

Descripción	Operación	Unidad	Valor
Límite de prest. Inv., vida, cesantía y vejez			2567.00000
Enfermedad y maternidad. Cuota fija especie			20.94672
Enferm.-matern. Exc. a 3 S.M.D.F. especie			0.00000
Enfermedad y maternidad. Prestaciones en dinero			2.09039
Enfermedad y maternidad gastos médicos pensionados			3.13558
Invalidez y vida			5.22597
Guarderías			2.98627
Retiro			0.00000
Cesantía en edad avanzada y vejez			9.40675
Riesgos de trabajo			7.73079
Cuota patronal del IMSS			51.52247
Factor de cuota patronal del IMSS = IMSS/SND		factor	0.18033
De INFONAVIT y otras cuotas			
Límite de Aportaciones INFONAVIT			2567
INFONAVIT			0.00000
Impuesto sobre Nómina			8.95881
Otros impuestos			0.00000
Obligaciones patronales (IOP)			60.48128
Obligaciones patronales entre SN			0.21169
	60.481280/285.710000		
Del TP/TL y del FSR			
FSR = Ps (Tp/Tl) + Tp/Tl	0.276710+1.307130		1.58384

ING. EDUARDO ANTONIO MARTINEZ GOMEZ
ADMINISTRADOR UNICO

OBRA: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° DOPM _____

ANÁLISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL

CONCEPTOS	DÍAS	FACTOR
DÍAS PAGADOS AL AÑO		
DÍAS CALENDARIO		
AGUINALDO		
PRIMA VACACIONAL		
TOTAL DE DÍAS PAGADOS AL AÑO		
DÍAS TRABAJADOS AL AÑO		
SÉPTIMO DIA		
VACACIONES		
FESTIVOS OFICIALES		
DÍAS NO LABORALES POR COSTUMBRE		
DÍAS NO LABORADOS		
DÍAS CALENDARIO		
DÍAS NO LABORADOS		
DÍAS EFECTIVOS TRABAJADOS		
OBLIGATORIO DE LAS PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPRESARIO AL IMSS		
CONCEPTO	PATRON	TRABAJADOR
SUMA		
PRESTACIONES SOCIALES IMSS		
GUARDERÍAS		
IMPUESTOS LOCALES (en su caso)		
IMPUESTOS SOBRE NÓMINA (en su caso)		
SUMA DE OBLIGATORIEDAD DE PRESTACIONES IMSS		
SUMA, FACTOR DE SALARIO REAL		

NOTA: este análisis deberá efectuarse considerando características de la obra, el sitio de ejecución y condiciones laborales

NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA

NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO

0000499



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

BOWERA

BOWERA S.A. DE C.V.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° DOPM-13-2019

OBRA: REHABILITACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD CON MICROCARPETA DE 1.0 CM.
DE ESPESOR.

**9.- DETERMINACIÓN DEL CARGO POR UTILIDAD,
SAR E INFONAVIT PARA LOS ANÁLISIS DE PRECIOS
UNITARIOS (FORMA E-5c)**

Calle 12ª No 12 Col. Santa Rosa
C.P. 31050, Chihuahua, Chih.
Tel y Fax +52 (614) 435.9325

0000500

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° DOPM-18-2018

OBRA: REHABILITACION CON MICROCARPETA EN CALLES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD

DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS, COSTOS DE FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD, SAR E INFONAVIT PARA LOS ANÁLISIS DETALLADOS DE PRECIOS UNITARIOS.

INDIRECTOS:

Los Costos Indirectos deberán expresarse en un tanto por ciento del costo directo. En el Anexo por separado deberá presentar el análisis detallado de los cargos que determinan este factor, desglosando los correspondientes a las Administraciones de Oficinas Centrales y de la obra, Seguros, Fianzas y al que deberá acompañar el programa de utilización de personal encargado de la dirección, supervisión y administración de los trabajos.

CARGO POR INDIRECTOS -----13.00 %

FINANCIAMIENTO O COSTO FINANCIERO:

Deberá considerarse por un porcentaje de la suma de los Costos Directos más los Indirectos.

CARGO POR FINANCIAMIENTO -----0.18 %

UTILIDAD:

La utilidad deberá expresarse en un tanto por ciento de la suma de los Costos Directos más los Indirectos y financiamiento.

CARGO POR UTILIDAD -----6.00 %

SAR:

El cargo por SAR debe calcularse con base en lo establecido en la Ley del Seguro Social, la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro y su Reglamento, debiendo integrarse después de la utilidad, según las determinaciones dictadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y las legislaciones vigentes y aplicables en la materia.


CARGO POR SAR. -----2 % DEL SALARIO BASE

INFONAVIT:

El cargo por aportaciones al INFONAVIT debe calcularse con base en lo establecido en la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social, la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y sus Reglamentos, debiendo integrarse después de la utilidad, según las determinaciones dictadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y las legislaciones vigentes y aplicables en la materia.

CARGO POR INFONAVIT -----5 % DEL SALARIO BASE

A T E N T A M E N T E
BOWERA S.A. DE C.V.


ING. EDUARDO ANTONIO MARTINEZ GOMEZ
ADMINISTRADOR UNICO



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

BOWERA, S.A. DE C.V.
CALLE 12a. # 5212, COL. SANTA ROSA C.P. 31050
TEL (614) 4-35-93-25

OBRA:
REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS
DE LA CIUDAD, CON MICROCARPETA DE 1.0 CM DE ESPESOR.

BOWERA

C. PRESIDENTE MPAL. DE CHIHUAHUA.

PRESENTE.-

CHIHUAHUA, CHIH. A 25 DE JUNIO DE 2019
LICITACION: DOPM-13-2019
INICIA: 01 DE JULIO DE 2019
DURACION: 123 DIAS NATURALES
TERMINA: 31 DE OCTUBRE DE 2019

9.- DETERMINACION DEL CARGO POR UTILIDAD

Clave	Descripción	Fórmula	Operaciones	Valor
-------	-------------	---------	-------------	-------

EL CARGO POR UTILIDAD, ES LA GANANCIA QUE RECIBE EL
CONTRATISTA POR LA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO DE TRABAJO;
SERÁ FIJADO POR EL PROPIO CONTRATISTA Y ESTARÁ REPRESENTADO
POR UN PORCENTAJE SOBRE LA SUMA DE LOS COSTOS DIRECTOS,
INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO.

ESTE CARGO DEBERÁ CONSIDERAR LAS DEDUCCIONES
CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y LA
PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LA
EMPRESA.

UN	% de Utilidad Neta propuesta			3.60
ISR	Impuesto Sobre la Renta vigente			0.30
PTU	Participación de los Trabajadores en las Utilidades			0.10
Z	% de Utilidad	$UN/(1-(ISR+PTU))$	$3.600000/(1-(0.300000+0.100000))$	6.00

ING. EDUARDO ANTONIO MARTINEZ GOMEZ
ADMINISTRADOR UNICO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° DOPM-____-____

OBRA: _____

DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS, COSTOS DE FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD, SAR E INFONAVIT PARA LOS ANÁLISIS DETALLADOS DE PRECIOS UNITARIOS.**INDIRECTOS:**

Los Costos Indirectos deberán expresarse en un tanto por ciento del costo directo. En el Anexo por separado deberá presentar el análisis detallado de los cargos que determinan este factor, desglosando los correspondientes a las Administraciones de Oficinas Centrales y de la obra, Seguros, Fianzas y al que deberá acompañar el programa de utilización de personal encargado de la dirección, supervisión y administración de los trabajos.

CARGO POR INDIRECTOS -----%

FINANCIAMIENTO O COSTO FINANCIERO:

Deberá considerarse por un porcentaje de la suma de los Costos Directos más los Indirectos.

CARGO POR FINANCIAMIENTO -----%

UTILIDAD:

La utilidad deberá expresarse en un tanto por ciento de la suma de los Costos Directos más los Indirectos y financiamiento.

CARGO POR UTILIDAD -----%

SAR:

El cargo por SAR debe calcularse con base en lo establecido en la Ley del Seguro Social, la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro y su Reglamento, debiendo integrarse después de la utilidad, según las determinaciones dictadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y las legislaciones vigentes y aplicables en la materia.

CARGO POR SAR. ----- % DEL SALARIO BASE

INFONAVIT:

El cargo por aportaciones al INFONAVIT debe calcularse con base en lo establecido en la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social, la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y sus Reglamentos, debiendo integrarse después de la utilidad, según las determinaciones dictadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y las legislaciones vigentes y aplicables en la materia.

CARGO POR INFONAVIT ----- % DEL SALARIO BASE

NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA_____
NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° DOPM-13-2019

OBRA: REHABILITACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD CON MICROCARPETA DE 1.0 CM.
DE ESPESOR.

10.- ANÁLISIS DEL COSTO HORARIO DE
MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN (FORMA E-5d);



CHIHUAHUA
Juntos para mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

BOWERA, S.A. DE C.V.
CALLE 12a. # 5212, COL. SANTA ROSA C.P. 31050
TEL (614) 4-35-93-25

OBRA:
REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS
DE LA CIUDAD, CON MICROCARPETA DE 1.0 CM DE ESPESOR.

BOWERA

C. PRESIDENTE MPAL. DE CHIHUAHUA.

CHIHUAHUA, CHIH. A 25 DE JUNIO DE 2019
LICITACION: DOPM-13-2019
INICIA: 01 DE JULIO DE 2019
DURACION: 123 DIAS NATURALES
TERMINA: 31 DE OCTUBRE DE 2019

PRESENTE.-

10.- ANALISIS DEL COSTO HORARIO DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCION (FORMA E-5d)

Descripción

Clave: BBRJ350

BARREDORA BROCE BROOM BBJ350

Unidad : HORA
Fecha : 21/Jun/2019

Datos Generales

Vad = Valor de adquisición =	750000.00 \$	Pnom = Potencia nominal =	80.00000 hp
Pn = Valor de llantas =	4000.00 \$	Tipo de combustible:	Diesel
Pa = Valor de piezas especiales =	30000.00 \$	Pc = Precio del combustible =	17.60 \$ litro
Vm = Valor neto = Vad-Pn-Pa =	716000.00 \$		
r = Factor de rescate =	0.20000		
Vr = Valor de rescate = Vm*r =	143200.00 \$		
i = Tasa de interés =	8.50 % anual		
s = Prima de seguros =	2.00 % anual	Pac = Precio del aceite =	50.00 \$ litro
Ko = Factor de mantenimiento =	0.85000	Vn = Vida económica de llantas =	4000.00 hrs
Ve = Vida económica =	10000.00 hrs		
Va = Vida económica de piezas especiales =	200.00 hrs	Gh = Cantidad de combustible =	10.00000 lts/hr
Hea = Tiempo trabajado por año =	1600.00 hrs	Ah = Cantidad de aceite =	0.12500 lts/hr

Clave	Fórmula	Operaciones	Operación	% Reserva	Total Reserva
Cargos Fijos					
Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve =$	$(716000.00 - 143200.00) / 10000.00 =$	\$ 57.28	80.00	\$ 45.82
Inversión:	$Im = [(Vm + Vr) / 2Hea]i =$	$[(716000.00 + 143200.00) / 2 * 1600.00] 0.085000$	\$ 22.82	100.00	\$ 22.82
Seguros:	$Sm = [(Vm + Vr) / 2Hea]s =$	$[(716000.00 + 143200.00) / 2 * 1600.00] 0.020000$	\$ 5.37	100.00	\$ 5.37
Mantenimiento:	$Mn = Ko * D =$	$0.85000 * 57.28 =$	\$ 48.69	80.00	\$ 38.95
Total de Cargos Fijos			\$ 134.16		\$ 112.96
Consumos					
COMBUSTIBLES	$Co = Gh * Pc =$	$10.00000 * 17.60 =$	\$ 176.00	0.00	\$ 0.00
LUBRICANTES	$Lb = Ah * Pac =$	$0.12500 * 50.00 =$	\$ 6.25	0.00	\$ 0.00
LLANTAS	$N = Pn / Vn =$	$4000.00 / 4000.00 =$	\$ 1.00	0.00	\$ 0.00
PIEZAS ESPECIALES	$Ae = Pa / Va =$	$30000.00 / 200.00 =$	\$ 150.00	0.00	\$ 0.00
Total de Consumos			\$ 333.25		\$ 0.00
Operación					
Sn = Salario tabulado = \$357.14					
Fsr = Factor de salario real = 1.56729					
Sr = Salario real de operación = Sn * Fsr = \$559.74					
Ht = Horas efectivas por turno de trabajo = 8.00					
OPE BARREDORA	$Po = Sr / Ht =$	$559.74 / 8.00 =$	\$ 69.97	100.00	\$ 69.97
Total de Operación			\$ 69.97		\$ 69.97
Costo Horario			\$ 537.38		\$ 182.93


ING. EDUARDO ANTONIO MARTINEZ GOMEZ
ADMINISTRADOR UNICO



CHIHUAHUA
Juntos una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

BOWERA, S.A. DE C.V.
CALLE 12a. # 5212, COL. SANTA ROSA C.P. 31050
TEL (614) 4-35-93-25

OBRA:
REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS
DE LA CIUDAD, CON MICROCARPETA DE 1.0 CM DE ESPESOR.



C. PRESIDENTE MPAL. DE CHIHUAHUA.

CHIHUAHUA, CHIH. A 25 DE JUNIO DE 2019

LICITACION: DOPM-13-2019

INICIA: 01 DE JULIO DE 2019

DURACION: 123 DIAS NATURALES

TERMINA: 31 DE OCTUBRE DE 2019

PRESENTE.-

10.- ANALISIS DEL COSTO HORARIO DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCION (FORMA E-5d)

Descripción

Clave: BOMBA ASFALTO1

BOMBA DE ASFALTO, EQUIPADA CON MOTOR DEUTZ, 80 H.P.


Unidad : hora
Fecha : 21/Jun/2019

Datos Generales

Vad = Valor de adquisición =	150000.00 \$	Pnom = Potencia nominal =	80.00000 hp
Pn = Valor de llantas =	0.00 \$	Tipo de combustible:	Diesel
Pa = Valor de piezas especiales =	0.00 \$	Pc = Precio del combustible =	17.60 \$ litro
Vm = Valor neto = Vad-Pn-Pa =	150000.00 \$		
r = Factor de rescate =	0.20000		
Vr = Valor de rescate = Vm*r =	30000.00 \$		
i = Tasa de interés =	8.51 % anual		
s = Prima de seguros =	2.00 % anual	Pac = Precio del aceite =	50.00 \$ litro
Ko = Factor de mantenimiento =	0.75000	Vn = Vida económica de llantas =	4000.00 hrs
Ve = Vida económica =	10000.00 hrs		
Va = Vida económica de piezas especiales =	1000.00 hrs	Gh = Cantidad de combustible =	3.00000 lts/hr
Hea = Tiempo trabajado por año =	2000.00 hrs	Ah = Cantidad de aceite =	0.12500 lts/hr

Clave	Fórmula	Operaciones	Operación	% Reserva	Total Reserva
Cargos Fijos					
Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve =$	$(150000.00 - 30000.00) / 10000.00 =$	\$ 12.00	80.00	\$ 9.60
Inversión:	$Im = [(Vm + Vr) / 2Hea] =$	$[(150000.00 + 30000.00) / 2 * 2000.00] 0.085100$	\$ 3.83	100.00	\$ 3.83
Seguros:	$Sm = [(Vm + Vr) / 2Hea] s =$	$[(150000.00 + 30000.00) / 2 * 2000.00] 0.020000$	\$ 0.90	100.00	\$ 0.90
Mantenimiento:	$Mn = Ko * D =$	$0.75000 * 12.00 =$	\$ 9.00	80.00	\$ 7.20
			\$ 25.73		\$ 21.53
Consumos					
COMBUSTIBLES	$Co = Gh * Pc =$	$3.00000 * 17.60 =$	\$ 52.80	0.00	\$ 0.00
LUBRICANTES	$Lb = Ah * Pac =$	$0.12500 * 50.00 =$	\$ 6.25	0.00	\$ 0.00
			\$ 59.05		\$ 0.00
Operación					
Sn = Salario tabulado = \$285.71					
Fsr = Factor de salario real = 1.58384					
Sr = Salario real de operación = Sn * Fsr = \$452.52					
Ht = Horas efectivas por turno de trabajo = 8.00					
OPE BOMBA	$Po = Sr / Ht =$	$452.52 / 8.00 =$	\$ 56.57	100.00	\$ 56.57
			\$ 56.57		\$ 56.57
			\$ 141.35		\$ 78.10


ING. EDUARDO ANTONIO MARTINEZ GOMEZ
ADMINISTRADOR UNICO



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

BOWERA, S.A. DE C.V.
CALLE 12a. # 5212, COL. SANTA ROSA C.P. 31050
TEL (614) 4-35-93-25

OBRA:
REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS
DE LA CIUDAD, CON MICROCARPETA DE 1.0 CM DE ESPESOR.



CHIHUAHUA, CHIH. A 25 DE JUNIO DE 2019
LICITACION: DOPM-13-2019
INICIA: 01 DE JULIO DE 2019
DURACION: 123 DIAS NATURALES
TERMINA: 31 DE OCTUBRE DE 2019

C. PRESIDENTE MPAL. DE CHIHUAHUA.

PRESENTE.-

10.- ANALISIS DEL COSTO HORARIO DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCION (FORMA E-5d)

Descripción

Clave: CARGADOR VOLVO L90C
CARGADOR FRONTAL MARCA VOLVO L90C, CAPACIDAD DE PALA 2.5 M3, 160 H.P.

Unidad : HORA
Fecha : 21/Jun/2019

Datos Generales

Vad = Valor de adquisición =	2500000.00 \$	Pnom = Potencia nominal =	160.00000 hp
Pn = Valor de llantas =	120000.00 \$	Tipo de combustible:	Diesel
Pa = Valor de piezas especiales =	0.00 \$	Pc = Precio del combustible =	17.60 \$ litro
Vm = Valor neto = Vad-Pn-Pa =	2380000.00 \$		
r = Factor de rescate =	0.20000		
Vr = Valor de rescate = Vm*r =	476000.00 \$		
i = Tasa de interés =	8.50 % anual		
s = Prima de seguros =	2.00 % anual	Pac = Precio del aceite =	50.00 \$ litro
Ko = Factor de mantenimiento =	0.85000	Vn = Vida económica de llantas =	2000.00 hrs
Ve = Vida económica =	10000.00 hrs		
Va = Vida económica de piezas especiales =	0.00 hrs	Gh = Cantidad de combustible =	25.00000 lts/hr
Hea = Tiempo trabajado por año =	1600.00 hrs	Ah = Cantidad de aceite =	0.25000 lts/hr

Clave	Fórmula	Operaciones	Operación	% Reserva	Total Reserva
Cargos Fijos					
Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve =$	$(2380000.00 - 476000.00) / 10000.00 =$	\$ 190.40	80.00	\$ 152.32
Inversión:	$Im = [(Vm + Vr) / 2Hea]i =$	$[(2380000.00 + 476000.00) / 2 * 1600.00] * 0.08500 =$	\$ 75.86	100.00	\$ 75.86
Seguros:	$Sm = [(Vm + Vr) / 2Hea]s =$	$[(2380000.00 + 476000.00) / 2 * 1600.00] * 0.02000 =$	\$ 17.85	100.00	\$ 17.85
Mantenimiento:	$Mn = Ko * D =$	$0.85000 * 190.40 =$	\$ 161.84	80.00	\$ 129.47
		Total de Cargos Fijos	\$ 445.95		\$ 375.50
Consumos					
COMBUSTIBLES	$Co = Gh * Pc =$	$25.00000 * 17.60 =$	\$ 440.00	0.00	\$ 0.00
LUBRICANTES	$Lb = Ah * Pac =$	$0.25000 * 50.00 =$	\$ 12.50	0.00	\$ 0.00
LLANTAS	$N = Pn / Vn =$	$120000.00 / 2000.00 =$	\$ 60.00	0.00	\$ 0.00
		Total de Consumos	\$ 512.50		\$ 0.00
Operación					
Sn = Salario tabulado = \$500.00					
Fsr = Factor de salario real = 1.54894					
Sr = Salario real de operación = Sn * Fsr = \$774.47					
Ht = Horas efectivas por turno de trabajo = 8.00					
OP CARGADOR	$Po = Sr / Ht =$	$774.47 / 8.00 =$	\$ 96.81	100.00	\$ 96.81
		Total de Operación	\$ 96.81		\$ 96.81
		Costo Horario	\$ 1,055.26		\$ 472.31

ING. EDUARDO ANTONIO MARTINEZ GOMEZ
ADMINISTRADOR UNICO



CHIHUAHUA
Juntos, vamos adelante
GOBIERNO MUNICIPAL 2014-2021

BOWERA, S.A. DE C.V.
CALLE 12a. # 5212, COL. SANTA ROSA C.P. 31050
TEL (614) 4-35-93-25

OBRA:
REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS
DE LA CIUDAD, CON MICROCARPETA DE 1.0 CM DE ESPESOR.

BOWERA

C. PRESIDENTE MPAL. DE CHIHUAHUA.

CHIHUAHUA, CHIH. A 25 DE JUNIO DE 2019

LICITACION: DOPM-13-2019

INICIA: 01 DE JULIO DE 2019

DURACION: 123 DIAS NATURALES

TERMINA: 31 DE OCTUBRE DE 2019

PRESENTE.-

10.- ANALISIS DEL COSTO HORARIO DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCION (FORMA E-5d)

Descripción

Clave: COMPREG5.5

COMPRESOR DE AIRE INGERSOLL RAND, MOD. IR55 A GASOLINA DE 5.5 H.P. DE CAPACIDAD

Unidad : hora
Fecha : 21/Jun/2019

Datos Generales

Vad = Valor de adquisición =	20000.00 \$	Pnom = Potencia nominal =	5.50000 hp
Pn = Valor de llantas =	0.00 \$	Tipo de combustible:	Gasolina
Pa = Valor de piezas especiales =	0.00 \$	Pc = Precio del combustible =	16.45 \$ litro
Vm = Valor neto = Vad-Pn-Pa =	20000.00 \$		
r = Factor de rescate =	0.20000		
Vr = Valor de rescate = Vm*r =	4000.00 \$		
i = Tasa de interés =	8.50 % anual		
s = Prima de seguros =	2.00 % anual	Pac = Precio del aceite =	50.00 \$ litro
Ko = Factor de mantenimiento =	0.25000	Vn = Vida económica de llantas =	4000.00 hrs
Ve = Vida económica =	5000.00 hrs		
Va = Vida económica de piezas especiales =	1000.00 hrs	Gh = Cantidad de combustible =	1.50000 lts/hr
Hea = Tiempo trabajado por año =	1000.00 hrs	Ah = Cantidad de aceite =	0.10000 lts/hr

Clave	Fórmula	Operaciones	Operación	% Reserva	Total Reserva
Cargos Fijos					
Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve =$	$(20000.00 - 4000.00) / 5000.00 =$	\$ 3.20	80.00	\$ 2.56
Inversión:	$Im = [(Vm + Vr) / 2Hea] i =$	$[(20000.00 + 4000.00) / 2 * 1000.00] 0.085000 =$	\$ 1.02	100.00	\$ 1.02
Seguros:	$Sm = [(Vm + Vr) / 2Hea] s =$	$[(20000.00 + 4000.00) / 2 * 1000.00] 0.020000 =$	\$ 0.24	100.00	\$ 0.24
Mantenimiento:	$Mn = Ko * D =$	$0.25000 * 3.20 =$	\$ 0.80	80.00	\$ 0.64
		Total de Cargos Fijos	\$ 5.26		\$ 4.46
Consumos					
COMBUSTIBLES	$Co = Gh * Pc =$	$1.50000 * 16.45 =$	\$ 24.68	0.00	\$ 0.00
LUBRICANTES	$Lb = Ah * Pac =$	$0.10000 * 50.00 =$	\$ 5.00	0.00	\$ 0.00
		Total de Consumos	\$ 29.68		\$ 0.00
		Costo Horario	\$ 34.94		\$ 4.46

ING. EDUARDO ANTONIO MARTINEZ GOMEZ
ADMINISTRADOR UNICO



CHIHUAHUA
Juntos una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

BOWERA, S.A. DE C.V.
CALLE 12a. # 5212, COL. SANTA ROSA C.P. 31050
TEL (614) 4-35-93-25

OBRA:
REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS
DE LA CIUDAD, CON MICROCARPETA DE 1.0 CM DE ESPESOR.

BOWERA

C. PRESIDENTE MPAL. DE CHIHUAHUA.

PRESENTE.-

CHIHUAHUA, CHIH. A 25 DE JUNIO DE 2019
LICITACION: DOPM-13-2019
INICIA: 01 DE JULIO DE 2019
DURACION: 123 DIAS NATURALES
TERMINA: 31 DE OCTUBRE DE 2019

10.- ANALISIS DEL COSTO HORARIO DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCION (FORMA E-5d)

Descripción

Clave: MICRO M1

MICROCARPETEADORA M1 BERKAMP DE PRODUCCION CONTINUA

Unidad : hora
Fecha : 21/Jun/2019

Datos Generales

Vad = Valor de adquisición =	16500000.00 \$	Pnom = Potencia nominal =	400.00000 hp
Pn = Valor de llantas =	90000.00 \$	Tipo de combustible:	Diesel
Pa = Valor de piezas especiales =	0.00 \$	Pc = Precio del combustible =	17.60 \$ litro
Vm = Valor neto = Vad-Pn-Pa =	16410000.00 \$		
r = Factor de rescate =	0.20000		
Vr = Valor de rescate = Vm*r =	3282000.00 \$		
i = Tasa de interés =	8.50 % anual		
s = Prima de seguros =	2.00 % anual	Pac = Precio del aceite =	50.00 \$ litro
Ko = Factor de mantenimiento =	0.50000	Vn = Vida económica de llantas =	2400.00 hrs
Ve = Vida económica =	10000.00 hrs		
Va = Vida económica de piezas especiales =	1000.00 hrs	Gh = Cantidad de combustible =	35.00000 lts/hr
Hea = Tiempo trabajado por año =	1200.00 hrs	Ah = Cantidad de aceite =	0.24940 lts/hr

Clave	Fórmula	Operaciones	Operación	% Reserva	Total Reserva
Cargos Fijos					
Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve =$	$(16410000.00 - 3282000.00) / 10000.00 =$	\$ 1,312.80	80.00	\$ 1,050.24
Inversión:	$Im = [(Vm + Vr) / 2Hea]i =$	$[(16410000.00 + 3282000.00) / 2 * 1200.00] * 0.08 =$	\$ 697.43	100.00	\$ 697.43
Seguros:	$Sm = [(Vm + Vr) / 2Hea]s =$	$[(16410000.00 + 3282000.00) / 2 * 1200.00] * 0.02 =$	\$ 164.10	100.00	\$ 164.10
Mantenimiento:	$Mn = Ko * D =$	$0.50000 * 1312.80 =$	\$ 656.40	80.00	\$ 525.12
		Total de Cargos Fijos	\$ 2,830.73		\$ 2,436.89
Consumos					
COMBUSTIBLES	$Co = Gh * Pc =$	$35.00000 * 17.60 =$	\$ 616.00	0.00	\$ 0.00
LUBRICANTES	$Lb = Ah * Pac =$	$0.24940 * 50.00 =$	\$ 12.47	0.00	\$ 0.00
LLANTAS	$N = Pn / Vn =$	$90000.00 / 2400.00 =$	\$ 37.53	0.00	\$ 0.00
		Total de Consumos	\$ 666.00		\$ 0.00

Operación

Sn = Salario tabulado = \$428.57					
Fsr = Factor de salario real = 1.55658					
Sr = Salario real de operación = Sn * Fsr = \$667.10					
Ht = Horas efectivas por turno de trabajo = 8.00					
OP. MICROCARPETA Po = Sr/Ht =	667.10/8.00 =	\$	83.39	100.00	\$ 83.39
Sn = Salario tabulado = \$357.14					
Fsr = Factor de salario real = 1.56729					
Sr = Salario real de operación = Sn * Fsr = \$559.74					
Ht = Horas efectivas por turno de trabajo = 8.00					
CHOFER GUIA Po = Sr/Ht =	559.74/8.00 =	\$	69.97	100.00	\$ 69.97
Sn = Salario tabulado = \$285.71					
Fsr = Factor de salario real = 1.58384					
Sr = Salario real de operación = Sn * Fsr = \$452.52					
Ht = Horas efectivas por turno de trabajo = 4.00					
CHOFER DESCARGA Po = Sr/Ht =	452.52/4.00 =	\$	113.13	100.00	\$ 113.13
Sn = Salario tabulado = \$285.71					
Fsr = Factor de salario real = 1.58384					
Sr = Salario real de operación = Sn * Fsr = \$452.52					
Ht = Horas efectivas por turno de trabajo = 8.00					
OPERADOR CAJA Po = Sr/Ht =	452.52/8.00 =	\$	56.57	100.00	\$ 56.57
		Total de Operación	\$ 323.06		\$ 323.06

ING. EDUARDO ANTONIO MARTINEZ GOMEZ
ADMINISTRADOR UNICO



CHIHUAHUA
Unión por el desarrollo
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

BOWERA, S.A. DE C.V.
CALLE 12a. # 5212, COL. SANTA ROSA C.P. 31050
TEL (614) 4-35-93-25

OBRA:
REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS
DE LA CIUDAD, CON MICROCARPETA DE 1.0 CM DE ESPESOR.

BOWERA

C. PRESIDENTE MPAL. DE CHIHUAHUA.


PRESENTE.-

CHIHUAHUA, CHIH. A 25 DE JUNIO DE 2019
LICITACION: DOPM-13-2019
INICIA: 01 DE JULIO DE 2019
DURACION: 123 DIAS NATURALES
TERMINA: 31 DE OCTUBRE DE 2019

10.- ANALISIS DEL COSTO HORARIO DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCION (FORMA E-5d)

Clave	Fórmula	Operaciones	Operación	% Reserva	Total Reserva
			Costo Horario \$	3,819.79	\$ 2,759.95

ING. EDUARDO ANTONIO MARTINEZ GOMEZ
ADMINISTRADOR UNICO



CHIHUAHUA
GOBIERNO MUNICIPAL 2019-2021

BOWERA, S.A. DE C.V.
CALLE 12a. # 5212, COL. SANTA ROSA C.P. 31050
TEL (614) 4-35-93-25

OBRA:
REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS
DE LA CIUDAD, CON MICROCARPETA DE 1.0 CM DE ESPESOR.

BOWERA

C. PRESIDENTE MPAL. DE CHIHUAHUA.

PRESENTE.-

CHIHUAHUA, CHIH. A 25 DE JUNIO DE 2019

LICITACION: DOPM-13-2019

INICIA: 01 DE JULIO DE 2019

DURACION: 123 DIAS NATURALES

TERMINA: 31 DE OCTUBRE DE 2019

10.- ANALISIS DEL COSTO HORARIO DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCION (FORMA E-5d)

Descripción

Clave: NODRIZA 30000

NODRIZA DE 30,000 LITROS DE CAPACIDAD

Unidad : hora
Fecha : 21/Jun/2019

Datos Generales

Vad = Valor de adquisición =	600000.00 \$	Pnom = Potencia nominal =	0.00000 hp
Pn = Valor de llantas =	36000.00 \$	Tipo de combustible:	Diesel
Pa = Valor de piezas especiales =	0.00 \$	Pc = Precio del combustible =	0.00 \$ litro
Vm = Valor neto = Vad-Pn-Pa =	564000.00 \$		
r = Factor de rescate =	0.20000		
Vr = Valor de rescate = Vm*r =	112800.00 \$		
i = Tasa de interés =	8.50 % anual		
s = Prima de seguros =	2.00 % anual	Pac = Precio del aceite =	0.00 \$ litro
Ko = Factor de mantenimiento =	0.75000	Vn = Vida económica de llantas =	4000.00 hrs
Ve = Vida económica =	10000.00 hrs		
Va = Vida económica de piezas especiales =	1000.00 hrs	Gh = Cantidad de combustible =	0.00000 lts/hr
Hea = Tiempo trabajado por año =	2000.00 hrs	Ah = Cantidad de aceite =	0.00000 lts/hr

Clave	Fórmula	Operaciones	Operación	% Reserva	Total Reserva
Cargos Fijos					
Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve =$	$(564000.00 - 112800.00) / 10000.00 =$	\$ 45.12	80.00	\$ 36.10
Inversión:	$Im = [(Vm + Vr) / 2Hea]i =$	$[(564000.00 + 112800.00) / 2 * 2000.00] * 0.085000 =$	\$ 14.38	100.00	\$ 14.38
Seguros:	$Sm = [(Vm + Vr) / 2Hea]s =$	$[(564000.00 + 112800.00) / 2 * 2000.00] * 0.020000 =$	\$ 3.38	100.00	\$ 3.38
Mantenimiento:	$Mn = Ko * D =$	$0.75000 * 45.12 =$	\$ 33.84	80.00	\$ 27.07
		Total de Cargos Fijos	\$ 96.72		\$ 80.93
Consumos					
LLANTAS	$N = Pn / Vn =$	$36000.00 / 4000.00 =$	\$ 9.00	0.00	\$ 0.00
		Total de Consumos	\$ 9.00		\$ 0.00
		Costo Horario	\$ 105.72		\$ 80.93

ING. EDUARDO ANTONIO MARTINEZ GOMEZ
ADMINISTRADOR UNICO



CHIHUAHUA
Juntos una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

BOWERA, S.A. DE C.V.
CALLE 12a. # 5212, COL. SANTA ROSA C.P. 31050
TEL (614) 4-35-93-25

OBRA:
REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS
DE LA CIUDAD, CON MICROCARPETA DE 1.0 CM DE ESPESOR.

BOWERA

C. PRESIDENTE MPAL. DE CHIHUAHUA.

PRESENTE.-

CHIHUAHUA, CHIH. A 25 DE JUNIO DE 2019

LICITACION: DOPM-13-2019

INICIA: 01 DE JULIO DE 2019

DURACION: 123 DIAS NATURALES

TERMINA: 31 DE OCTUBRE DE 2019

10.- ANALISIS DEL COSTO HORARIO DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCION (FORMA E-5d)

Descripción

Clave: PERFIL WIRTGEN W150

PERFILADORA DE PAVIMENTOS MARCA WIRTGEN, MODELO W150, CON TAMBOR DE MICROFRESADO.

Unidad : hora
Fecha : 21/Jun/2019

Datos Generales

Vad = Valor de adquisición =	14900000.00 \$	Prom = Potencia nominal =	500.00000 hp
Pn = Valor de llantas =	0.00 \$	Tipo de combustible:	Diesel
Pa = Valor de piezas especiales =	0.00 \$	Pc = Precio del combustible =	17.60 \$ litro
Vm = Valor neto = Vad-Pn-Pa =	14900000.00 \$		
r = Factor de rescate =	0.20000		
Vr = Valor de rescate = Vm*r =	2980000.00 \$		
i = Tasa de interés =	8.50 % anual		
s = Prima de seguros =	2.00 % anual	Pac = Precio del aceite =	50.00 \$ litro
Ko = Factor de mantenimiento =	0.50000	Vn = Vida económica de llantas =	4000.00 hrs
Ve = Vida económica =	10000.00 hrs		
Va = Vida económica de piezas especiales =	40.00 hrs	Gh = Cantidad de combustible =	24.00000 lts/hr
Hea = Tiempo trabajado por año =	1600.00 hrs	Ah = Cantidad de aceite =	0.30000 lts/hr

Clave	Fórmula	Operaciones	Operación	% Reserva	Total Reserva
Cargos Fijos					
Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve =$	$(14900000.00 - 2980000.00) / 10000.00 =$	\$ 1,192.00	80.00	\$ 953.60
Inversión:	$Im = [(Vm + Vr) / 2Hea]i =$	$[(14900000.00 + 2980000.00) / 2 * 1600.00] * 0.08 =$	\$ 474.94	100.00	\$ 474.94
Seguros:	$Sm = [(Vm + Vr) / 2Hea]s =$	$[(14900000.00 + 2980000.00) / 2 * 1600.00] * 0.02 =$	\$ 111.75	100.00	\$ 111.75
Mantenimiento:	$Mn = Ko * D =$	$0.50000 * 1192.00 =$	\$ 596.00	80.00	\$ 476.80
		Total de Cargos Fijos	\$ 2,374.69		\$ 2,017.09
Consumos					
COMBUSTIBLES	$Co = Gh * Pc =$	$24.00000 * 17.60 =$	\$ 422.40	0.00	\$ 0.00
LUBRICANTES	$Lb = Ah * Pac =$	$0.30000 * 50.00 =$	\$ 15.00	0.00	\$ 0.00
		Total de Consumos	\$ 437.40		\$ 0.00
Operación					
Sn = Salario tabulado = \$571.00					
Fsr = Factor de salario real = 1.54322					
Sr = Salario real de operación = Sn * Fsr = \$881.18					
Ht = Horas efectivas por turno de trabajo = 8.00					
OPE PERF	$Po = Sr / Ht =$	$881.18 / 8.00 =$	\$ 110.15	100.00	\$ 110.15
Sn = Salario tabulado = \$857.00					
Fsr = Factor de salario real = 1.52981					
Sr = Salario real de operación = Sn * Fsr = \$1311.05					
Ht = Horas efectivas por turno de trabajo = 8.00					
ING. CIVIL	$Po = Sr / Ht =$	$1311.05 / 8.00 =$	\$ 163.88	100.00	\$ 163.88
Sn = Salario tabulado = \$285.71					
Fsr = Factor de salario real = 1.58384					
Sr = Salario real de operación = Sn * Fsr = \$452.52					
Ht = Horas efectivas por turno de trabajo = 8.00					
SENSORISTA	$Po = Sr / Ht =$	$452.52 / 8.00 =$	\$ 56.57	100.00	\$ 56.57
		Total de Operación	\$ 330.60		\$ 330.60
		Costo Horario	\$ 3,142.69		\$ 2,347.69

ING. EDUARDO ANTONIO MARTINEZ GOMEZ
ADMINISTRADOR UNICO



CHIHUAHUA
Juntos una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

BOWERA, S.A. DE C.V.
CALLE 12a. # 5212, COL. SANTA ROSA C.P. 31050
TEL (614) 4-35-93-25

OBRA:
REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS
DE LA CIUDAD, CON MICROCARPETA DE 1.0 CM DE ESPESOR.



C. PRESIDENTE MPAL. DE CHIHUAHUA.

CHIHUAHUA, CHIH. A 25 DE JUNIO DE 2019

PRESENTE.-

LICITACION: DOPM-13-2019

INICIA: 01 DE JULIO DE 2019

DURACION: 123 DIAS NATURALES

TERMINA: 31 DE OCTUBRE DE 2019

10.- ANALISIS DEL COSTO HORARIO DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCION (FORMA E-5d)

Descripción

Clave: UNIDAD SOPORTE

UNIDAD DE SOPORTE BERKAMP 7 M3 DE CAPACIDAD MONTADA EN CAMION

Unidad : hora
Fecha : 21/Jun/2019

Datos Generales

Vad = Valor de adquisición =	2818000.00 \$	Pnom = Potencia nominal =	300.00000 hp
Pn = Valor de llantas =	45000.00 \$	Tipo de combustible:	Diesel
Pa = Valor de piezas especiales =	0.00 \$	Pc = Precio del combustible =	17.60 \$ litro
Vm = Valor neto = Vad-Pn-Pa =	2773000.00 \$		
r = Factor de rescate =	0.20000		
Vr = Valor de rescate = Vm*r =	554600.00 \$		
i = Tasa de interés =	8.50 % anual		
s = Prima de seguros =	2.00 % anual	Pac = Precio del aceite =	50.00 \$ litro
Ko = Factor de mantenimiento =	0.40000	Vn = Vida económica de llantas =	2400.00 hrs
Ve = Vida económica =	10000.00 hrs		
Va = Vida económica de piezas especiales =	1000.00 hrs	Gh = Cantidad de combustible =	15.00000 lts/hr
Hea = Tiempo trabajado por año =	1200.00 hrs	Ah = Cantidad de aceite =	0.24800 lts/hr

Clave	Fórmula	Operaciones	Operación	% Reserva	Total Reserva
Cargos Fijos					
Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve =$	$(2773000.00 - 554600.00) / 10000.00 =$	\$ 221.84	80.00	\$ 177.47
Inversión:	$Im = [(Vm + Vr) / 2Hea]i =$	$[(2773000.00 + 554600.00) / 2 * 1200.00] * 0.0850 =$	\$ 117.85	100.00	\$ 117.85
Seguros:	$Sm = [(Vm + Vr) / 2Hea]s =$	$[(2773000.00 + 554600.00) / 2 * 1200.00] * 0.0200 =$	\$ 27.73	100.00	\$ 27.73
Mantenimiento:	$Mn = Ko * D =$	$0.40000 * 221.84 =$	\$ 88.74	80.00	\$ 70.99
		Total de Cargos Fijos	\$ 456.16		\$ 394.04
Consumos					
COMBUSTIBLES	$Co = Gh * Pc =$	$15.00000 * 17.60 =$	\$ 264.00	0.00	\$ 0.00
LUBRICANTES	$Lb = Ah * Pac =$	$0.24800 * 50.00 =$	\$ 12.40	0.00	\$ 0.00
LLANTAS	$N = Pn / Vn =$	$45000.00 / 2400.00 =$	\$ 18.77	0.00	\$ 0.00
		Total de Consumos	\$ 295.17		\$ 0.00
Operación					
Sn = Salario tabulado = \$285.71					
Fsr = Factor de salario real = 1.58384					
Sr = Salario real de operación = $Sn * Fsr =$					
Ht = Horas efectivas por turno de trabajo = 8.00					
CHOFER CAMION	$Po = Sr / Ht =$	$452.52 / 8.00 =$	\$ 56.57	100.00	\$ 56.57
		Total de Operación	\$ 56.57		\$ 56.57
		Costo Horario	\$ 807.90		\$ 450.61

ING. EDUARDO ANTONIO MARTINEZ GOMEZ
ADMINISTRADOR UNICO

OBRA: _____

Constructora: 	Máquina: Modelo: Capacidad: Datos adicionales:	Hoja No.: Calculó: Revisó: Fecha cotización:
------------------------------	---	---

DATOS GENERALES			
Precio adquisición:	\$	Horas efectivas de vida:	
Equipo adicional:	\$	Vida económica (Ve):	
	\$	Horas por año (Ha):	
	\$	Horas efectivas al mes:	
Valor inicial (Va):	\$	Motor:	De:
Valor rescate (Vr):	(%) \$	Factor operación:	
tasa de interés (i):		Potencia operación:	
Prima seguros (s):		Factor mantenimiento (Q):	

CARGOS FIJOS			
		Activa	%
A. Depreciación:	$D = (Va - Vr) / Ve$	\$	
B. Inversión:	$I = (Va + Vr) / (2Ha) \times i$	\$	
C. Seguros:	$S = (Va + Vr) / (2Ha) \times s$	\$	
D. Mantenimiento:	$M = Q \times D$	\$	
Suma cargos fijos:		\$	

CARGOS POR CONSUMO			
A. COMBUSTIBLE	E = a x Pc		
Diesel	E = ____ x ____ HP op. X \$ ____ / Lt.	\$	
Gasolina	E = ____ x ____ HP op. X \$ ____ / Lt.	\$	
B. OTRAS FUENTES DE ENERGÍA		\$	
C. LUBRICANTES		\$	
L = C / t + (____ x HP op.) x \$ ____ / Lt.		\$	
Capacidad cárter (c) = ____ Lts.		\$	
Cambios aceite (t) = ____ Hrs.		\$	
D. LLANTAS		\$	
LL = VLL / HV		\$	
Valor llantas (VLL) =		\$	
Vida económica (HV) =		\$	
Suma de consumos			

CARGOS POR OPERACIÓN			
Salario operador (es):	\$		
	\$		
	\$		
Suma de salarios / Turno (S)			
Horas / Turno (H) =	8 Hrs.		
Operación:	O = S / H		
Suma de operación		\$	\$

COSTO DIRECTO	Hora máquina	\$	\$
----------------------	--------------	----	----

NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO

0000514

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° DOPM-13-2019

**OBRA: REHABILITACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD CON MICROCARPETA DE 1.0 CM.
DE ESPESOR.**

**11.- PROGRAMA Y MONTOS MENSUALES DE OBRA
(FORMA E-6), DOCUMENTO QUE DEBERA SE
ENTREGADO DE MANERA IMPRESA Y DIGITAL
(OPUS O EXCEL)**



BOWERA, S.A. DE C.V.
CALLE 12a. # 5212, COL. SANTA ROSA C.P. 31050
TEL (614) 4-35-93-25



OBRA:
REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS
DE LA CIUDAD, CON MICROCARPETA DE 1.0 CM DE ESPESOR.

C. PRESIDENTE MPAL. DE CHIHUAHUA.

PRESENTE.-

CHIHUAHUA, CHIH. A 25 DE JUNIO DE 2019
LICITACION: DOPM-13-2019
INICIA: 01 DE JULIO DE 2019
DURACION: 123 DIAS NATURALES
TERMINA: 31 DE OCTUBRE DE 2019

11- PROGRAMA Y MONTOS MENSUALES DE OBRA (FORMA E-6) (CANTIDADES)

Actividad	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad programada	Inicia	Termina	2019 Jul	Ago	Sep	Oct
PAVIMENTOS										
20	1	MICROFRESADO DE 0.00 A 2.00 CM DE ESPESOR; INCLUYE MAQUINARIA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO.	M2	34563.54	01/Jul/2019	31/Oct/2019	8,862.43	8,685.19	8,153.45	8,862.44
30	2	CALAFATEO EN JUNTAS DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO CON MEZCLA ASFALTICA A BASE DE EMULSION ASFALTICA MODIFICADA CON POLIMEROS BASE LATEX; INCLUYE LIMPIEZA, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	MIL	15714.60	01/Jul/2019	31/Oct/2019	4,029.39	3,948.79	3,707.03	4,029.38
40	3	MEZCLA ASFALTICA CON EMULSION MODIFICADA CON POLIMEROS BASE LATEX PARA MICROCARPETA DE ESPESORES VARIABLES PARA BACHEO O RENOVACION, CON AGREGADO TIPO II SEGUN ESPECIFICACION ISSA A143. INCLUYE LIMPIEZA, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO.	M3	129.61	01/Jul/2019	31/Oct/2019	33.24	32.56	30.57	33.23
50	4	MEZCLA ASFALTICA CON EMULSION MODIFICADA CON POLIMEROS BASE LATEX PARA MICROCARPETA DE 1.00 CM DE ESPESOR PROMEDIO COMO SUPERFICIE DE RODAMIENTO, CON AGREGADO TIPO II SEGUN ESPECIFICACION ISSA A143. INCLUYE LIMPIEZA, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO.	M2	34563.54	01/Jul/2019	31/Oct/2019	8,862.43	8,685.19	8,153.45	8,862.44

ING. EDUARDO ANTONIO MARTINEZ GOMEZ
ADMINISTRADOR UNICO

0000516



GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

BOWERA, S.A. DE C.V.
CALLE 12a. # 5212, COL. SANTA ROSA C.P. 31050
TEL (614) 4-35-93-25



OBRA:
REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS
DE LA CIUDAD, CON MICROCARPETA DE 1.0 CM DE ESPESOR.

C. PRESIDENTE MPAL. DE CHIHUAHUA.
PRESENTE:-

CHIHUAHUA, CHIH. A 25 DE JUNIO DE 2019
LICITACION: DOPM-13-2019
INICIA: 01 DE JULIO DE 2019
DURACION: 123 DIAS NATURALES
TERMINA: 31 DE OCTUBRE DE 2019

11- PROGRAMA Y MONTOS MENSUALES DE OBRA (FORMA E-6)

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Total	Inicia	Termina	2019 Jul	Ago	Sep	Oct
PAVIMENTOS											
1	MICROFRESADO DE 0.00 A 2.00 CM DE ESPESOR; INCLUYE MAQUINARIA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO.	M2	34,563.54	20.41 \$	705,441.85	01/Jul/2019	31/Oct/2019	\$ 180,882.52	\$ 177,264.88	\$ 166,411.92	\$ 180,882.53
2	CALAFATEO EN JUNTAS DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO CON MEZCLA ASFALTICA A BASE DE EMULSION ASFALTICA MODIFICADA CON POLIMEROS BASE LATEX; INCLUYE LIMPIEZA, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	15,714.60	16.10 \$	253,005.06	01/Jul/2019	31/Oct/2019	\$ 64,873.10	\$ 63,575.63	\$ 59,683.24	\$ 64,873.09
3	MEZCLA ASFALTICA CON EMULSION MODIFICADA CON POLIMEROS BASE LATEX PARA MICROCARPETA DE ESPESORES VARIABLES PARA BACHEO O RENOVELACION, CON AGREGADO TIPO II SEGUN ESPECIFICACION ISSA A143; INCLUYE LIMPIEZA, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO.	M3	129.61	6,082.64 \$	788,370.97	01/Jul/2019	31/Oct/2019	\$ 202,146.59	\$ 198,103.41	\$ 185,974.63	\$ 202,146.34
4	MEZCLA ASFALTICA CON EMULSION MODIFICADA CON POLIMEROS BASE LATEX PARA MICROCARPETA DE 1.00 CM DE ESPESOR PROMEDIO COMO SUPERFICIE DE RODAMIENTO, CON AGREGADO TIPO II SEGUN ESPECIFICACION ISSA A143; INCLUYE LIMPIEZA, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO.	M2	34,563.54	60.82 \$	2,102,154.50	01/Jul/2019	31/Oct/2019	\$ 539,013.97	\$ 528,233.70	\$ 495,892.86	\$ 539,013.97
				\$ 3'848,972.38							
				\$ 986,916.18	\$ 967,177.62	\$ 907,962.65	\$ 986,915.93				
				\$ 986,916.18	\$ 1'954,093.80	\$ 2'862,056.45	\$ 3'848,972.38				

TOTAL PARCIAL:
TOTAL ACUMULADO:

ING. EDUARDO ANTONIO MARTINEZ GOMEZ
ADMINISTRADOR UNICO

0000517

	LICITACIÓN No.	DOPM-13-2019									FORMA E-6
	LUGAR	CHIHUAHUA, CHIH.									
	FECHA	JUNIO DE 2019									
	OBRA	'REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD CON MICROCARPETA DE 1.0 CM DE ESPESOR									
	DESCRIP. OBRA	PAVIMENTOS.									
No.	ESPECIFICACION GRAL. O COMPLEMENTARIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD DE OBRA	UNI	MES AÑO CANTIDAD	IMPORTE	MES AÑO CANTIDAD	IMPORTE	MES AÑO CANTIDAD	IMPORTE	
	1	PAVIMENTOS									
1	1.1	MICRO FRESADO DE 0.00 A 2.00 CM DE ESPESOR; INCLUYE: MAQUINARIA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO.	34,563.54	M2							
2	1.2	CALAFATEO EN JUNTAS DE LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO CON MEZCLA ASFÁLTICA A BASE DE EMULSIÓN ASFÁLTICA MODIFICADA CON POLÍMEROS BASE LATEX; INCLUYE, LIMPIEZA, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	15,714.60	ML							
3	1.3	MEZCLA ASFÁLTICA CON EMULSIÓN MODIFICADA CON POLÍMEROS BASE LATEX PARA MICROCARPETA DE ESPESORES VARIABLES PARA BACHEO O RENIVELACIÓN, CON AGREGADO TIPO II SEGÚN ESPECIFICACIÓN ISSA A143, INCLUYE: LIMPIEZA, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO.	129.61	M3							
4	1.4	MEZCLA ASFÁLTICA CON EMULSIÓN MODIFICADA CON POLÍMEROS BASE LATEX PARA MICROCARPETA DE 1.00 CM DE ESPESOR PROMEDIO COMO SUPERFICIE DE RODAMIENTO, CON AGREGADO TIPO II SEGÚN ESPECIFICACIÓN ISSA A143, INCLUYE: LIMPIEZA, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO.	34,563.54	M2							
		NOMBRE DE LA EMPRESA:									

0000518



BOWERA

BOWERA S.A. DE C.V.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° DOPM-13-2019

OBRA: REHABILITACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD CON MICROCARPETA DE 1.0 CM.
DE ESPESOR.

12.- CATÁLOGO DE CONCEPTOS (RELACIÓN DE
CONCEPTOS DE TRABAJOS Y CANTIDADES DE
OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN (FORMA E-7),
DOCUMENTO QUE DEBERA SE ENTREGADO DE
MANERA IMPRESA Y DIGITAL (OPUS O EXCEL)


Calle 12ª 12ª No12 Col. Santa Rosa
C.P. 31050, Chihuahua, Chih.
Tel y Fax +52 (614) 435.9325

0000519



BOWERA, S.A. DE C.V.
CALLE 12a. # 5212, COL. SANTA ROSA C.P. 31050
TEL (614) 4-35-93-25

OBRA:
REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS
DE LA CIUDAD, CON MICROCARPETA DE 1.0 CM DE ESPESOR.



C. PRESIDENTE MPAL. DE CHIHUAHUA.

PRESENTE.-

CHIHUAHUA, CHIH. A 25 DE JUNIO DE 2019
LICITACION: DOPM-13-2019
INICIA: 01 DE JULIO DE 2019
DURACION: 123 DIAS NATURALES
TERMINA: 31 DE OCTUBRE DE 2019

12.- CATALOGO DE CONCEPTOS (FORMA E-7)

ESPECIFICACION GENERAL O COMPLEMENTARIA		DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	P. U. CON LETRA	IMPORTE EN \$
1		PAVIMENTOS					
1	1.1	MICROFRESADO DE 0.00 A 2.00 CM DE ESPESOR; INCLUYE MAQUINARIA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO.	M2	34,563.54	\$ 20.41	VEINTE PESOS 41/100 M.N.	\$ 705,441.85
2	1.2	CALAFATEO EN JUNTAS DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO CON MEZCLA ASFALTICA A BASE DE EMULSION ASFALTICA MODIFICADA CON POLIMEROS BASE LATEX; INCLUYE LIMPIEZA, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LONECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	15,714.60	\$ 16.10	DIECISEIS PESOS 10/100 M.N.	\$ 253,005.06
3	1.3	MEZCLA ASFALTICA CON EMULSION MODIFICADA CON POLIMEROS BASE LATEX PARA MICROCARPETA DE ESPESORES VARAIBLES PARA BACHEO O RENIVELACION, CON AGREGADO TIPO II SEGUN ESPECIFICACION ISSA A143, INCLUYE LIMPIEZA, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO.	M3	129.61	\$ 6,082.64	SEIS MIL OCHENTA Y DOS PESOS 64/100 M.N.	\$ 788,370.97
4	1.4	MEZCLA ASFALTICA CON EMULSION MODIFICADA CON POLIMEROS BASE LATEX PARA MICROCARPETA DE 1.00 CM DE ESPESOR PROMEDIO COMO SUPERFICIE DE RODAMIENTO, CON AGREGADO TIPO II SEGUN ESPECIFICACION ISSA A143, INCLUYE LIMPIEZA, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO.	M2	34,563.54	\$ 60.82	SESENTA PESOS 82/100 M.N.	\$ 2'102,154.50
Total de PAVIMENTOS							\$ 3'848,972.38
** TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 38/100 M.N. **							
Subtotal de Presupuesto							\$ 3'848,972.38
** TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 38/100 M.N. **							


ING. EDUARDO ANTONIO MARTINEZ GOMEZ
ADMINISTRADOR UNICO

TOTAL DE HOJA : \$ 3'848,972.38
TOTAL ACUMULADO : \$ 3'848,972.38



BOWERA, S.A. DE C.V.
CALLE 12a. # 5212, COL. SANTA ROSA C.P. 31050
TEL (614) 4-35-93-25

OBRA:
REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS
DE LA CIUDAD, CON MICROCARPETA DE 1.0 CM DE ESPESOR.



C. PRESIDENTE MPAL. DE CHIHUAHUA.

PRESENTE.-

CHIHUAHUA, CHIH. A 25 DE JUNIO DE 2019
LICITACION: DOPM-13-2019
INICIA: 01 DE JULIO DE 2019
DURACION: 123 DIAS NATURALES
TERMINA: 31 DE OCTUBRE DE 2019

12.- CATALOGO DE CONCEPTOS (FORMA E-7)

ESPECIFICACION GENERAL O No. COMPLEMENTARIA		DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	P. U. CON LETRA	IMPORTE EN \$
						I.V.A. 16%	\$ 615,835.58
						Total	\$ 4'464,807.96

** CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SIETE PESOS 96/100 M.N. **

0000521

INC. EDUARDO ANTONIO MARTINEZ GOMEZ
ADMINISTRADOR UNICO

FORMA E-7



BOWERA

BOWERA S.A. DE C.V.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° DOPM-13-2019

OBRA: REHABILITACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD CON MICROCARPETA DE 1.0 CM.
DE ESPESOR.

13.- DESGLOSE DE UTILIZACIÓN DE ANTICIPO.

Calle 12ª 12ª No12 Col. Santa Rosa
C.P. 31050, Chihuahua, Chih.
Tel y Fax +52 (614) 435.9325

0000523



C. PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHIHUAHUA
PRESENTE.-

CHIHUAHUA, CHIH., A 25 DE JUNIO DE 2019

LICITACION: DOPM-13-2019

Obra:REHABILITACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD CON MICROCARPETA DE 1.0
CM. DE ESPESOR.

MONTO DE LA OBRA (SIN IVA)	\$3,848,972.38
ANTICIPO 30%	\$1,154,691.71

DESGLOSE DEL ANTICIPO

DESGLOSE DE ANTICIPO PARA INICIO DE OBRA:

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
MATERIALES	PZA	1.00	\$ 570,000.00	\$ 570,000.00
MANO DE OBRA	PZA	1.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00
EQUIPO Y HERRAMIENTA	LOTE	1.00	\$ 360,000.00	\$ 360,000.00
SEÑALIZACIONES	LOTE	1.00	\$ 48,000.00	\$ 48,000.00
INICIO TRABAJOS	LOTE	1.00	\$ 156,691.71	\$ 156,691.71
TOTAL				\$ 1,154,691.71

ATENTAMENTE


ING. EDUARDO ANTONIO MARTINEZ GOMEZ
ADMINISTRADOR UNICO