


BITÁCORA DE OBRA

OBRA: Reparación de pavimentos (baches) a base de
concreto asfáltico tamaño máximo agregado de 3/4"
y asfalto de 3/4" AC-30 para atender reportes del CRC en Mp.
CONTRATISTA: Nuevo Pavimentos y Construcciones SA de CV
CONTRATO: 062/2019
MONTO: \$1'496,956.80
FECHA DE INICIO: 3 de Julio de 2019
FECHA DE TERMINACIÓN: 1 de Agosto del 2019

FIRMAS



RESIDENTE DE OBRA POR
PARTE DE LAS D.O.P.M.



RESIDENTE DE OBRA POR
EL CONTRATISTA

NOTA 1

Folio 01

3 De Junio 2019

El día de hoy se inició el contrato Ob 27/2015 "Reparación de pavimentos (baches) a base de concreto asfáltico, también de agregado máximo de 3/4" y asfalto AC-30, para atender reportes del centro de respuesta ciudadana en el municipio de Chihuahua con un monto de \$1'496, 956.80 millones de pesos al valor agregado siendo el contratante el Municipio de Chihuahua mediante la Dirección de Obras Públicas Departamento de Mejoramiento Vial funcionando como Coordinador el Ing Jorge Luis Rodríguez Torres.

Los residentes de zonas zona 1 Alejandro Pérez Pineda, zona 2 Arq. Javier Leyva Franco zona 3 Arq. Gabriela Flores Huerta zona 4 Ing. Enrique Partillo Vargas zona 5 - Ing. Adolfo Villalobos Hernández zona 6 Ing. Jorge Rodríguez Torres. Mtra. Parvimartos y con stuciones SA de CV es la empresa contratista. Ambos partes están de acuerdo. Presente la tesora del COTRA

Nota 2 3 junio 2019

Se cargaron 3 cuadrillas de 4 m³ con un total de 12 m³ y se cubrieron 234 boches

[Signature]

[Signature]

Nota 3 4 junio 2019

Se cargaron 4 cuadrillas de 4 m³ con un total de 16 m³ y se cubrieron 739 boches

[Signature]

[Signature]

Nota 4 5 junio 2019

Se cargaron 4 cuadrillas de 4 m³ con un total de 16 m³ y se cubrieron 189 boches

[Signature]

[Signature]

5. 2010

[illegible]

2	0	9	0
---	---	---	---

Se cargaron 4 unidades de 4 m³ c/u con un total de 16 m³ y se cubrieron 16⁰⁰ baches.

Hand No.

100-2-10-1

Nota

Se cargaron 4 arduillos de 4 m^3 c/u con un total de 16 m³ y se cubrieron 200 buches.

[Handwritten signature]

2519

Nota

se cargaron 4 aserrillos de 4 m³ 9 = con un total de 16 m³ y se cubrieron 137 baches //

Alfred

Nota 8

11 de Junio 2011

Folio 04

Se censuraron 4 cuadrillas de 4 m² y se cubrieron 153 beches.

[Signature]

[Signature]

Nota 9

12 de Junio 2011

Se censuraron 1 cuadrilla de 3 m² y se cubrieron 28 bechas.

[Signature]

[Signature]

[Signature]