

Descripción del proyecto: PROYECTO EJECUTIVO DE AULA DE 18.00 X 8.00 M PARA DIVERSOS USOS

Localidad: CHIHUAHUA
Municipio: CHIHUAHUA
Cliente: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE MUNICIPIO

Núm de concurso: DOPM AULA CONALEP
Inicio de obra: 26/jun./2019
Fin de obra: 26/jul./2019
Duración en días: 31
Página: 1/2

PROGRAMA DE EJECUCION

Clave	Descripción	Unidad	Días calendario	Fecha de inicio	Fecha de término	23-jun.-2019	30-jun.-2019	07-jul.-2019	14-jul.-2019	21-jul.-2019
1	AULA DE IDIOMAS		31.00	26/06/2019	26/07/2019					
1.1	Análisis de sitio: levantamiento fotográfico y topográfico, infraestructura disponible, análisis de las zonas a intervenir. Ver desglose y formato de entregables en documento Anexo.	estudio	6.00	26/06/2019	01/07/2019					
1.2	Elaboración de Proyecto Arquitectónico, documentación complementaria. Ver desglose y formato de entregables en documento Anexo.	proyecto	16.00	26/06/2019	11/07/2019					
1.3	Elaboración de Ingeniería Estructural, especificaciones, memoria de cálculo. Ver desglose y formato de entregables en documento Anexo.	proyecto	20.00	03/07/2019	22/07/2019					
1.4	Elaboración de Ingeniería Mecánica, especificaciones, memoria de cálculo numérico, Fichas técnicas. Ver desglose y formato de entregables en documento Anexo.	proyecto	10.00	03/07/2019	12/07/2019					
1.5	Elaboración de Ingeniería Eléctrica, comunicaciones y conexiones, especificaciones, memoria de cálculo. Ver desglose y formato de entregables en documento Anexo.	proyecto	20.00	03/07/2019	22/07/2019					

C.P. NADIA KARINA RODRIGUEZ MALDONADO

NK

C.P. NADIA KARINA RODRIGUEZ MALDONADO
REPRESENTANTE LEGAL

Descripción del proyecto: PROYECTO EJECUTIVO DE AULA DE 18.00 X 8.00 M PARA DIVERSOS USOS

Localidad: CHIHUAHUA
Municipio: CHIHUAHUA
Cliente: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE MUNICIPIO

Núm de concurso: DOPM AULA CONALEP
Inicio de obra: 26/jun./2019
Fin de obra: 26/jul./2019
Duración en días: 31
Página: 2/2

PROGRAMA DE EJECUCION

Clave	Descripción	Unidad	Días calendario	Fecha de inicio	Fecha de término	23-jun.-2019	30-jun.-2019	07-jul.-2019	14-jul.-2019	21-jul.-2019
1.6	Elaboración de Ingeniería de Climas, especificaciones, memoria de cálculo. Ver desglose y formato de entregables en documento Anexo.	proyecto	10.00	03/07/2019	12/07/2019					
1.7	Propuesta Económica E7, catalogo de conceptos, presupuesto base y análisis de precios unitarios. Ver desglose y formato de entregables en documento Anexo.	documento	4.00	23/07/2019	26/07/2019					

Porcentaje parcial:	13.8094%	27.6942%	33.0811%	14.4132%	11.0021%
Porcentaje acumulado:	13.8094%	41.5036%	74.5847%	88.9979%	100.0000%

C.P. NADIA KARINA RODRIGUEZ MALDONADO


C.P. NADIA KARINA RODRIGUEZ MALDONADO
REPRESENTANTE LEGAL