



CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

IKITA

"HACEMOS LO MEJOR PARA USTED"

C. PRIVADA DE JUAREZ No. 1805-A
COL. MIRADOR
Cd. CHIHUAHUA, CHIH. 31205
TEL: (614) 410 77 57
kikita14@hotmail.com

PUNTO DE VENTAS DESARROLLO RURAL, CHIHUAHUA, CHIH.

		Programa de Obra		Punto de ventas				
Actividad	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Total	Septiembre 15 Sep-21 Sep	22 Sep-28 Sep
PUNTO DE VENTAS DESARROLLO RURAL, CHIHUAHUA, CHIH.								
PUNTO DE VENTA DESARROLLO RURAL								
PRELIMINARES								
30	1	DEMOLICIÓN DE MUROS INTERIORES Y EXTERIORES EXISTENTES POR MEDIOS MANUALES Y MECÁNICOS, INCLUYE: RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRADERO AUTORIZADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	7.50	128.30 \$	962.25 \$	962.25	
40	2	DEMOLICION DE PLAFON RETICULAR A BASE DE PANEL DE YESO Y SUBESTRUCUTRA METALICA, INCLUYE: RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRADERO AUTORIZADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	3.10	128.30 \$	397.73 \$	397.73	
50	3	RETIRO DE CERAMICA EXISTENTE SIN RECUPERACION. INCLUYE: RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRADERO AUTORIZADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	5.86	238.71 \$	1,398.84 \$	1,398.84	
60	4	RETIRO DE CANCELERÍA EXISTENTE SIN RECUPERACIÓN, INCLUYE: RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRADERO AUTORIZADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	0.48	1,449.20 \$	695.62 \$	695.62	
70	5	RETIRO DE PUERTA METALICA EXISTENTE. INCLUYE: RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRADERO AUTORIZADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	729.35 \$	729.35 \$	729.35	
80	6	RETIRO DE INSTALACION ELECTRICA (INCLUYE LUMINARIAS) SIN RECUPERACION, INCLUYE: RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRADERO AUTORIZADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	LOTE	1.00	435.20 \$	435.20		435.20

Arq. Adolfo Morales Marin



CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

IKITA

"HACEMOS LO MEJOR PARA USTED"

C. PRIVADA DE JUAREZ No. 1805-A
COL. MIRADOR
Cd. CHIHUAHUA, CHIH. 31205
TEL: (614) 410 77 57
kikita14@hotmail.com

PUNTO DE VENTAS DESARROLLO RURAL, CHIHUAHUA, CHIH.

Programa de Obra							Punto de ventas	
Actividad	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Total	Septiembre 15 Sep-21 Sep	22 Sep-28 Sep
ALBAÑILERIAS								
110	7	MURO A BASE DE DUROCK A UNA CARA (EXTERIOR) Y TABLAROCA A LA OTRA CARA (INTERIOR) PARA RECUBRIMIENTO DE VANOS POR RETIRO DE PUERTA Y VENTANALES, INCLUYE: ESTRUCTURA DE CANALES Y POSTES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO MENOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	8.88	402.17 \$	3,611.49	\$	3,611.49
120	8	RECUBRIMIENTO DE PANEL DE YESO DE 1/2" SOBRE MURO DE BLOCK EXISTENTE A PAÑO CONTINUO (MURO POSTERIOR). INCLUYE: TRATAMIENTO DE JUNTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	M2	6.16	190.85 \$	1,175.64	\$	1,175.64
130	9	APLANADO DE YESO REGLEADO SOBRE MUROS INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	6.27	85.34 \$	535.08	\$	535.08
140	10	APLANADO DE ACABADO FINO EN MURO EXTERIOR DE DUROCK IGUALADO A MURO CONTIGUO A REGLA, NIVEL Y PLOMO, A BASE DE MEZCLA CEMENTO-CAL-ARENA 1:1:8 DE PROPORCION, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	10.63	150.31 \$	1,597.80		
ACABADOS								
160	11	SUMINISTRO Y APLICACION DE FACHALETA PARA MUROS EXTERIORES MODELO RICH LAND MARCA LADRILLERA MECANIZADA INCLUYE: CEMENTO ADHESIVO DE CONTACTO Y BOQUILLA ARENOSA DE ACABADO CLASICO, MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	7.90	516.20 \$	4,077.98		
170	12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLAFON CERRADO A BASE DE TABLAROCA SOBRE BASTIDOR DE PERFILES GALVANIZADOS. INCLUYE: TRATAMIENTO DE JUNTAS, COLGANTE, REBORDES, MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	5.45	248.73 \$	1,355.58		

Arq. Adolfo Morales Marin



CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

IKITA

"HACEMOS LO MEJOR PARA USTED"

C. PRIVADA DE JUAREZ No. 1805-A

COL. MIRADOR

Cd. CHIHUAHUA, CHIH. 31205

TEL: (614) 410 77 57

kikita14@hotmail.com

PUNTO DE VENTAS DESARROLLO RURAL, CHIHUAHUA, CHIH.

Programa de Obra							Punto de ventas	
Actividad	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Total	Septiembre 15 Sep-21 Sep	22 Sep-28 Sep
180	13	CAJILLO INTERIOR A BASE DE TABLAROCA DE 1/2" SOBRE ESTRUCTURA DE POSTES Y CANALES. INCLUYE: TRATAMIENTO DE JUNTAS, REBORDES, MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	1.83	329.94 \$	603.79		
190	14	CAJILLO EXTERIOR SOBRE VANO FRONTAL A BASE DE DUROCK DE 1/2" SOBRE ESTRUCTURA DE POSTES Y CANALES RESPETANDO ALTURA DE PRETILES EXISTENTES. INCLUYE: TRATAMIENTO DE JUNTAS, REBORDES, MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	7.70	439.73 \$	3,385.92		
200	15	SUMINSITRO Y COLOCACION DE CERAMICA EN PISOS MOD. CEMENTINE CONTRAST CROCE DE 0.40 X 0.40 MTS ASENTADA CON ADHESIVO GRIS INTERCERAMIC. INCLUYE: BOQUILLA SIN ARENA COLOR DIM GRAY, MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	5.86	402.16 \$	2,356.66		
210	16	SUMINSITRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA COLOR CRYSTAL BALL - 8780W MARCA OSEL SOBRE MUROS LATERALES PAÑO INTERIOR. INCLUYE: RESANE DE LA SUPERFICIE, LAS MANOS NECESARIAS HASTA CUBRIR AL 100%, MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	4.26	83.07 \$	353.88		
220	17	SUMINSITRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA COLOR DOMINO - AC141N MARCA OSEL INCLUYE: RESANE DE LA SUPERFICIE, LAS MANOS NECESARIAS HASTA CUBRIR AL 100%, MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	10.30	83.07 \$	855.62		
230	18	SUMINSITRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA COLOR STONINGTON - 8805 PARA EXTERIOR MARCA OSEL INCLUYE: RESANE DE LA SUPERFICIE, LAS MANOS NECESARIAS HASTA CUBRIR AL 100%, MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	18.70	90.19 \$	1,686.55		

Arq. Adolfo Morales Marin



CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

IKITA

"HACEMOS LO MEJOR PARA USTED"

C. PRIVADA DE JUAREZ No. 1805-A
COL. MIRADOR
Cd. CHIHUAHUA, CHIH. 31205
TEL: (614) 410 77 57
kikita14@hotmail.com

PUNTO DE VENTAS DESARROLLO RURAL, CHIHUAHUA, CHIH.

Programa de Obra Punto de ventas							Septiembre	
Actividad	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Total	15 Sep-21 Sep	22 Sep-28 Sep
240	19	SUMINSITRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA COLOR CRYSTAL BALL - 8780W PARA PLAFON INTERIOR MARCA OSEL INCLUYE: RESANE DE LA SUPERFICIE, LAS MANOS NECESARIAS HASTA CUBRIR AL 100%, MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	5.15	90.19 \$	464.48		
		IMAGEN						
260	20	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOGOTIPO PARA EXTERIOR A BASE DE ACRILICO. INCLUYE: ANDAMIOS, MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00	8,773.92 \$	17,547.84		
270	21	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TOLDO PARA ENTRADA A BASE DE TELA PARA EXTERIORES CON DISEÑO CLASICO A RAYAS. INCLUYE: ANDAMIOS, MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	4,633.42 \$	4,633.42		
		HERRERIA						
290	22	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS LATERALES PARA ANAQUELES A BASE DE PTR CUADRADO DE 1" CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA COLOR DORADO DE 27.5 cm DE ANCHO POR 1.20 DE ALTO CON DIVISIONES A LO ANCHO A 4 PARTES IGUALES ANCLADO A MUROS. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00	2,689.58 \$	5,379.16		
300	23	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS LATERALES PARA ANAQUELES A BASE DE PTR CUADRADO DE 1" CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA COLOR DORADO DE 27.5 cm DE ANCHO POR 50cm DE ALTO SIN DIVISIONES INTERMEDIAS ANCLADO A MUROS. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	4.00	2,159.48 \$	8,637.92		
310	24	MENSULAS A BASE DE ÁNGULO DE 1" COLOR DORADO PARA RECIBIR REPISAS. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU	PZA	10.00	77.54 \$	775.40		

Arq. Adolfo Morales Marin



CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

IKITA

"HACEMOS LO MEJOR PARA USTED"

C. PRIVADA DE JUAREZ No. 1805-A

COL. MIRADOR

Cd. CHIHUAHUA, CHIH. 31205

TEL: (614) 410 77 57

kikita14@hotmail.com

PUNTO DE VENTAS DESARROLLO RURAL, CHIHUAHUA, CHIH.

		Programa de Obra		Punto de ventas					
Actividad	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Total	Septiembre 15 Sep-21 Sep	22 Sep-28 Sep	
		CORRECTA EJECUCION.							
320	25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASTIDOR PARA BARRA DE CAFÉ METÁLICO A BASE DE PTR DE 3x2" CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR NEGRO SATINADO DE 0.60m POR 1.32m ANCLADO A MUROS MEDIANTE TAQUETES A UNA ALTURA DE 1.00m DEL PISO TERMINADO A PAÑO SUPERIOR. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	1,990.00 \$	1,990.00			
330	26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOPE PARA MOSTRADOR REFRIGERADO A BASE DE TUBO DE ACERO DE 2" CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR NEGRO SATINADO DE 1.60m DE LARGO ANCLADO A PISO MEDIANTE TAQUETES A UNA ALTURA DE 0.15m DEL PISO TERMINADO. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	1,447.39 \$	1,447.39			
340	27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTINA METÁLICA EXTERIOR (3.00x2.74m). INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	17,975.30 \$	17,975.30			
		CARPINTERIAS							
360	28	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRA PARA CAFÉ DE 0.60m POR 1.32m A BASE DE TRIPLAY DE PINO DE 5/8" ACABADO TRANSPARENTE DE POLIURETANO SATINADO POR LAS 4 CARAS. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	1,865.12 \$	1,865.12			
370	29	SUMINISTRO E INSTALACION DE REPISAS A BASE DE TRIPLAY DE PINO DE 1/2" DE 0.25m POR 1.70m CON ACABADO EN POLIURETANO SATINADO. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	3.00	312.42 \$	937.26			
380	30	SUMINISTRO E INSTALACION DE REPISAS A BASE DE TRIPLAY DE PINO DE 1/2" DE 0.25m POR 1.20m CON ACABADO EN	PZA	1.00	263.78 \$	263.78			

Arq. Adolfo Morales Marin



CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

IKITA

"HACEMOS LO MEJOR PARA USTED"

C. PRIVADA DE JUAREZ No. 1805-A
COL. MIRADOR
Cd. CHIHUAHUA, CHIH. 31205
TEL: (614) 410 77 57
kikita14@hotmail.com

PUNTO DE VENTAS DESARROLLO RURAL, CHIHUAHUA, CHIH.

Programa de Obra							Punto de ventas	
Actividad	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Total	Septiembre 15 Sep-21 Sep	22 Sep-28 Sep
		POLIURETANO SATINADO. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.						
390	31	SUMINISTRO E INSTALACION DE REPISAS A BASE DE TRIPLAY DE PINO DE 1/2" DE 0.25m POR 0.70m CON ACABADO EN POLIURETANO SATINADO. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	231.24 \$	231.24 \$	231.24	
400	32	SUMINISTRO E INSTALACION DE REPISAS A BASE DE TRIPLAY DE PINO DE 1/2" DE 0.15m POR 1.52m CON ACABADO EN POLIURETANO SATINADO. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	3.00	289.26 \$	867.78		
410	33	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE MEDIA ALTURA DE 0.70m DE ANCHO POR 0.89m DE ALTURA (INCLUYE DOS BISAGRAS Y ARMELLA) CON BARRA EN LA PARTE SUPERIOR ABATIBLE HACIA ARRIBA (INCLUYE BISAGRA) DE 0.70m POR 0.20m Y FIJO LATERAL DE 0.40m DE ANCHO POR 0.80m DE ALTO CON BARRA EN LA PARTE SUPERIOR DE 0.20m POR 0.40m TODO LO ANTERIOR A BASE DE TRIPLAY DE PINO DE 5/8" CON ACABADO TRANSPARENTE A BASE DE POLIURETANO SATINADO. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	5,467.74 \$	5,467.74		
420	34	SUMINISTRO E INSTALACION DE ZOCLO A BASE DE MADERA DE PINO DE 3/4" CON ALTURA DE 10 CM, ACABADO EN POLIURETANO SATINADO, INCLUYE CORTES A 45, RESANES, MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	7.47	281.40 \$	2,102.06		
		ELECTRICO						
440	35	SALIDA DE ALUMBRADO EN CAJA DE LÁMINA CON TUBO CONDUIT DE FIERRO GALVANIZADO PARED DELGADA, PARED GRUESA O TUBO CONDUIT DE PVC (SEGUN SE REQUIERA), INCLUYE: CAJAS, CONTRAS Y MONITORES, COPLES CURVAS, CODOS, ETC, SEGUN SEAN NECESARIOS, INCLUYE: MANO DE	SAL	2.00	677.66 \$	1,355.32		

Arq. Adolfo Morales Marin



CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

IKITA

"HACEMOS LO MEJOR PARA USTED"

C. PRIVADA DE JUAREZ No. 1805-A
COL. MIRADOR
Cd. CHIHUAHUA, CHIH. 31205
TEL: (614) 410 77 57
kikita14@hotmail.com

PUNTO DE VENTAS DESARROLLO RURAL, CHIHUAHUA, CHIH.

Programa de Obra Punto de ventas							Septiembre	
Actividad	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Total	15 Sep-21 Sep	22 Sep-28 Sep
		OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.						
450	36	SALIDA DE CONTACTO EN CAJA DE LÁMINA CON TUBO CONDUIT DE FIERRO GALVANIZADO PARED DELGADA, PARED GRUESA Ó TUBO CONDUIT DE PVC (SEGUN SEREQUIERA), INCLUYE: CAJAS, CONTRAS Y MONITORES, COPLES CURVAS, CODOS, ETC, SEGUN SEAN NECESARIOS, MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SAL	3.00	677.66 \$	2,032.98		
460	37	SUMINSITRO Y COLOCACION DE LUMINARIA LUNA 9SS MOD. KL507- 110 MARCA MAGG O SIMILAR INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00	680.49 \$	1,360.98		
470	38	SUMINSITRO Y COLOCACION DE LUMINARIA SADIKA MOD. FTL3425/BA MARCA TECNOLITE. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00	1,585.11 \$	3,170.22		
480	39	SUMINSITRO Y COLOCACION DE MANGUERA LED MARCA TECNOLITE INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	3.50	449.51 \$	1,573.29		
490	40	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTOS Y APAGADORES MARCA LEVITON LINEA CIEN. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	5.00	85.89 \$	429.45		
		LIMPIEZA						
510	41	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. INCLUYE: LIMPIEZA FINA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA.	M2	150.00	14.75 \$	2,212.50		
TOTAL PARCIAL:						\$ 108,935.61	\$	4,415.03 \$
TOTAL ACUMULADO:							\$	4,415.03 \$

Arq. Adolfo Morales Marin



CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

KIKITA

"HACEMOS LO MEJOR PARA USTED"

C. PRIVADA DE JUAREZ No. 1805-A

COL. MIRADOR

Cd. CHIHUAHUA, CHIH. 31205

TEL: (614) 410 77 57

kikita14@hotmail.com

PUNTO DE VENTAS DESARROLLO RURAL, CHIHUAHUA, CHIH.

Programa de Obra Punto de ventas				
Actividad	Septiembre 29 Sep-05 Oct	Octubre 06 Oct-12 Oct	13 Oct-19 Oct	20 Oct-26 Oct

30

40

50


60

70

80

Arq. Adolfo Morales Marin

8



CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

KIKITA

"HACEMOS LO MEJOR PARA USTED"

C. PRIVADA DE JUAREZ No. 1805-A
COL. MIRADOR
Cd. CHIHUAHUA, CHIH. 31205
TEL: (614) 410 77 57
kikita14@hotmail.com

PUNTO DE VENTAS DESARROLLO RURAL, CHIHUAHUA, CHIH.

Programa de Obra Punto de ventas				
Actividad	Septiembre 29 Sep-05 Oct	Octubre 06 Oct-12 Oct	13 Oct-19 Oct	20 Oct-26 Oct

110

120

130 ☐

140 \$ 1,597.80

160 \$ 4,077.98

170 \$ 3,355.58

Arq. Adolfo Morales Marin




PUNTO DE VENTAS DESARROLLO RURAL, CHIHUAHUA, CHIH.

Programa de Obra Punto de ventas				
Actividad	Septiembre 29 Sep-05 Oct	Octubre 06 Oct-12 Oct	13 Oct-19 Oct	20 Oct-26 Oct
180	\$ 603.79			
190	\$ 3,385.92			
200	\$ 2,346.66			
210			\$ 353.88	
220			\$ 855.62	
230			\$ 686.55	

Arq. Adolfo Morales Marin

10



CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

IKITA

"HACEMOS LO MEJOR PARA USTED"

C. PRIVADA DE JUAREZ No. 1805-A

COL. MIRADOR

Cd. CHIHUAHUA, CHIH. 31205

TEL: (614) 410 77 57

kikita14@hotmail.com

PUNTO DE VENTAS DESARROLLO RURAL, CHIHUAHUA, CHIH.

Programa de Obra Punto de ventas				
Actividad	Septiembre 29 Sep-05 Oct	Octubre 06 Oct-12 Oct	13 Oct-19 Oct	20 Oct-26 Oct

240 \$ 494.48

260 \$ 17,547.84

270 \$ 4,633.42

290 \$ 5,379.16

300 \$ 8,637.92

310 \$ 775.40

Arq. Adolfo Morales Marin

11



CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

KIKITA

"HACEMOS LO MEJOR PARA USTED"

C. PRIVADA DE JUAREZ No. 1805-A

COL. MIRADOR

Cd. CHIHUAHUA, CHIH. 31205

TEL: (614) 410 77 57

kikita14@hotmail.com

PUNTO DE VENTAS DESARROLLO RURAL, CHIHUAHUA, CHIH.

Programa de Obra Punto de ventas				
Actividad	Septiembre 29 Sep-05 Oct	Octubre 06 Oct-12 Oct	13 Oct-19 Oct	20 Oct-26 Oct

320 \$ 1,990.00

330 \$ 1,447.39

340 \$ 17,975.30

360 \$ 1,845.12

370 \$ 937.46

380 \$ 263.78

Arq. Adolfo Morales Marin



CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

KIKITA

"HACEMOS LO MEJOR PARA USTED"

C. PRIVADA DE JUAREZ No. 1805-A

COL. MIRADOR

CD. CHIHUAHUA, CHIH. 31205

TEL: (614) 410 77 57

kikita14@hotmail.com

PUNTO DE VENTAS DESARROLLO RURAL, CHIHUAHUA, CHIH.

Programa de Obra Punto de ventas				
Actividad	Septiembre 29 Sep-05 Oct	Octubre 06 Oct-12 Oct	13 Oct-19 Oct	20 Oct-26 Oct

390

400

\$ 867.78

410

\$ 3,467.74

420

\$ 2,102.06

440

\$ 1,355.32

Arq. Adolfo Morales Marin

13



CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

IKITA

"HACEMOS LO MEJOR PARA USTED"

C. PRIVADA DE JUAREZ No. 1805-A

COL. MIRADOR

Cd. CHIHUAHUA, CHIH. 31205

TEL: (614) 410 77 57

kikita14@hotmail.com

PUNTO DE VENTAS DESARROLLO RURAL, CHIHUAHUA, CHIH.

Programa de Obra Punto de ventas				
Actividad	Septiembre 29 Sep-05 Oct	Octubre 06 Oct-12 Oct	13 Oct-19 Oct	20 Oct-26 Oct
450		\$	2,042.98	
460		\$	1,360.48	
470			\$	3,170.22
480			\$	1,573.29
490			\$	429.45
510			\$	2,212.50
	\$ 36,304.73	\$ 38,261.81	\$ 13,450.64	\$ 10,745.99

Arq. Adolfo Morales Marin



PUNTO DE VENTAS DESARROLLO RURAL, CHIHUAHUA, CHIH.

Programa de Obra					Punto de ventas			
Actividad	Septiembre		Octubre					
	29 Sep-05 Oct	06 Oct-12 Oct	13 Oct-19 Oct	20 Oct-26 Oct				
	\$	46,477.17	\$	84,738.98	\$	98,189.62	\$	108,935.61

Arq. Adolfo Morales Marin