

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION

DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA

PROLONGACION DE LA CALLE LIBIA, ENTRE AV GLORIETA AV ROMANZA Y GLORIRTA DE LA CALLE CLUB DE LEONES

- No. DE CONTRATO 049/2019
- CONTRATISTA SATHL CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.
- MONTO DEL CONTRATO \$ 14,947,190.50
- MONTO ASIGNADO
- PERIODO DE EJECUCIÓN DE CONTRATO DEL 27 DE JUNIO AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2019
- DIFERIMIENTO **08 DE AGOSTO DE 2019 AL 03 DE ENERO DE 2020**
- EJERCIDO CON ANTICIPO \$ 6,324,096.00
- RESIDENTE ING. ANDRES ESCARCEGA GUTIERREZ



OBSERVACIONES PRINCIPALES: SE OTORGA EL 07 DE AGOSTO EL 50 % DEL ANTICIPO. SOLICITA EL CONTRATISTA DIFERIMIENTO DEL CONTRATO. A LA FECHA NO SE A OTORGADO EL 50% RESTANTE DEL ANTICIPO

CONTRATO

CONVENIO

AVANCE FISICO		AVANCE FINANCIERO	
PROGRAM	REAL	PROGRAM	REAL
39.78 %	27.0 %	40.0 %	42.30 %
%	%	\$	\$

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION

DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA

PROLONGACION DE LA CALLE LIBIA, ENTRE AV GLORIETA AV ROMANZA Y GLORIRTA DE LA CALLE CLUB DE LEONES

