

Rehabilitación de Parque y construcción de Cancha de usos múltiples colonia Minerales

- No. DE CONTRATO 067/2019
- CONTRATISTA CONSTRUNAJA, S.A. DE C.V.
- MONTO DEL CONTRATO \$ 2,110,702.28 CON IVA
- MONTO ASIGNADO \$ 1,896,118.59 CON IVA
- PERIODO DE EJECUCIÓN DE CONTRATO
17/07/2019
14/10/2019
- DIFERIMIENTO
- EJERCIDO CON ANTICIPO
- RESIDENTE ARQ. LEV CORONEL DE LA ROSA

OBSERVACIONES:



AVANCE FISICO	AVANCE PROGRAMADO	AVANCE FINANCIERO
67 %	70 %	45 %