

Nota # 01

Folio 001

22- Julio 2019

Continuamos con el trabajo de este contrato. Formado por Supervisores de Obras Publicas, Zona # 1 C. Alejandro Pizarro P. Zona # 3 Arquitecto CRISTINA Flores y Zona # 5 Encargado Adolfo Villalobos y por parte de la Constructora BOWEN S.A DE C.V. Juan Eduardo Martinez Lanzaver Gomez. Iniciamos con la Balcada y la colocación de la primera capa de microcarpeta asfáltica en AV- NUEVO MILLENO y CALE NUEVA ETICA de la colonia Jardines de Universidad desde 2 calles de los 2 carriles.

Nota # 02

23- Julio 2019

Continuamos con los trabajos, con la 2da segunda capa de 10 cm exterior de microcarpeta asfáltica en AV- NUEVO MILLENO y CALE NUEVA ETICA y se hizo limpieza

Nota # 03

Folio N° 002

24. Julio - 2019

Continuamos con los trabajos de este contrato e iniciamos
Av. Dostoyevsky entre C. Martín Barrios y Calle Elia
R. Torres con Sur con microfresado canal central,
En la misma Avénida entre Calle Académicos y Avénida
de las Industrias con puente los 3 canales.

Nota # 04

25. Julio - 2019

Continuamos con los trabajos con el microfresado en
Av. Dostoyevsky entre Av. de las Industrias y Avénida
Sosa Vega con puente con los 3 canales.

Nota # 05

26. Julio - 2019

Continuamos con los trabajos de este contrato con el
microfresado en Av. Dostoyevsky entre calles Monte
Hermoso y Monte Claret canales derecho y
central con puente

Nota # 06

Folio no 003

29 - Julio - 2019

SE continúan con los trabajos de este contrato con el Barrio, El Baños y la renovación de microcarpetas asfáltica en las calles Puerta de Hierro entre calle Puerta de Alcalá y calle Misión de los Pontones, calle Puerta de Alcalá entre calle Puerta de Hierro y calle Puerta de la Libertad y calle Puerta de Misión de los Pontones, colonia los Pontones.

Nota # 07

30 - Julio - 2019

SE continúan con los trabajos de este contrato, se terminó la capa de transmisión de microcarpetas asfáltica de 1.0 cm de espesor en las calles Puerta de Hierro entre calle Puerta de Alcalá y calle Misión de los Pontones, calle Puerta de Alcalá entre calles calle Puerta de Hierro y calle Puerta de la Libertad, y calle Puerta de la Libertad entre calle Puerta de Alcalá

y calle Misión de los Pontones, concluyendo con los trabajos.

Nota # 08

Folio No 004

02- Agosto- 2019

Continuamos con los trabajos, se microfresco en Avenida
Ariston Militar Entre Av. de las Industrias y las
Vías FCC y Entre las Vías FCC y Avenida Colón
Militar con un avance del 50.0 % por
realizar trabajos la J. P. A. S.

Nota # 09

05- Agosto - 2019.

Se le entrega la orden de trabajo extraordinario
ya que la microcarpet no funciona como caspado
en las cunetas y en las juntas longitudinales y
transversales, la cual se puede utilizar cemento
asfáltico AC-20.

Nota # 10

06- Agosto- 2019.

Se sopla y cañaforteo con cemento asfáltico
AC-20 en las juntas y en las cunetas entre
Av. Dostoyevsky y Calle Martín Bories y Calle

Elia R. Torres Centro Sur Canal Central.

Nota # 11

Folio No. 005

07-Agosto-2019

Continuamos los trabajos de este contrato en Avenida
Dostoyevsky entre Chile y Monte Hermoso y Chile
entre H. Torres y Cerro San Cristóbal, se
revisaron y se colocó la capa de rodadura 1.0 cm
de espesor.

Nota # 12

08-Agosto-2019

Continuamos los trabajos con el suministro y transporte
de arena Dostoyevsky entre Chile y Monte Hermoso y Chile
entre Clavel, cuando se concluyó el microtrazo se
observaron losas de concreto fracturadas, principalmente
en los carriles de baja velocidad (derecho y centro
derecho) por los cuatro tramos del sector donde
que antes de microtrazar se veían capas de
litrocarburo y baches de resina muy profundos
(baches sobre baches) y se les informó a mi jefe
inmediato y a la constructora B. W. S.

Nota # 13

Folio N° 006

09-Agosto-2019

Con esta fecha se recomienda seguir la
losa de concreto laminada y se continúa en
el soporte y calafateo en las juntas longitudinales
y transversales y sobre la grilla de acero
Deltovsky en la calle 23 de Septiembre y Avenida
Veneremos Centro Norte en los 3 carriles.

Nota # 14

10-Agosto-2019

Se sigue en el soporte y el calafateo en
las juntas longitudinales y transversales en Avenida
Deltovsky en la Calle Académica y Avenida de
las Industrias.

Nota # 15

12-Agosto-2019

Se continúa en el soporte y calafateo en
Avenida Deltovsky en la Calle Académica y

AVE DE LAS INDUSTRIAS CENTRO NORTE SOBRE LA GRILLA

Nota # 16

Folio No 007

13-Agosto-2019

Continuamos con los trabajos del Sopleteo y Calafateo
en Av. Dostoyevsky entre Avenida de las Industrias y
Avenida Soja Vera hacia Norte con un avance
del 30.0%

Nota # 17

14-Agosto-2019

Se continuo con los trabajos de este contrato en
Avenida Dostoyevsky entre Calle Norte Itarron y
Calle Leon de Cidral, se Puntado y Reservado con
microcarpetas asfálticas a los 2 carriles y se
continuo el Sopleteo y Calafateo en Juntas y
Grutas en Avenida Dostoyevsky entre Calle Leon de
Cidral y Avenida Soja Vera del Oeste
hacia Norte con un avance del 20.0% mas el 30.0%
son el 50.0% total

Nota # 18

Folio No 008

15-Agosto-2019

Continuamos con los trabajos de este contrato, se
Bautizo y RENOVIO con EUCALIPTO ALFALFA
en Av. Dostoyevsky entre Calle 23 y Septiembre
- Av. Veneranda entre las 3 y 4 de la tarde
y se continuo con el Soplado y el Chafateo en
las Juntas y en las GRIetas con un 30.0% de
AUMENTO MAS EL 50.0%. SERIAN EL 80.0% DEL AUMENTO
EN AV. DOSTOYEVSKY ENTRE AVENIDA DE LAS INDUSTRIAS Y
AVENIDA SOJA VERDE DEL WERRA NORTE.

Nota No 20

16-Agosto-2019

Se continuo con los trabajos en AVENIDA DOSTOYEVSKY
Entre Calle Academias y AVENIDA DE LAS INDUSTRIAS
SE Bautizo y RENOVIO sobre los CURILES de INGENIERIA
y CENTRO INGENIERIA DEL WERRA NORTE y se Soplado y
CHAFATEO en Juntas y GRIetas en AVENIDA DOSTOYEVSKY
Entre AVENIDA DE LAS INDUSTRIAS y AVENIDA SOJA VERDE

WERRA NORTE FUE EL 20.0% MAS EL 80.0% QUE LO AL 100.0%

Nota # 21

Folio No 009

19. Agosto - 2019

Se continuo con los trabajos de Avenida Dostoyevsky entre Calle Académica y Ave de la Industria sobre los carriles Centro Petrolero y Denecho, se Bacheo y se Revivelo con microcarpetas Asfáltica en el cuerpo Norte

Nota # 22

19. Agosto 2019

En este mismo día se Bacheo y Revivelo con microcarpetas Asfáltica sobre el carril izquierdo de Ave Dostoyevsky entre Avenida de la Industria y Avenida Soja Verde cuerpo Norte

Nota # 23

20. Agosto - 2019

Continuamos con los trabajos de este contrato

se Bacheo en el carriles centrales de la Ave. Dostoyevsky entre Avenida de la Industria

y Avenida Soja Verde cuerpo Norte

Nota # 24

Folio No. 010

27-Agosto-2019

Continuamos con los trabajos de fije contrato

con el Bache y la renovación en Nuevitas

Dolgoysky Santa Rueda de las Industrias y Almacén

Sosa Vena Chantres Centro Juguetería y Centro Gráfico

con microcomputa sobre el campo Norte

