

Finiquito de Obra

"El presente finiquito se elabora con fundamento en el Artículo 75 párrafo segundo de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma; Artículos 192 y 196 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua"

PROYECTO EJECUTIVO DE AULA DE 18.00 X 8.00 M (PROTOTIPO PARA DIVERSOS USOS)

Contratista. C.P. NADIA KARINA RODRÍGUEZ MALDONADO

Reg. Fed. Cont: ROMN-800108-997

Contrato No. 069/2019	Monto con iva \$ 131,448.81	Periodo Contratado: 26 DE JUNIO AL 26 DE JULIO DE 2019	Elaborado: junio 26 del 2019
Anticipo del 0%	Entregado:	Acuerdo de reprogramación del plazo:	Acuerdo elaborado:
Suspensión apartir:	Elaborado:		Elaborado:
Convenio	Incremento \$	Fecha de Terminación	Elaborado:
Convenio	Incremento \$	Fecha de Terminación	Elaborado:
Pagaré Vicios Ocultos No.	1/1	\$13,144.88	Fecha: jul. 26 del 2019
2019-PDM-FODESM-OP-049 \$ 131,448.81			
Recursos 2019			
TOTAL APROBADO PARA EL AÑO 2019 \$ 131,448.81		SALDO POR EJERCER DE LO APROBADO \$ 0.00	

TRAMITE		FACTURA	ESTIMADO				AMORTIZACION				SALDO	EJERCIDO	PERIODO DE EJECUCION	
NUMERO	DESCRIPCION		IMPORTE	IMPUESTO	SANCION	REINTEGRO	IMPORTE	IVA	0.20%	0.20%	NETO	FINANC.	INICIO	TERMINACION
Anticipo	ANTICIPO			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Estimación 1	Normales	0368BC2D-EF79-4B41-A0E8-1D5C86BADFFB	113,317.94	18,130.87			0.00	0.00	226.64	226.64	130,995.53	131,448.81	jun. 28 del 2019	jul. 26 del 2019
SALDOS 2018			113,317.94	18,130.87	0.00	0.00	0.00	0.00	226.64	226.64	130,995.53	131,448.81		
COSTO DE OBRA: 131,448.81			AMORTIZACIÓN: 0.00			EJERCIDO: 131,448.81			PERÍODO REAL: jun. 26 del 2019			jul. 26 del 2019		
POR ESTIMAR: 0.00			POR AMORTIZAR: 0.00			POR EJERCER: 0.00			RET 0.2% 226.64			RET 0.2% 226.64		

CONTRATISTA

C.P. NADIA KARINA RODRÍGUEZ MALDONADO

SUBDIRECTOR DE PROYECTOS

ING. JAVIER VILARREAL POSADA

JEFE DEPTO. DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

ARQ. ADRIANA ALEJANDRA ARMENDARIZ GRANADOS

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL

SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL DIA 29 DE JULIO DE 2019, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.