

REHABILITACIÓN PARQUE LOS OLIVOS

Programa de Obra									
Actividad	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad programada	Inicio	Termina	Junio 30-06	Julio 07-13	28-03
REHABILITACIÓN PARQUE LOS OLIVOS									
REHABILITACIÓN PARQUE LOS OLIVOS									
20	1	PRELIMINARES			03/Jul/2019	19/Jul/2019			
90	2	ALBAÑILERIA			19/Jul/2019	28/Jul/2019			
160	3	REUBICACION DE JUEGOS Y APARATOS DE EJERCICIO			28/Jul/2019	03/Ago/2019			
190	4	EQUIPAMIENTO			03/Ago/2019	08/Ago/2019			
240	5	CANCHA DE USOS MULTIPLES			01/Ago/2019	09/Sep/2019			
460	6	ALUMBRADO			09/Sep/2019	18/Sep/2019			
540	7	AREAS VERDES			19/Sep/2019	22/Sep/2019			
560	8	RETIROS			22/Sep/2019	24/Sep/2019			
590	9	LIMPIEZA			25/Sep/2019	30/Sep/2019			



SEMACOR Mantenimiento y Construcciones S.A. de C.V.
C. Poo. Barrientos y Parafugas No.25, Col. San Felipe I,
Chihuahua, Chih.
Tel. 014 247-6890

INICIO: 3 DE JULIO DEL 2019
PLAZO EJECUCIÓN: 90 IAS NAT.
TERMINO: 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

REHABILITACIÓN PARQUE LOS OLIVOS

