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DECRETO No. 671/00 | P.O.
EL CIUDADANO CONTADOR PUBLICO PATRICIO MARTINEZ GARCIA, GOBERNADOR
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIHUAHUA, A SUS HABITANTES
SABED:
QUE EL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO SE HA SERVIDO EXPEDIR EL SIGUIENTE
DECRETO:

DECRETO NO.
671/00 1 P.O.

LA QUINCUAGESIMA NOVENA H. LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE CHIHUAHUA, REUNIDA EN SU PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES,
DENTRO DEL TERCER ANO DE EJERCICIO LEGAL,

DECRETA:

ARTICULO UNICO.- Se expide la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma del
Estado de Chihuahua, para quedar de la siguiente manera:

LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA

TITULO PRIMERO
CAPITULO UNICO
DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 1. La presente Ley es de orden publico e interés social y tiene por objeto regular las
acciones relativas a la planeacion, programacion, presupuestacion, gasto, ejecucion, conservacion,
mantenimiento y control de la obra publica y los servicios relacionados con la misma que realicen:

l. El Poder Ejecutivo;

Il. El Poder Legislativo;

[l El Poder Judicial,

IV. Los Ayuntamientos;

V. Los Organismos Descentralizados Estatales o Municipales;

VI.  Las Empresas de Participacion Estatal o Municipal mayoritaria,;
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VII. Las Empresas de Propiedad del Estado;

VIIl. Los Fideicomisos en los que cualquiera de los entes sefialados en las fracciones anteriores
tenga el caracter de fideicomitente.

No estaran sujetas a las disposiciones de esta Ley, las obras que deban ejecutarse para crear la
infraestructura necesaria en la prestaciéon de servicios publicos que los particulares tengan
concesionados, en los términos de la legislacion aplicable, cuando éstos las lleven a cabo con recursos
propios.

No podran crearse fideicomisos, otorgarse mandatos o celebrar contratos o cualquier tipo de actos, cuya
finalidad sea evadir lo previsto en este ordenamiento.

Salvo disposicion expresa en contrario, el ejercicio de las atribuciones y cumplimiento de los deberes y
obligaciones que conforme a la presente Ley corresponde a los Entes Publicos enumerados en las
anteriores fracciones, se llevaran a cabo por conducto de sus drganos de administracién, en los términos
de la ley, decreto, contrato o acuerdo que regulan su creacién y funcionamiento.

ARTICULO 2. Para los efectos de la presente ley, se entendera por:

l. Entidad: Los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, asi como los Ayuntamientos del
Estado de Chihuahua,

I. Dependencias: Las Unidades de la Administracion Centralizada, Estatal o Municipal;

lll.  Organismos: Las Unidades Descentralizadas, del Estado o de los Municipios, quedando
comprendidas las sefialadas en las fracciones V, VI, VIl y VIII del articulo 1;

IV.  Secretaria: La Secretaria de Comunicaciones y Obras Publicas;

V. Hacienda: La Secretaria de Hacienda; [Fraccion reformada mediante Decreto No. 357-
2011 1l P.O. publicado en el P.O.E. No. 64 del 10 de agosto de 2011]

VI.  Funcién Publica: La Secretaria de la Funciéon Publica del Estado; [Fraccion reformada
mediante Decreto No. LXV/RFLEY/0003/2016 | P.O. publicado en el P.O.E. No. 79 del 3
de octubre de 2016]

VII. Se deroga [Fraccion derogada mediante Decreto No. 357-2011 Il P.O. publicado en el
P.O.E. No. 64 del 10 de agosto de 2011]

VIIIl. Contratista: La persona fisica o moral con quien se celebre o pretendan celebrarse contratos
de obras publicas y de servicios relacionados con las mismas;

IX. Convocante: Cualquiera de los sefialados en el articulo 1, cuando lleven a cabo una
licitacion de Obra Publica o Servicios relacionados con la misma; y

X. Comité: Comité Técnico Resolutivo de Obra Publica;

Cuando en este Ordenamiento se haga mencion a "Ente Publico", se entenderdn cualquiera de los
referidos en el articulo anterior.
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ARTICULO 3. Para los efectos de esta Ley, se considera obra publica los trabajos que tengan por
objeto crear, construir, instalar, ampliar, adecuar, remodelar, restaurar, conservar, mantener, modificar
o demoler bienes inmuebles.

Asimismo, quedan comprendidos dentro de la obra publica los siguientes conceptos:

l. El mantenimiento y la restauracion de bienes muebles incorporados o adheridos a un
inmueble, siempre y cuando impliquen modificacion al propio inmueble;

Il. Los trabajos de exploracion, geotecnia, localizacién y perforacién; distintos a los de
extraccion de petréleo y gas; mejoramiento del suelo y subsuelo; desmontes; nivelacién de
tierra; desazolve; extracciéon y aquellos similares, que tengan por objeto la explotacion y
desarrollo de los recursos naturales que se encuentren en el suelo y subsuelo, de
conformidad con lo dispuesto por la legislacion federal aplicable;

lll.  Los proyectos integrales o llave en mano, en los cuales el contratista se obliga desde el
disefio de la obra hasta su terminacion total, incluyéndose, cuando se requiera, la
transferencia de tecnologia;

IV. Instalacién de islas artificiales y plataformas utilizadas directa o indirectamente en la
explotacion de recursos naturales, en lo que no se oponga a la legislacion federal;

V. Los trabajos de infraestructura agropecuaria, piscicola o acuicola y la producciéon obtenida
de estas ramas, siempre y cuando no se utilice para comercializacion; asi como los trabajos
relacionados con la produccion de material vegetativo, para fines distintos de viveros;

VI.  La instalacion, montaje, colocacién o aplicacién, incluyendo las pruebas de operaciéon de
bienes muebles que deban incorporarse, adherirse o destinarse a un inmueble; y

VII. Todos aquellos de naturaleza analoga.

ARTICULO 4. Para los efectos de esta Ley, se consideran como servicios relacionados con la obra
publica, los trabajos que tengan por objeto concebir, disefiar, proyectar y calcular los elementos que
integran un proyecto de obra publica; las investigaciones, estudios, asesorias y consultorias que se
vinculen con las acciones que regula esta Ley; la direccion o supervision de la ejecucion de las obras y
los estudios que tengan por objeto rehabilitar, corregir o incrementar la eficiencia de las instalaciones.
Asimismo, quedan comprendidos dentro de los servicios relacionados con la obra publica los siguientes
conceptos:

l. La planeacién y el disefio, incluyendo los trabajos que tengan por objeto concebir,
disefar, proyectar y calcular los elementos que integran un proyecto de ingenieria basica,
estructural, de instalaciones, de infraestructura, industrial, electromecanica y de cualquier
otra especialidad de la ingenieria que se requiera para integrar un proyecto ejecutivo de
obra publica;

Il. La planeacion y el disefio, incluyendo los trabajos que tengan por objeto concebir,
disefiar, proyectar y calcular los elementos que integran un proyecto urbano,
arquitectonico, de disefio gréfico o artistico y de cualquier otra especialidad del disefio, la
arquitectura y el urbanismo, que se requiera para integrar un proyecto ejecutivo de obra
publica;
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Il Los estudios técnicos de agrologia y desarrollo pecuario, hidrologia, mecanica de suelos,
sismologia, topografia, geologia, geodesia, geotecnia, geofisica, geotermia,
meteorologia, aerofotogrametria, ambientales, ecoldgicos y de ingenieria de transito;

IV.  Los estudios econdmicos y de planeacion de preinversion, factibilidad técnico econdmica,
ecologica o social, de evaluacion, adaptacion, tenencia de la tierra, financieros, de
desarrollo y restitucién de la eficiencia de las instalaciones;

V. Los trabajos de coordinacién, supervision y control de obra; de laboratorio de andlisis y
control de calidad; de laboratorio de geotecnia, de resistencia de materiales y radiografias
industriales; de preparacién de especificaciones de construccion, presupuestacion o la
elaboracion de cualquier otro documento o trabajo para la adjudicacién del contrato de
obra correspondiente;

VI. Los trabajos de organizacion, informatica, comunicaciones, cibernética y sistemas
aplicados a las materias que regula esta Ley;

VII. Los dictamenes, peritajes, avallos y auditorias técnico normativas, y estudios aplicables
a las materias que regula esta Ley;

VIIl.  Los estudios que tengan por objeto rehabilitar, corregir, sustituir o incrementar la eficiencia
de las instalaciones en un bien inmueble;

IX.  Los estudios de apoyo tecnoldgico, incluyendo los de desarrollo y transferencia de
tecnologia entre otros; y,

X. Todos aquéllos de naturaleza analoga.

ARTICULO 5. La obra publica y servicios relacionados con la misma, con cargo total o parcial a fondos
federales conforme a los convenios entre el Ejecutivo Federal, el Estado y los Municipios, estaran sujetos
a las disposiciones de la Ley Federal de la materia, salvo aquellos convenios que estipulen expresamente
lo contrario.

ARTICULO 6. El gasto de la obra publica y servicios relacionados con la misma, se sujetara a lo previsto
en la Constitucion Politica del Estado, en la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad y Gasto
Publico del Estado, a la Ley de Ingresos, a las disposiciones especificas previstas en los Presupuestos
de Egresos del Estado y de los Municipios, asi como en las demas disposiciones aplicables.

ARTICULO 7. En el ambito del Poder Ejecutivo, la Secretaria, escuchando la opiniéon de la Funcion
Publica dictara las disposiciones administrativas que sean estrictamente necesarias para el adecuado
cumplimiento de esta Ley. Cuando estas sean de caracter general deberan publicarse en el Periddico
Oficial del Estado. [Péarrafo reformado mediante Decreto No. LXV/RFLEY/0003/2016 | P.O. publicado
en el P.O.E. No. 79 del 3 de octubre de 2016]

Lo propio haran el Poder Legislativo y Judicial en su ambito interior, a través de sus érganos de
administracion, y los Ayuntamientos por conducto de los 6rganos facultados conforme al Cédigo
Municipal.

ARTICULO 8. EI Poder Ejecutivo aplicara estas disposiciones por conducto de la Secretaria, Hacienda y

la Funcién Publica, asi como sus Organismos en el ambito de su respectiva competencia, por lo que
respecta a su obra publica o servicios relacionados con la misma.
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Los Poderes Legislativo y Judicial las aplicaran a través de sus respectivos Organos de Administracion.

Los Ayuntamientos las aplicaran por conducto de sus Tesorerias, Oficialias Mayores y sus Organismos.
Cuando realicen obra publica o servicios relacionados con la misma, con subsidios, participaciones o
fondos estatales, intervendran Hacienda y la Funcion Publica en los términos de esta Ley y demas
disposiciones legales aplicables.

[Articulo reformado en su primer y ultimo parrafo mediante Decreto No. LXV/RFLEY/0003/2016 |
P.O. publicado en el P.O.E. No. 79 del 3 de octubre de 2016]

ARTICULO 9. En la instrumentacion de las acciones que deban llevarse a cabo en cumplimiento de esta
ley, los Entes Publicos observaran criterios que promuevan la simplificacién administrativa, la
descentralizacién de funciones asi como una efectiva delegacién de facultades.

ARTICULO 10. Los Entes Publicos a que se refiere el articulo 1, se abstendran de formalizar o modificar
contratos en las materias que regula esta Ley, si ho hubiera partida expresa y saldo disponible en sus
respectivos presupuestos.

En las contrataciones plurianuales, cuya vigencia rebase un ejercicio presupuestario, los entes publicos
deberan determinar tanto el presupuesto total como el relativo a los ejercicios de que se trate; en la
formulacién de los presupuestos de los ejercicios subsecuentes se consideraran los costos que, en su
momento, se encuentren vigentes, y se dara prioridad a las previsiones para el cumplimiento de las
obligaciones contraidas en ejercicios anteriores. [Parrafo adicionado mediante Decreto No. 892-2015 II
P.O. publicado en el P.O.E. No. 58 del 22 de julio de 2015]

ARTICULO 11. Los contratos y convenios que se celebren con base en esta Ley son de Derecho
Publico, por lo que las controversias que se susciten con motivo de la interpretacion y cumplimiento de
los mismos, seran resueltos, mediante Juicio de Oposicion previsto en el Codigo Fiscal del Estado.

En el &mbito del Poder Judicial, las controversias seran resueltas por el Pleno del Tribunal.

Podra convenirse compromiso arbitral en clausula compromisoria, incluida en el contrato o en convenio
independiente.

En lo no previsto por esta Ley y demas disposiciones que de ella se deriven, se aplicaran supletoriamente
los Cédigos Civil y de Procedimientos Civiles para el Estado de Chihuahua.

ARTICULO 12. Cuando por las condiciones especiales de la obra publica o derivado de la suscripcion de
convenios de colaboracioén, se requieran la intervencion de dos o mas Entes Publicos, quedara a cargo
de cada uno de ellos, la responsabilidad sobre la ejecucién de la parte de la obra que le corresponda, sin
perjuicio de la responsabilidad que, en funcién de sus respectivas atribuciones, tenga a su cargo la
planeacién, programacién y presupuestaciéon en su conjunto. Para tal efecto, previo a la ejecucién de la
obra, debera celebrarse el convenio respectivo, en el cual se contendran en forma especifica y detallada,
los alcances, responsabilidades y facultades de los Entes Publicos que intervengan, asi como la instancia
y el procedimiento mediante el cual, se resolveran las controversias que pudieran surgir con motivo de
dicho convenio.

En los convenios a que se refiere el articulo 5 de esta Ley, se estableceran los términos para la
coordinacion de las acciones entre la Federacion y los Entes Publicos.

ARTICULO 13. Lo dispuesto por el articulo 12 se aplicara a los Organismos previstos en las fracciones V
a la VIII del articulo 1, solo cuando los decretos o acuerdos que los crearon no regulen esta materia de
manera expresa.
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ARTICULO 14. Los actos, contratos y convenios que se celebren o realicen en contravencion a lo
dispuesto en esta Ley, seran nulos previa determinacién de la autoridad competente.

ARTICULO 15. Corresponde a los Entes Publicos llevar a cabo los procedimientos para contratar y
ejecutar la obra publica y servicios relacionados con las mismas, por lo que en ningdn caso se podran
contratar servicios para que por su cuenta y orden se contraten las obras o servicios de que se trate.
Quedan exceptuados de esta disposicion los Poderes Legislativo y Judicial.

ARTICULO 15 BIS. Los entes publicos a que se refiere el articulo 10., se abstendran de fijar en las obras
publicas el nombre del o de los servidores publicos, de sus conyuges o parientes consanguineos hasta el
cuarto grado, durante o después de la ejecucién de la obra. [Articulo reformado mediante Decreto No.
1055-2010 Il P.O. publicado en el P.O.E. No. 35 del 01 de mayo de 2010]

TITULO SEGUNDO
DE LA PLANEACION, PROGRAMACION, PRESUPUESTACION Y
DEL PADRON UNICO DE CONTRATISTAS.
CAPITULO PRIMERO
DE LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION

ARTICULO 16. En la planeacion de la obra publica y servicios relacionados con la misma, Los Entes
Publicos deberan atender lo siguiente:

l. Lo dispuesto en la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad y Gasto Publico del Estado;
Il. Los objetivos y prioridades del Plan Estatal de Desarrollo, de los Planes Municipales de
Desarrollo y de los programas sectoriales, institucionales, regionales y especiales que

correspondan, asi como a las previsiones contenidas en sus programas operativos anuales;

M. Los objetivos, metas y previsiones de recursos establecidos en los Presupuestos de Egresos
del Estado, de los Municipios, y de los Organismos;

IV.  Considerar de manera jerarquizada las necesidades estatales y municipales y de beneficio
econdmico, social y ambiental que se presenten;

V. Observar las declaratorias de previsiones, usos, reservas y destinos de areas y predios que
se hubieren hecho conforme a lo dispuesto por las leyes de la materia y los planes de
desarrollo econémico y social del Estado y Municipios;

VI.  Considerar la disponibilidad de recursos con relacion a las necesidades de obra publica;

VIl.  Prever las obras principales, asi como las complementarias o accesorias, obras en proceso
e inconclusas y las acciones necesarias para poner aquellas en servicio, estableciendo las
etapas que se requieran para su terminacion;

VIIl.  Considerar la tecnologia aplicable en funcion de la naturaleza de la obra;

IX.  Tomar en cuenta preferentemente, el empleo de los recursos humanos, la utilizacion de los

materiales propios de la regién donde se ubique la obra y, en igualdad de circunstancias, a
los contratistas de la localidad; y
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X. Ajustarse a las demas disposiciones legales y reglamentarias que resulten aplicables en la
materia.

ARTICULO 17. Los Entes Publicos formularan sus programas anuales de obra publica y servicios
relacionados con la misma, asi como sus respectivos presupuestos, con base en las politicas,
prioridades y recursos de la planeacion del desarrollo estatal o municipal, considerando:

l. Las acciones previas, durante y posteriores a la realizacion de dichas operaciones; los
objetivos y metas a corto, mediano y largo plazo, asi como las responsables de su
instrumentacion;

Il. La calendarizacion fisica y financiera de los recursos necesarios;

M. La existencia en cantidad suficiente de los bienes; en su caso, las normas aplicables
conforme a la Ley Federal Sobre Metrologia y Normalizacién, las que serviran de referencia
para exigir la misma especificacion técnica a los bienes de procedencia extranjera; los
plazos estimados de suministro y los avances tecnolégicos incorporados en los bienes;

IV.  Sus programas sustantivos, de apoyo administrativo y de inversiones.
V. En su caso, los planos, proyectos, especificaciones y programas de ejecucion;

VI.  Los requerimientos de conservacion y mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes
inmuebles a su cargo;

VIl.  Preferentemente, la utilizacién de bienes o servicios de procedencia nacional, en particular
los de procedencia estatal, con especial atencion a los sectores econdémicos cuya
promocion, fomento y desarrollo estén comprendidos en el Plan Estatal y los programas
respectivos;

VIIIl. De preferencia, la inclusion de insumos, materiales, equipo, sistemas, bienes y servicios que
tengan incorporada tecnologia nacional, tomando en consideracién los requerimientos
técnicos, ecoldgicos y econémicos de las adquisiciones o pedidos que vayan a hacerse en el
pais o en el extranjero; y

IX. Las demas previsiones que deban tomarse en cuenta segun la naturaleza y caracteristicas
de la obra publica.

Los planes y programas a que se refiere este articulo, en el Poder Ejecutivo y sus Organismos, deberan
formularse de acuerdo con la Secretaria y Hacienda. [Parrafo reformado mediante Decreto No. 357-
2011 11 P.O. publicado en el P.O.E. No. 64 del 10 de agosto de 2011]

Los Poderes Legislativo y Judicial podran celebrar convenios con el Ejecutivo, para dar cumplimiento a
esta disposicion.

[Articulo reformado mediante Decreto No. 135-05 | P.E. publicado en el P.O.E. No. 6 del 19 de
enero del 2005]

ARTICULO 18. Los Entes Publicos, segin las caracteristicas, complejidad y magnitud de los trabajos,

formulardn sus programas anuales de obra publica y servicios relacionados con la misma y los que
abarquen mas de un ejercicio presupuestal, asi como sus respectivos presupuestos, considerando:
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Los estudios de preinversién que se requieran para definir la factibilidad técnica, econémica
y ecoldgica en la realizacién de la obra;

Los objetivos y metas a corto, mediano y largo plazo;

Las acciones previas, durante y posteriores a su ejecucion, incluyendo las obras principales,
las de infraestructura, las complementarias y accesorias, asi como las acciones para poner
aquellas en servicio;

Los proyectos arquitectonicos y de ingenieria necesarios;

Las caracteristicas ambientales, climaticas, geograficas y topograficas de la regién donde
deba realizarse la obra;

Los resultados previsibles;

La calendarizacién fisica y financiera de los recursos necesarios para su ejecucién, asi como
los gastos de operacion;

Las unidades responsables de su ejecucion, asi como fechas previstas de iniciacién y
terminacién de cada obra;

Las investigaciones, asesorias, consultorias y estudios que se requieran;

La regularizacién y adquisicion de la tenencia de la tierra, asi como la obtencion de los
permisos de construccién necesarios;

La ejecucién, que deberda incluir el costo estimado de la obra que se realice por contrato vy,
en caso de realizarse por administracion directa, los costos de los recursos necesarios, las
condiciones de suministro de materiales, de maquinaria, de equipos o de cualquier otro
accesorio relacionado con la obra, los cargos para pruebas y funcionamiento, asi como los
indirectos de la obra;

La infraestructura complementaria que requiera la obra;

Los trabajos de conservacion y mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes
inmuebles a su cargo;

Las instalaciones para que las personas con algun impedimento fisico puedan acceder y
transitar por los inmuebles que sean construidos, las que, segln sea la naturaleza de la
obra, podran consistir en rampas, puertas, elevadores, pasamanos, asideros, servicios
sanitarios y otras instalaciones o dispositivos analogos a los anteriores y que coadyuven al
cumplimiento de tales fines, atendiendo a lo establecido en la Ley para Personas con
Discapacidad en el Estado de Chihuahua; y

Las demas previsiones que deban tomarse en cuenta segun la naturaleza, ubicacién,
dimensiones, destino y demas caracteristicas de la obra.

ARTICULO 19. Todo Ente Publico estara obligado a prever los efectos sobre el medio ambiente que
pueda causar la ejecucién de la obra publica, con sustento en los estudios de impacto ambiental
previstos por la Ley de Equilibrio Ecoldgico y Proteccion al Ambiente del Estado de Chihuahua.
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En las edificaciones y proyectos futuros, se deberan incluir mecanismos, equipos y sistemas para el
ahorro y uso racional del suelo, energia eléctrica y agua; asi mismo, realizaran las obras necesarias para
que se preserven o restauren las condiciones ambientales cuando éstas puedan deteriorarse, y se dara
la intervencion que corresponda a las dependencias federales, estatales y municipales que tengan
atribuciones en la materia. [Articulo reformado en su primer y segundo parrafo mediante Decreto
No. 1056-2010 Il P.O. publicado en el P.O.E. No. 35 del 01 de mayo de 2010]

Atendiendo y aplicando, en los casos de edificaciones no residenciales, lo estipulado por la Norma Oficial
Mexicana NOM-008-ENER-2001 de “Eficiencia Energética en Edificaciones Envolvente de Edificios no
Residenciales”, sin perjuicio de otras aplicables para los proyectos de esta naturaleza. [Péarrafo
adicionado mediante Decreto No. 277/05 | P.O. publicado en el P.O.E. del Estado No. 85 del 22 de
octubre de 2005]

ARTICULO 20. Todo Ente Publico que requiera contratar o realizar estudios o proyectos, verificara
primeramente si en sus archivos o en los de las unidades administrativas afines, existen estudios o
proyectos sobre la materia de que se trate. En el supuesto de que se advierta su existencia y se
compruebe que los mismos satisfacen los requerimientos del Ente Publico, no procedera la contratacion,
con excepcién de aquellos trabajos que sean necesarios para su adecuacion, actualizacién o
complemento.

A fin de satisfacer lo anterior, las Dependencias y Organismos deberdn remitir a su coordinadora de
sector una descripcion sucinta del objeto de los contratos que en estas materias celebren, asi como de
sus productos.

Los contratos de servicios relacionados con la obra publica solo se podran celebrar cuando las
Dependencias u Organismos no dispongan cuantitativa o cualitativamente de los elementos,
instalaciones y personal para llevarlos a cabo, lo cual debera justificarse a través del dictamen que para
tal efecto emita el titular.

ARTICULO 21. En el ambito estatal, los organismos que sean apoyados presupuestalmente o que
reciban transferencias de recursos estatales, remitiran sus programas y presupuestos de obra publica, a
la dependencia coordinadora de sector, en los términos que sefiala la Ley de Presupuesto de Egresos,
Contabilidad y Gasto Publico.

Las coordinadoras de sector y las dependencias y organismos que no se encuentren agrupados en
sector alguno, enviaran a Hacienda, los programas y presupuestos mencionados en la fecha que ésta
determine, para su examen, aprobacién e inclusion, en su caso, en el proyecto de Presupuesto de
Egresos correspondiente. [Parrafo reformado mediante Decreto No. 357-2011 Il P.O. publicado el 10
de agosto de 2011]

ARTICULO 22. Los Entes Publicos, a mas tardar el quince de febrero de cada afio, pondran por escrito y
a disposicion de los contratistas, sus programas anuales de obra publica, salvo que por causas de fuerza
mayor y plenamente justificadas no puedan hacerlo en dicho plazo.

El documento que contenga los programas sera de caracter informativo; no supondra compromiso
alguno de contratacién y podra ser adicionado, modificado e incluso suspendido o cancelado, sin
responsabilidad alguna para el Ente Publico que lo emita.

ARTICULO 23. En la obra publica cuya ejecucion rebase un ejercicio presupuestal, debera determinarse

tanto el presupuesto total como el relativo a los ejercicios de que se trate; en la formulacion de los
presupuestos de los ejercicios subsecuentes, ademas de considerar los costos que, en su momento, se
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encuentren vigentes, se deberan tomar en cuenta las previsiones necesarias para los ajustes de costos y
convenios que aseguren la continuidad de los trabajos.

El presupuesto actualizado sera la base para solicitar la asignacién de cada ejercicio presupuestal
subsecuente.

La asignacion presupuestal aprobada para cada contrato servira de base para otorgar, en su caso, el
porcentaje pactado por concepto de anticipo.

Para los efectos de este articulo, las Dependencias y Organismos observaran lo dispuesto en el articulo
22 de la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad y Gasto Publico del Estado de Chihuahua.

CAPITULO SEGUNDO
DEL PADRON UNICO DE CONTRATISTAS

ARTICULO 24. Se crea el Padrén Unico de Contratistas del Estado, como instrumento de observancia
obligatoria para los sujetos sefialados en el Articulo 1 de esta Ley que ejecuten obra publica y servicios
relacionados con la misma, asi como para las personas fisicas o0 morales que contraten con aquellos.

ARTICULO 25. El Comité Técnico Resolutivo de Obra Publica del Poder Ejecutivo y sus Organismos,
integrara el Padron, clasificando a los contratistas inscritos en él, de acuerdo con su especialidad,
capacidad legal, técnica, financiera y de ejecucion fisica de obra por periodos determinados, experiencia
y demas elementos que proporcionen certidumbre a los Entes Publicos para la contratacién de obra
publica y servicios relacionados con la misma.

El documento que acredite el registro en el Padron Unico de Contratistas, debera contener como minimo
lo siguiente:

l. Razén o denominacién social de la empresa o nombre de la persona fisica que en su caso
sea registrada;

I. Nombre de él o los representantes y apoderados legales acreditados;
[l Especialidad o especialidades bajo las cuales ha quedado registrada;
IV.  Capital contable autorizado; y

V. Domicilio legal en el Estado de Chihuahua.

ARTICULO 26. Solo se podran celebrar contratos de obra publica y servicios relacionados con la misma,
con los contratistas inscritos en el padrén, cuyo registro esté vigente, exceptuando la adjudicacién directa
de los casos previstos en los municipios del grupo 1V, sefialados en el articulo 79, siempre y cuando el
monto del contrato respectivo no exceda de 6 veces el salario minimo general diario vigente en la zona
que corresponda, elevado al afio y en los casos del articulo 80, fracciones I, Il, V, VIIl y IX de esta Ley.
[Articulo reformado mediante Decreto No. 187-05 Il P.O. publicado en el P.O.E. No. 40 del 18 de
mayo del 2005]

ARTICULO 27. Los contratistas interesados en inscribirse en el Padron Unico de Contratistas, deberan

solicitarlo por escrito al Comité, acompafiando la informaciéon y documentacion que se sefiale en el
Reglamento de esta Ley.
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ARTICULO 28. El registro en el Padrén tendra vigencia indefinida, siempre y cuando se cumpla con la
obligaciéon de revalidarlo anualmente y no se incurra en alguna de las causales de suspensién o
cancelacién. ElI Comité y la Funcién Publica podran verificar en cualquier tiempo la veracidad de la
informacion o de la documentacion que los contratistas hubieren aportado para su registro.

[Articulo reformado mediante Decreto No. LXV/RFLEY/0003/2016 | P.O. publicado en el P.O.E. No.
79 del 3 de octubre de 2016]

ARTICULO 29. Los contratistas tendran la obligacién de revalidar su registro anualmente en el mes de
mayo, cuando se trate de personas fisicas y en el mes de junio cuando se trate de personas morales,
cubriendo el derecho que determine la Ley de Ingresos y entregando al Comité la documentacién que
sefale el Reglamento de la Ley.

Asi mismo, deberan comunicar por escrito al Comité dentro de un plazo de diez dias naturales, a partir de
que suceda, cualquier situacion que se presente en su empresa que modifique los datos proporcionados
para obtener su registro o revalidacion.

ARTICULO 30. EI Comité, dentro de un plazo que no excedera de diez dias naturales, contados a partir
de la recepcién de la solicitud que incluya toda la informacién requerida, resolvera sobre la inscripcion,
acepténdola o negandola.

En el caso de que no se obtenga respuesta se dara intervencién a la Funciéon Publica. [Parrafo
reformado mediante Decreto No. LXV/RFLEY/0003/2016 | P.O. publicado en el P.O.E. No. 79 del 3
de octubre de 2016]

ARTICULO 31. En el mes de Julio de cada afio, el Comité publicara en el Peri6dico Oficial del Estado,
los nombres de las personas registradas en el Padréon Unico de Contratistas y mensualmente, las
inscripciones, suspensiones y cancelaciones que se lleven a cabo con posterioridad a dicho mes.

En el reglamento de esta Ley, se regulara el uso y difusién electrénica del Padrén.

ARTICULO 32. La Funcién Publica por si misma o a solicitud del Ente Puablico contratante podra
suspender el registro del contratista, en los casos siguientes:

[Parrafo reformado mediante Decreto No. LXV/RFLEY/0003/2016 | P.O. publicado en el P.O.E. No.
79 del 3 de octubre de 2016]

l. Ser declarado en estado de quiebra, suspension de pagos o sujeto a  concurso de
acreedores;

Il. Incurrir en acciones violatorias del contrato o de la Ley, que le sean imputables y perjudiquen
los intereses de la Contratante;

Il. No manifestar oportunamente modificaciones a su empresa que alteren los datos de su
registro;

IV.  Ser declarada judicialmente su incapacidad para contratar; y

V. Negarse a dar facilidades al Comité o a la Funcién Pablica para que estas ejerzan funciones
de comprobacidn, inspeccion y vigilancia, en relacién con la informacion proporcionada para
su inscripcion en el Padrén Unico de Contratistas.

[Fraccién reformada mediante Decreto No. LXV/RFLEY/0003/2016 | P.O. publicado en
el P.O.E. No. 79 del 3 de octubre de 2016]
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En ningln caso la suspension podra ser menor a seis meses, ni mayor a dos afios.

Cuando cesen las causas que hubiesen motivado la suspension del registro, el contratista lo acreditara
ante la Funcion Publica, la que dispondra lo conducente, a fin de que el registro del interesado vuelva a
surtir todos sus efectos legales, previo pago de las sanciones y de los dafios y perjuicios por los actos u
omisiones imputables al contratista si estos se hubieren originado y de acuerdo al procedimiento que se
establezca en el Reglamento de esta Ley. [Parrafo reformado mediante Decreto No.
LXV/RFLEY/0003/2016 | P.O. publicado en el P.O.E. No. 79 del 3 de octubre de 2016]

ARTICULO 33. La Funcion Publica podra cancelar el registro en el Padrén Unico de Contratistas, sin
perjuicio de exigir las responsabilidades correspondientes por la via que proceda, cuando:

[Parrafo reformado mediante Decreto No. LXV/RFLEY/0003/2016 | P.O. publicado en el P.O.E. No.
79 del 3 de octubre de 2016]

I La informacién que hubiese proporcionado para su inscripcion resultare falsa, o haya
procedido con dolo o mala fe en cualquiera de las fases de un concurso o en la ejecucién de
la obra;

Il. Haya sido suspendido por més de dos veces por contravenir cualquiera de las causales
contempladas en el articulo anterior.

En el Reglamento de esta Ley, se establecera el procedimiento que debera seguirse para la cancelacién
del registro.

TITULO TERCERO
DE LOS PROCEDIMIENTOS Y CONTRATOS
CAPITULO PRIMERO
GENERALIDADES

ARTICULO 34. Los Entes Publicos bajo su responsabilidad, podran contratar obra publica y servicios
relacionados con la misma, mediante los procedimientos que a continuaciéon se sefialan:

I.  Por licitacion publica;
II.  Porinvitacion a cuando menos tres contratistas; y
[ll. Por adjudicacion directa.

Las Dependencias y Organismos pondran a disposicion de los interesados, a través de los medios de
difusion electronicos que establezcan, la informacion que obre en su base de datos referentes a las
Convocatorias Publicas y Bases de la Licitacién, asi como los datos de caracter publico referentes a las
Licitaciones.

El uso de los medios de comunicacion y difusién electrénica seran regulados en el Reglamento de esta
Ley.

ARTICULO 35. En casos excepcionales y previa autorizacion de Hacienda, en el Ejecutivo y sus
Organismos; de los respectivos 6rganos de Administracién en el Congreso y en el Supremo Tribunal de
Justicia; y del Ayuntamiento en los Municipios y sus Organismos, se podra convocar sin contar con saldo
disponible en su presupuesto. [Articulo reformado mediante Decreto No. 357-2011 Il P.O. publicado
en el P.O.E. No. 64 del 10 de agosto de 2011]
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ARTICULO 36. La obra publica y servicios relacionados con la misma, por regla general se adjudicaran a
través de licitaciones publicas mediante convocatoria publica, para que libremente se presenten
proposiciones solventes en sobres cerrados, que seran abiertos publicamente, a fin de asegurar al Ente
Publico las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y
demas circunstancias pertinentes, de acuerdo a lo que establece la presente Ley.

Los sobres a que hace referencia este articulo, deberan entregarse en el lugar de celebracién del acto de
presentacion y apertura de proposiciones; o bien si asi lo establece la Convocante, podran enviarlo a
través del servicio postal o mensajeria 0 por medios electrénicos, conforme a lo que disponga el
Reglamento de esta Ley.

ARTICULO 37. Las convocatorias, que podran referirse a una o mas obras o servicios relacionados con
la misma, se publicaran por una sola vez en el Periédico Oficial del Estado, y contendran:

l. El nombre, denominacién o razén social del convocante;
Il. La indicacién de si la convocatoria es nacional o internacional;

[l La indicacién de los lugares, fechas y horarios en que los interesados podran obtener las
bases y especificaciones de la licitacion y, en su caso, el costo y forma de pago de las
mismas. Cuando el documento que tenga las bases implique un costo, éste serd fijado sélo
en razén de la recuperacion de las erogaciones por publicacion de la convocatoria y de los
documentos que se entreguen; los interesados podran revisar tales documentos
previamente al pago de dicho costo, el cual sera requisito para participar en la licitacion.
Igualmente, los interesados podran consultar y adquirir las bases de las licitaciones por los
medios de difusion electronica que se establezcan;

IV. Lafecha, horay lugar de celebracion del acto de presentacién y apertura de proposiciones;

V. La indicacién de la fecha, lugar y hora en que se llevara a cabo la visita al sitio de ejecucion
de la obra;

VI. La experiencia o capacidad técnica y financiera que se requiera para participar en la
licitacion; acta constitutiva y sus modificaciones tratdndose de personas morales o acta de
nacimiento si se trata de personas fisicas; poderes que deberan acreditarse y demas
requisitos generales que deberan cumplir los interesados, quienes lo acreditaran mediante la
presentacion del registro vigente en el Padron Unico de Contratistas del Estado. La
convocante podra solicitar en la convocatoria aquellos documentos a que se refieren esta
fracciéon y no se encuentren contenidos en el Padrén Unico de Contratistas.

VII. Lainformacién sobre los porcentajes a otorgar por concepto de anticipos;

VIIIl. La descripcion general de la obra y el lugar en donde se llevaran a cabo los trabajos, asi
como, en su caso, la indicacion de que podran subcontratarse partes de la obra;

IX. Fecha estimada de inicio y plazo de ejecucién de los trabajos, determinado en dias
naturales;

X. La indicacién de que no podran participar las personas fisicas o morales que se encuentren
en los supuestos del articulo 43 de esta Ley; y

XI.  Los criterios generales conforme a los cuales se adjudicara el contrato.
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ARTICULO 38. Las bases para las licitaciones publicas, se pondran a disposicion de los interesados
tanto en el domicilio sefialado por la Convocante, como en los medios de difusion electrénica de acuerdo
a lo estipulado en el Reglamento de esta Ley, a partir de la fecha de publicacion de la convocatoria, y
hasta tres dias naturales previos al acto de presentacion y apertura de proposiciones, y contendran,
como minimo, lo siguiente:

l. Nombre, denominacién o razén social del convocante;

Il. Fecha, hora y lugar de la junta de aclaraciones a las bases de la licitacién, siendo optativa la
asistencia a las reuniones que, en su caso, se realicen; fecha, hora y lugar para la
celebracion del acto de presentacién y apertura de las proposiciones, garantias,
comunicacion del fallo y firma del contrato;

M. Sefialamiento de que sera causa de descalificacion, el incumplimiento de alguno de los
requisitos establecidos en las bases de la licitacion, asi como la comprobacion de que algin
licitante ha acordado con otro u otros, elevar el costo de los trabajos, o cualquier otro
acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demas licitantes;

IV. Laindicacién de que ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la licitacion, asi
como en las proposiciones presentadas por los contratistas, podran ser negociadas;

V. Criterios claros y detallados para la adjudicacion de los contratos y la indicacion de que, en
la evaluacion de las proposiciones, no podran utilizarse mecanismos de puntos o
porcentajes, con excepcion de los servicios relacionados con la obra publica, en los cuales el
convocante podra utilizar este mecanismo;

VI.  Proyectos arquitecténicos y de ingenieria que se requieran para preparar la proposicion;
normas de calidad de los materiales y especificaciones generales y particulares de
construccion aplicables;

VII. Tratdndose de servicios relacionados con las obras publicas, los términos de referencia que
deberan precisar el objeto y alcances del servicio; las especificaciones generales y
particulares, el producto esperado y la forma de presentacion;

VIIl. Tratandose de contratos a precios unitarios, se debera indicar el procedimiento de ajuste de
costos que debera aplicarse, asi como el catadlogo de conceptos, cantidades y unidades de
medicion, de los cuales deberan presentar analisis de precios unitarios y de costos horarios
de maquinaria y costos indirectos, asi como relaciéon de los costos basicos de materiales,
mano de obra, maquinaria y equipo de construccion que intervienen en dicho andlisis. En
todos los casos se debera prever que cada concepto de trabajo esté debidamente integrado
y soportado en las especificaciones de construccién y normas de calidad solicitadas,
debiendo estos conceptos ser congruentes con las cantidades de trabajo requeridas por el
proyecto;

IX.  Relacion de materiales y equipo de instalacién permanente que, en su caso, proporcione la
convocante;

X. Origen de los fondos para realizar los trabajos y el importe autorizado para el primer
ejercicio, en el caso de obras que rebasen un ejercicio presupuestal;
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Acta Constitutiva y sus modificaciones tratandose de personas morales o Acta de
Nacimiento tratandose de personas fisicas, asi como poderes que deban acreditarse;
ademas, experiencia, capacidad técnica y financiera necesaria de acuerdo con las
caracteristicas, complejidad y magnitud de los trabajos, que deberd acreditarse con su
registro vigente en el Padrén Unico de Contratistas;

Forma y términos de pago de los trabajos objeto del contrato;

La indicacion de si se otorgard anticipo, en cuyo caso deberd sefalarse el porcentaje
respectivo, en los términos del articulo 62 de esta Ley.

Datos sobre la garantia de seriedad en la proposicion, de amortizacion y uso de los
anticipos, de cumplimiento de las obligaciones contractuales y de defectos y vicios ocultos.
Asi mismo, porcentajes, forma y términos del o los anticipos que se concedan;

Procedimiento de ajuste de costos, indicando que se afectara en un porcentaje igual al del
anticipo otorgado para la compra de materiales y equipo;

Cuando proceda, lugar, fecha y hora para la visita al sitio de realizacién de los trabajos, la
cual serd optativa para los licitantes y se deberd llevar a cabo en un plazo no menor de tres
dias naturales contados a partir de la invitacion o publicacion de la convocatoria, ni menor de
tres dias naturales anteriores a la fecha del acto de presentacion y apertura de
proposiciones;

Informacién especifica sobre las partes de la obra que podran subcontratarse;

Plazo de ejecucion de los trabajos determinado en dias naturales, indicando fecha estimada
de inicio de los mismos;

La indicacion de si la convocatoria es nacional o internacional, idioma o idiomas, ademés del
espafiol, en que podran presentarse las proposiciones y moneda o monedas en que se
debera formular la cotizacién. En los casos en que se permita hacer la cotizaciéon en moneda
extranjera, se deberd establecer que el pago que se realice en territorio nacional se hara en
moneda nacional y al tipo de cambio vigente en la fecha en que se haga dicho pago;

Modelo de contrato;

Condiciones de precio y, tratandose de contratos celebrados a precio alzado, las
condiciones de pago;

Registro vigente en el Padron Unico de Contratistas, debiendo constar la especialidad o
especialidades relativas a los trabajos que sean objeto de la licitacion;

Acreditar el cumplimiento de las obligaciones de registro y actualizacién en el Sistema de
Informacién Empresarial Mexicano, de conformidad con las normas aplicables;

Para el caso de proyectos integrales o llave en mano, se deberan requerir al contratista los
anteproyectos arquitectonicos y de ingenieria, normas de calidad de los materiales y
especificaciones de construccion, asi como el sistema constructivo; los requisitos de calidad,
funcionamiento, mantenimiento y operacién de la obra terminada; el desglose de los costos
de disefio y construccidon y la metodologia que debera seguirse para el control del proyecto;
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XXV. La indicacion de que el licitante que no firme el contrato por causas imputables al mismo,
sera sancionado en términos del articulo 90 de esta Ley; y

XXVI. El porcentaje de mano de obra local que debera contratarse y las reglas para acreditar la
procedencia de los empleados y mecanismos de contratacion. En todos los casos, se
privilegiara a la mano de obra local, salvo que se acredite la necesidad de capacidades o
habilidades técnicas precisas o la insuficiencia de mano de obra.

Se deberd proponer un programa de contratacion de mano de obra abierto al publico en
general, teniendo el contratista que asumir la obligacién de difundirlo ampliamente en los
periédicos de mayor circulacion en donde se vaya a ejecutar la obra.

XXVIl.Los demas requisitos generales que, por las caracteristicas, complejidad y magnitud de los
trabajos deberan cumplir los interesados, los que no deberan limitar la libre participacion de
éstos.

Los requisitos y condiciones que contengan las bases deberan ser los mismos para todos los
participantes.

No obstante lo dispuesto en el parrafo que antecede, tratdndose de contratistas con domicilio fuera del
Estado, deberan ademés sefalar domicilio dentro del mismo, para recibir notificaciones y llevar a cabo el
cumplimiento de las obligaciones contraidas y de sus deberes fiscales estatales.

[Se adiciona con una fraccion XXVI, pasando el contenido de la fraccion XXVI a enumerarse con el
XXVII, mediante el Decreto No. 624-09 Il P.O. publicado en el P.O.E. No. 41 del 23 de mayo de 2009]

ARTICULO 39. Todo interesado que satisfaga los requisitos de la convocatoria y las bases de la licitacion
tendra derecho a presentar su proposicion. Para tal efecto, no podran exigirse requisitos adicionales a los
previstos por esta Ley. Asimismo, proporcionaran a todos los interesados igual acceso a la informacion
relacionada con la licitacion, a fin de evitar favorecer a algin participante.

Dos o0 mas contratistas, podran presentar conjuntamente proposiciones en los correspondientes
procedimientos de adjudicacion, sin necesidad de constituir una sociedad, siempre que, para tales
efectos, se establezcan con precisién y a satisfaccion del Ente Publico, las partes de la obra que cada
Empresa se obligard a ejecutar, asi como la manifestacion de que solidariamente responderan del
cumplimiento de las obligaciones.

El plazo para la presentacion y apertura de proposiciones no podra ser inferior a diez dias naturales
contados a partir de la fecha de publicacion de la convocatoria.

ARTICULO 40. Los convocantes, siempre que ello no tenga por efecto limitar el numero de
participantes, podran modificar los plazos u otros aspectos establecidos en la convocatoria o en las bases
de la licitacién, cuando menos con tres dias naturales de anticipacion a la fecha sefialada para la
presentacion y apertura de proposiciones, en los siguientes casos:

l. Tratdndose de la convocatoria, las modificaciones se haran del conocimiento de los
interesados a través de los mismos medios utilizados para su publicaciébn o comunicacion; vy,

Il. En el caso de las bases de la licitacion, se notificard por escrito a quienes hayan adquirido
estas, a fin de que concurran, en su caso, ante la propia Entidad, Ayuntamiento,
Dependencia u Organismo para conocer, de manera especifica, la o las modificaciones
respectivas.
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No sera necesario hacer la notificacién cuando las modificaciones deriven de la junta de
aclaraciones, siempre que, a mas tardar en el plazo sefialado en este articulo, se ponga a
disposicion de quienes adquirieron las bases, copia del acta respectiva.

Las modificaciones de que trata este articulo no podran consistir en la sustitucion o variacién sustancial
de las obras o servicios relacionados con las mismas, convocados originalmente, o bien, en la adicién de
otras distintas.

ARTICULO 41. Quienes participen en las licitaciones o celebren los contratos a que se refiere esta Ley,
deberan garantizar por medio de caucidn suficiente a satisfaccién del convocante:

l. La seriedad de las proposiciones en los procedimientos de licitacién publica;

El convocante, en su caso, conservara en custodia las garantias de que se trate hasta la
fecha del fallo, en que seran devueltas a los licitantes, salvo las de aquél o aquellos a
quienes se hubiere adjudicado el contrato, la que retendra hasta el momento en que el
contratista constituya la garantia de cumplimiento del contrato correspondiente;

Il. Los anticipos que, en su caso, reciban. Esta garantia deberé constituirse por la totalidad del
monto del anticipo;

[l El cumplimiento de los contratos; y

IV.  El saneamiento para el caso de eviccion, vicios ocultos y dafios y perjuicios.
Cuando los Entes Publicos celebren contratos en los casos sefialados en los articulos 79 y 80 fraccion
VIIl de esta Ley, bajo su responsabilidad, podran exceptuar al contratista, de presar la garantia de
cumplimiento del contrato respectivo.

Las garantias previstas en las fracciones Il y Il de este articulo, deberan presentarse a la firma del

contrato; el o los anticipos correspondientes se entregaran, a mas tardar, dentro de los quince dias

naturales siguientes a la presentacién de la garantia.

En el caso de la fraccion IV de este articulo, la garantia se otorgara previamente al acto de
recepcion de los trabajos.

ARTICULO 42. Las garantias que deban otorgarse conforme a esta Ley, se constituiran a favor de:
l. Finanzas, por actos o contratos que se celebren con las Dependencias Estatales; [Fraccién
reformada mediante Decreto No. 965-07 Il P.O. publicado en el P.O.E. No. 52 del 30 de
junio del 2007]

Il El Congreso y el Supremo Tribunal de Justicia por actos y contratos que se celebren con
ellos;

[l Las Tesorerias Municipales, por actos o contratos que se celebren con los Ayuntamientos
respectivos; y

IV.  Los Organismos, cuando los actos o contratos se celebren con ellos.

ARTICULO 43. Los Entes Publicos se abstendran de recibir propuestas o celebrar contrato alguno en las
materias a que se refiere esta Ley, con las personas fisicas o morales siguientes:
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Con los parientes consanguineos o por afinidad hasta el cuarto grado, de los servidores
publicos que intervengan en cualquier forma en los procedimientos licitatorios y de
adjudicacion;

Con aquellas personas en que el servidor publico que intervenga en cualquier forma en los
procesos licitatorios o de adjudicacidn, tenga un interés personal, profesional, laboral o de
negocios;

Las sociedades en las que el servidor publico o las personas que tienen impedimento,

conforme a las fracciones | y Il de este Articulo, formen o hayan formado parte;

IV. Las que desempefien un empleo, cargo o comisiéon en el servicio publico, o bien las

sociedades de las que dichas personas formen o hayan formado parte, sin la autorizacion
previa y especifica de la Funcion Publica, asi como las inhabilitadas para desempefiar un
empleo, cargo o comisién en el servicio publico; [Fraccién reformada mediante Decreto
No. LXV/RFLEY/003/2016 | P.O. publicado en el P.O.E. No. 79 del 3 de octubre de 2016]

V. Aguellos contratistas a quienes, por causas imputables a ellos mismos, se les hubiere

VI.

VII.

VIII.

XI.

XIl.

rescindido en la via administrativa un contrato, dentro de un lapso de dos afios calendario
contados a partir de la rescision;

Aquellas que hubieren proporcionado informacién que resulte falsa, o que hayan actuado
con dolo o mala fe en algin proceso para la adjudicacién de un contrato, en su celebracion,
durante su vigencia o bien en la promocion o medio de defensa legal;

Los que no hubieren cumplido sus obligaciones contractuales respecto de las materias de
esta Ley, por causas imputables a ellos y que, como consecuencia de ello, haya sido
perjudicado el Ente Publico;

Los contratistas que se encuentren en situacion de atraso en la ejecucion de las obras,
respecto al cumplimiento de dos 0 mas contratos de obra publica y/o servicios relacionados
con la misma, en relacién con el programa de obra vigente;

Aquellas a las que se les declare en estado de quiebra o suspensién de pagos o, en su
caso, sujetas a concurso de acreedores;

Respecto de la ejecucion de la obra publica o servicios relacionados con la misma, las que
realicen o vayan a realizar por si 0 a través de empresas, que formen parte del mismo grupo
empresarial, trabajos de coordinacion, supervision y control de obra e instalaciones,
laboratorio de analisis y control de calidad, laboratorio de mecanica de suelos y de
resistencia de materiales y radiografias industriales, preparacion de especificaciones de
construccion, presupuesto o la elaboracién de cualquier otro documento para la licitacion de
la adjudicacién del contrato de la misma obra;

Las que por si 0 a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial,
elaboren dictamenes, peritajes y avallos, cuando se requiera dirimir controversias entre
tales personas y el Ente Publico;

Aquellos contratistas que hayan sido demandados ante autoridad competente por algin Ente
Puablico, mientras se resuelve su situacion juridica;
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XIll. Las que se encuentren inhabilitadas por resolucion de la Funcion Publica, en los términos
del Articulo 90 de esta Ley; y [Fraccion reformada mediante Decreto No.
LXV/RFLEY/003/2016 | P.O. publicado en el P.O.E. No. 79 del 3 de octubre de 2016]

XIV. Las demas que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello por disposicion de
Ley.

ARTICULO 44. En los procedimientos que lleven a cabo los Entes Publicos para la contratacién de obra
publica y servicios relacionados con la misma, se preferir4, en igualdad de condiciones, el empleo de
recursos humanos del Estado y la utilizaciéon de los bienes o servicios de origen local y los propios de la
region. En su caso, las bases de la licitacion podran establecer un porcentaje diferencial a favor de los
contratistas establecidos en el Estado, en una proporcidon que nunca podra ser superior al cinco por
ciento.

CAPITULO SEGUNDO
DE LOS PROCEDIMIENTOS Y CONTRATOS DE OBRA PUBLICA
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA.

ARTICULO 45. Se crea la Comisién Consultiva Estatal de Obra Publica, como Organo de enlace con la
Céamara Mexicana de la Industria de la Construccion, que tendra por objeto emitir opiniones relacionadas
con las materias de esta Ley, las cuales tendran caracter de recomendaciones no vinculatorias.

ARTICULO 46. La Comision Consultiva de Obra Publica estara integrada por representantes de la
Secretaria, Secretaria General de Gobierno, Hacienda, Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecologia,
Funcion Publica y Camara Mexicana de la Industria de la Construccion. [Parrafo reformado mediante
Decreto No. LXV/RFLEY/003/2016 | P.O. publicado en el P.O.E. No. 79 del 3 de octubre de 2016]

El Secretario de Comunicaciones y Obras Publicas o la persona que éste designe, fungird como
Presidente.

En el Reglamento de esta Ley se determinara su organizacién y funcionamiento.
ARTICULO 47. Los Poderes Legislativo, Judicial y los Ayuntamientos, en el ambito de su esfera de
competencia, estableceran las bases para la organizacién y funcionamiento de sus respectivas
Comisiones.
ARTICULO 48. En cada Entidad existira un Comité Técnico Resolutivo de Obra Publica.
Sus funciones seran:
l. Conocer el andlisis detallado de las propuestas técnicas y econdémicas elaborado por la
Convocante, con objeto de evaluar las mismas y formular el dictamen que sirva de base para
emitir el fallo correspondiente en las licitaciones de obra publica y servicios relacionados con

la misma;

Il. Dictaminar sobre la procedencia de utilizar los procedimientos de excepcién a la licitacion
publica;

lll. A solicitud del Ente Publico contratante, analizar y emitir opinién, sobre la problemética que

se presente en la ejecucién de los contratos de obra publica y servicios relacionados con la
misma,;
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IV.  Constituir Subcomités dentro de las Dependencias y Organismos, cuando por las
caracteristicas de sus funciones asi lo requieran o por la magnitud de sus actividades se
justifigue su instalacién. En el Reglamento de esta Ley se determinar4d su operacion y
funcionamiento, y

V. Aquellas otras que de manera especifica sefiale esta Ley.

En el Poder Ejecutivo y sus Organismos, el Comité se integrara con representantes designados por
los titulares de la Secretaria, la Secretaria General de Gobierno, Hacienda, asi como del ente
publico convocante. La Funcion Puablica, podra participar en el Comité en calidad de observador.
[Parrafo reformado mediante Decreto No. LXV/RFLEY/0003/2016 | P.O. publicado en el P.O.E.
No. 79 del 3 de octubre de 2016]

El representante de la Secretaria fungira como Presidente del Comité.

El Poder Judicial y Legislativo del Estado determinaran la integracion de su Comité Técnico
Resolutivo de Obra Publica. Los Ayuntamientos haran lo propio para la integracion de su Comité.

A los actos de presentacion y apertura de proposiciones y comunicacién de fallo, concurrira un
representante de la Cdmara que agrupe al contratista de la obra de que se trate, para lo cual serd
previamente convocado.

ARTICULO 49. Las Entidades, Ayuntamientos, Dependencias y Organismos podran realizar obra publica
por contrato o por administracion directa.

ARTICULO 50. Para los efectos de esta Ley, los contratos de obra publica podran ser de dos tipos:

l. Sobre la base de precios unitarios, en cuyo caso el importe de la remuneracién o pago total
gue deba cubrirse al contratista se hara por unidad de concepto de trabajo terminado; o

I. A precio alzado, en cuyo caso el importe de la remuneracién o pago total fijo que deba
cubrirse al contratista serd por la obra totalmente terminada y ejecutada en el plazo
establecido. Las proposiciones que presenten los contratistas para la celebracién de estos
contratos, tanto en sus aspectos técnicos como econdmicos, deberan estar desglosadas por
actividades principales.

Los contratos de este tipo no podran ser modificados en el monto o plazo, ni estaran sujetos
a ajuste de costos.

Los contratos que contemplen proyectos integrales se celebraran a precio alzado.
Los Entes Publicos podran incorporar las modalidades de contratacion que tiendan a garantizar las
mejores condiciones en la ejecucion de la obra, siempre que con ello no se desvirtie el tipo de contrato
con que se haya licitado.
ARTICULO 51. El acto de presentacion y apertura de proposiciones, en el que solo podran participar los
licitantes que hayan cubierto el costo de las bases de la licitacion, serd presidido por el Convocante y
podra participar el Comité y se llevara a cabo conforme a lo siguiente:

I Los licitantes entregaran sus proposiciones por escrito, en sobres cerrados en forma
inviolable: en uno se presentard la propuesta técnica y en otro la propuesta econémica; se
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procederd a la apertura de las propuestas técnicas y se desecharan las que hubieren omitido
alguno de los requisitos exigidos.

A continuacién, se procedera a la apertura de los sobres que contengan las propuestas
econémicas de los licitantes cuyas propuestas técnicas no hubieren sido desechadas, y se
dara lectura en voz alta al importe de las proposiciones que contengan los documentos y
cubran los requisitos exigidos.

Los participantes rubricardn todas las proposiciones presentadas y el convocante fijara la
fecha de fallo. Durante este periodo efectuara un analisis detallado de las proposiciones
aceptadas en el acto de apertura.

De lo anterior, el convocante levantara el acta correspondiente, en la que hara constar las
proposiciones aceptadas y sus importes, asi como aquellas que hubiesen sido rechazadas y
las causas que lo motivaron, mismas que quedaran en custodia de la convocante hasta
quince dias naturales después de la fecha en que se de a conocer el fallo de la Licitacion,
salvo que exista impugnacion al procedimiento, caso en el cual seran devueltas cuando
medie resolucién en firme. El acta sera firmada por los participantes y se les entregara copia
de la misma;

En el acta se sefialard la fecha, hora y lugar en el que se dara a conocer el fallo de la
licitacion, el que debera quedar comprendido dentro de los veinte dias naturales contados a
partir de la fecha del acto de apertura, y podra diferirse por una sola vez, siempre que el
nuevo plazo fijado no exceda de veinte dias naturales, contados a partir del plazo
establecido originalmente;

En junta publica se dara a conocer el fallo de la licitacion, a la que sera obligatoria la
asistencia de los contratistas que hubieren participado en las etapas de presentacion y
apertura de proposiciones. En sustitucién de esta junta, el convocante podra optar por
comunicar por escrito el fallo de la licitacién a cada uno de los contratistas.

En el mismo acto de fallo o adjunta a la comunicacion referida en el parrafo anterior, el
convocante proporcionara por escrito a los contratistas, la informacién acerca de las razones
por las cuales su proposicion, en su caso, no fue elegida; asimismo, se levantara el acta del
fallo de la licitacién, que firmaran los asistentes y tendra efectos de formal notificacion para
los participantes, poniendo una copia a disposicion de cada uno de ellos. La falta de
asistencia de cualquiera de los contratistas no invalidara el acto;

De acuerdo a la complejidad para evaluar la proposicién y de ser conveniente, el fallo podra
efectuarse en la misma fecha del acto de presentacion y apertura de proposiciones; y,

Contra la resolucién que contenga el fallo, no procedera recurso alguno, sin embargo,
procedera la inconformidad que se interponga por los licitantes en los términos del articulo
100 de esta Ley.

ARTICULO 52. EI Convocante, para hacer el andlisis detallado de las proposiciones, debera verificar
principalmente, que las mismas incluyan la informacion, documentos y requisitos solicitados en las bases
de la licitacion; que el programa de ejecucion sea factible de realizar dentro del plazo solicitado, con los
recursos considerados por el contratista; y, que las caracteristicas, especificaciones y calidad de los
materiales sea la requerida. También verificard el debido analisis, célculo e integracién de los precios
unitarios, costo-horario de maquinaria, integracién de salarios y andlisis de gastos o costos indirectos.
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Tratdndose de servicios relacionados con las obras publicas, debera verificar, entre otros aspectos, el
cumplimiento de las condiciones legales exigidas al licitante; que el personal propuesto por el licitante
cuente con la experiencia, capacidad y recursos necesarios para la realizacién de los trabajos solicitados
por la convocante en los respectivos términos de referencia; que los tabuladores de sueldos, la
integracion de las plantillas y el tiempo de ejecucion correspondan al servicio ofertado.

El Comité, tomara como base para emitir su dictamen, el analisis detallado de las propuestas.

ARTICULO 53. Una vez hecha la evaluacién de las proposiciones, el contrato se adjudicara a la persona
que, de entre los contratistas, retna las condiciones legales, técnicas y econémicas requeridas por la
convocante, y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

ARTICULO 54. Si resultare que dos o mas proposiciones son solventes y, por lo tanto, satisfacen la
totalidad de los requerimientos de la convocante, el contrato se adjudicara a quien presente la
proposicién cuyo importe sea el mas bajo. En este caso, se preferira, en igualdad de condiciones, el
empleo de recursos humanos del Estado y la utilizacion de los bienes o servicios de origen local y los
propios de la region y, en igualdad de circunstancias, en favor del contratista local respecto del que no lo
sea. Las bases de la Licitacion podran establecer un porcentaje diferencial a favor de los mismos, en una
proporcién que nunca podra ser superior al cinco por ciento.

El Comité emitirhd un dictamen que servira como fundamento para el fallo, en el que hard constar el
andlisis de las proposiciones admitidas, y se hara mencién de las proposiciones desechadas.

ARTICULO 55. EI convocante no adjudicaré el contrato, cuando a su juicio las posturas presentadas no
rednan los requisitos de las bases de la licitacion o sus precios no fueran aceptables, en cuyo caso se
declarara desierta y podra iniciarse nuevamente el procedimiento a que se refiere el presente Capitulo.

Asi mismo, podra cancelar una licitacion por caso fortuito o fuerza mayor. De igual manera, podra
cancelar cuando existan circunstancias debidamente justificadas, que provoquen la extincion de la
necesidad de contratar los trabajos y que de continuarse con el procedimiento de contratacion se pudiera
ocasionar un dafio o perjuicio al Estado.

ARTICULO 56. Los contratos de obra publica y servicios relacionados con la misma contendran, como
minimo, las declaraciones y estipulaciones referentes a:

I La autorizacion de la inversion para cubrir el compromiso derivado del contrato;
Il. La indicacion del procedimiento conforme al cual se llevo a cabo la adjudicacion del contrato;
Il El precio a pagar por los trabajos objeto del contrato;

IV. El plazo de ejecucion de los trabajos determinados en dias naturales, indicando la fecha de
inicio y conclusién de los mismos, asi como los plazos para verificar la terminacion de los
trabajos y la elaboracion del finiquito referido en el articulo 75 de esta Ley, los cuales deben
ser establecidos de acuerdo con las caracteristicas, complejidad y magnitud de los trabajos;

V. Cuando proceda, el monto del anticipo y la mencién de que este se amortizara
proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones o facturas, segin se generen
por la ejecucién de los trabajos;

VI.  Forma y términos de garantizar la correcta inversién de los anticipos y el cumplimiento del
contrato;
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Plazos, forma y lugar de pago de las estimaciones o facturas de los trabajos ejecutados, asi
como de los ajustes de costos, cuando sea aplicable;

Penas convencionales por atraso en la ejecucion de los trabajos por causas imputables a los
contratistas, determinadas U(nicamente en funcién de los trabajos que debieran estar
ejecutados conforme al programa vigente de ejecucion de la obra o de los servicios, cuando
corresponda. El convocante debera fijar los términos, forma y porcentajes para aplicar las
penas convencionales;

Forma en que el contratista, en su caso, reintegrara las cantidades que por cualquier
concepto, hubiere recibido en exceso para la contratacién o durante la ejecuciéon de los
trabajos, para lo cual se utilizara el procedimiento establecido en el articulo 69 de esta Ley;

Cuando proceda, el procedimiento de ajuste de costos, que debera ser determinado desde
las bases de la licitacion, invitacion o en las solicitudes de cotizacién por el convocante, el
cual deberd regir durante la vigencia del contrato y consignarse en el mismo;

Causales y procedimientos mediante los cuales el Ente Publico podré rescindir, suspender o
terminar anticipadamente el contrato en los términos de los articulos 71 al 74 de esta Ley.
Asimismo sefialara a los servidores publicos facultados para resolver cualquiera de estos
supuestos;

La descripcion de la obra que se deba ejecutar, debiendo acomparfiar como parte integrante
del contrato, los proyectos, planos, especificaciones, programas Yy presupuestos
correspondientes. Tratandose de Servicios, debera sefalar los términos de referencia, que
contendran como minimo, los alcances de la prestacion del servicio, los resultados a obtener
y la relaciébn de los documentos o el producto que recibira la convocante por la
contraprestacion pactada;

Sefialamiento de que el contrato, sus anexos, la bitacora de los trabajos y la documentacion
gue se genere en el periodo de ejecucién de la obra o de los servicios, son los instrumentos
gue vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones;

En su caso, los procedimientos mediante los cuales las partes, de comun acuerdo,
resolveran las controversias que resulten previsibles que pudieren versar sobre problemas
especificos de caracter técnico y administrativo. Para los efectos de la presente fraccion, el
procedimiento invariablemente se realizara dentro del territorio del Estado; y

En caso de asociacion de contratistas, la mencion de que responderan solidariamente en
sus obligaciones para la ejecucién de la totalidad de la obra, debiendo nombrar un
representante comun con facultades legales, otorgadas ante fedatario publico, para
comprometerse en nombre propio y de los asociados.

El porcentaje de mano de obra local que debera contratarse para la ejecucion de la obra y el
procedimiento para acreditar su residencia, ademas de cumplir los mecanismos de
contratacion de mano de obra local, de acuerdo al programa de contratacién previsto como
requisito de las bases de licitaciébn, en el que necesariamente se debe contemplar la
convocatoria publica para la contratacién. [Fraccién adicionada mediante Decreto No.
624-09 1l P.O. publicado en el P.O.E. No. 41 del 23 de mayo de 2009]
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ARTICULO 57. La adjudicacién del contrato obligara al convocante y a la persona en quien hubiera
recaido dicha adjudicacién, a formalizar el documento relativo, dentro de los quince dias naturales
siguientes al de la notificacion del fallo. No podra formalizarse contrato alguno que no se encuentre
debidamente garantizado.

Si el interesado no firmara el contrato, perdera en favor del convocante la garantia que hubiere otorgado
y se podra, sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al participante que haya
presentado la siguiente proposicion solvente mas baja, de conformidad con lo asentado en el dictamen a
que se refiere el articulo 54 de esta ley, y asi sucesivamente en caso de que este Ultimo no acepte la
adjudicacién, siempre que la diferencia en precio con respecto a la postura que inicialmente hubiere
resultado ganadora, en todo caso, no sea superior al diez por ciento.

ARTICULO 58. Si el convocante no firmare el contrato respectivo, el contratista, sin incurrir en
responsabilidad, podra determinar no ejecutar los trabajos. En este supuesto, el Ente Publico, a solicitud
por escrito del contratista liberara la garantia otorgada para el sostenimiento de su proposicion, y cubrira
los gastos no recuperables en que hubiere incurrido para preparar y elaborar su propuesta, siempre que
éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directa y especificamente con la
licitacion de que se trate.

ARTICULO 59. El contratista sera el Gnico responsable de la ejecucion de los trabajos, y debera
sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de
construccion, seguridad y uso de la via publica, asi como a las disposiciones establecidas al efecto por el
Ente Publico contratante.

Las responsabilidades por los dafios y perjuicios que resultaran por su inobservancia, seran a cargo del
propio contratista

ARTICULO 60. El contratista a quien se adjudique el contrato, no podra hacer ejecutar la obra o prestar
el servicio por otro; pero, con autorizacién previa y por escrito del Ente Publico de que se trate, podra
hacerlo respecto de partes de los trabajos o cuando adquiera materiales o equipos que incluyan su
instalacién en la obra. Esta autorizacién previa no se requerird cuando se sefialen especificamente en las
bases de la licitacién, las partes de los trabajos que podran ser objeto de subcontratacion. En todo caso,
el contratista seguira siendo el Unico responsable de la ejecucidon integral de los trabajos y el
subcontratista no quedara subrogado en ninguno de los derechos del contratista.

ARTICULO 61. Los derechos y obligaciones que se deriven de los contratos de obra publica o prestacion
de servicios, no podran cederse en forma parcial o total en favor de cualquiera otra persona fisica o
moral, con excepcién de los derechos de cobro sobre las estimaciones o facturas por trabajos ejecutados,
en cuyo supuesto se debera contar con la conformidad previa del Ente Pablico de que se trate.

ARTICULO 62. EIl otorgamiento del anticipo se debera pactar en los contratos y se sujetara a lo
siguiente:

l. El importe del anticipo concedido sera puesto a disposicion del contratista con antelacion a
la fecha pactada para el inicio de los trabajos; el atraso en la entrega del anticipo serd motivo
para diferir en igual plazo el programa de ejecucion pactado. Cuando el contratista no
entregue la garantia de anticipo dentro del plazo sefialado en el articulo 41 de esta Ley, no
procedera el diferimiento y, por lo tanto, deberd iniciar los trabajos en la fecha establecida
originalmente;

Il. Las dependencias y entidades podran otorgar hasta un cuarenta por ciento del monto del
contrato segln se determine en la convocatoria respectiva, para que el contratista realice en
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el sitio de los trabajos la construccidn de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones vy,
en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construccion e inicio de
los trabajos; asi como, para la compra y produccion de materiales de construccion, la
adquisicion de equipos que se instalen permanentemente y demas insumos que deberan
otorgar.

Tratandose de servicios relacionados con las obras publicas, el otorgamiento del anticipo
sera determinado por la convocante atendiendo a las caracteristicas, complejidad vy
magnitud del servicio; en el supuesto de que la dependencia o entidad decida otorgarlo,
debera ajustarse a lo previsto en este articulo;

M. El importe del anticipo debera ser considerado obligatoriamente por los licitantes para la
determinacion del costo financiero de su propuesta;

IV. Cuando las condiciones de los trabajos lo requieran, el porcentaje de anticipo podra ser
mayor, en cuyo caso serd necesaria la autorizacion escrita del titular de la Entidad,
Dependencia u Organismo o de la persona en quien éste haya delegado tal facultad; y,

V. No se otorgaran anticipos para los convenios que se celebren en términos del articulo 70 de
esta Ley, salvo para aquellos que alude el quinto parrafo del mismo; ni para los importes
resultantes de los ajustes de costos del contrato o convenios que se generen durante el
ejercicio presupuestal de que se trate.

Para la amortizacion del anticipo en el supuesto de que sea rescindido el contrato, el saldo por amortizar
se reintegrara al Ente Publico, en un plazo no mayor de diez dias naturales, contados a partir de la fecha
en que le sea comunicada al contratista la determinacién de dar por rescindido el contrato.

El contratista que no reintegre el saldo por amortizar en el plazo sefialado cubrird los cargos que resulten,
conforme con lo indicado en el parrafo primero del articulo 69 de esta Ley.

ARTICULO 63. El Ente Publico establecera la residencia de supervision con anterioridad a la iniciacion
de la obra, y serd la responsable directa de la supervision, vigilancia, control y revision de los trabajos,
incluyendo la aprobacién de las estimaciones presentadas por los contratistas y la recepcién de la obra.

Cuando la supervision sea realizada por contrato, la aprobacion de las estimaciones para efectos de
pago debera ser autorizada por la residencia de obra del Ente Publico.

ARTICULO 64. La ejecucion de la obra contratada debera iniciarse en la fecha sefialada y, para ese
efecto, la Entidad, Dependencia u Organismo contratante, oportunamente pondra a disposicion del
contratista él o los inmuebles en que deba llevarse a cabo. El incumplimiento del Ente Publico prorrogara
en igual plazo la fecha originalmente pactada de terminacion de los trabajos. Para tal efecto, debera
hacerse constar por escrito la fecha en que se ponga a disposicidn del contratista el inmueble o partes
del mismo, donde deban llevarse a cabo los trabajos.

ARTICULO 65. Las estimaciones de los trabajos ejecutados se deberan formular con una periodicidad
no mayor de un mes. El contratista debera presentarlas a la residencia de obra dentro de los tres dias
naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones que hubiere fijado la Entidad,
Dependencia u Organismo en el contrato, acompafiadas de los numeros generadores y la documentacion
que acredite la procedencia de su pago; la residencia de obra para realizar la revisién y autorizacion de
las estimaciones contara con un plazo no mayor de diez dias naturales siguientes a su presentacion. En
el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de
dicho plazo, éstas se resolveran e incorporaran en la siguiente estimacion, salvo que reiteradamente
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exista desacuerdo entre el Residente y el Contratista en relacion con algin o algunos aspectos
especificos de obra ejecutada, caso en el cual, conocera el Organo de Control correspondiente, en
funciones de conciliador. En ninglin caso podra el residente autorizar el pago de trabajos no ejecutados.

Las estimaciones por trabajos ejecutados deberdn pagarse por parte del Ente Publico, bajo su
responsabilidad, en un plazo no mayor a treinta dias naturales, contados a partir de la fecha en que
hayan sido autorizadas por la residencia de la obra de que se trate.

Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes entre si y, por lo
tanto, cualquier tipo y secuencia sera solo para efecto de control administrativo.

En los proyectos de infraestructura productiva de largo plazo, la forma de estimar los trabajos y los plazos
para su pago deberan establecerse en las bases de la licitacién y en el contrato correspondiente.

En el Reglamento de esta Ley, se detallara el procedimiento de recepcidn y revision de las estimaciones.

ARTICULO 66. Cuando a partir de la presentacion de propuestas, ocurran circunstancias de orden
econdmico no previstas en el contrato, que determinen un aumento o reduccién de los costos de los
trabajos aun no ejecutados conforme al programa pactado, dichos costos cuando procedan, deberan ser
ajustados atendiendo al procedimiento de ajuste de costos acordado por las partes en el contrato, de
acuerdo con lo establecido por el articulo 67 de esta Ley. El aumento o reduccion correspondiente debera
constar por escrito.

No dard lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia,
pudiere estar sujeta la importacion de bienes contemplados en la realizaciéon de una obra.

ARTICULO 67. De conformidad con lo dispuesto en el articulo anterior, el procedimiento de ajuste de
costos debera pactarse en el contrato y se sujetara a lo siguiente:

l. Los ajustes se calculardn a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o
decremento en el costo de los insumos respecto de la obra faltante de ejecutar, conforme al
programa de ejecucién pactado en el contrato 0, en caso de existir atraso no imputable al
contratista, con respecto al programa vigente.

Cuando el atraso sea por causa imputable al contratista, procedera el ajuste de costos
exclusivamente para la obra que debiera estar pendiente de ejecutar conforme al programa
vigente.

Para efectos de la revision y ajuste de los costos, la fecha de origen de los precios sera la
del acto de presentacion y apertura de proposiciones;

Il. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos, seran calculados con base en
los relativos o las variaciones en el indice que determine la Funcién Publica, en el ambito del
Poder Ejecutivo y sus Organismos; y [Fraccion reformada mediante Decreto No.
LXV/RFLEY/0003/2016 | P.O. publicado en el P.O.E. No. 79 del 3 de octubre de 2016]

[l Los precios pactados en el contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los trabajos
contratados. El ajuste se aplicard a los costos directos, conservando constantes los
porcentajes de indirectos y utilidad originales durante la vigencia del contrato; el costo por
financiamiento estard sujeto a las variaciones de la tasa de interés propuesta.
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El ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados conforme a las estimaciones
correspondientes, a solicitud por escrito del contratista, debera resolverse y cubrirse cuando proceda, a
mas tardar dentro de los treinta dias naturales siguientes a la fecha en que el Ente Pablico resuelva por
escrito el aumento o reduccién respectivo.

Los Poderes Legislativo y Judicial, asi como los Ayuntamientos, aplicaran estas disposiciones en lo
conducente.

ARTICULO 68. En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos y sin
perjuicio de la responsabilidad del servidor publico que corresponda, el Ente Publico, a solicitud escrita
del contratista, debera pagar costos financieros conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la
Ley de Ingresos del Estado, en los casos de prérroga para el pago de créditos fiscales. En el ambito de
los municipios la tasa sera la contemplada por igual concepto en su Ley de Ingresos correspondiente;
dichos gastos se calcularan, sobre las cantidades no pagadas y se computaran por dias calendario desde
que se vencié el plazo pactado, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a
disposicion del contratista. La solicitud escrita a que se refiere este articulo, debera presentarse por parte
del contratista al residente de supervision de la obra.

ARTICULO 69. Tratandose de pagos en exceso que haya recibido el contratista, éste debera reintegrar
las cantidades pagadas en exceso, mas los intereses correspondientes, conforme a una tasa que sera
igual a la establecida, segun corresponda, por la Ley de Ingresos del Estado o por la Ley de Ingresos del
Municipio respectivo, para los casos de prorroga en el pago de créditos fiscales. Los intereses se
calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso, y se computaran por dias calendario
desde la fecha del pago excesivo hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a
disposicion del Ente Publico.

No se consideraran pagos en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del contratista sean
compensadas en la estimacioén siguiente.

Lo previsto en este articulo, debera pactarse invariablemente en los contratos respectivos.

ARTICULO 70. Los Entes Publicos podran, dentro del programa de inversiones aprobado, bajo su
responsabilidad y por razones fundadas, explicitas y por escrito, modificar los contratos de obra publica o
de servicios relacionados con las mismas, mediante convenios, siempre y cuando éstos, considerados
conjunta o separadamente, no rebasen el veinticinco por ciento del monto o del plazo pactados en el
contrato, ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto original.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado, se podra celebrar, por Unica vez, un convenio
adicional entre las partes, respecto de las nuevas condiciones. Este convenio, deberd ser autorizado
previamente por escrito por el titular del area responsable de la contratacién de los trabajos. Dichas
modificaciones no podran en modo alguno, afectar las condiciones que se refieran a la naturaleza y
caracteristicas esenciales del objeto del contrato original, ni convenirse para eludir en cualquier forma el
cumplimiento de esta Ley.

Cuando durante la ejecucion de los trabajos se requiera la realizacion de conceptos o trabajos
adicionales a los previstos originalmente, las Entidades, Dependencias u Organismos podran autorizar el
pago de las estimaciones de los trabajos ejecutados, previamente a la celebracién de los convenios
respectivos, vigilando que dichos incrementos no rebasen el presupuesto autorizado en el contrato.
Tratdndose de cantidades adicionales, éstas se pagaran a los precios unitarios pactados originalmente;
tratdndose de los conceptos no previstos en el catalogo de conceptos del contrato, sus precios unitarios
deberan ser conciliados y autorizados, previamente a su pago.
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Una vez que se tengan determinadas las posibles modificaciones al contrato respectivo, la celebracion
oportuna de los convenios sera responsabilidad del Ente Publico de que se trate.

No seran aplicables los limites que se establecen en este articulo cuando se trate de contratos cuyos
trabajos se refieran a la conservacion, mantenimiento o restauracion de los inmuebles 0 monumentos de
valor histérico, arqueologico, cultural, en los que no sea posible determinar el catalogo de conceptos, las
cantidades de trabajo, las especificaciones correspondientes o el programa de ejecucion.

Para los efectos de este articulo las reprogramaciones en el plazo de ejecucién de los contratos, no
se consideraran modificatorios, cuando se hagan por caso fortuito o causa de fuerza mayor.

ARTICULO 71. Los Entes Publicos podran suspender temporalmente, terminar anticipadamente o
rescindir en todo o en parte, los trabajos contratados por cualquier causa justificada. Los titulares
consignaran en el contrato respectivo, a los servidores publicos facultados para resolver cualquiera de
estos supuestos. De estos actos, en el ambito del Poder Ejecutivo, sus Organismos y los Ayuntamientos
cuando ejecuten obra publica con recursos estatales, deberan invariablemente dar aviso por escrito a la
Secretaria y a la Funcién Publica, dentro de los ocho dias naturales siguientes a que se tome el acuerdo
respectivo. [Articulo reformado mediante Decreto No. LXV/RFLEY/0003/2016 | P.O. publicado en el
P.O.E. No. 79 del 3 de octubre de 2016]

ARTICULO 72. La suspension parcial o total de los trabajos persistira mientras subsista la causa que le
dio origen. El procedimiento se llevara a cabo de acuerdo a lo siguiente:

l. El Ente Piblico determinara la causa presumible que da origen a la suspension, emitiendo
un acuerdo fundado y motivado que notificara al contratista;

Il. El contratista en un plazo no mayor de diez dias naturales, contados a partir de la
notificacion, expondra lo que a su derecho convenga;

lll.  Cuando se determine la suspension de los trabajos por causas imputables al Ente Publico,
éste pagara los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre que
éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con
el contrato de que se trate;

IV.  Cuando la causa de la suspension se presuma imputable al contratista, el Ente Publico se
abstendra de cubrir los importes de trabajos ejecutados aln no liquidados, debiendo, en el
acuerdo que al efecto emita, en su caso, sefialar el plazo dentro del cual resolvera lo
procedente; y

V. Cuando la causa de la suspensién sea por caso fortuito o fuerza mayor, el contratista podra
optar por no ejecutar los trabajos, solicitando por escrito al Ente Publico, dentro del plazo
sefialado en la fraccion Il, la terminacion anticipada del contrato.

ARTICULO 73. Se podran dar por terminados anticipadamente los contratos cuando concurran razones
de interés general o existan causas justificadas que impidan la continuacién de los trabajos, y en su
caso, se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio al
Estado.

El procedimiento se sujetara a lo siguiente:

l. El Ente Puablico notificara al Contratista mediante acuerdo debidamente fundado y motivado,
para que éste, dentro de un plazo no mayor de diez dias naturales, exponga lo que a su
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derecho convenga. Dentro de este plazo, el Ente Publico convocara al contratista y a un
representante del Organo de Control para celebrar una reunién de conciliacién en la que se
considere la problematica surgida en la ejecucion del contrato;

El Ente Publico, en un plazo no mayor de quince dias naturales resolvera lo conducente;

El Ente Pudblico, pagara los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables,
siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen
directamente con el contrato de que se trate; y

Una vez comunicada por el Ente Publico, la iniciacion del procedimiento de terminacion
anticipada del contrato, éste procedera a tomar inmediata posesion de los trabajos
ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando
con o sin la comparecencia del contratista, acta circunstanciada del estado en que se
encuentre la obra.

Cuando sea el contratista quien solicite la terminacion anticipada del contrato, el Ente Publico
determinara lo conducente en un plazo no mayor de quince dias naturales siguientes a la presentacién
del escrito respectivo. En caso de negativa, serd necesario que el contratista obtenga de la autoridad
competente la declaratoria correspondiente.

Si el Ente Publico no resuelve en el plazo establecido, intervendra el Organo de Control en el ambito de
Su competencia.

ARTICULO 74. Los Entes Publicos podran rescindir administrativamente los contratos en caso de
incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista.

El procedimiento de rescision se llevara a cabo conforme a lo siguiente:

Se iniciar4 a partir de que al contratista le sea notificado el incumplimiento en que haya
incurrido, para que en un término de diez dias naturales exponga lo que a su derecho
convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes. Dentro de este plazo, el
Ente Publico convocara al Organo de Control, asi como al contratista, para celebrar una
reunion de conciliacién en la que se considere la problematica surgida en la ejecucion del
contrato.

Transcurrido el término a que se refiere el parrafo anterior, se resolvera en un plazo de
veinte dias naturales, considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer el
contratista.

La determinacién de dar o no por rescindido el contrato, debera ser debidamente fundada,
motivada y notificada al contratista dentro de los diez dias naturales siguientes al plazo
sefialado en el la fraccion anterior.

El Ente Publico, precautoriamente y desde el inicio del procedimiento de rescision, se
abstendra de cubrir los importes resultantes de los trabajos ejecutados aun no liquidados,
hasta que se otorgue el finiquito que proceda, el cual deberé efectuarse dentro de los treinta
dias naturales siguientes a la comunicacion de dicha determinacién, a fin de proceder a
hacer efectivas las garantias. En el finiquito deberd preverse el sobrecosto de los trabajos
aun no ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa vigente, asi como lo
relativo a la recuperacion de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido
entregados.
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V. Una vez notificado por el Ente Publico, el inicio del procedimiento de rescision del contrato,
éste procedera a tomar inmediata posesién de los trabajos ejecutados, para hacerse cargo
del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando con o sin la comparecencia del
contratista, acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra.

El contratista estara obligado a devolver al Ente Publico, en un plazo de diez dias naturales, contados a
partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentacién que éste le hubiere entregado para la
realizacion de los trabajos.

ARTICULO 75. El contratista comunicara al Ente Publico y al Organo de Control que corresponda, la
conclusién de los trabajos que le fueron encomendados, para que éste, dentro del plazo pactado,
verifique la debida terminacién de los mismos conforme a las condiciones establecidas en el contrato. Al
finalizar la verificacion de los trabajos, el Ente Publico contara con un plazo de quince dias naturales para
proceder a su recepcion fisica, mediante el levantamiento del acta correspondiente, quedando los
trabajos bajo su responsabilidad. Al concluir dicho plazo sin que el Ente Publico haya recibido los
trabajos, el Organo de Control intervendra a solicitud por escrito del contratista.

Recibidos fisicamente los trabajos, las partes deberan elaborar dentro del término estipulado en el
contrato, el finiquito de los trabajos, en el que se hardn constar los créditos a favor y en contra que
resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, el contratista no acuda con el Ente
Publico para su elaboracién dentro del plazo sefialado en el contrato, ésta procedera a elaborarlo,
debiendo comunicar su resultado al contratista dentro de un plazo de diez dias naturales, contado a partir
de su emision. Dentro de este plazo, el Ente Publico convocara al contratista a una audiencia de
conciliacion, invitando a un representante del Organo de Control correspondiente; una vez notificado el
resultado de dicho finiquito al contratista, éste tendra un plazo de quince dias naturales para alegar lo que
a su derecho convenga, si transcurrido este plazo no realiza alguna gestién, se dara por aceptado.

Determinado el saldo total, el Ente Publico pondra a disposicidon del contratista el pago correspondiente,
mediante su ofrecimiento o la consignacion respectiva, o bien, solicitara el reintegro de los importes
resultantes; debiendo, en forma simultanea, levantar el acta administrativa que dé por extinguidos los
derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato.

ARTICULO 76. Concluida la obra, no obstante su recepcion formal, el contratista quedara obligado a
responder de los defectos que resultaran en la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra
responsabilidad en que hubiera incurrido, en los términos sefialados en el contrato respectivo, en esta
Ley y en los Cédigos Civil y Municipal.

Para garantizar durante un plazo de doce meses el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el
parrafo anterior, previamente a la recepcion de los trabajos, los contratistas deberan constituir garantia
suficiente a satisfaccion del Ente Publico contratante.

Quedaran a salvo los derechos de los Entes Publicos para exigir el pago de las cantidades no cubiertas
de la indemnizaciébn que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las garantias
constituidas conforme a este articulo.

ARTICULO 77. Concluida la obra o parte utilizable de la misma, sea que se haya realizado por

administracion directa o por contrato, se hara entrega a la unidad o area administrativa que deba
operarla, con los planos actualizados, informandole ademas las normas y especificaciones aplicadas en
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su ejecucion, asi como los manuales e instructivos de operacién, conservacién y mantenimiento para su
Optimo funcionamiento.

ARTICULO 78. Recibida la obra, la unidad o &rea administrativa bajo cuya responsabilidad quedara una
obra publica, estara obligada a mantenerla en niveles apropiados de funcionamiento y vigilar que su uso,
operacioén, mantenimiento y conservacion se realicen conforme a los objetivos y acciones de los
programas respectivos y llevara un registro de los gastos efectuados con este fin.

CAPITULO TERCERO
DE LAS EXCEPCIONES A LA LICITACION PUBLICA

ARTICULO 79. Los municipios, sus Organismos Publicos Descentralizados, las Empresas de
Participacion Municipal mayoritarias y los Fideicomisos en los que los Municipios tengan el caracter de
Fideicomitentes segun correspondan, de conformidad con lo dispuesto por las Leyes de la materia y
bajo su responsabilidad, podran optar por no llevar a cabo el procedimiento de licitacion publica y celebrar
contratos de obra publica y servicios relacionados con la misma, a través de adjudicacion directa y/o un
procedimiento de licitacion restringida mediante invitaciébn a cuando menos tres contratistas, cuando el
importe de las operaciones no exceda de los montos establecidos en este articulo, siempre y cuando las
propuestas se consideren técnicamente vdlidas y las operaciones no se fraccionen para quedar
comprendidas en este supuesto de excepcién a la licitacién publica.

Los municipios garantizaran que el contrato se adjudique preferentemente con personas fisicas o morales
debidamente constituidas, residentes en la localidad o lugar donde deba ejecutarse la obra y que se
encuentren al corriente de sus obligaciones fiscales, siempre y cuando cuenten con capacidad de
respuesta inmediata y ofrezcan las mejores condiciones en cuanto a precio, pago, financiamiento y
oportunidad en el cumplimiento, y no se encuentre en los supuestos del articulo 42; asi como asegurar
que la obra no se fraccionara para quedar en los supuestos del articulo 43 de la misma Ley. [Parrafo
reformado mediante Decreto No. 187-05 Il P.O. publicado en el P.O.E. No. 40 del 18 de mayo del
2005]

Para garantizar la buena calidad de la obra y la correcta aplicacion del anticipo, el contratista estara
obligado, mediante una carta compromiso; en el primer caso, por un 10% del monto total contratado; y en
el segundo, por el 100% del anticipo otorgado. [Parrafo reformado mediante Decreto No. 187-05 1l P.O.
publicado en el P.O.E. No. 40 del 18 de mayo del 2005]

GRUPO MUNICIPIOS ADJUDICACION INVITACION A TRES
DIRECTA CONTRATISTAS
I Juérez y Chihuahua De un SMGV hasta 55 | De mas de 55 SMGV
veces X365 hasta 110x365
Il Delicias, Cuauhtémoc, Hidalgo del | De un SMGV hasta 40 | De mas de 40 SMGV
Parral, Guadalupe y Calvo, Nuevo veces X365 hasta 60X365

Casas Grandes, Camargo,
Guachochi, Guerrero, Madera,
Bocoyna, Jiménez, Meoqui y

Saucillo.
[} Ahumada, Aldama, Ascension, De un SMGV hasta 35 | De mas de 35 SMGV
Balleza, Batopilas, Bueneventura, veces X365 hasta 50X365

Santa Barbara, Ojinaga,
Namiquipa y Urique

v Coronado, Guadalupe, Morelos, De un SMGV hasta 30 | De mas de 30 SMGV
Carichi, Rosales, Uruachi, San veces X365 hasta 45x365
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Francisco del Oro, Guazapares,
Ocampo, Riva Palacio, Allende,
Casas Grandes, Janos,
Temosachic, Chinipas, Gémez
Farias, Praxedis G. Guerrero,
Ignacio Zaragoza, Bachiniva,
Cusihuiriachi, Valle de Zaragoza,
Aquiles Serdan, Satevd, Moris,
Lépez, Santa Isabel, Julimes,
Matamoros, Nonoava, San
Francisco de Conchos, Matachi,
Galeana, La Cruz, Coyame del
Sotol, Dr. Belisario Dominguez,
Manuel Benavides, Gran Morelos,
Rosario, Maguarichi, San
Francisco de Borja, Huejotitan y el
Tule.

Los montos que resulten de la formula anterior, se consideraran sin incluir el Impuesto al Valor Agregado.

Por lo que corresponde al Gobierno del Estado, sus Organismos Publicos Descentralizados, las
Empresas de Participacion Estatal mayoritarias y a los Fideicomisos en los que el Gobierno del Estado
tengan el caracter de Fideicomitentes, los montos de excepcion para la licitaciéon Pudblica que se
aplicaran seran los que se establezcan en su presupuesto de egresos en los cuales no incluye el
Impuesto al Valor Agregado.

El salario minimo general vigente (SMGV) sera el que corresponda a la zona econémica de ubicacion de
los diferentes municipios, asi como de la sede de los Poderes del Gobierno del Estado, de conformidad
con la resolucién de la Comisién Nacional de Salarios Minimos.

La opcion que ejerzan debera fundarse, segun las circunstancias que concurran en cada caso, en
criterios de economia, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores
condiciones para la Entidad, Dependencia u Organismo respectivo. En el dictamen que al efecto se
emita, deberan acreditar, de entre los criterios mencionados, aquellos en que se funde el ejercicio de la
opcién, considerando el monto del contrato y la naturaleza de la obra o servicio.

En el caso de Dependencias y Organismos Estatales, y en el caso las Municipales que ejerzan recursos
estatales, a mas tardar el ultimo dia habil de cada mes enviaran a la Funcién Puablica y a la Secretaria vy,
en su caso, al Organo de Gobierno respectivo, un informe, acompafiando copia del dictamen aludido en
el parrafo anterior. [Parrafo reformado mediante Decreto No. LXV/RFLEY/0003/2016 | P.O. publicado
en el P.O.E. No. 79 del 3 de octubre de 2016]

ARTICULO 80. Los Entes Publicos, bajo su responsabilidad y previo el dictamen del Comité, podran
contratar obra publica y servicios, preferentemente a través de un procedimiento de invitaciéon a cuando
menos tres contratistas, salvo que ello, a su juicio, no resulte conveniente, en cuyo caso podran utilizar el
procedimiento de adjudicacién directa, cuando:

l. El contrato sélo pueda celebrarse con una determinada persona por tratarse de derechos
exclusivos;
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Peligre o se altere el orden social, la economia, los servicios publicos, la salubridad, la
seguridad o el ambiente de alguna zona o region del Estado o del pais, como consecuencia
de desastres producidos por caso fortuito o fuerza mayor;

Existan circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos adicionales importantes,
debidamente justificados;

Derivado de caso fortuito o fuerza mayor, no sea posible adjudicar los trabajos mediante el
procedimiento de licitacion publica en el tiempo requerido para atender la eventualidad de
gue se trate. En este supuesto deberan limitarse a lo estrictamente necesario para
afrontarla;

Se trate de trabajos cuya ejecucion requiera de la aplicacion de sistemas y procedimientos
de tecnologia avanzada,;

Se realicen dos licitaciones publicas sin que en ambas se hubiesen recibido proposiciones
solventes;

Se trate de trabajos de conservacion, mantenimiento, restauracion, reparacion y demolicion
de los inmuebles, en los que no sea posible precisar su alcance, establecer el catalogo de
conceptos, cantidades de trabajo, determinar las especificaciones correspondientes o
elaborar el programa de ejecucion;

Se trate de trabajos que requieran fundamentalmente de mano de obra campesina o urbana
marginada y que la Entidad, Dependencia u Organismo, contrate directamente con los
habitantes beneficiarios de la localidad o del lugar donde deba ejecutarse la obra o con las
personas morales o agrupaciones legalmente establecidas y constituidos por los propios
habitantes beneficiarios;

Se trate de obras que, de realizarse bajo un procedimiento de licitacion publica, pudiera
afectar la seguridad del Estado o comprometer informacion de naturaleza confidencial;

Se trate de servicios profesionales de investigacién, consultoria y asesoria especializados,
estudios y proyectos, para cualquiera de las fases de la obra publica, su direccion y
supervision;

Se hubiere rescindido el contrato respectivo. En estos casos, el Ente Publico podréa adjudicar
el contrato al contratista que haya presentado la siguiente proposicion solvente mas baja,
siempre que la diferencia en precio con respecto a la propuesta que inicialmente hubiere
resultado ganadora, no sea superior al diez por ciento.

Asi mismo, si resulta conveniente, se podra adjudicar directamente el contrato respectivo, en
el caso de que no exista aceptacién por parte de los contratistas sefialados anteriormente,
siempre y cuando la obra por ejecutar no rebase el treinta por ciento del valor del contrato y
se invite a aquellos contratistas cuya propuesta se hubiera calificado de solvente y ofrezcan
mantener su propuesta original.

De no existir aceptacion por parte de los contratistas mencionados en el parrafo anterior, a
eleccion del Convocante, se podran seguir los procedimientos sefialados en este articulo.

En el supuesto de que dos procedimientos de invitacion a cuando menos tres contratistas
hayan sido declarados desiertos, el Ente Publico podréa adjudicar directamente el contrato.
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La seleccion que realicen los Entes Publicos deberan fundarse y motivarse, segun las
circunstancias que concurran en cada caso, en criterios de economia, eficacia, eficiencia,
imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado. El
acreditamiento de los criterios mencionados vy la justificacion para el ejercicio de la opcion,
debera constar por escrito y ser firmada por el titular del area responsable de los trabajos,
misma que servira de base para el dictamen que elabore el Comité.

En cualquier supuesto se invitard a personas que cuenten con capacidad de respuesta
inmediata, asi como con los recursos técnicos, financieros y demas que sean necesarios, de
acuerdo con las caracteristicas, complejidad y magnitud de los trabajos a ejecutar.

ARTICULO 81. Los procedimientos de invitacion a cuando menos tres contratistas, se sujetaran a lo

siguiente:

VI.

La apertura de los sobres podr4d hacerse sin la presencia de los correspondientes
concursantes, pero en las Entidades, Dependencias y Organismos, asi como en los
Ayuntamientos, cuando utilicen recursos estatales, invariablemente se invitara a un
representante del Organo de Control correspondiente;

Para llevar a cabo la evaluacidon detallada, se debera contar con un minimo de tres
propuestas;

En las bases o invitaciones se indicaran como minimo, los aspectos que correspondan del
articulo 38 de esta Ley;

Los contratistas invitados a participar, Io manifestaran por escrito dentro del plazo que fije la
Convocante y quedaran obligados a presentar su proposicién; en caso de incumplimiento
podran ser sancionados conforme a lo dispuesto en el articulo 90 de esta Ley;

Los plazos para las diversas etapas del procedimiento se sujetaran para cada operacion,
atendiendo al monto, caracteristicas, especialidad, condiciones y complejidad de los
trabajos; y

A las demas disposiciones que resulten aplicables.

CAPITULO CUARTO
DE LAS OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA

ARTICULO 82. Las Entidades, Dependencias y Organismos podran realizar obra publica por
administracion directa, siempre que posean la capacidad técnica y los elementos necesarios para tal
efecto, consistentes en maquinaria, equipo de construccion y personal técnico que se requieran para el
desarrollo de los trabajos respectivos, y podran segin el caso:

Utilizar preferentemente la mano de obra local complementaria que se requiera, o que
invariablemente deberd llevarse a cabo por obra determinada. Debiendo definir los
mecanismos de contratacién, mediante convocatoria publica que se difunda en los
principales de medios de comunicacion de la localidad de que se trate. [Fraccion reformada
mediante Decreto No. 624-09 Il P.O. publicado en el P.O.E. No. 41 del 23 de mayo de
2009]

Alquilar el equipo y maquinaria de construccién complementaria;
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Ill.  Utilizar los servicios de fletes y acarreos complementarios que se requieran; y

IV. En general, emplear los recursos humanos, materiales y econémicos contemplados en los
planes y programas estatales, especiales, regionales y sectoriales del Ente Publico
respectivo.

En la ejecucion de obra por administracion directa podran participar terceros como contratistas, dentro de
los limites previstos por el Presupuesto de Egresos, siempre y cuando no superen el treinta por ciento del
volumen de obra a ejecutar.

ARTICULO 83. Previamente a la ejecucion de la obra, el Ente Publico, emitira el acuerdo respectivo, del
cual formaran parte: la descripcion pormenorizada de la obra que se deba ejecutar, los proyectos, planos,
especificaciones, programas de ejecucién, suministro, el presupuesto correspondiente, utilizacion de
recursos humanos, de maquinaria y equipo de construccion.

ARTICULO 84. La ejecucion de los trabajos estara a cargo del Ente Publico, a través de la residencia de
obra; una vez concluidos los trabajos por Administracion Directa, deberdn entregarse al area responsable
de su operacion o mantenimiento. La entrega debera constar por escrito.

ARTICULO 85. Los Entes Publicos que realicen obra publica por administracion directa o mediante
contrato y los contratistas con quienes aquellas contraten, observaran, en su caso, las disposiciones que
en materia de construccion rijan en el ambito federal, estatal y municipal; en lo conducente, se aplicaran
los preceptos de esta Ley.

TITULO CUARTO
CAPITULO UNICO
DE LA INFORMACION Y VERIFICACION

ARTICULO 86. Las Dependencias y Organismos Estatales, deberan remitir a la Secretaria, a Hacienda
y a la Funcién Pdublica, en la forma y términos que éstas sefialen, la informacion relativa a los actos y
contratos que regula esta Ley. [Parrafo reformado mediante Decreto No. LXV/RFLEY/0003/2016 | P.O.
publicado en el P.O.E. No. 79 del 3 de octubre de 2016]

De igual manera, lo haran los municipios cuando la obra o servicio, se realice con recursos del Estado.

Para tal efecto, conservaran en forma ordenada y sistematica toda la documentacion comprobatoria de
dichos actos y contratos, cuando menos por un lapso de seis afios, contados a partir de la fecha en que
se hubieren recibido las obras, o prestado el servicio.

ARTICULO 87. La Secretaria, Hacienda y la Funciéon Publica, en el ejercicio de sus respectivas
facultades, podran verificar, en cualquier tiempo, que la obra publica y los servicios relacionados con la
misma, que lleven a cabo las Dependencias y Organismos Estatales, o las Municipales con recursos del
Estado, se realicen conforme a lo establecido en esta Ley o en otras disposiciones aplicables y a los
programas y presupuestos autorizados. [Parrafo reformado mediante Decreto No.
LXV/RFLEY/0003/2016 | P.O. publicado en el P.O.E. No. 79 del 3 de octubre de 2016]

El Poder Legislativo, Judicial y los Municipios a través de sus Ayuntamientos, determinaran la
dependencia que en su @mbito de competencia ejecutara las facultades a que se refiere este Titulo.

ARTICULO 88. Para los efectos de este capitulo, las Dependencias y Organismos, asi como los
Municipios cuando corresponda, proporcionaran todas las facilidades administrativas necesarias a fin de
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que la Secretaria, Hacienda y la Funcion Publica, puedan realizar el seguimiento y control fisico-
financiero correspondiente. [Articulo reformado mediante Decreto No. LXV/RFLEY/0003/2016 | P.O.
publicado en el P.O.E. No. 79 del 3 de octubre de 2016]

ARTICULO 89. La comprobacion de la calidad de las especificaciones de los bienes muebles se hara en
los laboratorios que determine la Funcion Pudblica y que podran ser aquellos con los que cuente la
Dependencia u Organismo o cualquier tercero con la capacidad necesaria para practicar la comprobacion
a que se refiere este articulo. [Parrafo reformado mediante Decreto No. LXV/RFLEY/0003/2016 | P.O.
publicado en el P.O.E. No. 79 del 3 de octubre de 2016]

El resultado de las comprobaciones se hara constar en un dictamen que sera firmado por quien haya
hecho la comprobacién, asi como por el proveedor o contratista, segun sea el caso, y el representante de
la Dependencia u Organismo, si hubieran intervenido. La falta de firma del proveedor o contratista no
invalidara dicho dictamen.

TITULO QUINTO
CAPITULO UNICO
DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES

ARTICULO 90. Las infracciones a las disposiciones contenidas en esta ley seran sancionadas con
suspension o cancelacion en el Padron Unico de Contratistas y/o multa. En el Poder Ejecutivo y sus
Organismos, las sanciones se impondran por la Funcién Puablica y se ejecutaran por la Secretaria o por
Hacienda, segun corresponda; en el Poder Legislativo y Judicial asi como en los Municipios, por sus
organos de control correspondientes.

La Funcién Publica llevard para su informaciéon un padrén, en el que se incluyan las personas fisicas y
morales que hayan sido sancionadas por infracciones a esta Ley.

[Parrafos primero y segundo reformados mediante Decreto No. LXV/RFLEY/0003/2016 | P.O.
publicado en el P.O.E. No. 79 del 3 de octubre de 2016]

La multa seré equivalente a la cantidad de diez a mil veces el salario minimo general vigente en la capital
del Estado en la fecha de la infraccion. Constituye crédito fiscal a favor del Estado o del Municipio, segun
corresponda, y se hara efectiva mediante el procedimiento administrativo de ejecucion, en los términos
de las disposiciones aplicables del Cédigo Fiscal del Estado y del Cédigo Municipal.

ARTICULO 91. A los servidores publicos que infrinjan las disposiciones de esta Ley, se les aplicaran las
sanciones correspondientes, en los términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Publicos
del Estado.
ARTICULO 92. Las sanciones se impondran conforme a los siguientes criterios:
l. Se tomara en cuenta la importancia de la infraccién, las condiciones del infractor y la
conveniencia de eliminar practicas tendientes a infringir, en cualquier forma, las

disposiciones de esta Ley o las que se dicten con base en ella;

Il. Cuando sean varios los responsables, cada uno sera sancionado con el total de la multa que
se imponga; y

lll.  Tratdndose de reincidencia, se impondra otra sancién o multa mayor dentro de los limites
sefialados en el articulo 90 de esta Ley.
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ARTICULO 93. No se impondran sanciones cuando se haya incurrido en la infraccion por causa de
fuerza mayor, de caso fortuito, o cuando se observe en forma espontanea el precepto que se hubiese
dejado de cumplir. No se considerara que el cumplimiento es espontaneo cuando sea la autoridad quien
descubra la omision, o medie requerimiento, visita, excitativa o cualquier otra gestion efectuada por la
misma.

ARTICULO 94. En el procedimiento para la aplicacién de las sanciones a que se refiere este Capitulo, se
observaran las siguientes reglas:

l. La Funcién Publica comunicard por escrito al presunto infractor los hechos constitutivos de la
infraccién, para que dentro del término que para tal efecto se sefiale y que no podra ser
menor de diez dias naturales, exponga lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas
gue estime pertinentes; y

Il. La Funcion Publica, pronunciard su resolucion, debidamente fundada y motivada, en un
término que no excedera de veinte dias naturales, y la comunicara por escrito al infractor y al
Ente Pdblico que corresponda.
[Articulo reformado en sus fracciones | y Il mediante Decreto No. LXV/RFLEY/0003/2016 | P.O.
publicado en el P.O.E. No. 79 del 3 de octubre de 2016]

ARTICULO 95. Los servidores publicos, que en el ejercicio de sus funciones tengan conocimiento de
infracciones a esta Ley o a las disposiciones que de ella deriven, deberan comunicarlo a su Organo de
Control que corresponda y demas autoridades que resulten competentes conforme a la Ley.

La omisioén a lo dispuesto en el parrafo anterior sera sancionada conforme a la Ley de Responsabilidades
de los Servidores Publicos.

ARTICULO 96. Las responsabilidades a que se refiere la presente Ley son independientes de las de
orden civil o penal, que puedan derivar de la comisién de los mismos hechos.

TITULO SEXTO
DEL PROCEDIMIENTO DE CONCILIACION,
DE LAS INCONFORMIDADES Y DE LOS RECURSOS
CAPITULO PRIMERO
DEL PROCEDIMIENTO DE CONCILIACION

ARTICULO 97. Los interesados podran solicitar la intervenciéon del Organo de Control, con motivo del
incumplimiento de los términos y condiciones pactadas en los contratos que se tengan celebrados, con
excepcion de los casos previstos en los articulos 72 al 75 de esta Ley, en los cuales conocera el Ente
Publico convocante.

Una vez recibida la solicitud respectiva, el Organo de Control sefialara dia y hora para que tenga
verificativo la audiencia de conciliacién y citard a las partes. Dicha audiencia se debera celebrar dentro de
los diez dias naturales siguientes a la fecha de recepcién de la solicitud.

La asistencia a la audiencia de conciliacién, sera obligatoria para ambas partes, por lo que la inasistencia
del promovente traerd como consecuencia el tenerlo por desistido de su solicitud. En el caso de que no
se presente el Ente Publico, el Organo de Control iniciaréd de oficio la investigacion correspondiente.

En ningln caso este procedimiento suspendera los efectos contractuales entre las partes, ni los términos
de los medios de impugnacion o recursos contemplados en esta Ley.
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ARTICULO 98. En la audiencia de conciliacion, el Organo de Control tomando en cuenta los hechos
manifestados en la solicitud y los argumentos presentados, determinara los elementos comunes y los
puntos de controversia y exhortara a las partes para conciliar sus intereses, conforme a las disposiciones
de esta Ley, sin prejuzgar sobre el conflicto planteado.

El procedimiento de conciliacion debera agotarse en un plazo no mayor de veinte dias naturales,
contados a partir de la fecha en que se haya celebrado la primera sesién. De toda diligencia debera
levantarse acta circunstanciada, en la que consten los resultados de las actuaciones.

ARTICULO 99. En el supuesto de que las partes lleguen a una conciliacion, el convenio respectivo
obligara a las mismas y su cumplimiento podra ser demandado por la via judicial correspondiente. En
caso contrario, quedaran a salvo sus derechos, para que los hagan valer en la via y forma procedente.

CAPITULO SEGUNDO
DE LAS INCONFORMIDADES

ARTICULO 100. En el ambito del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial o0 Municipal cuando ejerzan
recursos estatales, los contratistas interesados podran inconformarse por escrito, personalmente o a
través de servicio postal o mensajeria 0 medios remotos de comunicacion electrénica que al efecto
establezca el Organo de Control, por los actos que contravengan las disposiciones que rigen las materias
objeto de esta Ley, manifestando las irregularidades que a su juicio se hayan cometido en el
procedimiento de adjudicacion del contrato respectivo, dentro de los diez dias naturales siguientes a
aquel en que éste o éstos ocurran o el inconforme tenga conocimiento del acto impugnado.

En su escrito, el inconforme debera manifestar, bajo protesta de decir verdad, los hechos que le consten
relativos al acto o actos impugnados y acompafiar la documentacion que sustente su peticion. La falta de
protesta indicada, asi como no acreditar la personalidad del promovente, sera causa de desechamiento
de la inconformidad.

La manifestacidn de hechos falsos se sancionara conforme a las disposiciones legales aplicables.

La inconformidad se substanciara y resolvera por la Funcion Publica en el ambito del Poder Ejecutivo y
sus Organismos; en los Poderes Legislativo y Judicial, por sus Organos competentes.

En el ambito del Municipio, conocera su organo de control, salvo el caso de que ejecuten obra con cargo
a recursos estatales, en cuyo caso conocera la Funcién Publica.

[Parrafos cuarto y quinto reformados mediante Decreto No. LXV/RFLEY/0003/2016 | P.O. publicado
en el P.O.E. No. 79 del 3 de octubre de 2016]

Transcurridos los plazos establecidos en este articulo sin que se haya manifestado inconformidad alguna,
precluye para los interesados el derecho a inconformarse, sin perjuicio de que los 6rganos competentes
puedan actuar en cualquier tiempo en los términos de esta Ley.

Lo anterior, sin perjuicio de que los contratistas interesados, previamente manifiesten al Organo de
Control las irregularidades que a su juicio se hayan cometido durante el procedimiento de contratacion, a
fin de que las mismas se corrijan.

ARTICULO 101. En la tramitacion, investigacion y resolucion, el Organo de Control no podra exceder de

un plazo de treinta dias naturales, contados a partir de la fecha en que se presente la inconformidad
respectiva.
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El Organo de Control solicitara a los Entes Publicos involucrados en la inconformidad, la informacion
requerida para las investigaciones, la cual debera ser proporcionada dentro de los ocho dias naturales
siguientes contados a partir de la recepcién de la respectiva solicitud.

Una vez admitida la inconformidad o iniciadas las investigaciones, el Organo de Control debera hacerlo
del conocimiento de terceros que pudieran resultar perjudicados, para que dentro del término a que alude
el parrafo anterior, manifieste lo que a su interés convenga. Transcurrido dicho plazo sin que el tercero
perjudicado haga manifestacion alguna, se tendra por precluido su derecho.

Durante la investigacién de los hechos a que se refiere este articulo, podra suspenderse el proceso de
adjudicacién, siempre y cuando:

l. Se advierta que existan o pudieren existir actos contrarios a las disposiciones de esta Ley 0
a las que de ella deriven, o bien, que de continuarse con el procedimiento de contratacion,
pudieran producirse dafios o perjuicios al Ente Publico de que se trate; y

Il. Con la suspension no se cause perjuicio al interés social y no se contravengan
disposiciones de orden publico. El Ente Pdblico debera informar, dentro de los cinco dias
naturales siguientes a la notificaciéon de la inconformidad, aportando la justificacién del caso,
si la suspension causa 0 no perjuicio al interés social, 0 bien, se contravienen disposiciones
de orden publico, para que el Organo de Control resuelva lo que proceda.

Cuando sea el inconforme quien solicite la suspension, éste debera garantizar los dafios y perjuicios que
se pudieran ocasionar, mediante fianza por el monto que fije el Organo de Control, de conformidad con
los lineamientos que al efecto expida; sin embargo, el tercero perjudicado podrd dar contrafianza
equivalente a la que corresponda a la fianza, en cuyo caso quedara sin efecto la suspension.

Se abrira un término probatorio improrrogable de cinco dias naturales, conforme a las siguientes normas:
l. No sera admisible la prueba de confesion a cargo de las autoridades;

I. Las pruebas que ofrezca el inconforme debera relacionarlas con cada uno de los puntos
controvertidos y, sin el cumplimiento de este requisito, seran desechadas de plano;

[l La prueba de documentos, se tendra por no ofrecida, si éstos no se acomparian al escrito en
el que se interponga la inconformidad y en ningln caso seran recabados por la autoridad,
salvo que obren en el expediente en el que se haya originado el acto impugnado; vy,

IV. La prueba pericial se desahogara con la presentacion del dictamen a cargo del perito
designado por el inconforme. De no presentarse el dictamen dentro del término que al

efecto conceda quien esté conociendo de la inconformidad, la prueba sera declarada
desierta.

ARTICULO 102. La resolucién que se emita, sin perjuicio de la responsabilidad que proceda respecto de
los servidores publicos que hayan intervenido, tendra por consecuencia:

l. La nulidad del procedimiento a partir del acto o actos irregulares, estableciendo las
directrices necesarias para que el mismo se realice conforme a la ley;

Il. La nulidad total del procedimiento; o,

M. La declaracion de improcedencia de la inconformidad.
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CAPITULO TERCERO
DE LOS RECURSOS

ARTICULO 103. En contra de las resoluciones que se dicten en el ambito del Poder Ejecutivo y sus
Organismos, procederan los recursos y procedimientos contemplados en el Cédigo Administrativo del
Estado.

Tratandose de resoluciones emanadas de la Administracién Municipal y sus Organismos, debera estarse
a los recursos y procedimientos contemplados en el Cédigo Municipal.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- La presente Ley entrara en vigor a los veinte dias siguientes a su publicacién en el Periddico
Oficial del Estado.

SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones referentes a la Obra Publica y Servicios relacionados
con la misma contenidos en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratacion de Servicios y Obra
Pulblica del Estado de Chihuahua, publicada en el Periédico Oficial del Estado del 13 de septiembre de
1997 y sus posteriores reformas y se derogan en general todas aquellas que se opongan a la presente
Ley.

TERCERO.- Se derogan los articulos 1335 y 1336 del Codigo Administrativo del Estado.

CUARTO.- El Reglamento, debera expedirse dentro de los ciento veinte dias naturales posteriores a la
entrada en vigor de esta Ley.

QUINTO.- Todas las disposiciones administrativas expedidas en las materias, asi como las licitaciones,
actos, contratos o convenios celebrados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley, se
seguiran aplicando y/o cumpliendo, respectivamente, conforme a la normatividad anterior a la presente,
hasta su conclusion.

SEXTO.- En el ambito del Poder Ejecutivo, las Dependencias y Organismos deberan adecuar en lo
conducente y en su caso, sus estructuras administrativas para la correcta aplicacion de esta Ley.

DADO en el Salon de Sesiones del Poder Legislativo, en la Ciudad de Chihuahua Chih., a los doce dias
del mes de diciembre del afio dos mil.

DIPUTADO PRESIDENTE
JOSE BERNARDO RUIZ CEBALLOS

DIPUTADO SECRETARIO DIPUTADO SECRETARIO
HECTOR A. ARREOLA ARREOLA GUILLERMO ONTIVEROS VALLES

Por tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento

En la ciudad de Chihuahua, Palacio de Gobierno del Estado, a los veintidés dias del mes de diciembre
del afio dos mil.
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EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DE ESTADO
C.P. PATRICIO MARTINEZ GARCIA.

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO
LIC. VICTOR E. ANCHONDO PAREDES
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DECRETO No. 965-07 1l P.O. por medio del cual se reforman, adicionan y derogan
diversas disposiciones de diferentes ordenamientos legales a efecto de fusionar
las Secretarias de Finanzas y la de Administracion en una sola.

Publicado el Periédico Oficial del Estado No. 52 del 30 de junio de 2007

ARTICULO DECIMOTERCERO.- Se reforman los articulos 2, fraccién V; 8, primer parrafo; 17,
pendltimo parrafo; 21, segundo parrafo; 35, 42, fraccion |; 46, primer parrafo; 48, tercer parrafo y 90,
primer parrafo de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua.

ARTICULO DECIMOCTAVO.- Cuando en alguna ley o decreto no comprendidos en el presente,
expedidos con anterioridad a éste para la creacién de organismos descentralizados y empresas de
participacion estatal, se haga referencia a la Direccion General de Finanzas, a la Direccion General de
Administracién o a la Direccién General de Finanzas y Administracion, o a las unidades organicas de
dichas dependencias, como miembros del Organo de Gobierno, cualquiera que sea la denominacion de
éste, se entendera que se refieren a la Secretaria de Finanzas y Administracion.

Tratdndose de fideicomisos, las referencias mencionadas se entenderdn hechas a la Secretaria de
Finanzas y Administracion, facultandose a esta Dependencia para convenir las modificaciones
contractuales que, en su caso, se requieran al efecto.

TRANSITORIOS

ARTICULO PRIMERO.- El presente Decreto entrara en vigor al dia siguiente de su publicacion en el
Periddico Oficial del Estado.

ARTICULO SEGUNDO.- Para el cumplimiento del presente Decreto, se faculta al Ejecutivo para organizar
la estructura administrativa de la Secretaria de Finanzas y Administracion y redistribuir las partidas del
Presupuesto de Egresos que les fueron asignadas a las Secretarias de Finanzas y de Administracion para
el ejercicio 2007.

ARTICULO TERCERO.- Se transfieren a la Secretaria de Finanzas y Administracion los bienes muebles e
inmuebles, documentos y, en general, archivos que tenia destinado a su servicio, manejo y resguardo la
Secretaria de Administracion.

ARTICULO CUARTO.- El tramite de los asuntos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del
presente Decreto ante la Secretaria Administracion, seran continuados por la Secretaria de Finanzas y
Administracion.

ARTICULO QUINTO.- Las funciones, facultades, derechos y obligaciones establecidas a cargo de la
Secretaria de Administracion en cualquier ordenamiento legal, asi como en contratos, convenios o
acuerdos celebrados con dependencias o entidades del Gobierno del Estado de Chihuahua, o con
dependencias o entidades de la Administracion Publica Federal, y de los Municipios, asi como con
cualquier persona fisica 0 moral, seran asumidas por la Secretaria de Finanzas y Administracién a partir
de la entrada en vigor del presente Decreto.

Lo mismo se observara respecto a la intervencién que otorgan a la ya inexistente Secretaria de
Administracién, las Condiciones Generales de Trabajo que regulan las relaciones laborales entre el
Gobierno del Estado de Chihuahua y sus trabajadores a través del Sindicato de Trabajadores al Servicio
del Gobierno del Estado, asi como a la intervencion que le otorguen las leyes, reglamentos, convenios y
acuerdos respecto a los trabajadores de la educacion estatal.
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ARTICULO SEXTO.- Cuando en cualquier otro ordenamiento legal, acuerdo, convenio o contrato de la
naturaleza que fuere, se haga referencia a la Tesoreria General del Estado, a la Direccion General de
Finanzas, a la Direccion General de Finanzas y Administracion o a la Secretaria de Finanzas, se
entendera citada a la Secretaria de Finanzas y Administracion; de igual manera, se entendera citada ésta
cuando se haga mencion a la Oficialia Mayor, a la Direccion General de Administracion o a la Secretaria
de Administracion.

DADO en el Salén de Sesiones del Poder Legislativo, en la ciudad de Chihuahua, Chih., a los veintitn dias
del mes de junio del afio dos mil siete.

PRESIDENTE.- DIP. JOEL ARANDA OLIVAS. Rlbrica. SECRETARIO.- DIP. SALVADOR GOMEZ
RAMIREZ. Rubrica. SECRETARIA.- DIP. OBDULIA MENDOZA LEON. Rubrica.

Por tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.

En la Ciudad de Chihuahua, Palacio de Gobierno del Estado, a los veintiséis dias del mes de junio del afio
dos mil siete.

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO. LIC. JOSE REYES BAEZA TERRAZAS.

Rubrica. EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO INTERINO. LIC. HECTOR H. HERNANDEZ
VARELA. Rubrica.
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DECRETO No. LXV/RFLEY/0003/2016 | P.O., mediante el cual se reforman,
adicionan y derogan disposiciones del marco juridico estatal, referente a la
estructura y funcionamiento del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua.

Publicado en el Periédico Oficial del Estado No. 79 del 03 de octubre de 2016

ARTICULO VIGESIMO SEPTIMO.- Se reforman los articulos 2, fraccién VI; 7, primer parrafo; 8,
primer y tercer parrafo; 28; 30, segundo parrafo; 32, primer parrafo, fraccion V, y Ultimo parrafo; 33,
primer parrafo; 43, fracciones IV y XllI; 46; 48, dltimo parrafo; 67, fraccién Il; 71; 79, dltimo parrafo; 86,
primer parrafo; 87, primer parrafo; 88; 89, primer parrafo; 90, primer y segundo parrafo; 94, fracciones
I'yIl'y 100, cuarto y quinto parrafo de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma.

TRANSITORIOS

ARTICULO PRIMERO.- El presente Decreto entrara en vigor el dia de su publicacion en el Periodico
Oficial del Estado.

ARTICULO SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo dispuesto en el
presente Decreto.

ARTICULO TERCERO.- Se autoriza al Poder Ejecutivo para que las partidas asignadas, los recursos
materiales, asi como el personal adscrito a la Direccion General de Desarrollo Municipal, dependiente de
la Secretaria General de Gobierno, se transfieran a la Secretaria de Desarrollo Municipal y, en su caso,
se asignen recursos financieros, materiales y humanos, necesarios para su funcionamiento.

ARTICULO CUARTO.- Se abroga la Ley del Instituto Chihuahuense de la Cultura.

Se autoriza al Poder Ejecutivo para que Instituto Chihuahuense de la Cultura se transforma en la
Secretaria de Cultura, por lo que todos sus bhienes y recursos materiales, financieros y humanos se
transferiran a la mencionada Secretaria, junto con los expedientes, archivos, acervos y demas
documentacion, en cualquier formato, que se encuentre bajo su resguardo.

A partir de la entrada en vigor del presente Decreto, las menciones contenidas en leyes, reglamentos y
disposiciones de cualquier naturaleza, respecto del Instituto Chihuahuense de la Cultura, se entenderan
referidas a la Secretaria de Cultura.

ARTICULO QUINTO.- Los asuntos que se encuentren en tramite a la entrada en vigor del presente
Decreto y sean competencia de la Secretaria de Cultura conforme a dicho Decreto, continuaran su
despacho por esta dependencia, conforme a las disposiciones juridicas aplicables.

ARTICULO SEXTO.- Las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor de este Decreto,
se cubriran con cargo al presupuesto aprobado al Instituto Chihuahuense de la Cultura, asi como a las
entidades paraestatales y 6rganos administrativos desconcentrados que quedan agrupados en el sector
coordinado por la Secretaria de Cultura, por lo que no se autorizaran recursos adicionales para tal efecto
durante el ejercicio fiscal que corresponda.
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ARTICULO SEPTIMO.- Todas las disposiciones, normas, lineamientos, criterios y demas normativa
emitida por el Instituto Chihuahuense de la Cultura continuara en vigor hasta en tanto las unidades
administrativas competentes de la Secretaria de Cultura determinen su modificacién o abrogacion.

ARTICULO OCTAVO.- Las atribuciones y referencias que se hagan a la Secretaria de Educacion,
Cultura y Deporte o al Secretario de Educacion, Cultura y Deporte que en virtud del presente Decreto no
fueron modificadas, y cuyas disposiciones prevén atribuciones y competencias en las materias de cultura
y arte que son reguladas en este Decreto se entenderan referidas a la Secretaria de Cultura o Secretario
de Cultura respectivamente.

ARTICULO NOVENO.- Las atribuciones y referencias que se hagan a la Secretaria General de Gobierno
0 al Secretario General de Gobierno que en virtud del presente Decreto no fueron modificadas, y cuyas
disposiciones prevén atribuciones y competencias en las materias de desarrollo municipal que son
reguladas en este Decreto se entenderan referidas a la Secretaria de Desarrollo Municipal o Secretario
de Desarrollo Municipal respectivamente.

ARTICULO DECIMO.- Se abroga la Ley de la Coordinacion Estatal de la Tarahumara.

Se autoriza al Poder Ejecutivo para que la Coordinacion Estatal de la Tarahumara se transforme en la
Comisién Estatal para los Pueblos Indigenas, por lo que todos sus bienes y recursos materiales,
financieros y humanos se transferiran a la mencionada Comisién, junto con los expedientes, archivos,
acervos y deméas documentacion, en cualquier formato, que se encuentre bajo su resguardo.

A partir de la entrada en vigor del presente Decreto, las menciones contenidas en leyes, reglamentos y
disposiciones de cualquier naturaleza, respecto de la Coordinacion Estatal de la Tarahumara, se
entenderan referidas a la Comision Estatal para los Pueblos Indigenas.

ARTICULO DECIMO PRIMERO.- Se abroga el ACUERDO No. 139 del C. Gobernador Constitucional del
Estado, mediante el cual se crea con caracter permanente una unidad administrativa denominada
COORDINACION DE PROYECTOS ESPECIALES, publicado en el Periédico Oficial del Estado el 22 de
febrero de 2012.

ARTICULO DECIMO SEGUNDO.- Se autoriza al Poder Ejecutivo para que las partidas asignadas, los
recursos materiales, asi como el personal adscrito a la coordinacion de Proyectos Especiales, se
transfieran a la Coordinacion de Asesoria y Proyectos Especiales.

ARTICULO DECIMO TERCERO.- Se autoriza al Poder Ejecutivo para reasignar, de acuerdo a los ajustes
previstos en el presente Decreto, las partidas presupuestales, los recursos materiales, asi como el
personal de las distintas dependencias de la Administracién Publica centralizada.

ARTICULO DECIMO CUARTO.- Las atribuciones y referencias que se hagan a la Secretaria de
Economia o al Secretario de Economia, que en virtud del presente Decreto no fueron modificadas y
cuyas disposiciones prevén atribuciones y competencias en las materias de innovacién y desarrollo
econdmico que son reguladas en este Decreto, se entenderan referidas a la Secretaria de Innovacion y
Desarrollo Econdmico o Secretario de Innovacién y Desarrollo Econémico respectivamente.

ARTICULO DECIMO QUINTO.- Los derechos laborales del personal que, en virtud de lo dispuesto en el
presente Decreto, pase de una dependencia a otra, se respetaran conforme a la ley.

ARTICULO DECIMO SEXTO.- El Ejecutivo del Estado emitira los Reglamentos Interiores de las
Secretarias de Cultura, de Desarrollo Municipal, de la Comision Estatal para los Pueblos Indigenas y la
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Coordinacion de Asesoria y Proyectos Especiales y hara las adecuaciones en los Reglamentos vigentes
que correspondan en un plazo de 180 dias a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.

D A D O en el Salon de Sesiones del Poder Legislativo, en la ciudad de Chihuahua, Chih., el primer dia
del mes de octubre del afio dos mil dieciséis.

PRESIDENTA. DIP. BLANCA AMELIA GAMEZ GUTIERREZ. Rabrica. SECRETARIA. DIP. ROCIO
GRISEL SAENZ RAMIREZ. Rabrica. SECRETARIO. DIP. JESUS VILLARREAL MACIAS. Rubrica.

Por tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.

En la Ciudad de Chihuahua, Palacio de Gobierno del Estado, a los tres dias del mes de octubre del afio
dos mil dieciséis.

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO. LIC. CESAR HORACIO DUARTE JAQUEZ.
Rabrica. EL FISCAL GENERAL DEL ESTADO EN FUNCIONES DE SECRETARIO GENERAL DE
GOBIERNO, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 98 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL
ESTADO DE CHIHUAHUA. LIC. JORGE ENRIQUE GONZALEZ NICOLAS. Rubrica.
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