
DICTAMEN TECNICO PARA 
AUTORIZACION DE CONVENIO 

FEDERAL CTO 20612016 

DICTAMEN TÉCNICO 

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA 
CIUDAD, ZONA 7 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 20612016 

MONTO CONTRA TO: $ 2'840,902.95 IVA INCLUIDO 

OFICIOS DE AUTORIZACiÓN DE AFECTACiÓN PRESUPUESTAL: 
Nos. PI-VIV-16-032, 2016-PDM-FISM-AT-108, 2016-PDM-33FM-AT-212 

MONTO AUTORIZADO; $1'836,070.33IVA INCLUIDO (primera asignación) 

JUSTIFICACiÓN: 

Con el fin de garantizar y reforzar la estructura de la cimentación en la 
construcción del cuarto, objeto de este contrato, se requiere de realizar 
trabajos de cimentación que no fueron incluidos en el proyecto original y que 
se refieren a los siguientes conceptos: 

• Excavación. Rodapié de block. 
• Zapatas corridas de concreto hidráulico reforzado y Rellenos. 

Con base en lo expuesto anteriormente se justifica formalizar el convenio 
modificatorio en monto autorizándose un incremento en el monto de $ 
$134,946.36 (ciento treinta y cuatro mil novecientos cuarenta y seis 
pesos 36/100 m.n.), importe que incluye el IVA y que representa el 4.75%. 
Por los motivos antes citados, se concluye que el monto total de la obra es de 
$ 2'975,849.31 (dos millones novecientos setenta y cinco mil ochocientos 
cuarenta y nueve pesos 31/100 M.N.). IVA incluido. 

Que para la ejecución de los trabajos mencionados no se requiere ampliar el 
plazo de su ejecución, por lo que la fecha programada para la terminación de 
la obra es el día 31 de Diciembre de 2016. 
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DICTAMEN TECNICO PARA 
AUTORIZACION DE CONVENIO 

FEDERAL CTO 206/2016 

Se autoriza la modificación al contrato de obra pública No. 206/2016 según el 
artículo 99 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas y el artículo 59 de La Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas. 

La modificación autorizada no afecta las condiciones ni las características 
esenciales de la obra objeto del contrato original, ni elude el cumplimiento de 
las disposiciones legales aplicables en la materia. 

ING. RAMÓN DAVID RA 
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS 

A ENTA 
ANTENIMIENTO 

Chihuahua, Chih" a 26 de septiembre de 2016 
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