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CONVENIO ADICIONAL POR PLAZO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 269/2016 A PRECIOS
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL MUNICIPIO DE
CHIHUAHUA REPRESENTADO POR LOS CC. MTRA. MARIA EUGENIA CAMPOS GALVAN, LIC.
CESAR GUSTAVO JAUREGUI MORENO, C.P. AIDA AMANDA CORDOVA CHAVEZ, ING. CARLOS
HUMBERTO CABELLO GIL Y C.P. CARLOS DAVID OROZCO CHACON, EN SUS CARACTERES DE
PRESIDENTA MUNICIPAL, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, TESORERA MUNICIPAL,
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y REGIDOR PRESIDENTE DE LA COMISION DE HACIENDA Y
PLANEACION, RESPECTIVAMENTE, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA COMO
“EL MUNICIPIO”, Y POR LA OTRA PARTE DELICIAS TRANSPORTE DE ASFALTO, S.A. DE C.V,,
REPRESENTADA LEGALMENTE POR EL ING. ALEJANDRO GUZMAN GALLARDO, A QUIEN EN
LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO “EL CONTRATISTA”; Y EN CONJUNTO A LAS PARTES
SE LES DENOMINARA COMO “AMBAS PARTES” QUIENES SE SUJETAN DE CONFORMIDAD CON
LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES i
.- AMBAS PARTES DECLARAN:

1.1.- Con fecha 29 de diciembre del 2016, “AMBAS PARTES” celebraron el Contrato de Obra Publica
No. 269/2016, en el cual “EL CONTRATISTA” se obligd a realizar los trabajos descritos en la clausula
primera, consistentes en la obra denominada: “CONSTRUCCION DE ALBERGUE CULTURAL EN
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA”.

1.2.- En dicho contrato, en la clausula segunda se establecié el pago de “EL MUNICIPIO” por un importe
de $13,266,542.18 (Trece millones doscientos sesenta y seis mil quinientos cuarenta y dos pesos
18/100 M.N.), mas el correspondiente Impuesto al Valor Agregado, asi también en la clausula tercera de
dicho instrumento legal se establecié un plazo de ejecucién de 180 dias naturales, debiendo iniciarios el
29 de diciembre de 2016 y terminarlos a mas tardar el dia 26 de junio de 2017.

1.3.- Que para la celebracion del contrato antes sefialado, se contd con los recursos suficientes segun
oficio de autorizacion No. 2016-FORTAFIN16-A-0062, de fecha 15 de agosto de 2016 y que cuenta con
los recursos suficientes para cubrir el importe de la misma, segun oficio de autorizacién No. 2016-PDM-
FED-OP-007 de fecha 23 de agosto de 2016, emitido por el Director de Planeacion y Evaluacién del
Municipio de Chihuahua.

l.4.- De igual forma, “EL CONTRATISTA” se comprometié a constituir en forma y términos de los ‘
articulos 48 y 66 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, las garantias P
correspondientes para asegurar, el cumplimiento del contrato, el saneamiento para el caso de eviccién,

vicios ocultos y darios y perjuicios y anticipo.

1.5.- Que se reconocen reciprocamente la capacidad legal y el caracter con el que comparecen a la
celebracion del presente CONVENIO ADICIONAL POR PLAZO, de conformidad.g_lo establecido en el

contrato de obra publica mencionado. %
%JM/L |
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1.6.- Que estan conformes en sujetar sus compromisos a los terminos y condiciones que se disponen en
el presente CONVENIO ADICIONAL POR PLAZO.

Il. “EL MUNICIPIO” DECLARA:

11.1.- Que por disposicion de los articulos 115, fraccion | de la Constitucion Politica de los Estados Unidos
Mexicanos, 125 numeral 18 de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Chihuahua, 8 y
11 fraccion XVIII del Codigo Municipal para el Estado de Chihuahua, es una institucion de orden publico
con personalidad juridica, patrimonio propio y base de su organizacion territorial, pelitica y administrativa.

I1.2.- Que sus representantes tienen suficientes facultades para suscribir y obligarse en el presente
Contrato, de conformidad con lo dispuesto por los articulos 2 fraccion Il, 29 fraccién XXI, 35 fraccion |,
63 fraccion XV, 64 fraccion XI y 71 fraccion |1l del Cédigo Municipal para el Estado de Chihuahua.

I1.3.- En fecha 30 de diciembre de 2016, la Direccién de Obras Publicas, emite Convenio Adicional por
Monto, mediante el cual se autoriza ampliar el monto del contrato de Obra Publica 269/2016, esto con
fundamento en el articulo 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

I1.4.- En fecha 12 de junio de 2017, la Direccion de Obras Publicas, emite Convenio Adicional por Piazo,
mediante el cual se autoriza ampliar el plazo de ejecucion del contrato de Obra Publica 269/2016, esto
con fundamento en el articulo 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

l1.6.- A la fecha se determiné la necesidad de ampliar el plazo de ejecucién de la obra denominada:
“CONSTRUCCION DE ALBERGUE CULTURAL EN CHIHUAHUA, CHIHUAHUA”, trabajos que
culminaran en un plazo de ejecucion de 81 dias naturales por lo que debera terminar los trabajos a mas
tardar el 15 de septiembre de 2017.

I1.6.- Es necesario modificar el plazo de ejecucion de la obra, debido a la ampliacion de metas en las
siguientes partidas:

1.- Terracerias

2.- Cimentacion

3.- Albafiileria

4 - Acabados

5.- Instalaciones Hidraulicas y Sanitarias.
6.- Instalaciones Eléctricas.

7.- Clima.

Lo anterior, de conformidad con la autorizacion de Convenio Adicional de fecha 12 de junio del 2017,
emitido por la Direccion de Obras Publicas, que forma parte del presente contrato.

I1.7.- La modificacion a que se refiere el presente documento representa el 45.00 % del plazo respecto
del Contrato de Obra Publica 269/2016. Qu\

I.8.- Que el objeto del presente CONVENIO ADICIONAL POR PLAZO queda corfiprendido dintro de la /\

ESTETROGRAMA ES DI CARNC LR PHBLICO. NO LS XTI PR R TTD POt i
ALGENG Y SES RECURSOS PROVIENEN DE LOS INH STOS QGUE PAGAN TODOS LOS CON TRIBUYIN TS 8T

PROTIBIDO YT SO D TSI PROGRAREA CON TINES POTITHCOS EFECTORNLIS DI TUCRO Y O1ROS DINTINOS

u I()\)\I\HIILII)()\(”I \lll\y\l\(ll g1 DT RECURSOS DE ST QROOURANM g 120151 Ka SER
2017, Ao de¥Centenario de la Constitucian, Palifica de los Estados Unidos Mexicanos”

Camino a la Presa Chuviscar #1108 Col. Campesina Nueva, C.P. 31410

~ Chihuahua, Chih. Conmutador 072 Ext. 6102 Tel. (614) 200 4800 www.municipiochihuahua gob.mx



) CHIHUAHUA | oieccion oe

Juntos, una mejor ciudad
¥ GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018 PUB"ICAS

materia de obra publica de conformidad con lo dispuesto en el articulo 3 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas y el presente convenio se realizara de conformidad con lo
establecido por el articulo 59 de Ia Ley antes citada y 102 de su Reglamento.

lil. “EL CONTRATISTA” DECLARA:

I1.1.- Que es una persona moral debidamente constituida conforme a las leyes mexicanas, tal como lo
acredita con la exhibicién del testimonio notarial de la escritura publica nimerc 10,584, de fecha 02 de
marzo de 1992, protocolizada ante la fe del Lic. Mario F. Garcia, Notario Publico No. 4, en la Ciudad de
Chihuahua del Estado de Chihuahua, registrado bajo el numero 1486, folios 16, Libro 571, de la Seccion
de Comercio, el 08 de mayo de 1992, en el Registro Publico de la Propiedad y del Comercio en el Estado
de Chihuahua.

lll.2.- Que su representante legal, acredita su personalidad, mediante la ratificacion notariat de un
PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, ACTOS DE ADMINISTRACION Y DE DOMINIO
Y CAMBIARIO, de fecha 25 de junic del 2013, ante la fe del Lic. Eugenio Fernando Garcia Russek,
Notario Publico No. 24, en ia Ciudad de Chihuahua del Estado de Chihuahua, inscrito bajo el folio
mercantil electrénico No. 11985 * 10 M10, de fecha 30 de julio del 2013, en el Registro Publico de la
Propiedad y del Comercio en el Estado de Chihuahua, quien manifiesta bajo protesta de decir verdad y
para los efectos legales del presente contrato, que las facultades conferidas no le han sido revocadas ni
limitadas en forma alguna.

lI1.3.- Bajo protesta de decir verdad, sefiala que conoce las reglas para la contratacién y ejecucion de
obras publicas de las dependencias y entidades de la Administracion Publica Federal, Estatal y
Municipal, asi como las leyes y demas normas que las regulan.

lll.4.- Que conoce el alcance de las modificaciones materia de este CONVENIO ADICIONAL POR

PLAZO, y que cuenta con la capacidad juridica, técnica y econdmica, para obligarse a la ejecucion de L
los trabajos motivo del presente convenio. En razon de io antes expuesto “AMBAS PARTES” |
manifiestan que estan conformes en sujetar sus compromisos a los términos y condiciones que se i

disponen en las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA: OBJETO DEL CONVENIO. “EL MUNICIPIO” encomienda a "EL CONTRATISTA’, la
terminacion de los trabajos, relativo a la ampliacion de metas relativas a terracerias, cimentacion,
albafdileria, acabados, instalaciones hidraulicas y sanitarias, instalaciones eléctricas y clima, senaladas
en la declaracion I|6 del presente instrumento, de la obra denominada “CONSTRUCCION DE
ALBERGUE CULTURAL EN CHIHUAHUA, CHIHUAHUA”,

SEGUNDA: PLAZO DE EJECUCION: “EL CONTRATISTA” se obliga a terminar los trabajos en un
periodo de ejecucion de 81 dias naturales, terminarlos a mas tardar el dia 15 de septiembre de 2017, A\
obligandose a entregar el acta de Entrega-Recepcion de la obra.

CUARTA: GARAMTIAS: L CONTRATISTA” se obliga a modificar las garantias otorgadas

PRI PROGRAMA LS DI CARACTER PUBLICO. NOES PATROUINADO NTHPROMOVIDO POR PAR DO POLLEICO
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anteriormente respecto de las obligaciones contraidas en el contrato original, para lo cual a la firma del
presente documento debera entregar la garantia adicional, bajo los mismos términos y condiciones
establecidas en el contrato original, debiendo ademas estipularse que dicha garantia es conjunta,
solidariamente e inseparable de la otorgada para el Contrato de Obra Publica.

QUINTA: Con excepcién de lo expresamente se estipula en los términos de este CONVENIO
ADICIONAL POR PLAZO, rigen todas y cada una de las clausulas del contrato original.

LEIDO LO ANTERIOR TANTO POR “EL MUNICIPIO” COMO “EL CONTRATISTA”, ENTERADOS DE
SUVALOR Y ALCANCE LEGAL; Y ESTANDO CONFORMES CON SU REDACCION Y CONTENIDO,
LO FIRMAN POR DUPLICADO, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIHUAHUA AL 12 DE JUNIO DE
2017.

POR “EL MUNICIPIO”

MTRA. MARIA EUGENIA CAMPOS GALVAN
PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. CESAR GUSTAVO JAUREGUI MORENO
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

C.P. AIDA AMANDA CORDOVA CHAVEZ
TESORERA MUNICIPAL

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL /‘\JM
DIR OR DE OBRAS PUBLICAS
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C.P. CARLOS DAVID OROZCO CHACON
REGIDOR PRESIDENTE DE )
LA COMISION DE HACIENDA Y PLANEACION

POR “EL CONTRAFIST

ZMAN GALLARDO
NTE LEGAL DE
E DE ASFALTO, S.A. DE C.V.

ING. ALEJAN
REPRES
DELICIAS TRANS

Las firmas que anteceden corresponden al Convenio Adicional por Plazo al Contrato de Obra Ptblica No. 269/2016 a precios unitarios,
para llevar a cabo los trabajos a la obra denominada: “CONSTRUCCION DE ALBERGUE CULTURAL EN CHIHUAHUA, CHIHUAHUA”™,
celebrado el 12 de junio de 2017.

ESTE PROGRAMA LS DECARACTER PEBLICO, NO ES PATROCINADO NTPROMOVIDO POR P50 DO POLETCO
ALGUNO Y SUS RECHRSOS PROVIENEN DI LOS INMPTLESTOS QUE PAGAN TODOS TOS CONJRIBUYEN 118 ESTA !
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“2017, Afio del Centenario de la Constitucion Politica de'los Estados Unitos Méxicanos”

TADO Y SA \( TONADBO DI ACUERDO CON LA LEY APLICABLE Y ANTE LA Al IUHII)\I)L(I\III [N {12

Camino a la Presa Chuviscar #1108 Col. Campesina Nueva. C.P. 31410
Chihuahua, Chih. Conmutador 072 Ext. 6102 Tel. (614) 200 4800 www.municipiochihuahua.gob.mx




