GRUPO CADUMA CONSULTORES S DE Foho Fiscal: 85485093-1 01 8-4851-3663-F3080222653E
RL DE cV

O GCC120109D28 No. de serie del CSD del Emlsor 00001000000401620011
C A D U M A GARCIA SALINAS 4311 GRANJAS FeCha y hora de Emisicn: 19-06-2017 17:08:48
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA ' » 19-06-2017 11:0-8:24

Chihuahua, México Fecha y hora de Certificacion:
C.P. 31100 . . o
Correo: ventas1@caduma.com.mx Tipo de CFDI: FACTURA
Teléfono: 6144262095 o o : :

General de Le;rP;r;;nas Morales . - Serie y Folio: 1051
RECEPTOR SUCURSAL Y LUGAR DE EXPEDICION :

Nombre: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA - "GARCIA SALINAS 4311 GRANJAS

RFC: MCIB51010V22 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

MINA 408 CENTRO CHIHUAHUA MEXICO

CHIHUAHUA 'C.P. 31100

CHIHUAHUA, México C.P.31000

UNIDAD

CANTIDAD DE CONCEPTO PRECIO UNITARIO IMPORTE
MEDIDA
1 PROYECT ESTIMACION 1 $106,000.00 $106,000.00

O -ESTUDIO DE INGENIERIA DE TRANSITO PARA: LA
INTERSECCION VIAL DEL PERIFERICO DE LA JUVENTUD Y AV.
VALLE ESCONDIDO; LA INTERSECCION VIAL DEL BLVD. JUAN
PABLO I Y AV. LOMBARDO TOLEDANO; LA INTERSECCION VIAL
DE LA AV. FUENTES MARES Y AV. PACHECO; Y LA
INTERSECCION VIAL DE LA AV. FUENTES MARES Y AV. NUEVA
ESPANA.

ESTIMACION NUMERO 1 (UNICA)

PETA ESTIMACION $106,000.00
AMORTIZACION DEL ANTICIPO § 0.00
RETENCIONES PACTADA EN /
CONTRATO /7/
C.M.LC. DEL 0.2% $ 212.00
DIF DEL 0.2% $ 212.00

SUMA §424.00
NETO A RECIBIR $ 122,536.00

‘Importe con letra: CIENTO VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Pesos 00/100 ) Subtotal $106,000.00
Forma de Pago: Pago en una sola exhibicion
‘Método de Pago: 99 - Otros IVA 16% $16,960.00
Numero de Cuenta/Tarjeta:
Total $122,960.00

Sello digital del Emisor

X NZMISkakMdkBkmcSNBHVgZGIWYTCYabFP|OruQJpcanFﬁm5430stndJBV9+quFrdlgQbezX4JvGZQaR52ezUerRoOrQTDDstn
. 20RBF328X07dWGtRAr9OWuU206 TMK3IIxJ94jV

' +090AES5dz/uU83EJKFbSecT7mi0almYYGSGYH8vCGaHSsupWity YAMmIiaTOCOVbxfzZNgCNuG 1RQqLD6Iw00HIPYUzYQF Y8JSju
: PHRIjPx/e+HCwcGceptoY5SDc1yh00iNyaindyjcfii3r5u72Uxbki8 TBnol8DZiXaY AgdWWQ2HhKgwlj TgJAfCxTKkCUuCACRg7rc2w==

[ Sello digital def SAT

: g61002ZjY8qb00/zbAq6fAgPUMbBA2NSJ 1T 1qD6purJ+Oe8SBroBe

" +Hc48dcUoJURYajv7bsHt8VJIMN26bwoX8RgjsKHCDjKF Jo3hDoxaCveC45CbnX3NIK7orRBwSKGRfPwH

" +eact4dDvwwDciZMVInKSE4gP0QdaqErMV8pQs7J6QmH0Zvz2xg T+VINERU0zOpndgkHjiHLQOZPLPBEYSSBWASKEVO
+5K52au7eNB/YOh9Nds Yfugkykc+ZngQGC4xmSSoUtB1YPNBZN/4orWE7Vhm9SnL S+1vI5h1hgNytVISdK/liarGJ9rooWt+ifiG3zU

. +dDHAITQADhmKVKQ==

||1 0|8548ED93- 101&48E1 B663-F308C22265BE|2017-06- 19T17 08 24|

NZMISkxGkwtdkBkmcSNBHVg2GIWY TCYabFPiOruQjpcfQnFfimS4aQxsLndiBV9+XgyFrdigQbYfzX4JvG2QaR52ezUrjSRoOraTDDstn
20RBF328X07dWGtRAroOWuU208TMK3IIxJ94jv
+090AES5dz/ul83EJKFbSecT 7mlOal mY YGSGYH8vCGaH5supWijty YAMmIiaTOCOVbxfzNgCNuG1RQqLD6IwOOHIPYUZYQFY8.U9ju
PHRIjPx/e+HCwcGeptoY5Dc1yh00iNyaindyjcfii3r5u7ZUxbkf8 TBnol8DZiXaY AgdWWQ2HhKgwlj TgJAfCxTkCuCACRg7rc2w==|
00001000000405908583]|

DotNet Desarrollo de Sistemas S.A. de C.V.
No de Autorizacion de PAC 56179/ No Certificado SAT 00001000000405908583 / Fecha y hora de Certificacion PAC 2011-06-22 02:00:00

L ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
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2017-6-20 Verificacion de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

Sue g3sar

K Servicio de Administracion Tributaria gO b- rr‘x

DETEERNEN

Verificacion de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

A través de esta opcidn, Usted podra verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT

Folio Fiscal
RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los digitos de la imagen v oar LD

Nombre o Razén Social del

RFC del Emisor Nombre o Razon Social del Emisor RFC del Receptor
Receptor
GCC120109D78 GRUPO CADUMA CONSULTORES S MCI651010v22 MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
DE RL DE CV
Folio Fiscal Fecha de Expedicién Fecha Certificacién SAT PAC que Certificé
8548ED93-1018-48E1-B663- 2017-06-19T17:08:18 2017-06-19T17:08:24 DND070112H92

F308C22265BE
Total del CFDI Efecto del Comprobante Estado CFDI

$122,960.00 ingreso Vigente




AT

DIRECCION

B

CHINUAHUA

1

DE OBRAS PUBLICAS

RESUMEN DE ESTIMACION

ﬁ’ROGRAMA:

DIRECTO MUNICIPAL

CONTRATO No. 040/2017 CONTRATADOS \

ESTUDIO DE INGENIERIA DE TRANSITO PARA: LA
: INTERSECCION VIAL DEL PERIFERICO DE LA JUVENTUD Y
OBRA: AV. VALLE VALLE ESCONDIDO; LA INTERSECCION VIAL ESTIMACION No. 1(UNICA) $ 122.960.00 CON IVA
DEL BLVD. JUAN PABLO Il Y AV. LOMBARDO TOLEDANO;
LA INTERSECCION VIAL DE LA AV. FUENTES MARES Y AV.
PACHECO; Y LA INTERSECCION VIAL DE LA AV. FUENTES | pERIODO EJEC. 2 DE MAYO AL 15 DE MAYO DE 2017
MARES Y AV. NUEVA ESPANA.
REFERENCIA LATITUD LONGITUD
28° 39' 31,96" 106° 07' 44,10"
UBICACION: CIUDAD DE CHIHUAHUA IMPORTE ESTIMADO (CON IVA) $ 122,960.00 CON IVA
CONTRATISTA: GRUPO CADUMA CONSULTORES S. DER.L. DEC.V. ACUMULADO ANTERIOR (CON IVA) $ -
RFC GCC120109DZ8 IMPORTE ACUMULADO (CON IVA) $ 122,960.00 CON IVA
/ TIPO DE OBRA IMPORTE OBSERVACIONES \
NORMALES $ 106,000.00
EXCEDENTES $ -
EXTRAS $ -

IMPORTE TOTAL ESTIMACION ( SIN IVA)

\__$ 106,000.00

X
{

/ DESCUENTOS \

0.2% CMIC $ 212.00

0.2% DIF $ 212.00
SUMA DESCUENTOS ~ § 424.00

RESUMEN

SUMA ESTA ESTIMACION $ 106,000.00

AMORT ANTICIPO $ 0.00

SUB-TOTAL $ 106,000.00

LV.A. $ 16,960.00

TOTAL $ 122,960.00

(CON LETRA)

(CIENTO VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS

0/100 M.N.)
DESCUENTOS $ 424.00
SALDO NETO A RECIBIR $ 122,536.00

/ AUTORIZO ELABORO \
/\/(—\

M . ;
C. CARLOS EDUAR LFARO\MENDO \SUPO CADUMA ('ZO ULTORES S. &E RL DECV.

RESIDENTE D.O.P.M CONTRATISTA

7/:_;\/4

ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA

SUBDIRECTOR DE
INFRAESTRUCTURA URBANA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL J



CHIHUARHUA, CHIH., 15 DE MAYO DE 2017

RECIBIMOS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO, LA CANTIDAD DE: $ 122,536.00
(CIENTO VEINTIDOS MIL QUINIENTOS TREINTA'Y SEIS PESOS 0/100 M.N.) COMO PAGO A LA
ESTIMACION NUM. 1{UNICA) CONTRATO No. 040/2017 POR LA CANTIDAD DE: $ 122,960.00
CIENTO VEINTIDOS MIL NOVECEINTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N. POR TRABAJOS EN LA OBRA:

ESTUDIO DE INGENIERIA DE TRANSITO PARA: LA INTERSECCION VIAL DEL PERIFERICO DE LA JUVENTUD Y AV. VALLE VALLE ESCONDIDO; LA
INTERSECCION VIAL DEL BLVD. JUAN PABLO Il Y AV. LOMBARDO TOLEDANO; LA INTERSECCION VIAL DE LA AV. FUENTES MARES Y AV.
PACHECOQ; Y LA INTERSECCION VIAL DE LA AV. FUENTES MARES Y AV. NUEVA ESPANA.

ALCANCE DE LA ESTIMACION $ 106,000.00
AMORTIZACION DEL ANTICIPO $ -

SUBTOTAL $ 106,000.00

IVA $ 16,960.00

RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO TOTAL $ 122,960.00
C.M.I.C. DEL0.2% 212.00
D.I.F. DEL 0.2% 212.00
SUMA 424.00

RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA

1.- CONTRATO CONTRATO
IMPORTE CONTRATADO 3 122,960.00
CONVENIO MODIFICATORIO 3 -
ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR 3 -
ESTA ESTIMACION $ 122,960.00
ACUMULADO HASTA EST ESTIMACION $ 122,960.00
POR EJERCER $ -
2.- AMORTIZACION DEL ANTICIPO CONTRATO
IMPORTE DE ANTICIPO $ -
ACUMULADO ANTERIOR $ -
ESTA ESTIMACION $ -
ACUMULADO ACTUAL $ -
POR AMORTIZAR $ -
3.- RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO 0.2% D.I.F. 0.2% C.M.I.C.
ACUMULADO ANTERIOR $ - $ -
ESTA ESTIMACION $ 212.00 $ 212.00
ACUMULADO ACTUAL $ 212.00 $ 212.00

GRUPO CADUMA CONSULTORES S.DER.L.DEC.V.
GCC120109DZ8
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GRUPO CADUMA CONSULTORES, S. DER.L. DECV.

&
CADUMA

Chihuahua, Chih. a 20 de Abril de 2017

ING. CARLOS EDUARDO ALFARO MENDOZA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Por medio del presente le envio un cordial saludo, asimismo y con referencia al contrato

No. 040/2017, anexo al presente estudios de ingenieria de transito de las siguientes

intersecciones.

» Blvd. Fuentes Mares y Av. Carlos Pacheco.
e Blvd. Fuentes Mares y Av. Nueva Espania.
e Blvd. Juan Pablo il y Av. Carlos Pacheco.

o Periférico De La Juventud y Valle Escondido

Sin mas por el momento agradezco la atencidén al presente y quedo de usted para

cualquier comentario o duda al respecto.

__dsv

MUNICIPIO DE CHIHUARUA

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
@ CHIHUAHUA

‘;'\ [ Juntos, una mejor ciudad |
L[S ) GCOSIERND Mir~ICiPAL 2018 -3013

ECIBIDV

DEPARTAMENTYG DE CONSTRUCCIOR
DE INFRAESTRUCTURA URBANA

’ ¥
ING. LEONEL BARRIENTOS JUAREZ

Grupo Caduma Consultores S. de R.L. de C.V.

CARRETERAS+DESARROLLO URBANO+MEDIC AMBIELN

C. Garcia Salinas No. 4311
Col. Granjas
Tel. (614) 426-2095

e ‘



