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ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE, REFERENTE AL CONTRATO DE
OBRA PUBLICA NO. 054/2017 PARA LA EJECUCION DEL ELABORACION
DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PASO SUPERIOR EN AVE. F.
DOSTOYEVSKI Y VIAS F.F.C.C.

ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE QUE EMITE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, POR CONDUCTO DEL ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA,
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA, LA ING. EDNA LIZETTE DEL RIO SIGALA, JEFA DE
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION, EL C. CARLOS EDUARDO ALFARO MENDOZA,
RESIDENTE DE OBRA, LA EMPRESA CONTRATISTA GALAZ PERFORACIONES Y
CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. REPRESENTADA LEGALMENT POR EL ING. RUBEN GALAZ
GRIJALVA, CONSTAR LA EXTINCION DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR LAS
PARTES EN EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. 054/2017 RESPECTO DE LA EJECUCION DE LA
OBRA ELABORACION DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PASO SUPERIOR EN AVE. F.
DOSTOYEVSKI Y VIAS F.F.C.C.

En Chihuahua, Chih., siendo las 10:00 horas del dia 09 de JUNIO del 2017, los suscritos con
fundamento en lo dispuesto en el articulo 75 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados
con la Misma del Estado de Chihuahua, el articulo 200, 201 y demas aplicables del Reglamento de
la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua, emiten la
presente acta administrativa de cierre que da por extinguidos de los derechos y obligaciones
asumidos por las partes en el contrato referido, para manifestar lo siguiente: v

1.- El dia 15 de MAYO de 2017 se formalizé contrato de Obra Publica no. 054/2017 con la
empresa contratista GALAZ PERFORACIONES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. representada
por el ING. RUBEN GALAZ GRIJALVA, por un monto de $68,319.20 (SESENTA Y OCHO MIL
TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS 20/100 M.N.) Cantidad que incluye el correspondiente
Impuesto al Valor Agregado, para la ejecucion de la ELABORACION DE IMPACTO AMBIENTAL
DEL PASO SUPERIOR EN AVE. F. DOSTOYEVSKI Y VIAS F.F.C.C.

ESTA HOJA CORRESPONDE A LA ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE QUE DA POR EXTINGUIDOS DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES
ASUMIDOS POR LAS PARTES, REFERENTE AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. 054/2017, RELATIVO A LA OBRA DENOMINADA DEL
ELABORACION DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PASO SUPERIOR EN AVE. F. DOSTOYEVSKI Y VIAS F.F.C.C.
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2.- A la fecha, el importe real ejercido corresponde a la cantidad $68,319.20 (SESENTA Y OCHO
MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS 20/100 M.N.) cantidad que incluye el correspondiente
Impuesto al Valor Agregado, a razéon de los volimenes realmente ejecutados consistentes
enlistados en Anexo A.

3.- Las obligaciones de ambas partes derivadas del Contrato de Obra Publica, antes mencionado
en general consisten en la ejecucion de la obra conforme a los planos, proyectos, especificaciones
y programa de obra.

Los signantes manifiestan que no existen adeudos y por lo tanto se daran por terminadas las
obligaciones que genera el contrato respectivo, sin derecho a ulterior reclamacién, con excepcién
de la garantia para responder de saneamiento para el caso de eviccion, vicios ocultos y dafos y
perjuicios que permanecera vigente por el término establecido en la misma.
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Se emite la presente acta administrativa de cierre que da por extinguidos de los derechos y
obligaciones a 09 de JUNIO del 2017.

SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA

RCIA.

TRUCCION

ESTA HOJA CORRESPONDE A LA ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE QUE DA POR EXTINGUIDOS DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES
ASUMIDOS POR LAS PARTES, REFERENTE AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. 054/2017, RELATIVO A LA OBRA DENOMINADA DEL
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Secretaria de Comunicaciones y Obras Publicas
Direccién de Obras Publicas
ELABORACION DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PASO SUPERIOR EN AVE. F. DOSTOYEVSKI Y VIAS F.F.C.

“ ESPECI VOLUMENE |
FICACI [ CONTRATO |

1 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL ESTUDIO 1
11 |DATOS GENERALES DEL PROYECTO

12 |DESCRIPCION DE OBRAS, ACTIVIDADES, PROGRAMAS, Y/O PLANES DE DESARROLLO
APLICABLES

13 |VINCULACION CON LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACION Y ORDENAMIENTOS JURIDICOS
APLICABLES

14 |DESCRIPCION DEL SISTEMA AMBIENTAL REGIONAL Y SENALAMIENTO DE TENDENCIAS DE
DESARROLLO Y DETERIORO DE LA REGION

15 |IDENTIFICACION, CARACTERIZACION Y EVALUACION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES
ACUMULATIVOS Y RESIDUALES DEL SISTEMA AMBIENTAL REGIONAL

16 |ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCION Y MITIGACION DE IA ACUMULATIVOS Y RESIDUALES DEL
SISTEMA AMBIENTAL REGIONAL

17 |PRONOSTICOS AMBIENTALES REGIONALES Y EVALUACION DE ALTERNATIVAS

18 |IDENTIFICACION DE INSTRUMENTOS METODOLOGICOS Y ELEMENTOS TECNICOS QUE
SUSTENTAN LOS RESULTADOS DE LA MIA

19 |INTEGRACION DE ANEXOS
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