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CONVENIO MODIFICATORIO POR MONTO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 106/2017 A
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA REPRESENTADO POR LOS CC. MTRA. MARIA EUGENIA CAMPOS
GALVAN, LIC. CESAR GUSTAVO JAUREGUI MORENO, C.P. AIDA AMANDA CORDOVA CHAVEZ,
ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL Y C.P. CARLOS DAVID OROZCO CHACON, EN SUS
CARACTERES DE PRESIDENTA MUNICIPAL, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, TESORERA
MUNICIPAL, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y REGIDOR PRESIDENTE DE LA COMISION DE
HACIENDA Y PLANEACION, RESPECTIVAMENTE, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES
DENOMINARA COMO “EL MUNICIPIO”, Y POR LA OTRA PARTE DELICIAS TRANSPORTE DE
ASFALTO, S.A. DE C.V., REPRESENTADA LEGALMENTE POR EL ING. ALEJANDRO GUZMAN
GALLARDO A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO “EL CONTRATISTA”; Y
CONJUNTAMENTE COMO “AMBAS PARTES” QUIENES SE SUJETAN DE CONFORMIDAD CON
LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

l.- AMBAS PARTES DECLARAN:

1.1.- Con fecha 18 de agosto de 2017, “AMBAS PARTES” celebraron el Contrato de Obra Publica No.
106/2017, en el cual “EL CONTRATISTA” se obligoé a realizar los trabajos descritos en la clausula
primera, consistentes en la obra denominada: “PAVIMENTACION DE CALLES EN COLONIA
REVOLUCION (SECTOR 3) A BASE DE ASFALTO AC-30, EN LAS CALLES C. RAMON CORDOBA
ENTRE OJINAGA Y CAMARGO, C. CUAUHTEMOC ENTRE TECNOLOGICO Y RAMON CORDOBA,
C. CUAUHTEMOC ENTRE HNOS. FLORES Y BELISARIO DOMINGUEZ, C. GUERRERO ENTRE 2
DE OCTUBRE Y HNOS. FLORES RUIZ Y C. PARRAL ENTRE TECNOLOGICO Y TIERRA Y
LIBERTAD, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA”.

1.2.- En dicho contrato, en la clausula segunda se establecio el pago de “EL MUNICIPIO” por un importe
de $1,790,492.25 (Un milldn setecientos noventa mil cuatrocientos noventa y dos pesos 25/100
M.N.), mas el correspondiente Impuesto al Valor Agregado, asi también en la clausula tercera de dicho
instrumento legal se establecié 140 dias naturales como plazo de ejecucion, debiendo iniciarlos el 21 de
agosto de 2017 y terminarlos el 07 de enero de 2018.

1.3.- Que la obra motivo de este contrato se encuentra previsto en el Programa de Desarrollo Regional

(DPR) 2017, como afectacion presupuestal a los Recursos Federales, y que cuenta con los recursos \
suficientes para cubrir el importe de la misma, seguin oficio de autorizacion No. 2017-PDR17-A-0054 de '
fecha 24 de abril de 2017, emitido por la Secretaria de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua y

y el oficio de autorizacion No. 2017-PDM-FED-OP-003 de fecha 24 de mayo de 2017, emitido por la

Direccion de Planeacion y Evaluacion del Municipio de Chihuahua.

l.4.- De igual forma, “EL CONTRATISTA” se comprometidé a constituir en forma y términos
articulos 48 y 66 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, las
correspondientes para asegurar, el cumplimiento del contrato el saneamiento para el caso def eviccion,
vicios ocultos y dafios y perjuicios y anticipo
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1.5.- Que se reconocen reciprocamente la capacidad legal y el caracter con el que comparecen a la
celebracion del presente CONVENIO MODIFICATORIO POR MONTO, de conformidad a lo establecido

en el contrato de obra publica mencionado.

1.6.- Que estan conformes en sujetar sus compromisos a los términos y condiciones que se disponen en
el presente CONVENIO MODIFICATORIO POR MONTO.

Il.- “EL MUNICIPIO” DECLARA:

I.1.- Que por disposicién de los articulos 115, fraccion | de la Constitucion Politica de los Estados Unidos
Mexicanos, 125 numeral 18 de la Constitucién Politica del Estado Libre y Soberano de Chihuahua, 8 y
11-fraccion XVIII del Cédigo Municipal para el Estado de Chihuahua, es una institucién de orden publico
con personalidad juridica, patrimonio propio y base de su organizacion territorial, politica y administrativa.

I.2.- Que sus representantes tienen suficientes facultades para suscribir y obligarse en el presente
Contrato, de conformidad con lo dispuesto por los articulos 2 fraccion |1, 29 fraccién XXI, 35 fraccion 1,
63 fraccion XV, 64 fraccién XI y 71 fraccién Il del Codigo Municipal para el Estado de Chihuahua.

I1.3.- A la fecha se determin¢ la necesidad de modificar el contrato original antes mencionado, para
terminar los trabajos sefialados en la obra denominada: “PAVIMENTACION DE CALLES EN COLONIA .
REVOLUCION (SECTOR 3) A BASE DE ASFALTO AC-30, EN LAS CALLES C. RAMON CORDOBA
ENTRE OJINAGA Y CAMARGO, C. CUAUHTEMOC ENTKE TECNOLOGICO Y RAMON CORDOBA,

C. CUAUHTEMOC ENTRE HNOS. FLORES Y BELISARIO DOMINGUEZ, C. GUERRERO ENTRE 2

DE OCTUBRE Y HNOS. FLORES RUIZ Y C. PARRAL ENTRE TECNOLOGICO Y TIERRA Y
LIBERTAD, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA”, por un importe adicional de $167,913.19 (Ciento
sesenta y siete mil novecientos trece pesos 19/100 M.N.), mas el correspondiente Impuesto al Valor
Agregado, trabajos que se realizaran a mas tardar el 07 de enero de 2018.

I1.4.- Que es necesario modificar el monto debido a las condiciones fisicas de los tramos proyectados.

Dichos trabajos no cambian la naturaleza y caracteristicas esenciales de la obra. Lo anterior, de
conformidad con la autorizacion de fecha 13 de noviembre del 2017, emitido por la Direccién de Obras
Publicas, que forma parte del presente contrato.

I.5.- Que cuenta con los recursos financieros para cubrir el importe del CONVENIO MODIFICATORIO
POR MONTO, segun oficio No. 2017-PDR17-A-0054 de fecha 24 de abril de 2017, emitido por la
Secretaria de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua y el oficio de autorizacidn No. 2017-
PDM-FED-OP-003 de fecha 24 de mayo de 2017, emitido por el Director de Planeacion y Evaluacion del
Municipio de Chihuahua

I1.6.- La modificacion a que se refiere el presente documento representa el 9.38% del montg del contrato
de obra publica No.106/2017 :

I1.7.- Que el objeto del presente CONVENIO MODIFICATORIO POR MONTO queda comprendido dentro
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SEGUNDA: MONTO DEL CONVENIO.- El monto del presente convenio es por la cantidad de
$167,913.19 (Ciento sesenta y siete mil novecientos trece pesos 19/100 M.N.), mas el

correspondiente Impuesto al Valor Agregado.

Por lo que el importe total del contrato de Obra Publica 106/2017 da un total de $1,958,405.44 (Un millén
novecientos cincuenta y ocho mil cuatrocientos cinco pesos 44/100 M.N.), mas el correspondiente

Impuesto al Valor Agregado.

TERCERA: PLAZO DE EJECUCION: “EL CONTRATISTA” se obliga a terminar los trabajos a mas
tardar el 07 de enero de 2018, obligandose a entregar el acta de Entrega-Recepcion de la obra.

CUARTA: GARANTIAS: “EL CONTRATISTA” se obliga a modificar las garantias otorgadas
anteriormente respecto de las obligaciones contraidas en el contrato original, para lo cual a la firma del
presente documento deberd entregar la garantia adicional, bajo los mismos términos y condiciones
establecidas en el contrato original, debiendo ademas estipularse que dicha garantia es conjunta,
solidariamente e inseparable de la otorgada para el Contrato de Obra Publica No. 106/2017.

QUINTA: Con excepcién de lo expresamente se estipula en los términos de este CONVENIO
MODIFICATORIO POR MONTO, rigen todas y cada una de las clausulas del contrato original.

LEIDO LO ANTERIOR TANTO POR “EL MUNICIPIO” COMO “EL CONTRATISTA”, ENTERADOS DE
SU VALOR Y ALCANCE LEGAL; Y ESTANDO CONFORMES CON SU REDACCION Y CONTENIDO,
LO FIRMAN POR DUPLICADO, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIHUAHUA AL 14 DE
NOVIEMBRE DE 2017.

POR “EL MUNICIPIO”

L0

MTRA. MARIA EUGENIA CAMPOS GALVAN
PRESIDENTA MUNICIPAL

™ /

LI¢. CESAR GUSTAVO JA GUI MORENO
ASECRETARIO . AYUNTAMIENTO
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C.P. AIDA AMA(l CORDOVA CHAVEZ
TESORERA MUNICIPAL

IL

/

UZMAN GALLARDO
REPRES NTE LEGAL DE
DELICIAS TRANSP, E DE ASFALTO, S.A. DEC.V.

Las firmas que anteceden corresponden al Convenid Modificatorio por Monto al Conlrato de QObra Fablica Mo, 106/2017 a precios
unitarios, para llevar a cabo los trabajos a la obra denominada: “PAVIMENTACION DE CALLES EN COLONIA REVOLUCION (SECTOR
3) A BASE DE ASFALTO AC-30, EN LAS CALLES C. RAMON CORDOBA ENTRE OJINAGA Y CAMARGO, C. CU;;AUHTEMOC
ENTRE TECNOLOGICO Y RAMON CORDOBA, C. CUAUHTEMOC ENTRE HNOS. FLORES Y BELISARIO DOMINGUEZ, C.
GUERRERO ENTRE 2 DE OCTUBRE Y HNOS. FLORES RUIZ Y C. PARRAL ENTRE TECNOLOGICO Y TIERRA Y LIBERTAD, EN

LA CIUDAD DE CHIHUAHUA”, celebrado el 14 de noviembre de 2017.
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