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GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018 

DIRECCIÓN DE 
OBRAS 
PUBLICAS 

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 173/2017 

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 75 PRIMER PÁRRAFO DE LA LEY DE OBRA 
PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA Y 177, 186,190 DEL REGLAMENTO DE 
LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE 
CHIHUAHUA SE LEVANTA LA PRESENTE: 

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE OBRA PÚBLICA 

LUGAR Y FECHA: EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, EN 
LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, SIENDO LAS DOCE HORAS DEL 
DÍA 21 DE NOVIEMBRE DE 2017, SE PROCEDIÓ AL PRESENTE ACTO. 

OBJETO: ENTREGA Y RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA 
OBRA DE "CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN COLONIA 
VALLE DE LA MADRID", LOS QUE FUERON EJECUTADOS POR EL 
CONTRATISTA C. SERGIO IVÁN LOYA TERUEL Y QUE SE RECIBEN POR LA 
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. DE ACUERDO CON LA SOLICITUD 
REALIZADA POR LA EMPRESA CONTRATISTA MEDIANTE ESCRITO EN EL 
QUE SOLICITA LA RECEPCIÓN DE LA OBRA, EN VIRTUD DE HABER 
CONCLUIDO LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO. 

INTERVIENEN: POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, LOS CC. ING. MA. DEL CARMEN 
MENDOZA RUGELIO EN SU CALIDAD DE JEFE DEL DEPTO. DE 
CONSTRUCCIÓN SOCIAL Y EL ING. JOSÉ HUITRON LÓPEZ EN SU CALIDAD 
DE RESIDENTE DE OBRA, QUIEN RECIBE; POR EL CONTRATISTA EL C. 
SERGIO IVÁN LOYA TERUEL, EN SU CALIDAD DE SUPERINTENDENTE DE 
LA OBRA QUIEN ENTREGA. 

DATOS 
BASICOS: CONTRATO NÚMERO: 173/2017 P.D. DE FECHA 16 DE OCTUBRE DE 2017. 

MONTO 
CONTRATADO: CONTRATO ORIGINAL: $17,709.19 (DIECISIETE MIL SETECIENTOS NUEVE 

PESOS 19/100 M.N.), CANTIDAD QUE NO INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR 
AGREGADO. 

OFICIO DE AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL: 
MUNICIPAL: 2017-PDM-AT-325 
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CHIHUAHUA DIRECCIÓN DE 
OBRAS 
PUBLICAS 

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBliCAS 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 173/2017 

PERIODO DE 
EJECUCION: CONTRATO ORIGINAL 16 DE OCTUBRE AL 27 DE OCTUBRE DE 2017. 

FECHA REAL DE TERMINACIÓN: 27 DE OCTUBRE DE 2017. 

GARANTIA DE FECHA IMPORTE 
CUMPLIMIENTO, 
DE DEFECTOS Y/0 PAGARÉ No. 1/1 27 DE $2,014.05 
VICIOS OCULTOS: OCTUBRE DE 

2017 

BITÁCORA FECHA DE INICIO 16/10/2017 FECHA DE CIERRE 27/10/2017. 

RELACIÓN DE PAGOS DE ESTIMACIONES: CONTRATO ORIGINAL 

ESTIMACION IMPORTE 

ESTIMACIÓN 1 $17,362.52 

SUBTOTAL $17,362.52 
I.V.A $2,778.00 

TOTAL $20,140.52 

EN RELACIÓN AL IMPORTE CONTRATADO MENOS LA CANTIDAD ESTIMADA, QUEDA UN 
SALDO POR CANCELAR DE $402.14 C/IVA. 

EN ESTE ACTO EL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA, HACE ENTREGA AL 
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DE LOS PLANOS DEFINITIVOS 
CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN FINAL, ASÍ COMO DE LOS MANUALES E 
INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE 
CALIDAD DE LOS BIENES INSTALADOS. 

ASÍ COMO TAMBIÉN SE HACE CONSTAR QUE EL SUPERINTENDENTE DE LA OBRA EL 
C. SERGIO IVÁN LOYA TERUEL, HACE ENTREGA DEL ARCHIVO QUE CONTIENE 
DOCUMENTACIÓN DERIVADA DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, AL RESIDENTE DE OBRA 
ING. JOSÉ HUITRON LÓPEZ. 
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CHIHIUAHUA DIRECCIÓN DE 
OBRAS 
PUBLICAS 

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 173/2017 

LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, SE RESERVA EL DERECHO DE HACER CUALQUIER 
RECLAMACIÓN POSTERIOR Y EL CONTRATISTA QUEDA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS 
DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS, Y DE CUALQUIER 
OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN 
EL CONTRATO RESPECTIVO, EN LA LEGISLACIÓN APLICABLE. 

DESPUÉS DE LEÍDA Y RATIFICADA POR LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN Y NO HABIENDO 
OTRA COSA QUE ASENTAR SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE ACTA FIRMÁNDOLA DE 
CONFORMIDAD. 

V 

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

ING. MA. DEL CARMEN MENDOZA RUGELIO 
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL 

ING. JOSE HUITRON LOPEZ 
RESIDENTE DE OBRA 

POR LA EMPRESA CONTRATISTA 

"2017, Año dei Centenario de la Promuigac,ón de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" 
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CHIHIUAHUA DIRECCIÓN DE 
OBRAS 
PUBLICAS 

ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE, REFERENTE AL 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 173/2017 PARA LA 

EJECUCIÓN DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE MURO 

DE CONTENCIÓN EN COLONIA VALLE DE LA MADRID". 

ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE QUE EMITE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL 

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, POR CONDUCTO DE LOS CC. ING. JAVIER VILLARREAL 

POSADA EN SU CALIDAD DE SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, LA ING. MA. 

DEL CARMEN MENDOZA RUGELIO EN SU CALIDAD DE JEFE DEL DEPARTAMENTO DE 

CONSTRUCCIÓN SOCIAL Y EL ING. JOSÉ HUITRON LÓPEZ EN SU CALIDAD DE RESIDENTE 

DE OBRA, QUIEN RECIBE; POR EL CONTRATISTA C. SERGIO IVÁN LOYA TERUEL, QUIEN 

ENTREGA. PARA HACER CONSTAR LA EXTINCIÓN DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES 

ASUMIDOS POR LAS PARTES EN EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. 173/2017 RESPECTO 

DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN COLONIA 

VALLE DE LA MADRID". 

En Chihuahua, Chih., siendo las 12:00 horas del día 21 de Noviembre de 2017, los 

suscritos con fundamento en lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley de Obra Pública y 

Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua, el artículo 200, 201 y 

demás aplicables del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la 

Misma del Estado de Chihuahua, emiten la presente acta administrativa de cierre que da 

por extinguidos de los derechos y obligaciones asumidos por las partes en el contrato 

referido, para manifestar lo siguiente: 

1.- El día 16 de Octubre de 2017, se formalizó contrato de Obra Pública No. 173/2017 con 

el contratista C. SERGIO IVÁN LOYA TERUEL, por un monto de $17,709.19 (Diecisiete mil 

setecientos nueve pesos 19/100 M.N.), re~.pectivamente más el correspondiente 
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CHIHUAHUA DIRECCIÓN DE 
OBRAS 
PUBLICAS 

Impuesto al Valor Agregado, para la ejecución de la obra "CONSTRUCCIÓN DE MURO DE 

CONTENCIÓN EN COLONIA VALLE DE LA MADRID". 

2.- A la fecha, el importe real ejercido corresponde a la cantidad de $17,362.52 

(Diecisiete mil trescientos sesenta y dos pesos 52/100 M.N.), más el correspondiente 

Impuesto al Valor Agregado, a razón de los volúmenes realmente ejecutados consistentes 

en VOLUMETRIA SEGÚN ESTIMACIONES. 

3.- Las obligaciones de ambas partes derivadas del Contrato de Obra Pública, antes 

mencionado en general consisten en la ejecución de la obra conforme a los planos, 

proyectos, especificaciones y programa de obra, así también de acuerdo a las indicaciones 

dadas al contratista, para tal efecto el Municipio realizó el pago de la obra, se entregaron 

los importes correspondiente al anticipo previa entrega de la garantía por parte del 

contratista, cantidad que fue amortizada con cargo a las estimaciones presentadas por el 

contratista, así como la garantía de cumplimiento. 

Los signantes manifiestan que no existen adeudos y por lo tanto se darán por terminadas 

las obligaciones que genera el contrato respectivo, sin derecho a ulterior reclamación, con 

excepción de la garantía para responder de saneamiento para el caso de evicción, vicios 

ocultos y daños y perjuicios que permanecerá vigente por el término establecido en la 

misma. 

Se emite la presente acta administrativa de cierre que da por extinguidos de los derechos 

y obligaciones asumidos por las partes y se firma para constancia en la ciudad de 

Chihuahua, Chihuahua a los 21 de Noviembre de 2017. 



CHIHUAHUA DIRECCIÓN DE 
OBRAS 
PUBLICAS 

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

R VI~\_ARREAL POSADA 
E INFrAESTRUCTURA SOCIAL 

/ 

~\;L\. t:- cil C.~-~·--- l. -. __ "~ .. ;:;- K 
ING. MA. DEL CARMEN MENDOZA RUGELIO 

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL 

ING. JOSE HUlfRON LOPEZ 
RESIDENTE DE OBRA 

POR LA EMPRESA CONTRATISTA 

C. SERGIO IVAN LOYAJERUEL 

ESTA HOJA CORRESPONDE A LA ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE QUE DA POR EXTINGUIDOS DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES 

ASUMIDOS POR LAS PARTES, REFERENTE AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 173/2017, RELATIVO A LA 013RA DENOMINADA 

"CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN COLONIA VALLE DE LA MADRID". 
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Siendo las 12:00 Hrs en Chihuahua, Chih., del dia 21 de Noviembre de 2017 se elabora el presente finiquito. 

Finiquito de Obra 

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN COLONIA VALLE DE LA MADRID. 

Ejecutada por. C. SERGIO IV ÁN LOYA TERUEL 

Contrato No. 'f73/2017 
Anticipo del O% 

Suspensión apartir: 

¡teC\I,sos -¿o\i 

Monto con iv¡¡-r-· $ 20,542.66 
$0.00 Entregado: 

Elaborado: 

OFICIO AÜTORIZACION 2017-PDM-AT-325 $ 20,542.66 

TOTAL APROBADO PARA EL AÑO 2017 S 20.542.66 

Periodo Contrata0o:16 de OCtubre al 27 de Octubre de zo· 
Periodo Diferido: 

Levantamiento de Sus¡¡ensión al)artir: 

R.F.e. 

Elaborado:- octlillre 16 del 2017 
Acuerdo elaborado: 

Elaborado: 

SALDO POR EJERCER DE LO APROBADO S 402.14 

lffi'li'iiU: iJ,IJJII,J,i :t.-tiiM.i.llio _.-f,11olo- -illl~>tólio!o- -.¡::(;UoJtroioJ,_=III::t:OIITo!lol~ 
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Anticipo ---------·----------~- - ------------~- ------------ ----o.oo --~----- -~-~----·-o:oo _______ ~-- o.oo ---- o.oo --- o.oo o.oo · -------¡;:oo 
-Estimación 1 Normales y Excedentes N° 245 17,362.52 2,778.00 --------- 0.00 34.73 34.73 34.7_3 -20,036.34 20,140.52 oct 16 del2017 oct 27 del2017 

COSTO DE OBRA: 

POR CANCELAR: 

20.140.52 

402.14 

CONTRATISTA 

TOTALES 17,362.52---2-,7~ 0.00 0.00 0.00 0.00 34.73 0.00 34.73 20,036.34 20,140.52 

AMORTIZACIÓN: 

POR AMORTIZAR: 

0.00 

0.00 

SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 

)O M O. 

EJERCIDO: 

POR EJERCER: 

RESIDENTE D.O.P.M 

20,140.52 

402.14 

~ 
ING. JOSÉ..2o:Z 

PERÍODO REAL: oct 16 del2017 oct 27 del 2017 

RET 0.2% I.C.I.C. 34.73 RET 0.2% C.M.I.C. 0.00 RET 0.2% D.I.F. 34.73 

JEFE DEL DEPTO. DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL 

/U-A A J__t ~ l/.___L ~<. y2._ 
ING. MA. DEL CARMEN MENDOZA RUGELIO 

ING. CARLOS HUMBERTO CABÉLLO GIL 



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 
Subdirección de Infraestructura Social 
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- VOLUMEN EJERéti:)O 
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v0LuME:N REAL I:JECU'fÁtlO 
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1 TRAZO Y NIVELACION M2 6.75 $ 6.30 $ 42.53 7.09 44.67 6.92 43.60 

DEMOLICION DE MURO EXISTENTE A BASE DE BLOCK 

2 
DE CONCRETO INC. HERRAMIENTA, M. DE OBRA RETIRO 

M3 0.34 $ 480.00 $ 163.20 0.00 0.00 0.00 0.00 
DE MAT. A UN LUGAR FUERA DE LA OBRA Y TODO LO 
NE3CESARIUO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 

EXCAVACION EN MATERIAL "B" PROFUNDIDAD HASTA 1.5 
3 MTS. CON MAQUINA INCLUYE ACARREO A UN PUNTO EN M3 3.24 $ 158.32 $ 512.96 2.99 473.38 2.99 473.38 

OBRA 
CORTE DE MATERIAL TIPO "B" HASTA 1.00 MTS DE 

4 
PROFUNDIDAD A MANO INC. HERRAMIENTA M. DE OBRA, 

M3 3.24 $ 158.32 $ 512.96 0.00 0.00 0.00 0.00 
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCIÓN 

5 
PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 DE 5 CMS_ DE 

M2 4.05 $ 134.34 $ 544.08 3.52 472.88 3.52 472.88 
ESPESOR 

ZAPATA CORRIDA A BASE DE CONCRETO F'c= 
200KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR ARMADA CON 4Vs#3 

6 
DE FORMA LONGITUDINAL Y Vs #3 @ 20 CMS DE FORMA 

ML 6.75 $ 467.00 $ 3,152.25 5.87 2,741.29 5.87 2,741.29 
TRANSVERSAL INC. MATERIAL, M. DE OBRA, CIMBRA Y 
DESCIMBRA, MEMBRANA DE CURACRETO, Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 

MURO DE BLOCK DE 20X20X40 CMS. ASENTADO CON 

7 
CEMENTO-ARENA DE F'C= 60 KG/CM2, ACABADO 

M2 10.13 $ 468.50 $ 4,745.91 12.93 6,057.71 11.53 5,401.81 
APARENTE INC. MATERIAL, M. DE OBRA, Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION 

DALA DE DESPLANTE A BASE DE CONCRETO F'C= 200 

8 
KG/CM2 Y SECCION DE 20X20 X40 CMS, ARMADA CON 4 

ML 6.75 $ 357.88 $ 2,415.69 7.09 2,537.37 6.92 2,476.53 
Vs #3 Y ST DEL #2@ 20 CMS INC. MAT. M_ DE OBRA Y 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 

CASTILLO DE CONCRETO DE 20X20 CMS, ARMADO CON 4 

9 
Vs #3 Y ST DEL #2@ 20 CMS INC. MATERIAL, M. DE OBRA 

ML 7.2 $ 372.59 $ 2,682.65 7.36 2,742.26 7.28 2,712.46 
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCION 

DALA DE CERRAMIENTO A BASE DE CONCRETO F'C= 200 

10 
KG/CM2 Y SECCION DE 20X20 X40 CMS, ARMADA CON 4 

ML 6.75 $ 357.88 $ 2,415.69 7.81 2,795.04 7.28 2,605.37 
Vs #3 Y ST DEL #2@ 20 CMS INC. MAT. M. DE OBRA Y 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 

\ J ~-t> 



11 

12 

13 

~ 

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 
Subdirección de Infraestructura Social 

LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. INCLUYE LIMPIEZA FINA 
RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA. 

M3 

M3 

M2 

2.16 

1.5 

6.75 

IMPORTE 
=~· ' .. , ~- J _;.~ • -·".,e;:.'\ 

$ 110.00 1 $ 237.60 

$ 154.25 1 $ 231.38 

$ 7.75 1 $ 52.31 

$ 2,833.47 
$ •. ·.;20,542.66 .. 

voujMEN EJERCII)O .. VOLUMEN REAL Ei.JI:CUTADO 
,.~·.-·~·;¡¡·..,. ... ~· ~ .. ·,.~ .. ~ ~ .. r\!, ·,' <, ~.;,.. -~ l ¡ J ~r -"'\ • ' ~ •• ~;· •• •" , 

1.80 198.00 1.80 198.00 

1.19 183.56 1.19 183.56 

7.09 54.95 6.92 53.63 

$ 2 928.18 
$,' •. 21,229.27 

Se levanta el presente finiquito, a las 12:00 hrs. en Chihuahua, Chih., el día 21 de Noviembre de 2017 según contrato de obra pública 173/2017. 

POR EL CONTRA TI STA 

-= = ¿Ctt~ 
C. SERGIO IVÁN ~ 

PORELC~ 

-~ 
ING. JOSÉ HUITRON LÓPEZ 


