
Bitácora Electrónica de Obra Pública 
Organismo: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA 

Área: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 

Contrato: 197/2017 (197/2017) 

Obra: CENTRO CULTURAL Y DE EXPOSICIONES 

lugar: CASA SIGLO XIX 

Impreso por: ARO. MARIA MONSERRAT TORRES MORENO Fecha: jul17, 2018 4:47:29 PM Folio: 1 



No. de nota: 1 Fecha formalización: 2018-01-15 11 :58:37 .O 

Tipo Nota: Apertura Referencia: 

Contratista Dependencia 

N b d 1 e t t i t CONSTRUCTORA y SUPERVISORA DEL ROBLE Nombre: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES om re e on ra s a: S.A. DE C.V. 

D ¡ ·¡· C. POLITECNICO NACIONAL 3432 COL QUINTAS Centro de Traba¡· o: SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL om Cl lO: DEL SOL 

Tele' fono ·. 4 18 44 97 D . T CAMINO A LA PRESA CHUVISCAR N0.1108, 
omiCI 10: CAMPESINA NUEVA 

Teléfono: 61 42004800 

Datos particulares del contrato 

Número del Contrato: 197/2017 Proyecto: CENTRO CULTURAL Y DE EXPOSICIONES 

Partida Presupuesta!: ADM-SP-28/2017 

Objeto del contrato: CENTRO CULTURAL Y DE EXPOSICIONES 
Plazo: 120 Días naturales. Fecha de inicio: 26/1212017 Fecha de Término: 24/04/2018 

Monto: 1,690,263.88 MN 

Lugar y características 
del sitio donde se AV. JUAREZ N0.601 

desarrollan los trabajos: 

~ocal~zación de la CASA SIGLO XIX 
res1denc1a de la obra: 

Nombre, Datos Particulares y Firma del Personal Autorizado 

Superintendente de construcción 
Nombre: GONZALEZ VILLALOBOS JUAN PABLO 

Profesión: ARQUITECTO 
Núm. de documento de designación: 0653014039815 

Identificación oficial : 0653014039815 

Residente 

Domicilio: CALLE FLORIDA NO. 3430 COL QUINTAS DEL SOL 
Teléfono: 6144131064 

Correo electrónico: SSPABLO@HOTMAIL.COM 

Nombre: TORRES MORENO MARIA MONSERRAT 

Profesión: ARQUITECTA 

Núm. de documento de designación: 0585059335029 
Identificación oficial : 0585059335029 

Domicilio: C. CERRO GRANDE N0.3608 
Teléfono: 6141770501 

Correo elect rónico: MARIA.TORRES@MPIOCHIH.GOB.MX 

Ficha: 20068 

Representante Técnico A utorizado para la Util ización de la Bitácora 

Representante Técnico 
Nombre: GONZALEZ VILLALOBOS JUAN PABLO 

Profesión: ARQUITECTO 

Núm. de documento de designación : 0653014039815 

Identificación oficial : 0653014039815 
Teléfono: 6144131064 

Correo electrónico: SSPABLO@HOTMAIL.COM 
Autorizado para firmar: Si 

Supervisor 
Nombre: TORRES MORENO MARIA MONSERRAT 

Profesión : ARQUITECTA 

Núm. de documento de designación: 0585059335029 
Identificación oficial : 0585059335029 

Teléfono: 6141770501 
Correo electrónico: MARIA.TORRES@MPIOCHIH.GOB.MX 

Ficha: 20068 

Autorizado para firmar: Si 

1 No tiene ningún arch1vo adJunto 

Impreso por: ARO. MARIA MONSERRAT TORRES MORENO Fecha: jul 17, 2018 4:47:29 PM Folio: 2 



Nota Cre.cil por; MARIA MONSERRAT TORRES MORENO (MONSERRAT17) (RESIDENTE) 

Finnada por: JUAN PABLO GONZALEZ VILLALOBOS (JUANENE) (CONTRATISTA) 
MARIA MONSERRAT TORRES MORENO (MONSERRAT1 7) (RESIDENTE) 

No. de nota: 2 Fecha fonnalización: 
2018-01-15 
12:02:37.0 

Tipo Nota: Validacion Referencia: 

Horarios para Asentar Notas 

Se podrán asentar notas en el siguiente horario: 
00:01 a 23:59 lunes. martes, miércoles, jueves, viernes. sábado. domingo 
La bitácora se podrá consultar las 24 horas de los 365 días del año. 

Plazo 

Plazo máximo para la firma de notas:10 días 
Las partes acuerdan que se tendrán por aceptadas las notas una vez vencido este plazo. Así mismo. se establece que por ninguna causa se deberán de 
modificar las notas ya firmadas, de ser el caso. se deberá de abrir una nota aclaratoria. 

Generadores 

Los números generadores serán presentados a la Residencia de Obra con una periodicidad : Quincenal 

Estimaciones 
-

La contratista deberá presentar la estimación a la Residencia de Obra dentro de los seis días naturales siguientes al la entrega de numeros generadores , 
establecido como fecha de corte en el contrato. La Residencia de Obra deberá de autorizar la estimación en un plazo no mayor a 15 días, contados a partir 
de la fecha de recepción de la estimación. Para el trámite y autorización de las estimaciones se establece que: 

• Únicamente se deberán adjuntar a las estimaciones los números generadores autorizados y hoja de referencia de la ubicación de la documentación 
soporte. 

• La documentación soporte de los números generadores deberá estar integrada en el archivo derivado de la realización de los trabajos, el cual se 
debe integrar y mantener de acuerdo a las funciones de la supervisión, en el sitio de la obra. 

Cantidades Adicionales o Conceptos no Previstos en el Contrato 

La contratista deberá de sol icitar las cantidades adicionales o conceptos no previstos en el contrato a la Residencia de Obra en forma oportuna. 

Seguridad, Higiene y Protección al Ambiente 

En el caso de que se deba implementar algo adicionalmente a lo establecido en el contrato, se deberá real izar lo siguiente: 
La contratista deberá de solicitar las cantidades adicionales o conceptos no previstos en el contrato a la Residencia de Obra en forma 
oportuna. 

1 No tiene ningún archivo adjunto 
1 

Nota Creada por; MARIA MONSERRAT TORRES MORENO (MONSERRAT17) (RESIDENTE) 

Firmada por: JUAN PABLO GONZALEZ VILLALOBOS (JUAN ENE) (CONTRATI STA) 
MARIA MONSERRAT TO RRES MORENO (MONSERRAT17) (RESIDENTE) 

No. de nota: 3 Fecha formalización: 2018-02-19 
15:23:41 .0 

Tipo Nota: Reporte de actividades diarias Referencia: 

El día 19/02/2018 se presenta reporte diario elaborado por ARO. MONSERRAT TORRES MORENO . el cual contiene la siguiente información: LA SEMANA DEL 26 
DE DICIEMBRE AL 30 DE ENERO SE T RABAJA EN LA DEMOLICION DE BALDOSAS EN EL AREA EXTERIOR. ARMADO DE PARRILLAS PARA ZAPATAS ASI 
COMO EN LAS EXCAVACIONES PARA ZAPATAS EXTERIORES. 

Archivos Adjuntos: 

• EXCAVACIONES.jpg 
• FOT01.jpg 

2 archlvo(s) adjunto(&) 

Nota Creada por: MARIA MONSERRAT TORRES MORENO (MONSERRAT17) (RESIDENTE) 

Firmada por. JUAN PABLO GONZALEZ VILLALOBOS (JUANENE) (CONTRATISTA) 
MARIA MONSERRAT TORRES MORENO (MONSERRAT 17) (RESIDENTE) 

No. de nota: 4 Fecha formalización: 2018-02-19 
15:27:46.0 

Tipo Nota: Reporte de actividades diarias Referencia: 

Impreso por: ARO. MARIA MONSERRAT TORRES MORENO Fecha: jul17, 2018 4:47:29 PM Folio: 3 



El día 19/02/2018 se presenta reporte diario elaborado por ARO. MONSERRAT TORRES MORENO , el cual contiene la siguiente información: LA SEMANA DEL 31 
DE DICIEMBRE AL 6 DE ENRO SE TRABAJA EN LAS DEMOLICIONES DE MUROS DE TABLAR OCA EN EL INTERIOR Y SE CONTINUA CON EL ARMADO DEL 
ACERO PARA ZAPATAS ASI COMO EN LAS EXCAVACIONES PARA ZAPATAS EN EL AREA EXTERIOR. 

Nota C reada por: 

Firmada por: 

No. de nota: 5 

Archivos Adjuntos: 

• DEM. MUROS TABLAROCA.jpg 
• DEMOLI2.jpg 
• EXCAVACIONES.jpg 

3 archivo(s) adjunto( a) 

MARIA MONSERRAT TORRES MORENO (MONSERRAT17) (RESIDENTE) 

JUAN PABLO GONZALEZ V1LLALOBOS (JUANENE) (CONTRATISTA) 
MARIA MONSERRAT TORRES MORENO (MONSERRATI7) (RESIDENTE) 

Tipo Nota: Reporte de actividades diarias Referencia: 

Fecha formalización: 2018-02-19 
15:47:09.0 

El día 19/02/2018 se presenta reporte diario elaborado por ARO. MONSERRAT TORRES MORENO , el cual contiene la siguiente información: LA SEMANA DEL 8 AL 
13 DE ENERO SE TRABAJA EN LA COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL EN EL DESPLANTE DE LAS ZAPATAS EXTERIORES, EN COLADO DE 
PLANTILLAS, CIMBRA Y COLADO DE LAS ZAPATAS EN EL AREA EXTERIOR, SE CONTINUA CON LAS DEMOLICIONES DE MUROS DE TABLAROCA. ASI 
COMO DE LA CARPINTERIA INTERIOR. SE LE NOTIFICA AL PERSONAL DE LA CONTRATISTA QUE DEBERA RETIRAR EL ESCOMBRO DE LA OBRA Y EN 
ESTA MISMA SEMANA ES RETIRADO Y QUEDA LA OBRA COMPLETAMENTE LIMPIA. 

Nota Creada por. 

Firmada por: 

No. de nota : 6 

Archivos Adjuntos: 

• PLANTILLAS.jpg 
• DEMOLI2.jpg 
• CARPINDEMOL.jpg 
• CARPINTER.jpg 

4 archivo(s) adjunto(&) 

MARIA MONSERRAT TORRES MORENO (MONSERRATI7) (RESIDENTE) 

JUAN PABLO GONZALEZ V1LLALOBOS (JUAN ENE) (CONTRATISTA) 
MARIA MONSERRAT TORRES MORENO (MONSERRATI7) (RESIDENTE) 

Tipo Nota: Reporte de actividades diarias Referencia: 

Fecha formalización: 2018-02-19 
15:52:01.0 

El día 19/02/2018 se presenta reporte diario elaborado por ARO. MONSERRAT TORRES , el cual contiene la siguiente información: LA SEMANA DEL 15 AL 20 DE 
ENERO SE TRABAJA EN LA CIMBRA Y COLADO DE DADOS DE CONCRETO EN EL AREA EXTERIOR Y EN ESTA SEMANA SE CONTINUA CON LA 
DEMOLICION DE LA FUENTE EN EL AREA EXTERIOR. 

Nota Crucb por: 

Firmada por: 

No. de nota: 7 

Archivos Adjuntos: 

• DADOSCIMB.jpg 

1 archivo(&) adjunto(s) 

MARIA MONSERRAT TORRES MORENO (MONSERRAT17) (RESIDENTE) 

JUAN PABLO GONZALEZ V1LLALOBOS (JUANENE) (CONTRATISTA) 
MARIA MONSERRA T TORRES MORENO (MONSERRA Tl7) (RESIDENTE) 

Tipo Nota: Reporte de actividades diarias Referencia: 

Fecha formalización: 2018-02-19 
15:57:10.0 

El día 19/02/2018 se presenta reporte diario elaborado por ARO. MONSERRAT TORRES MORENO , el cual contiene la siguiente información: LA SEMANA DEL 22 
AL 26 DE ENERO SE TRABAJA EN EL RELLENO COMPACTADO EN LAS EXCAVACIONES DE LAS ZAPATAS INTERIORES Y EXTERIORES 

Nota Creada por: 

Firmada por: 

No. de nota: 8 

1 No tiene ningún archivo adjunto 

MARIA MONSERRAT TORRES MORENO (MONSERRATI7) (RESIDENTE) 

JUAN PABLO GONZALEZ V1LLALOBOS (JUANENE) (CONTRATISTA) 
MARIA MONSERRAT TORRES MORENO (MONSERRATI7) (RESIDENTE) 

Tipo Nota: Reporte de actividades diarias Referencia: 

Fecha formalización: 2018-03-06 
11 :38:53.0 

El día 06/03/2018 se presenta reporte diario elaborado por ARO. MONSERRAT TORRES MORENO , el cual contiene la siguiente información: DEL 29 DE ENERO AL 
3 DE FEBRERO SE TRABAJO EN LO SIGUIENTE: A) DEMOLICION DE PISO, RANURADO, TENDIDO DE TUBERIA CONDUIT Y CABLEADO ELECTRICO B) 
REFORZADO A BASE DE PLACA DE COLUMNAS DE ACERO EXITENTES EN EL INTERIOR (GAFE CULTURAL) C) SE INICIO CON EL MONTAJE DE 
COLUMNAS EN EL INTERIOR (GAFE CULTURAL) 

Archivos Adjuntos: 

• 3 FEB 1.jpg 
• 3FEB 2.jpg 
• 3 FEB 3.jpg 
• 3 FEB 4.jpg 
• 3 FEB 5.jpg 

6 archivo(s) adjunto{&) 

Nota Creada por: MARIA MONSERRAT TORRES MORENO (MONSERRAT17) (RESIDENTE) 
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Firmada por: MARIA MONSERRAT TORRES MORENO (MONSERRATt 7) (RESIDENTE) 
JUAN PABLO GONZALEZ VILLALOBOS (JUAN ENE) (CONTRATISTA) 

No. de nota: 9 Fecha formalización: 2018-03-06 
14:30:42.0 

Tipo Nota: Reporte de actividades diarias Referencia: 

El día 06/03/2018 se presenta reporte diario elaborado por ARO. MONSERRAT TORRES MORENO , el cual contiene la siguiente infonnación: DE LA SEMANA DEL 5 
AL 1 O DE FEBRERO DEL 2018 SE TRABAJO EN EL MONTAJE DE LAS COLUMNAS Y VIGAS EN EL INTERIOR (CAFE CULTURAL) ASI COMO EN LA 
COLOCACION DE LA LAMINA PARA LA METALOSA DEL MEZANINE (CAFE CULTURAL) 

Archivos Adjuntos: 

• 10 FEB 1.jpg 
• 10 FEB 2.jpg 

2 archivo(s) adj unto(s) 

Nota Creada por: MARIA MONSERRAT TORRES MORENO (MONSERRAT17) (RESIDENTE) 

Firmada por: JUAN PABLO GONZALEZ VILLALOBOS (JUANENE) (CONTRATISTA) 
MARIA MONSERRAT TORRES MORENO (MONSERRAT17) (RESIDENTE) 

No. de nota: 1 O Fec ha formalización: 
2018-03-06 
14:54:56.0 

Tipo Nota: Reporte de actividades diarias Referencia: 

El día 06/03/2018 se presenta reporte diario elaborado por ARO. MONSERRAT TORRES , el cual contiene la siguiente infonnación: DEL 12 AL 17 DE FEBRERO DEL 
2018 SE TRABAJO EN LO SIGUIENTE: RANURADO, TENDIDO DE TUBERIA CONDUIT Y CABLEADO ELECTRICO EN EL MEZANINE (CAFE CULTURAL) EL DIA 
17 DE FEBRERO DEL 2018 SE REALIIZO EL COLADO DE CONCRETO EN METAL OSA 

Archivos Adjuntos: 

• 17 FEB 1.jpg 
• 17 FEB 2.jpg 

2 archivo(s) adjunto(s) 

Nota Creada por: MARIA MONSERRAT TORRES MORENO (MONSERRAT17) (RESIDENTE) 

Firmad• por: JUAN PABLO GONZALEZ VILLALOBOS (JUAN ENE) (CONTRATISTA) 
MARIA MONSERRAT TORRES MORENO (MONSERRAT17) (RESIDENTE) 

No. de nota: 11 Fecha formalización: 
2018-03-06 
14:51 :51 .0 

Tipo Nota: Reporte de actividades diarias Referenc ia : 

El día 06/03/2018 se presenta reporte diario elaborado por ARO. MONSERRAT TORRES MORENO , el cual contiene la siguiente infonnación: DEL 19 AL 24 DE 
FEBRERO DEL 2018 SE TRABAJO EN LO SIGUIENTE: A).- SE CONTINUA TRABAJANDO CON EL RANURADO, TENDIDO DE TUBERIA CONDUIT ASI COMO 
CABLEADO ELECTRICO EN EL INTERIO ASI COMO EN EL EXTERIOR 

Archivos Adjuntos: 

• 24 FEB 2.jpg 
• 24 FEB 1.jpg 

2 archivo(s) adjunto(s) 

Nota Cr9ada por: MARIA MONSERRAT TORRES MORENO (MONSERRAT17) (RESIDENTE) 

Finnada por: JUAN PABLO GONZALEZ VILLALOBOS (JUANENE) (CONTRATISTA) 
MARIA MONSERRAT TORRES MORENO (MONSERRATt 7) (RESIDENTE) 

No. de nota: 12 Fecha formalización: 
2018-03-06 
15:02:28.0 

Tipo Nota: Reporte de actividades diarias Referencia: 

El día 06/03/2018 se presenta reporte diario elaborado por ARO. MONSERRAT TORRES MORENO, el cual contiene la siguiente información: EL DIA 28 DE 
FEBRERO DEL 2018 SE INGRESO OFICIO DE SOLICITUD DE PRECIOS EXTRAORDINARIOS PARA SU DEBIDA REVISION Y AUTORIZACION. 

1 No tiene ningún archivo adjunto 
1 

Nota Creada por. MARIA MONSERRAT TORRES MORENO (MONSERRAT1 7) (RESIDENTE) 

Finnada por: JUAN PABLO GONZALEZ VILLALOBOS (JUAN ENE) (CONTRATISTA) 
MARIA MONSERRAT TORRES MORENO (MONSERRAT17) (RESIDENTE) 

No. de nota: 13 Fecha formalización: 
2018-04-24 
14:50:02.0 

Tipo Nota: Reporte de actividades diarias Ref erenc ia: 

El día 24/04/2018 se presenta reporte diario elaborado por ARO. MONSERRAT TORRES , el cual contiene la siguiente información: DEL 27 DE ENERO AL 3 DE 
FEBRERO SE COLOCAN LAS PLACAS EN LA ESTRUCTURA DEL PABELLON CULTURAL ASI COMO EN EL GAFE 

Archivos Adjuntos: 

• FOT01P.jpg 

1 archivo(s) adjunto(s) 

Not• Creada por: MARIA MONSERRAT TORRES MORENO (MONSERRAT17) (RESIDENTE) 

Firmada por: MARIA MONSERRAT TORRES MORENO (MONSERRAT17) (RESIDENTE) 
JUAN PABLO GONZALEZ VILLALOBOS (JUANENE) (CONTRATISTA) 

No. de nota: 14 Fecha formalización: 2018-04-24 
14:59:28.0 
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Tipo Nota: Reporte de actividades diarias Referencia: 

El día 24/04/2018 se presenta reporte diario elaborado por ARO. MONSWERRAT TORRES, el cual contiene la siguiente información: DEL 5 AL 10 DE FEBRERO SE 
TRABAJA EN EL RETIRO DE DUELA EXISTENTE EN EL INTERIOR Y RETIRO DE CERAMICA EN PISOS Y MUROS DEL INTERIOR 

Nota Creada por. 

Firmada por. 

No. de nota: 15 

Archivos Adjuntos: 

• FOT03.jpg 

1 archlvo(s) adjunto(s) 

MARIA MONSERRAT TORRES MORENO (MONSERRATI7) (RESIDENTE) 

JUAN PABLO GONZALEZ VILLALOBOS (JUANENE) (CONTRATISTA) 
MARIA t.40NSERRAT TORRES MORENO (MONSERRAT17) (RESIDENTE) 

Tipo Nota: Reporte de actividades diarias Referencia: 

Fecha formalización: 2018-04-24 
15:06:54.0 

El dia 24/04/2018 se presenta reporte diario elaborado por ARO. MONSERRAT TORRES MORENO , el cual contiene la siguiente información: DEL 12 AL 17 DE 
FEBRERO SE RRABAJA EN LA DEMOLICION DE PLAFON EXISTENTE EN EL INTERIOR DEL MUSEO, RANURADO DE FIRME DE CONCRETO PARA ALOJAR 
LAS INSTALACIONES ELECTRICAS, RECORTE DE DUCTO EXISTENTE ASI COMO LA APERTURA DE BANO EN LA 2DA PLANTA DEL CAFE Y TENDIDO DE 
TUBERIA CONDUIT 

Nota Creada por: 

Firmada por: 

No. de nota: 16 

Archivos Adjuntos: 

• 3 FEB 4.jpg 
• 3 FEB 5.jpg 

2 archivo(s) adjunto(s) 

MARIA MONSERRAT TORRES MORENO (MONSERRAT17) (RESIDENTE) 

MARIA MONSERRAT TORRES MORENO (MONSERRAT1 7) (RESIDENTE) 
JUAN PABLO GONZAI.EZ VILLALOBOS (JUANENE) (CONTRATISTA) 

Tipo Nota: Reporte de actividades diarias Referencia: 

Fecha formalización: 2018-04-24 
16:49:37.0 

El día 24/04/2018 se presenta reporte diario elaborado por ARO. MONSERRAT TORRES MORENO , el cual contiene la siguiente información: DEL 19 AL 27 DE 
FEBRERO SE TRABAJO EN LA COLOCACION DE MUROS Y PLAFONES DE TABLAR OCA EN EL INTERIOR DEL MUSEO 

Nota Cr•ad• por: 

Finnada por: 

Archivos Adjuntos: 

• FOT07.jpg 
• FOT07B.jpg 

2 archivo(s) adjunto(s) 

MARIA MONSERRAT TORRES MORENO (MONSERRATI 7) (RESIDENTE) 

MARIA MONSERRAT TORRES MORENO (MONSERRATI7) (RESIDENTE) 

Superintendente de construcclón:Aceptada por vencimiento de plazo para firmar, segun acuerdo establecido en la nota 2. 

No. de nota: 17 

Tipo Nota: Convenio modificatorio autorizado Referencia: 

Fecha formalización: 2018-06-05 
13:30:03.0 

Convenio mod~icatorio número 197/2017, de fecha 16/04/0201 , autorizado por ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL , con cargo de DIRECTOR DE OBRAS 
PUBLICAS, con base en el dictamen técnico número 197/2017, motivado por las siguientes razones: 

ES NECESARIO MODIFICAR EL MONTO DEL CONTRATO, DEBIDO A QUE SE EJECUTARAN TRABAJOS ADICIONALES Y CONCEPTOS DE OBRA 
CONTEMPLADOS EN EL CATALOGO ORIGINAL, LOS CUALES SE INTEGRAN EN LA SIGUIENTE PARTIDA: 1.- ESTRUCTURA 2.- ACABADOS (LAMBRINES Y 
PISOS DE DUELA SUSTITUCION) 3.- TRABAJOS DIVERSOS 

El importe de este convenio es de $--:--:-- -.,.- ----en (incremento/decremento) al importe original del contrato, lo que representa una variación del 00.00 % 
a dicho monto. El importe total acumulado es de + 

$1844291.01 M.N. y $0.00 USO. 

El plazo de ejecución original (si/no) se ve afectado en---- días naturales en (incrementolreduccion), por lo que la nueva fecha de conclusión de los trabajos es 
el 09/05/2018, lo que representa un (incrementolreduccion) de 12.50 % 

Los convenios acumulados a la fecha incluyendo el presente son 1. 

No se sol icitó la modificación a la garantía de cumplimento del contrato. 

Nota Creada por. 

Firmada por. 

1 No tiene ningún archivo adjunto 

MARIA MONSERRAT TORRES MORENO (MONSERRAT17) (RESIDENTE) 

MARIA MONSERRAT TORRES MORENO (MONSERRATI7) (RESIDENTE) 

Superintendente de construcción:Aceptada por vencimiento de plazo para firmar, segun acuerdo establecido en la nota 2. 

No. de nota: 18 

Tipo Nota: Reporte de actividades diarias Referencia: 

Fecha formalización: 2018-06-05 
14:46:12.0 

El día 05/06/2018 se presenta reporte diario elaborado por ARO. MONSERRAT TORRES , el cual contiene la siguiente información: DEL 28 DE FEBRERO AL 10 DE 
MARZO SE TRABAJO EN EL MONTAJE DE COLUMNAS., VIGAS, BASTIDORES Y EN GENERAL EN EL PROCESO DE MONTAJE DE LA ESTRUCTURA 
ESTERIOR 

Impreso por: ARO. MARIA MONSERRAT TORRES MORENO Fecha: jul 17, 2018 4:47:29 PM Folio: S 



Nota Creada por: 

Finnada por: 

No. de nota: 19 

Archivos Adjuntos: 

• PIC1.jpg 
• PIC2.jpg 

2 archivo(s) adjunto(s) 

MARIA MONSERRAT TORRES MORENO (MONSERRAT17) (RESIOENTE) 

MARIA MONSERRAT TORRES MORENO (MONSERRAT17) (RESIOENTE) 

Superintendente de construcción:Aceptada por vencimiento de plazo para firmar. segun acuerdo establecido en la nota 2. 

Fecha fonnalización: 2018-06-05 
14:59:30.0 

Tipo Nota: Reporte de actividades diarias Referencia: 

El día 05/06/2018 se presenta reporte diario elaborado por ARO. MONSERRAT TORRES , el cual contiene la siguiente información: DEL 12 AL 17 DE MARZO SE 
TRABAJO EN LA INSTALACION DE ALIMENTADOR ELECTRICO, ASI COMO EL RANURADO DE PISOS Y MUROS PARA LA INSTALACION ELECTRICA Y 
REUBICACION DE TABLERO ELECTRICO 

Nota Creada por: 

Firmada por: 

No. de nota: 20 

Archivos Adjuntos: 

• PIC3.jpg 
• PIC4.jpg 

2 archlvo(s) adjunto(s) 

MARIA MONSERRAT TORRES MORENO (MONSERRAT17) (RESIDENTE) 

MARIA MONSERRAT TORRES MORENO (MONSERRAT17) (RESIDENTE) 

Superintendente de construcción:Aceptada por vencimiento de plazo para firmar. segun acuerdo establecido en la nota 2. 

Fecha fonnalizacíón: 2018-06-05 
14:56:08.0 

Tipo Not a: Reporte de actividades diarias Referencia: 

El día 05/06/2018 se presenta reporte diario elaborado por ARO. MONSERRAT TORRES , el cual contiene la siguiente información: DEL 19 AL 27 DE MARZO SE 
TRABAJO EN EL RETIRO DE DUELA EN PISO, DEMOLICION DE CERAMICA EN PISOS Y MUROS. ASI COMO EN LOS CORTES EN DINTELES DE CANTERA 

Nota Cruda por. 

Firmada por. 

Archivos Adjuntos: 

• PIC5.jpg 
• PICS.jpg 

2 archivo(s) adjunto(s) 

MARIA MON SERRAT TORRES MORENO (MONSERRAT17) {RESIDENTE) 

MlARlA MONSERRA T TORRES MORENO (MONSERRA T 17) (RESIDENTE) 

Superintendente de construcción:Aceptada por vencimiento de plazo para firmar, segun acuerdo establecido en la nota 2. 

No. de nota: 21 

Tipo Nota : Reporte de actividades diarias Referencia: 

Fecha formalización: 2018-06-05 
15:45:22.0 

El dia 05/06/2018 se presenta reporte diario elaborado por ARO. MONSERRAT TORRES , el cual contiene la siguiente información: DEL 28 DE MARZO AL 10 DE 
ABRIL SE TRABAJO EN EL MONTAJE DE BASTIDOR A BASE DE POLI N EN LA ESTRUCTURA EXTERIOR, EN LA COLOCACION DE LAMINA PERFORADA, 
PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES. ASI COMO EN LAS SALIDAS ELECTRICAS Y APLANADOS EN EL EXTERIOR. 

Nota c,.ada por: 

Firmada por: 

Archivos Adjuntos: 

• PIC8.jpg 
• PIC9.jpg 
• PIC10.jpg 
• PIC11.jpg 

4 archlvo(s) adjunto(s) 

MARIA MONSERRAT TORRES MORENO (MONSERRAT17) (RESIDENTE) 

MARIA MONSERRAT TORRES MORENO (MONSERRAT 17) (RESIDENTE) 

Superintendente de const rucción:Aceptada por vencimiento de plazo para firmar, segun acuerdo establecido en la nota 2. 

No. de nota : 22 

Tipo Nota: Reporte de actividades diarias Referencia: 

Fecha fonnalizació n: 2018-06-05 
15:56:10.0 

El dia 05/06/2018 se presenta reporte diario elaborado por ARO. MONSERRAT TORRES , el cual contiene la siguiente información: DEL 12 AL 16 DE ABRIL SE 
TRABAJO EN LA COLOCACION DE ESCALERA DE HERRERIA, LAMINADO EN HUELLAS DE ESCALERA, PISO LAMINADO, COLOCACION DE VIDRIO 
TEMPLADO EN MEZANNINE Y FIRMES DE CONCRETO EN EL EXTERIOR. 

Nota Creada por. 

Firmada por. 

Archivos Adjuntos: 

• PIC13.jpg 
• PIC15.jpg 

2 archlvo(s) adjunto(s) 

MARIA MONSERRAT TORRES MORENO (MON SERRAT17) (RESIDENTE) 

MARIA MONSERRAT TORRES MORENO (MONSERRAT17) (RESIDENTE) 

Superintendente de construcción:Aceptada por vencimiento de plazo para firmar, segun acuerdo establecido en la nota 2. 

No. de nota: 23 

Impreso por: ARO. MARIA MONSERRAT TORRES MORENO 

Fecha fonnalizaclón : 2018-06-28 
10:48:27.0 

Fecha: jul17, 2018 4:47:29 PM Folio:7 



Tipo Nota: Reporte de actividades diarias Referencia: 

El día 28/06/2018 se presenta reporte diario elaborado por ARO. MONSERRAT TORRES , el cual contiene la siguiente información: DEL 17 AL 24 DE JULIO SE 
TRABAJO EN LA RESTAURACION DE VENTANAS EN FACHADAS, PUERTAS DE MADERA INTERIORES, TRABAJOS DE COLOCACION DE BARRA Y 
LIBRERO, ASI COMO EN LA COLOCACION DE LUMINARIAS EN EL EXTERIOR E INTERIOR. SE COLOCO EL 100% DE LA LAMINA DE ACRILICO EN LA 
TECHUMBRE DEL PABELLON CULTURAL 

Nota Creada por: 

Firmada por: 

Archivos Adjuntos: 

• PIC16.jpg 
• PIC17.jpg 
• PIC18.jpg 
• PIC19.jpg 
• PIC20.jpg 
• PIC21.jpg 
• PIC22.jpg •... 

7 archivo(s) adjunto(s) 

MARIA MONSERRA T TORRES MORENO (MONSERRA T 17) (RESIDENTE) 

MARIA MONSERRAT TORRES MORENO (MONSERRAT 17) (RESIDENTE) 

Superintendente de construcción:Aceptada por vencimiento de plazo para firmar, segun acuerdo establecido en la nota 2. 

No. de nota: 24 

Tipo Nota: Reporte de actividades diarias Referencia: 

Fecha formalización: 2018-07-17 
16:26:45.0 

El dia 09/05/2018 se presenta reporte diario elaborado por ARO. MONSERRAT TORRES MORENO , el cual contiene la siguiente información: CON FECHA 9 DE 
MAYO DEL 2018 SE TERMINAN TODOS LOS TRABAJOS RELACIONADOS CON EL CENTRO CULTURAL Y DE EXPOSICIONES Y SE PROCEDIO A LA 
ENTREGA DE LA OBRA AL INSTITUTO DE LA CULTURA, RECIBIENDO EL MISMO DE MANERA SATISFACTORIA Y SE FIRMO EL ACTA DE ENTREGA FISICA 
POR AMBAS PARTES 

Nota Creada por: 

Finnada por: 

Archivos Adjuntos: 

• foto terminacion exterior.jpg 
• foto termexterior2.jpg 
• foto termexterior2.jpg 
• foto termexterior2.jpg 
• terminacion interior1.jpg 
• termínacion interior2.jpg .... 

6 archivo(s) adjunto(s) 

MARIA MONSERRAT TORRES MORENO (MONSERRAT17) (RESIDENTE) 

MARIA MONSERRAT TORRES MORENO (MONSERRAT17) (RESIDENTE) 

Superintendente de construcción:Aceptada por vencimiento de plazo para firmar. segun acuerdo establecido en la nota 2. 

No. de nota: 25 

Tipo Nota: Nota de cierre de la bitácora sin notificación de la contratista 
de la terminación de los trabajos 

Referencia: 

Fecha formalización: 2018-07-17 
16:46:21.0 

Con fecha 09/0512018 se dan por terminados los trabajos de la obra y/o servicios que amparan la presente bitácora, los cuales fueron terminados el día 09/05/2018, 
verificados el día 09/0512018 y recepcionados fisicamente el día 09/05/2018 , conforme a las condiciones establecidas en el contrato. 

Esta bitácora se cierra unilateralmente ya que CON FECHA 9 DE MAYO DEL 2018 SE TERMINAN LOS TRABAJOS RELACIONADOS CON LA OBRA CENTRO 
CULTURAL Y DE EXPOSICIONES. SE PROCEDE A LA REVISION DE LOS MISMOS POR LAS PARTES INVOLUCRADAS, RECIBIENDOSE DE UNA MANERA 
SATISFACTORIA Y PROCEDIENDOSE A LA FIRMA DEL ACTA 

Nota Creada por: 

Flnnada por: 

1 No tiene ningún archivo adjunto 

MARIA MONSERRAT TORRES MORENO (MONSERRAT17) (RESIDENTE) 

MARIA MONSERRAT TORRES MORENO (MONSERRAT17) (RESIDENTE) 

Superintendente de construcción:Aceptada por vencimiento de plazo para firmar, segun acuerdo establecido en la nota 2. 

•••El espacio sobrante de esta hoja se cancela según articulo 123, inciso IX del RLOPSRM publicado el 28 de julio de 2010. 

Impreso por: ARO. MARIA MONSERRAT TORRES MORENO Fecha: jul 17, 2018 4:47:29 PM Folio: e 


