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DIRECCIÓN DE 
OBRAS 
PUBLICAS 

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 254/2016 

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 75 PRIMER PÁRRAFO DE LA LEY DE OBRA 
PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA Y 177, 186,190 DEL REGLAMENTO 
DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO 
DE CHIHUAHUA SE LEVANTA LA PRESENTE: 

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE OBRA PÚBLICA 

LUGAR Y FECHA: EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, EN 
LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, SIENDO LAS DOCE HORAS 
DEL DÍA 24 DE ENERO DE 2017, SE PROCEDIÓ AL PRESENTE ACTO. 

OBJETO: ENTREGA Y RECEPCIÓN FISICA DE LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA 
OBRA DE REPARACIÓN DE PISO DE BÓVEDA EN ARROYO PLAZA DE 
TOROS EN CALLE DOBLADO ENTRE CALLE 22 Y C. MARÍA LUISA COL. 
ARQUITOS, LOS QUE FUERON EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA C. 
JOSÉ GILBERTO ORTIZ VILLANUEVA REPRESENTANTE LEGAL DE 
VALUACIÓN Y SERVICIOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. Y QUE SE 
RECIBEN POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. DE ACUERDO 
CON LA SOLICITUD REALIZADA POR LA EMPRESA CONTRATISTA 
MEDIANTE ESCRITO EN EL QUE SOLICITA LA RECEPCIÓN DE LA 
OBRA, EN VIRTUD DE HABER CONCLUIDO LOS TRABAJOS OBJETO 
DEL CONTRATO. 

INTERVIENEN: POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, LOS CC. ING. MA. DEL 
CARMEN MENDOZA RUGELIO EN SU CALIDAD DE JEFE DEL DEPTO. DE 
CONSTRUCCIÓN SOCIAL Y El ING. FAUSTINO ACOSTA GÁNDARA EN 
SU CALIDAD DE RESIDENTE DE OBRA, QUIEN RECIBE; POR EL 
CONTRATISTA EL C. JOSÉ GILBERTO ORTIZ VILLANUEVA, EN SU 
CALIDAD DE SUPERINTENDENTE DE LA OBRA QUIEN ENTREGA. 

DATOS 
BASICOS: CONTRATO NÚMERO: 254/2016 P.D. DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 

2016. 

MONTO 
CONTRATADO: CONTRATO ORIGINAL: $126,631 .37 (CIENTO VEINTISÉIS MIL 

SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 37/100 M.N.) CANTIDAD QUE NO 
INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. ~ 

OFICIO DE AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL: -- e<:-~ -
MUNICIPAL: 2016-PDM-33FM-OP-266 l/.4 

2017 -PDM-JJFMREF/16-0P-014 ~ 
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DIRECCIÓN DE 
OBRAS 
PUBLICAS 

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 254/2016 

CONTRATO ORIGINAL 29 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016. 

FECHA REAL DE TERMINACIÓN: 28 DE DICIEMBRE DE 2016. 

FECHA IMPORTE 

PAGARÉ No. 1/1 28 DE $14,571.58 
DICIEMBRE 

DE 2016 

FECHA DE INICIO 29/11/2016 FECHA DE CIERRE 28/12/2016. 

RELACIÓN DE PAGOS DE ESTIMACIONES: CONTRATO ORIGINAL 

ESTIMACION IMPORTE 

ESTIMACIÓN 1 $125,617.03 

SUBTOTAL $125,617.03 
I.V.A $20,098.73 

TOTAL $145,715.76 

EN RELACIÓN AL IMPORTE CONTRATADO, MENOS LA CANTIDAD ESTIMADA, QUEDA UN 
SALDO POR CANCELAR DE $1,176.63 C/IVA. 

EN ESTE ACTO EL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA, HACE ENTREGA AL 
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DE LOS PLANOS DEFINITIVOS 
CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN FINAL, ASÍ COMO DE LOS MANUALES E 
INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA 
DE CALIDAD DE LOS BIENES INSTALADOS. 

ASÍ COMO TAMBIÉN SE HACE CONSTAR QUE EL SUPERINTENDENTE DE LA OBRA C. 
JOSÉ GILBERTO ORTIZ VILLANUEVA HACE ENTREGA DEL ARCHIVO QUE CONTIENE 
DOCUMENTACIÓN DERIVADA DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, AL RESIDENTE E OBRA 
ING. FAUSTINO AGOSTA GÁNDARA. 
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CHIHUAHUA 
Juntos, una mejor ciudad 

COBI !RNO MUNI CI PAL 2016· 2018 

DIRECCIÓN DE 
OBRAS 
PUBLICAS 

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 254/2016 

LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, SE RESERVA EL DERECHO DE HACER CUALQUIER 
RECLAMACIÓN POSTERIOR Y EL CONTRATISTA QUEDA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS 
DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS, Y DE CUALQUIER 
OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS 
EN EL CONTRATO RESPECTIVO, EN LA LEGISLACIÓN APLICABLE. 

DESPUÉS DE LEÍDA Y RATIFICADA POR LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN Y NO HABIENDO 
OTRA COSA QUE ASENTAR SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE ACTA FIRMÁNDOLA DE 
CONFORMIDAD. 

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

ING. MA. DEL CARMEN MENDOZA RUGELIO 
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL 

RESIDENTE DE OBRA 

POR LA EMPRESA CONTRATISTA 

- C. JO~LANUEVA 
REPRESENTANTE LEGAL DE 

VALUACIÓN Y SERVICIOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. 
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DIRECCIÓN DE 
OBRAS 
PUBLICAS 

ACTA ADM INISTRATIVA DEL CIERRE, REFERENTE AL 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 254/ 2016 PARA LA 

EJECUCIÓN DE LA OBRA REPARACIÓN DE PISO DE 

BÓVEDA EN ARROYO PLAZA DE TOROS EN CALLE 

DOBLADO ENTRE CALLE 22 Y C. M ARIA LUISA COL 

ARQUITOS. 

ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE QUE EM ITE LA DI RECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL 

M UNICIPIO DE CHIHUAHUA, POR CONDUCTO DE LOS CC. ING. JAVIER VILLARREAL 

POSADA EN CALIDAD DE SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, LA ING. MA. DEL 

CARMEN MENDOZA RUGELIO COMO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN 

SOCIAL Y EL ING. FAUSTINO ACOSTA GÁNDARA EN SU CALIDAD DE RESIDENTE DE OBRA, 

QUIEN RECIBE; POR EL CONTRATISTA C. JOSÉ GILBERTO ORTIZ VILLANUEVA 

REPRESENTANTE LEGAL DE VALUACIÓN Y SERVICIOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V., QUIEN 

ENTREGA. PARA HACER CONSTAR LA EXTINCIÓN DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES 

ASUMIDOS POR LAS PARTES EN EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. 254/2016 RESPECTO 

DE LA EJ ECUCIÓN DE LA OBRA REPARACIÓN DE PISO DE BÓVEDA EN ARROYO PLAZA DE 

TOROS EN CALLE DOBLADO ENTRE CALLE 22 Y C. MARÍA LUISA COL ARQUITOS. 

En Chihuahua, Chih., siendo las 12:00 horas del día 24 de enero de 2017, los suscritos con 

fundamento en lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley de Obra Públ ica y Servicios 

Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua, el artículo 200, 201 y demás 

aplicables del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la M isma 

del Estado de Chihuahua, emiten la presente acta administrativa de cierre que da por 

extinguidos de los derechos y obligaciones asumidos por las partes en el contrato referido, 

para manifestar lo siguiente: 

1.- El día 28 de Noviembre de 2016, se formalizó contrato de Obra Pública No. 254/2016 

con el contrati sta VALUACIÓN Y SERVICIOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V., por un monto de 

$126,631.37 (CIENTO VEINTISÉIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 37/100 M.N.) 

más el correspondiente 
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DIRECCIÓN DE 
OBRAS 
PUBLICAS 

Impuesto al Valor Agregado, para la ejecuc1on de la obra REPARACIÓN DE PISO DE 

BÓVEDA EN ARROYO PLAZA DE TOROS EN CALLE DOBLADO ENTRE CALLE 22 Y C. MARrA 

LUISA COL ARQUITOS. 

2.- A la fecha, el importe real ejercido corresponde a la cantidad de $125,617.03 (Ciento 

veinticinco mil seiscientos diecisiete pesos 03/100 M .N.) más el correspondiente 

Impuesto al Valor Agregado, a razón de los volúmenes realmente ejecutados consistentes 

en VOLUMETRIA SEGÚN ESTIMACIONES. 

3.- Las obligaciones de ambas partes derivadas del Contrato de Obra Pública, antes 

mencionado en general consisten en la ejecución de la obra conforme a los planos, 

proyectos, especificaciones y programa de obra, así también de acuerdo a las indicaciones 

dadas al contratista, para ta l efecto el Municipio realizó el pago de la obra, se entregaron 

los importes correspondiente al anticipo previa entrega de la garantía por parte del 

contratista, cantidad que fue amortizada con cargo a las estimaciones presentadas por el 

contratista, así como la garantía de cumplimiento. 

Los signantes manifiestan que no existen adeudos y por lo tanto se darán por terminadas 

las obligaciones que genera el contrato respectivo, sin derecho a ulterior reclamación, con 

excepción de la garantía para responder de saneamiento para el caso de evicción, vicios 

ocultos y daños y perjuicios que permanecerá vigente por el término establecido en la 

misma. 

Se emite la presente acta administrativa de cierre que da por extinguidos de los derechos 

y obl igaciones asumidos por las partes y se firma para constancia en la ciudad de 

Chihuahua, Chihuahua a los 24 de enero de 2017. 
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DIRECCIÓN DE 
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POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

ING. JAVIE 
SUBDIRECTOR 

RREALPOSADA 
ESTRUCTURA SOCIAL 

ING. MA. DEL CARMEN MENDOZA RUG LIO 
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL 

ING. FAU~ GANDARA 
RESIDENTE DE OBRA 

POR LA EMPRESA CONTRATISTA 

JOSE GILBERTO ORTIZ VILLANUEVA 
REPRESENTANTE LEGAL DE 

VALUACIÓN Y SERVICIOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. 

ESTA HOJA CORRESPONDE A LA ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE QUE DA POR EXTINGUIDOS DE LOS DERECHOS Y JOLIGACIONES 

ASUMIDOS POR LAS PARTES, REFERENTE AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 254/ 2016, RELATIVO A LA OBRA DENOMINADA 

REPARACIÓN DE PISO DE BÓVEDA EN ARROYO PLAZA DE TOROS EN CAllE DOBLADO ENTRE CALLE 22 Y C. M ARIA LUISA COL. 

ARQUITOS. 
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PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA 

Slendo las 12·00 Hrs en Chihuahua, Chlh .. del dla 24 de Enero de 2017 se elabora el presenle finlquKo. 

Finiquito de Obra 

REPARACIÓN DE PISO DE BÓVEDA EN ARROYO PLAZA DE TOROS EN C . DOBLADO ENTRE C . 22 Y C. MARÍA LUISA COL ARQUITOS 

Ejecutada por: VALUACIÓN Y SERVICIOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. R.F.C. VSI0408091C4 

Anticipo 
Estimación 1 

~to\1 

Nonnates 

ICIOAU 

0.00 
0.00 

0.00 
0.00 

0.00 
0.00 

0.00 
0.00 

0.00 
0.00 

0.00 
0.00 

0.00 
0.00 

0.00 
0.00 

0.00 
0.00 

ltll.!-11$0 ti.U •I•l ti.U tilit ti.U ti.U tilit titit titii 

Je1 11~~· 

TOTAL o\PIIOIIAOO PAliA EL Al«) 2017 1~,HUt IAI.DO ~ EJE"C(R DI: LO N'ROIIADO 1,171.13 

TRAMITE .. ::L"''II.'.r!1tit _,"f.l_11tit--·l:l:.lilitíl-ESTIMADO AMORTIZACION RETEf'..iCIONES PERIODO DE EJECUCION 

E&tlmaclón 1 Normales y Eruas 

SALDOS 2017 125.617 03 20.098 73 O 00 O 00 251 23 251 23 O 00 145.213 29 145 715 76 

COSTO DE OBRA: 

POR CANCELAR: 

lli.illJ! 
1.J.lill 

--------

AMORTIZACIÓN; 

POR AMORTIZAR: 

VALUACIÓN Y SERVICIOS INTEGRADOS S A DE C. V 

2.!!2 
0.00 

SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 

EJERCIDO: ~ 

POR EJERCER: 1..1.ZW 

RESIDENTE D.O.P.M 

.. ,~ 

PERioDO REAL: Noy 2! ele! 2011 
RET O.Z% I.C.I.C. ill,ll RET 0.2% C.M.I.C. ill.,ll RET O.Z% D.tF. 

JEFE DEL DEPTO. DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL 

Die 28 c!el 2916 

0.00 

\A .. ~ c. . J.l ~ L_~ ~ p. 
ING MA. DEL CARMEN MENQOZA RVGELIO ~ 

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL 
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DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 
Subdirección de Infraestructura Urbana 

L&.!Zll&J. 

CONCEPTOS IMPORTE 

~ ~~· 'LL" ov~ ,..., ~-rn 
0 7

"' mi 19.821 $ 83.57 $ 1,656.44 
DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE, INCLUYE: 

m3 1.5 $ 558.66 $ 837.99 
ACARREO A UN PUNTO EN OBRA 
SUMINISTRO Y COMPACTACION DE MATERIAL CALIZO 
AL 90% CON BAILARINA EN CAPAS DE 20 CMS. MEDIR 

m3 69 $ 209.04 $ 14,423.76 
COMPACTADO INC. ACARREO DE MATERIAL HASTA 40 
MTS. DENTRO DE CANAL. 
MAMPOSTERIA DE 3 CLASE A BASE DE PIEDRA DE 
CORTE ASENTADA CON MORTERO CEM-ARE DE 

m3 28 $ 1,185.74 $ 33,200.72 
RESISTENCIA F'C=60 KG/CM2 INCLUYE ACARREO DE 
MATERIALES DENTRO DE BOVEDA. 
PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 15 CMS. DE 
ESPESOR, ACABADO A VUELTA DE PLANA INC. AFINE, 
ACARREO DE MATERIALES DENTRO DE BOVEDA m2 78 $ 370.72 $ 28,916.16 
,CIMBRA, MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10 Y 
MEMBRANA DE CURADO. 
MURETE A BASE DE BLOCK DE 20X20X40 CMS. RELLENO 
CON CONCRETO F'C=100 KG/CM2 ASENTADO CON 

m2 22 $ 566.65 $ 12,466.30 
MORTERO CE M-ARE 1:4 Y ARMADO CON 1 VAR.#3 A 
CADA20CMS. 

CADENA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 20X20 
mi 51 $ 320.17 $ 16,328.67 

ARMADA CON 4 VARS. #3 Y ESTRIBOS #2 A CADA 20 CMS. 

APLANADO DE MORTERO CEMENTO-ARENA DE F'C-60 
KG/CM2 EN MURO A PLOMO Y REGLA ACABADO CON m2 64 $ 163.00 $ 10,432.00 
PLANA. 

LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. INCLUYE LIMPIEZA FINA 
m2 41 $ 49.81 $ 2,042.21 

Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA. 

BOMBEO DE AGUA CON BOMBA DE 2" jor 4 $ 1,581 .80 $ 6,327.20 
REPARACION DE FUGA EN ARCO DE MEDIDOR, 
CONSISTENTE EN DOS COPLES DRESSER, INCLUYE 

PZA o $ 569.99 $ -
MATERIAL, HERRAMNIENTA Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC 4" PARA 
ENCAUSAR PROVISIONALMENTE LOS ESCURRIMIENTOS, ML o $ 86.64 $ -
GENERADOS POR FUGAS DE AGUA. 

7 

VOLUMEN EJERCIDO VOLUMEN REAL EJECUTADO 

9.15 764.67 9.15 764.67 

1.75 977.66 1.75 977.66 

39.04 8,160.92 39.04 8,160.92 

21 .01 24,912.40 21 .01 24,912.40 

72.45 26,858.66 72.45 26,858.66 

2.52 1,427.96 2.52 1,427.96 

56.43 18,067.19 56.43 18,067.19 

65.76 10,718.88 65.76 10,718.88 

72.45 3,608.73 72.45 3,608.73 

5.00 7,909.00 5.00 7,909.00 

1.00 569.99 1.00 569.99 

24.00 2,079.36 24.00 2,079.36 

.A 
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DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 
Subdirección de Infraestructura Urbana 

REPARACIÓN DE PISO DE BÓVEDA EN ARROYO PLAZA DE TOROS EN C. DOBLADO ENTRE C. 22 Y C. MARÍA LUISA COL. ARQUITOS 

Fini uito de los Traba·os 

CONCEPTOS IMPORTE VOLUMEN EJERCIDO VOLUMEN REAL EJECUTADO 

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC DE 4" PARA 
! PERMITIR PASO DE DRENAJE DE VECINO (PROVISIONAL) 1 ML 1 o 1 $ 86.64 1 $ 1 3.05 1 264.25 1 3.05 1 264.25 
PARA PERMITIR LABORAR EN CANAL DE BOVEDA. 

RESANE DE HOQUEDADES EN PISO DAÑADO DE 
EMPEDRADO CON CEMENTO FC=150 KG/CM2 EN o $ 1,167.84 $ 1.00 1,167.84 1.00 1,167.84 

! DIFERENTES PUNTOS DEL CANAL (AREA PROM. 4.00 M2) 
LOTE -

'iDAD PARA ANCLAJE 
IDE VARILLAS No. 3 PARA SUJECION DE BLOCK Y DALA PZA o $ 45.85 $ - 137.00 6,281 .45 137.00 6,281 .45 

REMATE. 
MURETE A BASE DE BLOCK DE 20 X 20 X 40 CM. 

¡RELLENO CON CONCRETO FC=100 KG/CM2 ASENTADO 
CON MORTERO CEM-ARE 1: 4 Y ARMADO CON UNA 

1 M2 1 o 1 $ 561.52 1 $ 1 21 .10 1 11 ,848.07 1 21 .10 1 11,848.07 

VARILLA No. 3 A CADA 40 CM. 

Se levanta el presente finiquito, a las 12:00 hrs. en Chihuahua, Chih., el dla 24 de Enero de 2017 según contrato de obra pública 254/2016. 

POR EL CONTRATANTE 

~~ 
VALUACIÓ N Y SERVICIOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. ING. FAUSTINO'ACOSTA GANDARA 


