
INFORME EJECUTIVO DEL AVANCE

DE ENTREGA DE PROYECTO DE OBRA

FECHA jun-17

D A T O S  B Á S I C O S ACTIVIDADES 

PROYECTO:

  

TECARACTERISTICAS:

MONTO DE CONTRATO:  

CONTRATISTA:

FECHA PROGRAMADA DE INICIO

FECHA DE INICIO DE PROYECTO:

FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA:

DIFERIMENTO EN TIEMPO POR ANTICIPO:

DIFERIMENTO EN TIEMPO POR CONVENIO:

AVANCE  DE  ENTREGA EN %

                     

COL

$64,694.20 CON IVA CONTRATO

OFICIO DE AUTORIZACION No. 2017-PDM-OP-061

ELABORACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PASO SUPERIOR EN AVE. DE LAS INDUSTRIAS Y VÍAS F.F.C. 

041/2017

SE ENTREGO ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EN TEXTO IMPRESO Y EN MEMORIA EXTERNA USB, INCLUYE: 

DESCRIPCION DE OBRAS, ACTIVIDADES, PROGRAMAS Y/O PLANES DE DESARROLLO APLICABLES, VINCULACION CON 

LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACION Y ORDENAMIENTOS JURIDICOS APLICABLES, ESTRATEGIAS PARA LA 

PREVENCION Y MITIGACION DE IA, PRONOSTICOS AMBIENTALES, IDENTIFICACION DE INSTRUMENTOS 

METODOLOGICOS.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

ELABORACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PASO SUPERIOR EN AVE. DE LAS INDUSTRIAS Y 

VÍAS F.F.C. 

02 DE MAYO 2017

08 DE MAYO 2017

02 DE MAYO 2017

GALAZ PERFORACIONES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP

PROGRAMADO 100.00%

REAL 100.00%
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