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CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 034/2019 A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, 
QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA REPRESENTADO POR LOS CC. 
MTRA. MARÍA EUGENIA CAMPOS GALVÁN, LIC. CÉSAR GUSTAVO JÁUREGUI MORENO, C.P. Y M.A. 
AÍDA AMANDA CÓRDOVA CHÁVEZ, ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL Y C.P. CARLOS DAVID 
OROZCO CHACÓN, EN SUS CARACTERES DE PRESIDENTA MUNICIPAL, SECRETARIO DEL H. 
AYUNTAMIENTO, TESORERA MUNICIPAL, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, Y REGIDOR 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, PLANEACIÓN E INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO 
SOCIOECONÓMICO MUNICIPAL, RESPECTIVAMENTE, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES 
DENOMINARÁ COMO "EL MUNICIPIO", Y POR LA OTRA PARTE EL ING. OSCAR HOMERO 
HERMOSILLO FRESCAS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO "EL 
CONTRATISTA"; Y CONJUNTAMENTE COMO "AMBAS PARTES" QUIENES SE SUJETAN DE 
CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

DECLARACIONES 

1.- DECLARA "EL MUNICIPIO": 

1.1.- Que por disposición de los artículos 115 fracción 1 y 134 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, 125 numeral 18 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, 8 y 11 fracción 
XVIII del Código Municipal para el Estado de Chihuahua, es una institución de orden público con 
personalidad jurídica, patrimonio propio y base de su organización territorial , política y administrativa. 

1.2.- Que sus representantes tienen suficientes facultades para suscribir y obligarse en el presente contrato, 
de conformidad con lo dispuesto por los artículos 29 fracción XXI, 35 fracción 11 , 63 fracción XV, 64 fracción 
XI y 71 fracción 111 del Código Municipal para el Estado de Chihuahua. 

1.3.- Que el objeto del presente contrato queda comprendido dentro de la materia de obra públ ica de 
conformidad con lo dispuesto por los artículos 4 y 6 fracción 1 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua, se realiza previo procedimiento de Licitación 
Pública Nacional, No. DOPM-02-2019, según acta de fallo de fecha 13 de mayo de 2019, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 35 fracción 1, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas del Estado de Chihuahua. 

1.4.- Que "EL CONTRATISTA" cuenta con la experiencia necesaria para llevar a cabo los trabajos materia 
de este contrato, consistentes en: "SEÑALAMIENTO HORIZONTAL EN PRINCIPALES VIALIDADES 
(PINTURA DE CARRILES Y PASOS PEATONALES) (ZONAS 1, 2 Y 3 DE LA CIUDAD)", además de reunir 
las condiciones técnicas y económicas requeridas por "EL MUNICIPIO", para obligarse a la ejecución de la 
obra motivo de este contrato. 

1.5.- Que los trabajos motivo de este contrato se encuentran previstos en el Programa de Inversión Municipal 
para 2019, como afectación presupuesta! al Fondo para el Desarrollo Socioeconómico Municipal (FODESM) 
y que cuenta con los recursos suficientes para cubrir el importe de la · según oficios de aut rización . . 
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Nos. 2019-PDM-FODESM-OP-008, de fecha 04 de abril de 2019 y 2019-PDM-FODESM-OP-M/008, de 
fecha 11 de abril de 2019, emitido por el Encargado del Despacho de la Dirección de Planeación y 
Evaluación del Municipio de Chihuahua. 

1.6.- Que para los efectos del presente contrato señala como domicilio legal el ubicado en la avenida 
Independencia No. 209 de la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua. 

11.- DECLARA " EL CONTRATISTA": 

11.1.- Que es una persona física, lo que acredita con acta de nacimiento No. 342, del Libro 200, folio 808 
0145082, oficialía 01, de fecha de registro 17 de julio 1971, en la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua, 
ante la Directora del Registro Civil, la Licda. Inés Aurora Martínez Bernal. 

Que es de nacionalidad mexicana y que de llegar a cambiar de nacionalidad renuncia a su derecho de 
invocar la protección de ningún gobierno extranjero, por cuanto a los derechos y obligaciones que se derivan 
del presente instrumento. 

11.2.- Que su Registro Federal de Contribuyentes es el HEF0-71 0611-J88. 

11.3.- Que reúne las condiciones técnicas y económicas, para obligarse a la ejecución de la obra motivo del 
presente contrato. 

11.4.- Bajo protesta de decir verdad, señala que conoce las reglas para la contratación y ejecución de obras 
públicas de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal , Estatal y Municipal, así 
como de las leyes y demás normas que las regulan. 

11.5.- Que para efectos de este contrato señala como su domicilio legal el ubicado en calle 4A, No. 6901-A, 
Col. Nombre de Dios, Chihuahua, Chihuahua. 

11.6.- Que se encuentra registrado en el Padrón Único de Contratistas del Estado bajo el número PUCGE-
07025 de conformidad a lo dispuesto por 26 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la 
misma del Estado de Chihuahua. 

11.7.- Que está conforme en sujetarse a lo dispuesto en el convenio de concertación vigente a la fecha del 
presente contrato , entre el Municipio de Chihuahua, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 
Municipio de Chihuahua (DIF}, y la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CÁMARA) esta 
última Delegación Chihuahua, para lo cual autoriza que se le retenga el cuatro al millar (0.4%) del monto de 
las estimaciones a que tengan derecho por trabajos realizados con motivo del presente contrato, importe 
que será enterado a "LA CÁMARA" para los programas de capacitación y adiestramiento de los trabajadores 
de la rama de la construcción y para obras de beneficio social, de "EL DIF". 
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11.8.- Bajo protesta de decir verdad manifiesta que toda la información proporcionada es verdadera y 
corresponde a la inscrita en el Padrón Único de Contratistas del Estado, por lo que en caso de falsedad en 
la información, se estará en lo dispuesto en la CLÁUSULA DÉCIMA SEPTIMA del presente contrato. 

111.- DECLARAN "AMBAS PARTES": 

111.1.- Que se reconocen recíprocamente la capacidad legal y el carácter con el que comparecen a la 
celebración del presente contrato. 

111.2.- Que están conformes en sujetar sus compromisos a los términos y condiciones que se disponen en 
las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO: " EL MUNICIPIO" encomienda a "EL CONTRATISTA" la 
ejecución de los trabajos referentes a la obra denominada: "SEÑALAMIENTO HORIZONTAL EN 
PRINCIPALES VIALIDADES (PINTURA DE CARRILES Y PASOS PEATONALES) (ZONAS 1, 2 Y 3 DE 
LA CIUDAD)", con base a los precios unitarios autorizados en su caso. 

"EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos hasta su total terminación, acatando para ello lo 
establecido en su propuesta, en el programa de obra aprobado, en las bases del procedimiento que dio 
origen al presente instrumento, en los planos, en los proyectos, en las especificaciones, en el clausulado de 
este contrato, así como lo establecido en los diversos ordenamientos y normas de construcción vigentes, 
mismos que se tienen por reproducidos como parte integrante de este instrumento. 

SEGUNDA.- EL MONTO DEL CONTRATO: El monto del presente contrato es de $2,529,754.70 (Dos 
millones quinientos veintinueve mil setecientos cincuenta y cuatro pesos 70/100 M.N.), más el 
correspondiente Impuesto al Valor Agregado. 

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCIÓN: " EL CONTRATISTA" se obliga a ejecutar los trabajos objeto de este 
contrato, en un plazo de 120 días naturales, debiendo iniciarlos el 20 de mayo de 2019 y terminarlos a 
más tardar el16 de septiembre de 2019. 

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE: "EL MUNICIPIO" se obliga a poner a disposición de "EL 
CONTRATISTA" , el inmueble en que han de llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato. La 
entrega deberá constar por escrito. 

Una vez puesto que a disposición el inmueble "EL CONTRATISTA" se obliga a colocar físicamente en el 
lugar de la obra, un anuncio visible que contenga como mínimo: 

l. Los datos del Ente Público y la persona contratista. 
11 . La descripción general de la obra a ejecutar. 
111. La indica~ión del tipo de procedimiento conforme al cual se a 
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IV. El plazo para la ejecución de los trabajos, indicando fecha de inicio y conclusión. 
V. El precio a pagar por los trabajos objeto del contrato. 

QUINTA.- ANTICIPO: Para que "EL CONTRATISTA" realice en el sitio de los trabajos la construcción de 
sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso para los gastos de traslado de la maquinaria 
y equipo de construcción e inicio de los trabajos; así como para la compra y producción de materiales de 
construcción, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumas, se otorgará un 
anticipo por la cantidad de $758,926.41 (Setecientos cincuenta y ocho mil novecientos veintiséis pesos 
41/100 M.N.) más el correspondiente Impuesto al Valor Agregado, lo que representa el treinta por ciento 
(30%) del total del contrato, quedando obligado "EL CONTRATISTA" a utilizar dicho anticipo para los 
conceptos antes señalados. El anticipo se amortizará proporcionalmente con cargo a cada una de las que 
se generen durante la ejecución de la obra y en el caso de que exista un saldo faltante por amortizar, éste 
se deberá liquidar en la estimación final. 

En caso de que " EL CONTRATISTA" no ejerza el anticipo otorgado en la forma pactada en el contrato o 
no reintegre el saldo por amortizar del anticipo otorgado, deberá pagar gastos financieros conforme a una 
tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos del Municipio de Chihuahua, en los casos de 
prórroga para el pago de crédito fiscal. Los gastos financieros se calcularán sobre el saldo no amortizado y 
se computarán por días naturales desde que se venció el plazo hasta la fecha en que se pongan a 
disposición de "EL MUNICIPIO" . 

El anticipo se entregará mediante una sola exhibición a " EL CONTRATISTA" con antelación al inicio de los 
trabajos y dentro de los diez días hábiles siguientes a la presentación de la garantía señalada en la cláusula 
octava de este contrato; el atraso en la entrega será motivo para diferir sin modificar, en igual plazo, el 
programa de ejecución pactado. Si "EL CONTRATISTA" no presenta la garantía del anticipo en la forma y 
plazo solicitado, "EL MUNICIPIO" no hará entrega del anticipo, y exigirá al contratista que los trabajos se 
inicien en la fecha convenida; al efecto no procederá el diferimiento 

SEXTA.- FORMA DE PAGO: Las partes convienen en que el pago de la obra objeto de este contrato, se 
realice por medio de formulación de estimaciones parciales sujetas al avance de los trabajos, y harán las 
veces de pago total o parcial , previa entrega de la factura que cumpla con los requisitos fiscales. 

Las estimaciones de los trabajos ejecutados se deberán formular con una periodicidad no mayor de un mes. 
"EL CONTRATISTA" deberá presentarlas a la residencia de obra dentro de los cinco días hábiles siguientes 
a la fecha de corte para el pago de las estimaciones que serán los días quince y último de cada mes, 
acompañadas de los números generadores y la documentación que acredite la procedencia de su pago, la 
residencia de obra para realizar la revisión y autorización de las estimaciones contará con un plazo no mayor 
de cinco días hábiles siguientes a su presentación. 

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de 
dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación, salv ue reiteradamente exista 
desacuerdo entre el Residente y "EL CONTRATISTA" en relación con al ' o algun s aspectos específicos 
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de obra ejecutada, caso en el cual , conocerá el Órgano Interno de Control en funciones de conciliador, 
sometiéndose las partes al procedimiento previsto por el Título Noveno, Capítulo 11 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua. En ningún caso podrá el 
residente autorizar el pago de trabajos no ejecutados. 

Las estimaciones por trabajos ejecutados deberán pagarse, por parte de "EL MUNICIPIO" bajo su 
responsabilidad, en un plazo no mayor a quince días hábiles, contados a partir de la fecha en que hayan 
sido autorizadas por la residencia de la obra de que se trate y que "EL CONTRATISTA" haya presentado 
la factura correspondiente. El lugar de pago de las estimaciones será en el edificio sede de la Tesorería 
Municipal ubicada en Calle Sexta y Mina, Colonia Centro de la Ciudad de Chihuahua, Chih. 

Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes entre sí y, por lo 
tanto, cualquier tipo y secuencia será solo para efecto de control administrativo. 

En el caso de incumplimiento de los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, a solicitud escrita de 
"EL CONTRATISTA", "EL MUNICIPIO" considerará las repercusiones que en tiempo y costo ocasionaron 
en la obra tales incumplimientos de los pagos, y deberá pagar gastos financieros conforme a una tasa que 
será igual a la establecida por la Ley de Ingresos del Estado. 

Dichos gastos empezarán a generarse cuando "LAS PARTES" tengan definido el importe a pagar y se 
calcularán sobre las cantidades no pagadas, debiéndose computar por días naturales desde que sean 
determinadas y hasta la fecha en que se ponga efectivamente las cantidades a disposición de "EL 
CONTRATISTA". 

"El CONTRATISTA" podrá solicitar la suspensión total o parcial en la ejecución de las obras, mientras 
persista el retraso de pago en sus estimaciones. 

El ajuste de costos, debe recibir el trato de una estimación de avance de obra, para determinar y definir el 
plazo de resolución de aumento o reducción respectivo. 

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido "EL CONTRATISTA", este deberá reintegrar las 
cantidades pagadas en exceso más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el artículo 
76 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua. Los 
cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días 
naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a 
disposición de "EL MUNICIPIO". 

No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de "EL CONTRATISTA" 
sean compensadas en la estimación siguiente o en el finiquito , si dicho pago no se hubiera identificado con 
anterioridad. 
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El pago de las estimaciones no se considerará como la aceptación plena de los trabajos, ya que "EL 
MUNICIPIO" se reserva el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, el 
pago en exceso. 

SÉPTIMA.- AJUSTE DE COSTOS: Cuando a partir del acto de la presentación de las propuestas ocurran 
circunstancias de orden económico no previstas en el contrato que determinen un aumento o reducción de 
los costos directos de los trabajos aun no ejecutados conforme al programa convenido, dichos costos, 
cuando procedan, deberán ser ajustados atendiendo al procedimiento de ajuste establecido en el artículo 
78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y 202 
del Reglamento de la materia vigente. El aumento o reducción correspondiente deberá constar por escrito. 

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, será "EL CONTRA TI STA" quien lo promueva, 
dentro de los cuarenta días hábiles siguientes a la publicación de los índices aplicables al mes 
correspondiente, mediante la presentación por escrito de la solicitud, estudios y documentación que la 
soporten y de conformidad con el artículo 207 del Reglamento de la materia vigente. Si el referido porcentaje 
es a la baja, será "EL MUNICIPIO" quién lo determinará en el mismo plazo, con base en la documentación 
comprobatoria que lo justifique, salvo en el caso del procedimiento de ajuste señalado en la fracción 111 del 
artículo 78 de esta Ley, conforme al cual , invariablemente el Ente público deberá efectuarlo, con 
independencia de que sea al alza o a la baja. 

Una vez transcurrido el plazo establecido en el párrafo anterior, se perderá la posibilidad de solicitar el ajuste 
de costos por parte de "EL CONTRATISTA" y de realizarlo a la baja por parte de "EL MUNICIPIO". 

"EL MUNICIPIO", dentro de los cuarenta días hábiles siguientes a que "EL CONTRATISTA" promueva 
debidamente el ajuste de costos, deberá emitir por oficio la resolución que proceda, en caso contrario, la 
solicitud se tendrá por rechazada. 

Con respecto al anticipo, el importe del ajuste de costos, deberá afectarse en un porcentaje igual al del 
anticipo concedido. 

Cuando la documentación mediante la que se promuevan los ajustes de costos sea deficiente o incompleta 
"EL MUNICIPIO". apercibirá por escrito al contratista para que, en el plazo de diez días hábiles a partir de 
que le sea requerido, subsane el error o complemente la información solicitada. Transcurrido dicho plazo, 
sin que "EL CONTRATISTA" diera respuesta al apercibimiento o no lo atendiere en forma correcta, se 
tendrá como no presentada la solicitud de ajuste de costos. 

El reconocimiento por ajuste de costos en aumento o reducción , se deberá incluir en el pago de las 
estimaciones, considerando el último porcentaje de ajuste que se tenga autorizado. No darán lugar a ajuste 
de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia, pudiera estar sujeta la 
importación de bienes contemplados en la realización de los trabajos. 
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El procedimiento de pago de ajuste de costos, se debe hacer de manera similar a una estimación de trabajos 
ordinarios ejecutados, siguiendo los mismos trámites administrativos de revisión , autorización y pago que 
internamente tiene establecido " EL MUNICIPIO". 

El Procedimiento de ajuste de costos directos se llevará a cabo mediante la revisión de cada uno de los 
precios unitarios del contrato para obtener el ajuste correspondiente sujetándose a lo dispuesto para tales 
efectos en los artículos 77, 78 y 79 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas 
del Estado de Chihuahua, así como en los artículos 207, 208, 209 y 21 O del Reglamento de la materia 
vigente, y los demás lineamientos que para tal efecto emita el Órgano Interno de Control. 

OCTAVA.- GARANTÍAS: "EL CONTRA TI STA" se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos 
previstos por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua 
y el Reglamento de la materia vigente, tomando como base los formatos que le sean proporcionados por 
"EL MUNICIPIO" , las garantías siguientes: 

A . CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: "EL CONTRATISTA" garantizará el correcto cumplimiento del 
contrato, para tal efecto deberá entregar al momento Fianza en moneda nacional emitida por una Institución 
legalmente autorizada, acreditada y domiciliada en esta ciudad a favor de la Tesorería del Municipio de 
Chihuahua, por un importe de $252,975.47 (Doscientos cincuenta y dos mil novecientos setenta y cinco 
pesos 47/100 M.N.), equivalente al 10% (Diez por ciento) del monto total del contrato, más el 
correspondiente Impuesto al Valor Agregado, el cual se conservará hasta la entrega total de los trabajos a 
entera satisfacción de "EL MUNICIPIO", así mismo entregará carta compromiso de "EL CONTRA TI STA". 

B. DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD: Concluidos los trabajos, 
"EL CONTRATISTA" queda obligado a responder de los defectos que resultaren en los mismos, de los 
vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido. 

Los trabajos se garantizarán durante un plazo de doce meses por el cumpl imiento de las obligaciones a que 
se refiere esta cláusula , por lo que previamente a la recepción de los trabajos, las personas contratistas, a 
su elección y en este orden podrán presentar alguna de las sigu ientes garantías: 

1. Fianza en moneda nacional emitida por una Institución legalmente autorizada, acreditada y 
domiciliada en esta ciudad a favor de la Tesorería del Municipio de Chihuahua, por un importe de 
$252,975.47 (Doscientos cincuenta y dos mil novecientos setenta y cinco pesos 47/100 M.N.), 
equivalente al10% (diez por ciento) del monto total del contrato, más el correspondiente Impuesto al Valor 
Agregado, emitida por una institución legalmente autorizada y acreditada en esta ciudad; 
2. Carta de crédito irrevocable por un importe de $126,487.73 (Ciento veintiséis mil cuatrocientos 
ochenta y siete pesos 73/100 M.N.), equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total ejercido de los 
trabajos, más el correspondiente Impuesto al Valor Agregado o bien; 
3. Aportar recursos líquidos por la cantidad de $126,487.73 (Ciento veintiséis mil cuatrocientos 
ochenta y siete pesos 73/100 M.N.), equivalente al 5% (cinco por ciento) del to total ejercido de los 
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trabajos en fideicomisos especialmente constituidos para ello, más el correspondiente Impuesto al Valor 
Agregado. 

Si "EL CONTRATISTA" no constituye la garantía para responder de los defectos o v1c1os ocultos, 
previamente a la recepción de los trabajos, "EL MUNICIPIO" procederá a hacer efectiva la garantía de 
cumplimiento y el monto recuperado sustituirá a la garantía no constitu ida y los recursos serán considerados 
como aportación líquida sin derecho a devolución de conformidad con el Artículo 97 del Reglamento de la 
materia vigente. 

"EL CONTRATISTA" , podrá retirar sus aportaciones en fideicomiso y los respectivos rendimientos, 
transcurridos doce meses a partir de la fecha de recepción de los trabajos. En igual plazo quedará 
automáticamente cancelada la fianza o carta de crédito irrevocable, según sea el caso. 

Quedarán a salvo los derechos de los Entes Públicos para exigir el pago de las cantidades no cubiertas de 
la indemnización que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las garantías constituidas 
conforme a esta cláusula. 

C. ANTICIPO: Fianza en moneda nacional emitida por una Institución legalmente autorizada, acreditada y 
domiciliada en esta ciudad, a favor de la Tesorería del Municipio de Chihuahua, por un importe de 
$758,926.41 (Setecientos cincuenta y ocho mil novecientos veintiséis pesos 41/100 M.N.) más el 
correspondiente Impuesto al Valor Agregado, equivalente a la totalidad del monto concedido como anticipo 
asimismo se obliga a entregar su respectiva factura para que "EL CONTRATISTA" realice en el sitio de los 
trabajos la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos 
del traslado de maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos objeto del presente contrato, así 
como para la compra y producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos que se instalen 
permanentemente y demás insumos que se deberán otorgar, conforme a la cláusula quinta y deberá ser 
presentada a la firma del presente instrumento y con antelación al comienzo de los trabajos y continuará 
vigente hasta la total amortización del anticipo correspondiente. Si "EL CONTRA TI STA" no presenta la 
garantía de anticipo en la forma solicitada, "EL MUNICIPIO" no hará entrega del anticipo, y exigirá a "EL 
CONTRATISTA" que los trabajos se inicien en la fecha convenida. 

Las fianzas que se expidan con motivo de lo anteriormente señalado, deberán ser emitidas por una 
institución de fianzas legalmente establecida, a través de una sucursal u oficina de servicio ubicada en el 
Estado de Chihuahua. 

Para la cancelación de cualquiera de las garantías señaladas con anterioridad, "EL CONTRATISTA" deberá 
presentar una solicitud por escrito a la Dirección de Obras Públicas, quién emitirá opinión al respecto y 
realizará el trámite correspondiente ante la dependencia correspondiente, a cuyo favor se otorgó la garantía. 

La Tesorería del Municipio de Chihuahua a cuyo favor se otorgó la garantía, deberá emitir respuesta por 
escrito dentro de los 15 días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud , negando u otorgando la 



CHIHUAHUA 
Juntos, una mejor ciudad 

GOBIERNO MUNICIPAL 2018· 2021 

DIRECCIÓN DE 
OBRAS 
PÚBLICAS 

autorización para la cancelación. En caso de que no emita respuesta dentro de ése término, se tendrá por 
autorizada la cancelación. 

NOVENA.- RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS: " EL CONTRA TI STA" deberá comunicar a "EL 
MUNICIPIO" la conclusión de los trabajos que le fueron encomendados, para que éste dentro de cinco días 
hábiles, verifique la debida terminación de los mismos conforme a las condiciones establecidas en el 
presente instrumento y sus modificaciones. Al finalizar la verificación de los trabajos, " EL MUNICIPIO" 
contará con un plazo de diez días hábiles para proceder a su recepción física, mediante el levantamiento 
del acta de entrega- recepción correspondiente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad, en este 
acto deberá participar el testigo social , siempre y cuando se trate de contrataciones en las que este haya 
participado. 

Si de la verificación de los trabajos resulta que éstos no han sido ejecutados conforme a las condiciones 
establecidas, se le notificará a "EL CONTRATISTA" para que cumpla con las condiciones contratadas o 
convenidas. 

DÉCIMA.- FINIQUITO: Recibidos físicamente los trabajos, las partes deberán elaborar el finiquito dentro de 
los cinco días hábiles a partir de la recepción de los trabajos, en el que se hará constar los créditos a favor 
y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el 
saldo resultante. 

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, "EL CONTRATISTA" acuda con "EL 
MUNICIPIO" para su elaboración dentro del plazo señalado, este procederá a elaborarlo, debiendo 
comunicar su resultado a "EL CONTRATISTA" dentro de un plazo de ocho días hábiles, contado a partir 
de su emisión; una vez notificado el resultado de dicho finiquito al "EL CONTRATISTA" , este tendrá un 
plazo de diez días hábiles para controvertirlo y alegar lo que a su derecho convenga; si transcurrido este 
plazo no realiza alguna gestión, se dará por aceptado. 

Determinado el saldo total, " EL MUNICIPIO" pondrá a disposición de "EL CONTRATISTA" el pago 
correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, solicitará el reintegro de los 
importes resultantes; debiendo, en forma simultánea, levantar el acta administrativa que dé por extinguidos 
los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato. 

DÉCIMA PRIMERA.- REPRESENTANTES DE "EL CONTRATISTA": "EL CONTRATISTA" se obliga a 
designar anticipadamente a la iniciación de los trabajos y con domicilio en el sitio de realización de los 
mismos, un representante permanente, que obrará como su Superintendente de Construcción o de servicios 
en su caso, quién deberá contar con sus registros en la Dirección General de Profesiones de la Secretaría 
de Educación Pública y el Departamento de Registro Estatal de Profesiones, dicho Superintendente de 
Construcción deberá conocer con amplitud los proyectos, normas de calidad de los materiales y 
especificaciones de construcción, catálogo de conceptos o actividades de obra, programas de ejecución y 
de suministros, además de contar con las facultades para oír y recibir toda clase de notificaciones 
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relacionadas con los trabajos, aun las de carácter personal , así como tomar las decisiones que se requieran 
en todo lo relativo al cumplimiento del contrato incluyendo firmar la bitácora, las solicitudes y estimaciones. 

"EL MUNICIPIO" se reserva el derecho de pedir su sustitución en cualquier momento, por causas 
justificadas, obligándose "EL CONTRA TI STA" a nombrar otro que reúna los requisitos exigidos. 

"EL CONTRATISTA" , a través del Superintendente de Construcción, deberán realizar las acciones 
necesarias que le permitan cumplir con las obligaciones y ejercer los derechos que se deriven del contrato, 
sus anexos y de la bitácora. 

DÉCIMA SEGUNDA.- REPRESENTANTES DE "EL MUNICIPIO", con anterioridad a la iniciación de la obra 
o servicios en su caso establecerán la residencia de obra o servicios quien fungirá como su representante 
ante "EL CONTRATISTA", y será el responsable directo de la supervisión, vigilancia, control y revisión de 
los trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones presentadas por "EL CONTRATISTA". La 
residencia de obra deberá estar ubicada en el sitio de ejecución de los trabajos. 

DÉCIMA TERCERA.- RELACIONES LABORALES: "EL CONTRATISTA", como empresario y patrón del 
personal que ocupe con motivo de los trabajos materia de este contrato, será el único responsable de las 
obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y de 
seguridad social. "EL CONTRATISTA" conviene por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones 
que sus trabajadores presenten en su contra o en contra de "EL MUNICIPIO", en relación con los trabajos 
especificados en el texto de este Contrato, liberando de toda obligación laboral a "EL MUNICIPIO". 

"EL CONTRATISTA" se compromete a retirar de la obra aquel personal que a juicio de "EL MUNICIPIO" 
no sea conveniente su permanencia en la obra. 

"EL CONTRATISTA" se obliga expresamente a contratar un 30% de mano de obra local del total del 
personal que ocupe para la ejecución de la obra materia del presente contrato, acreditando la residencia del 
personal mediante la presentación de identificación oficial con fotografía y acta de nacimiento en la que se 
asiente que son ciudadanos Mexicanos y Chihuahuenses; al efecto "EL CONTRATISTA" deberá realizar 
una convocatoria pública para la contratación de la mano de obra local, mediante la utilización de los medios 
de comunicación masiva existentes en la población donde se vaya a ejecutar la obra. 

DÉCIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATISTA": "EL CONTRATISTA" no podrá 
subcontratar partes de la obra. Los proveedores o cualquier tercero, no tendrán ninguna acción o derecho 
que hacer valer en contra de "EL MUNICIPIO", de conformidad con el artículo 82 del Reglamento de la 
materia vigente, así como respecto de la calidad de la prestación del servicio, materiales utilizados y tiempo 
de ejecución de los mismos, eximiendo expresamente a "EL MUNICIPIO" del pago directo de los mismos. 

"EL CONTRATISTA" se obliga a que todos y cada uno de los materiales, así como el equipo de instalación 
permanente que se utilicen en los trabajos objeto de este Contrato, cumplan con las normas de calidad 
requeridas para tal efecto y que _la realización de todas y cada una de las partes de · obra, se efectúen 
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a satisfacción de "EL MUNICIPIO", así como a responder por su cuenta y riesgo, de los defectos y vicios 
ocultos, de los daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a "EL 
MUNICIPIO" o a terceros, hasta por un plazo de 12 meses posteriores a la recepción formal de la obra; en 
caso contrario se hará efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del Contrato, hasta por el monto 
total de la misma, a título de pena convencional. 

En caso de que los materiales y equipo de instalación permanente que utilice en la obra "EL 
CONTRATISTA" no cumpla con las especificaciones requeridas en la ejecución de los trabajos, se hará 
acreedor a una sanción económica que será determinada a juicio de " EL MUNICIPIO". Lo anterior sin 
perjuicio de que se haga efectiva la garantía de cumplimiento correspondiente. 

Igualmente se obliga "EL CONTRATISTA" a no ceder a terceras personas, físicas o morales, sus derechos 
y obligaciones que se deriven de este contrato, con excepción de los derechos de cobro sobre las 
estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo supuesto deberá contar con la aprobación expresa y por 
escrito de "EL MUNICIPIO". 

/ 

Cuando a juicio de la Dirección de Obras Públicas se requiera el empleo de dos o más turnos en la ejecución 
de la obra para evitar desfasamientos del programa, "EL CONTRATISTA" quedará obligado a utilizarlos. 
El incumplimiento de esta disposición será motivo de rescisión administrativa del contrato en los términos 
del artículo 92 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de 
Chihuahua. 

"EL CONTRA TI STA" será el único responsable de la ejecución de los trabajos, debiendo realizar las 
acciones necesarias que le permita cumplir con todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato 
y bitácora correspondientes. Así mismo, asumirá la conservación, la limpieza de los trabajos y los riesgos 
de las obras que real ice, hasta su entrega física a "EL MUNICIPIO" . 

Cuando los trabajos no se hayan realizado por "EL CONTRATISTA" de acuerdo con lo estipulado en el 
contrato o conforme a las órdenes escritas del Residente de obra, éste ordenará su demolición, reparación 
o reposición inmediata con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hará por su cuenta "EL 
CONTRATISTA" sin que tenga derecho a retribución adicional alguna por ello ni ampliación del plazo 
señalado para su terminación. 

Si "EL CONTRA TI STA" realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden escrita o anotación 
en la bitácora por parte de la residencia de obra, o en el convenio respectivo, independientemente de la 
responsabilidad en que incurra por la ejecución de los trabajos excedentes, no tendrá derecho a reclamar 
pago alguno por ello, ni a modificación alguna del plazo de ejecución de los trabajos. 

"EL CONTRATISTA" por medio de este instrumento se sujeta expresamente a todas las leyes, reglamentos 
u ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construcción, control ambiental, seguridad 
y uso de la vía pública y a las disposiciones que con base en aquellos, tenga establecido "EL MUNICIPIO", 
para la ejecución de sus trabajos, para lo cual se ?bliga a obtener los lineamZ5dientes. y 
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"EL CONTRATISTA" será responsable de los daños y perjuicios que causen a "EL MUNICIPIO" o a 
terceras personas con motivo de la ejecución de los trabajos, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, 
por la inobservancia de las instrucciones dadas por escrito por la residencia de obra o por violación a las 
leyes, reglamentos o normatividad existente. 

"EL CONTRATISTA" está obligado a coadyuvar en la extinción de incendios comprendidos en las zonas 
en que se ejecuten los trabajos objeto del contrato, con el personal y elementos de que disponga; igualmente 
"EL CONTRA TI STA" se obliga a dar aviso a la residencia de obra, de la existencia de incendios, de su 
localización o magnitud. 

"EL CONTRATISTA" tendrá la obligación de comunicar a la aparición de cualquier brote epidémico en la 
zona de los trabajos objeto del contrato y de coadyuvar de inmediato a combatirlo, con los medios de que 
disponga. También enterará cuando se afecten las condiciones ambientales y los procesos ecológicos de la 
zona en que se realicen los trabajos objeto del contrato. 

DÉCIMA QUINTA. - PENAS CONVENCIONALES: Se aplicarán por atraso en la ejecución de los trabajos 
por causas imputables a "EL CONTRATISTA", determinadas únicamente en función del importe de los 
trabajos no ejecutados en la fecha pactada en el contrato para la conclusión total de las obras. 

"EL MUNICIPIO", aplicará las retenciones económicas a las estimaciones que se encuentren en proceso 
en la fecha que se determine el atraso, las cuales serán calculadas en función del avance en la ejecución 
de los trabajos conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones pactada en el contrato. Dichas 
retenciones podrán ser recuperadas por "EL CONTRATISTA" en las siguientes estimaciones, si regularizan 
los tiempos de atraso conforme al citado programa. 

En caso de que "EL MUNICIPIO" verifique que los trabajos objeto de este Contrato no se están ejecutando 
por "EL CONTRA TI STA" de acuerdo con el Programa Aprobado, para lo cual "EL MUNICIPIO" , comparará 
mensualmente el avance de los trabajos. Si de dicha comparación resulta que el avance es menor que lo 
que debió realizarse, "EL MUNICIPIO" procederá a: 

a) Retener hasta el1 % (Uno por ciento) de la diferencia entre el importe de los trabajos realmente ejecutados 
y el importe de lo que debió realizarse, multiplicado por el número de meses transcurridos desde la fecha 
programada para la iniciación de los trabajos hasta la revisión. 

Por lo tanto, quincenalmente se hará la retención o devolución correspondiente, a fin de que la retención 
total sea procedente. 

Si al efectuarse la comparación del último mes del programa, procede hacer alguna retención, su importe 
se aplicará a favor del Erario como pena convencional por el retardo en el cumplimiento del programa a 
cargo de "EL CONTRATISTA". 



Juntos. una mejor ciudad 
GOBIERNO MUNICIPAL 2018· 2021 

DIRECCIÓN DE 
OBRAS 
PÚBLICAS 

b) Aplicar para el caso de que "EL CONTRATISTA" no concluya los trabajos en la fecha señalada en el1 % 
(Uno por ciento) del importe de los trabajos no realizados en la fecha de terminación señalada en el 
programa, que cubrirá " EL CONTRATISTA" quincenalmente y hasta el momento en que los trabajos 
queden concluidos y recibidos a favor de "EL MUNICIPIO". 

Para determinar la aplicación de las sanciones estipuladas, no se tomarán en cuenta las demoras motivadas 
por caso fortuito o fuerza mayor, o por cualquier otra causa que a juicio de " EL MUNICIPIO" no sea 
imputable a "EL CONTRATISTA". 

Independientemente de la aplicación de las penas convencionales señaladas anteriormente, si "EL 
MUNICIPIO" opta por la rescisión del Contrato, aplicará a "EL CONTRATISTA" una sanción consistente 
en un porcentaje del valor del mismo, que podrá ser a juicio de "EL MUNICIPIO", hasta por el monto de la 
garantía otorgada para el cumplimiento del Contrato. 

Las cantidades que resulten de la aplicación de las penas convencionales que se impongan a "EL 
CONTRATISTA" se harán efectivas con cargo a las retenciones que le hayan sido efectuadas, aplicando 
además si da lugar a ello, la garantía de cumplimiento del Contrato otorgada conforme a lo estipulado en 
este Contrato. Las penas convencionales en ningún caso podrán ser superiores, en su conjunto, al monto 
de la garantia de cumplimiento. 

DÉCIMA SEXTA.- SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO: "EL CONTRATISTA" podrá solicitar a 
los Entes Públicos la suspensión de los trabajos por cualquier causa justificada, si lo considera procedente 
" EL MUNICIPIO" , recorrerá la fecha programada de terminación de la obra por los días que dure la 
suspensión. 

" EL MUNICIPIO" en cualquier momento podrá suspender temporalmente en todo o en parte la obra 
contratada, por cualquier causa justificada, sin que ello implique su terminación definitiva. 

La suspensión se efectuará conforme al procedimiento establecido en los artículos 89 y 90 de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y 153 del Reglamento 
de la materia vigente. El presente contrato podrá continuar produciendo todos sus efectos legales una vez 
que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspensión. 

DÉCIMA SÉPTIMA. - RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO: "EL MUNICIPIO" podrá rescindir 
administrativamente los contratos en caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo de la persona 
contratista. El procedimiento de rescisión se llevará a cabo conforme a lo dispuesto por el artículo 92 de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y demás 
normatividad aplicable. 

"EL MUNICIPIO" podrá rescindir administrativamente el contrato cuando se presente alguna de las 
siguientes causas: 
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1.- Si " EL CONTRATISTA" no inicia los trabajos en la fecha convenida por causas imputables a los mismos; 
11.- Si interrumpe injustificadamente la ejecución de los trabajos o se niegan a reparar o reponer alguna parte 
de ellos, que hubieren sido rechazados como defectuosos por el Residente de obra; 
111.- Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el contrato o sin motivo justificado no 
acatan las órdenes dadas por el Residente de obra; 
IV.- Si no da cumplimiento a los programas de ejecución de los trabajos por falta de materiales, calidad de 
éstos, falta de mano de obra, maquinaria y equipo de construcción que a juicio de " EL MUNICIPIO", pueda 
dificultar la terminación satisfactoria en el plazo estipulado. No implicará retraso en el programa de ejecución 
de la obra y por tanto no se considerará como incumplimiento del contrato y causa de su rescisión, cuando 
el atraso tenga lugar por falta de información referente a planos, especificaciones o normas de calidad de 
los materiales, de entrega física de las áreas de trabajo y de entrega oportuna de materiales y equipos que 
deba suministrar el contratante, así como cuando "EL MUNICIPIO" hubiere ordenado la suspensión de los 
trabajos, siempre y cuando esa circunstancia aparezca reportada en la bitácora; 
V.- Si es declarado en quiebra, suspensión de pagos o sujeto a concurso de acreedores; 
VI.- Si subcontrata partes de los trabajos objeto del contrato, sin contar con la autorización expresa y por 
escrito de "EL MUNICIPIO" ; 
VIl.- Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorización expresa y por 
escrito de "EL MUNICIPIO" ; 
VIII.- Si "EL CONTRATISTA" no da a "EL MUNICIPIO" las facilidades y datos necesarios para la 
inspección, vigilancia y supervisión de los materiales y trabajos; 
IX.- Si "EL CONTRATISTA" cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que se haya establecido como 
requisito tener esa nacionalidad; 
X.- Si siendo extranjero, invoca la protección de su gobierno, en relación con el contrato, y 
XI.- En general por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas del contrato y sus anexos, 
convenios, bitácora, disposiciones, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y el Reglamento de la materia vigente, y las demás 
disposiciones administrativas sobre la materia, el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de "EL 
CONTRATISTA" que se estipulan en el presente contrato, así como la suspensión injustificada de los 
trabajos por parte de "EL CONTRATISTA", da derecho a su rescisión inmediata sin responsabilidad para 
" EL MUNICIPIO", además de que se le haga efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento de las 
obligaciones de este contrato. 

Si "EL MUNICIPIO" determina rescindir el contrato, dicha resc1s1on operará de pleno derecho y sin 
necesidad de declaración judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento establecido para tales 
efectos en la Ley de la materia. 

No implicará retraso en el programa de ejecución de la obra y por tanto no se considerará incumplimiento 
del contrato y causa de su rescisión , cuando el atraso tenga lugar por la falta de pago de estimaciones, 
debiendo documentarse tal situación. 

-~ 
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"EL CONTRATISTA" estará obligada a devolver a "EL MUNICIPIO", en un plazo de ocho días hábiles 
contados a partir del inicio del procedimiento respectivo , toda la documentación que este le hubiere 
entregado para la realización de los trabajos. 

"EL MUNICIPIO" podrá, suspender el trámite del procedimiento de rescisión, cuando se hubiere iniciado un 
procedimiento de conciliación respecto del contrato correspondiente ante el Órgano Interno de Control, o 
bien, se haya llegado a un acuerdo entre las partes. 

Para la amortización del anticipo en el supuesto de que sea rescindido el contrato, el saldo por amortizar se 
reintegrará a "EL MUNICIPIO" en un plazo no mayor de ocho días hábiles, contados a partir de la fecha en 
que le sea comunicada a "EL CONTRATISTA" la determinación de dar por rescindido el contrato. 

DÉCIMA OCTAVA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO "EL MUNICIPIO" podrá dar por 
terminado anticipadamente el presente contrato por cualquier causa justificada, para tales efectos se 
aplicará el procedimiento establecido en el artículo 91 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas del Estado de Chihuahua y 159, 160, 161 , y 162 del Reglamento de la materia vigente. 

DÉCIMA NOVENA.- "EL MUNICIPIO" con fundamento en el artículo 89 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua, designa al Director de Obras Públicas 
para que en caso de suspensión temporal, terminación anticipada o rescisión en todo o en parte de la obra, 
sean dichos funcionarios quién ejerzan las facultades otorgadas en dicho artículo. 

VIGÉSIMA.- Las partes se obligan a sujetarse estrictamente en la ejecución de la obra objeto de este 
Contrato, a todas y cada una de las cláusulas del mismo, así como a los términos de referencia, 
lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas del Estado de Chihuahua, al Reglamento de la materia vigente y demás Normas y 
Disposiciones Administrativas que sean aplicables. 

VIGÉSIMA PRIMERA.- Al recibirse la totalidad de los trabajos o parte de ellos, se formulará el finiquito 
correspondiente, a fin de determinar el saldo a favor o a cargo de "EL CONTRA TI STA". Si existen 
responsabilidades en contra de éste, se deducirá del saldo a su favor, pero si no lo hubiese, "EL 
MUNICIPIO" hará efectiva la garantía para el cumplimiento de las obligaciones de este Contrato, en la 
medida que proceda. 

VIGÉSIMA SEGUNDA.- JURISDICCIÓN: Para la interpretación y cumplimiento del presente Contrato, así 
como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la 
jurisdicción de los Tribunales de esta ciudad de Chihuahua, Chihuahua, por lo tanto "EL CONTRATISTA" 
renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razón de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra 
causa. 

Ambas partes resolverán de común acuerdo las discrepancias futuras y previsi sobre problemas 
esp~cíficos de carácter técnico y administrativo. 7 
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VIGÉSIMA TERCERA.- "EL CONTRATISTA" se obliga a responder de cualquiera violación en materia de 
derechos inherentes a la propiedad intelectual, y demás derechos similares, por lo cual exime de cualqu ier 
responsabilidad al "EL MUNICIPIO". 

VIGÉSIMA CUARTA.- Si "EL CONTRATISTA" infringe las disposiciones de la Ley en la materia, será 
sancionado por el Órgano Interno de Control, de conformidad al Título Octavo de la Ley de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua. 

VIGÉSIMA QUINTA.- El presente contrato, sus anexos, la bitácora de los trabajos y la documentación que 
se genere en el período de ejecución de la obra, son los instrumentos que vincularán a las partes en sus 
derechos y obligaciones. 

LEÍDO LO ANTERIOR TANTO POR "EL MUNICIPIO" COMO "EL CONTRATISTA", ENTERADOS DE SU 
VALOR Y ALCANCE LEGAL; Y ESTANDO CONFORMES CON SU REDACCIÓN Y CONTENIDO, LO 
FIRMAN POR DUPLICADO, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIHUAHUA A 15 DE MAYO DE 2019. 

Hoja 1 

POR "EL MUNICIPIO" 

MTRA. MARÍA EUGENIA CAMPOS GALVÁN 
PRESIDENTA MUNICIPAL 

LIC. CÉSAR GUSTAVO JÁUREGUI MORENO 
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 

C.P. Y M.A. AÍDA AMANDA CÓRDOVA CHÁVEZ 
TESORERA MUNICIPAL 



Juntos, una mejor ciudad 
COBIERNO MUNICIPAL 2018- 2021 

DIRECCIÓN DE 
OBRAS 
PÚBLICAS 

C.P. CARLOS DAVID OROZCO CHACÓN 
REGIDOR PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, 

PLANEACIÓN E INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO 
SOCIOECONÓ CO MUNICIPAL 

Las finnas que anteceden corresponden al contrato de obra públ' 
los trabajos consistentes en: " SEÑALAMIENTO HORIZONTA 
PEATONALES) (ZONAS 1, 2 Y 3 DE LA CIUDAD)" , celebrado 


