

CONTRATO: 081/2020

**OBRA: REMODELACIÓN DE LOS BAÑOS DE LA ESCUELA
PRIMARIA CARMEN ROMANO**

AVANCE FÍSICO:

100 %

AVANCE FINANCIERO:

73 %

